

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Bucaramanga, 10-Junio-2026

HORA: 2:30 pm

LUGAR: Alcaldía de Bucaramanga

TEMA: Reunión Seguimiento

ASISTENTES: Grupo Presupuestos

OBJETIVO: Asignación de tareas pendientes

AGENDA DE LA REUNIÓN:

Seguimiento de avance de Presupuestos Secretaria de Infraestructura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Los Proyectos La Salle y Canelos, serán por medios de convenios solidarios, revisar con el Ing. Diego Villaveces el A de Administración.
2. Hacer seguimiento a la entrega por parte d Arq. Walter, realizara la entrega de los salones comunales. (Jhon y José Zuluaga, hacer seguimiento)
 - Jhon Ramirez:
San Rafael
Gaitán
Nuevo Colombia
Cristal Alto
 - Jose Zuluaga
Santander
Diamante
Centro
Estoracles
 - Jose Flores
Pablon
Kennedy
Bolarqui Alto

Pendiente entrega Café Madrid

3. Jhon Ramirez, se reunirá con el Arq. Rafael ,para revisar el salón comunal San Rafael
4. Definir por complejidad el PMA y PMT (Fabio)
5. Priorizar PMT y PMA Puentes Bolarqui y Miramar, Jose David apoyarse con Fabio.
6. Organizar trabajo para actualizar la Base de Datos, la cual será aplicada para los proyectos de vigencias futuras (Todos)
7. El Ingeniero Edgar socializara los proyectos de vigencia futuras.
8. Pendiente entrega de proyectos placas huellas 2 tramos.
9. Obras complementarias (Jose Zuluaga)
10. Revisar Proyectos Estaciones Metrolínea (Jose Zuluaga)
11. Se creo el proyecto de podas y talas, el Arq. Samuel informo que esta pendiente por su parte hacer unos cambios.
12. Realizar los ajustes del proyecto Miramar, pendiente licencia de intervención del cauce
13. El Ing, Leonardo realiza la entrega del proyecto andenes a José Zuluaga por 7.000´
14. El Ing. Edgar informa la prioridad de actualizar los proyectos del Empréstito. (José David)
Parques y escenarios deportivos

- Novena con 45
15. José David informó que está pendiente el recibido de las cotizaciones para las consultorías.
 16. El Ing. Edgar informo que realizaran entrega de dos convenios para acueductos La Malaña parte Alta
Rosa Blanca
 17. Jose Florez informo del avance de la revisión de información por parte de Dirección de Transito, Ing Edgar informa que toda observacion de la revisión debe ir remitido al correo de dirección de transito.
 18. El Ing. Edgar informo sobre la estrategia Principal por parte del Alcalde
 - Obras complementarias, espacio público, retazos
 - puente de Provenza
 19. Elaboración de presupuesto Coliseo Peralta, apoyo Ing. Fabio
 20. Queda a la espera la entrega del proyecto de Monitoreo y cámaras (Paola) Secretaria del Interior
 21. A la espera del proyecto UBA, se secretaria del Medio Ambiente
 22. A la espera de entrega de información para la Elaboración en Opus, para cerramiento de inmuebles rurales.
 23. Pendiente la entrega de la información del proyecto de reverdecimiento por parte de Daniel, el cual albergará separadores, retrasos urbanos y plazoletas, asociado al convenio con EMAB. (Jose Zuluaga) entrego análisis Jose hace una semana 19 mayo
 24. Para los proyectos que posiblemente requieran licencia de construcción, es importante asignar el recurso correspondiente y contemplarlo en el presupuesto. (Ing. Fabio) cotización preliminar
 25. Averiguar Zonas de Parqueo, programar reunión con Transito (José Sandoval) Zona Zert
 26. Realizar propuesta para hacer la actualización de los rendimientos para la base de datos 2027
 27. Revisar planos estructurales de Puentes y las observaciones de Estudios de Suelos.

CONCLUSIONES:

Revisión de los temas pendientes y compromisos de entrega de presupuestos

COMPROMISOS:

Compromiso* (Descripción puntual el compromiso)	Responsable		Fecha De Cumplimiento
	Nombre funcionario / Contratista	Dependencia	
Actualizar proyectos participativos	Todos	Infraestructura	12 junio
Hacer seguimiento de Salones comunales	Jose Zuluaga y Jhon Ramirez	Infraestructura	12 junio
* Ingresar las filas que sean necesarias			
* El Líder del área debe hacer seguimiento a los compromisos y reportar si hay novedades. Y el responsable directo debe entregar avances de la ejecución según fecha de cumplimiento.			

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día 17-06-2026 En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Entidad o Empresa Externa	Rol o Relación con la Actividad / Dependencia	Cargo o Tipo de Vinculación (Diligenciamiento para Alcaldía)	Firma
Edgar Yamitd Pinto	INFRAESTRUCTURA		Profesional Especializado Código 222, grado 28	
Paola García	INFRAESTRUCTURA		CPS 530 de 2026	
Jhon Ramirez	INFRAESTRUCTURA		CPS 365 de 2026	
José Zuluaga	INFRAESTRUCTURA		CPS 277 de 2026	
Jose David Vera	INFRAESTRUCTURA		CPS 710 de 2026	
José Flores	INFRAESTRUCTURA		CPS 372 de 2026	
Fabio Alonso Morales Sanabria	INFRAESTRUCTURA		CPS 2115 de 2026	

Nota: En los casos que no aplique escribir N/A, no deben dejarse espacios en blanco. Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo las 3:30 am horas. Para constancia firman los que en ésta intervinieron:

Proyectó: Ing. Paola García – CPS No.530 de 2025

Revisó: Ing. Edgar Yamit Pinto

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

**** El siguiente control de cambios corresponde al Área de Mejoramiento Continuo, por lo cual no debe imprimirse ni modificarse.

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	RESPONSABLE (Cargo según Manual de Funciones)
0.0	8-11-2012	Creación del Documento	Profesional Especializado
1.0	23-06-2015	Ajustes la Documento	Profesional Especializado
2.0	9-02-2016	Ajustes la Documento	Profesional Especializado
3.0	10-05-2019	Se agregó Mensaje de Política de Protección de Datos (texto facilitado por TIC)	Profesional Especializado
4.0	27-05-2025	Se unifica el Acta de Reunión y el de Comités en un único formato, explicando con letra azul el uso para cada uno.	Profesional Especializado