

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 01 DE 2026	Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Fecha: martes, 02 junio 2026
---------------------	--	------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Ana Celia Salinas – ATP - APDB Natanael Morales – ELP Infraestructura Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Mónica Carvajal - Seguimiento Técnico APDB María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero - PNN APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB – PNN Juan Manuel Hoyos – Jefe GI PNN Carlos Leonardo Abril – GI PNN Milena Benavides – GI PNN Yaneth Echeverría – GI PNN Luis Carlos Orozco Castro - Cyco ingeniería SAS Guillermo Acosta - GHS Ingeniería
--

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y ajuste a los tiempos de ejecución de las obras activas con GHS Ingeniería y Cyco ingeniería SAS

TEMAS A TRATAR:

1. Reajustar los contratos de las obras de Catatumbo Bari (Cyco Ingeniería SAS) - Neiva y Pasto (GHS Ingeniería)
--

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
	Jairo García, coordinador nacional del programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II, explica que en la reciente misión de KFW, entidad que financia las inversiones del programa, estableció el 30 de julio como fecha límite para la ejecución de las obras. Teniendo en cuenta que los contratos actuales de adecuación de las sedes de PNNC en Pasto, Neiva y Catatumbo fueron programados inicialmente con plazos de ejecución con los cuales su finalización sería posterior a esta fecha, se indica a los contratistas adjudicatarios de las obras Catatumbo Bari (CYCO Ingeniería SAS) - Neiva y Pasto (GHS Ingeniería), la necesidad de reajustar los tiempos de ejecución de las obras cuya finalización debe ser al 15 de julio 2026. 1. Luis Carlos Orozco, representante legal de Cyco ingeniería SAS, menciona que el interés radica particularmente en la culminación de la obra lo más pronto posible, por lo cual acepta la generación de otro sí al contrato de obra KFW-CO-001 DE 2026 Guillermo Acosta, representante legal de GHS Ingeniería, menciona que se realizó una revisión a la obra de Pasto en donde se encuentra actualmente y la obra está dentro de los plazos y marchando sin ningún retraso, por lo cual sobre este contrato se terminaría dentro del tiempo estipulado originalmente, el cual respeta los tiempos necesarios para el cierre del programa. Con respecto a la obra de Neiva, se acuerda realizar el correspondiente otro sí al contrato KFW-CO-002 DE 2026.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	Dentro de lo pactado en la reunión se realizarán comités de seguimiento a estas dos obras ajustadas, para velar por el cumplimiento del 100% de lo pactado. Con respecto a los pagos se aclara que se deben adjuntar pólizas aprobadas, acta de inicio, certificado bancario, RUT y certificados de parafiscales. Se indican fechas límite para la radicación de pagos: el 19 de junio para el mes de junio y el 22 de julio para el mes de julio, instando a los contratistas a no esperar hasta el final de los plazos para evitar retrasos en los desembolsos. Luis Carlos Orozco Castro (CYCO Ingeniería SAS) advierte sobre una diferencia entre el valor total del contrato que aparece en la portada y el valor estipulado en las formas de pago del contrato de Catatumbo (Convención). Jairo García confirma que este error será subsanado y corregido como parte de la solicitud de modificación que se enviará a Patrimonio Natural. Finalmente se manifiesta que desde la Coordinación Nacional del programa se hará la solicitud del Otros sí a los contratos el día de hoy. No habiendo más temas por tratar se da por terminado el comité siendo las 2:45 de la tarde.
--	--

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Comites Obras APDB	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO			
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
		Jairo García		OAP	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION:	Video conferencia x Presencial ☐		
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/nja-fybr-dtj?authuser=0		FECHA: 02/06/2026	HORA INICIO: 02:00 pm	HORA FIN: 02:45 pm

PARTICIPANTES											
No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Jairo Garcia			PNN - OAP	Contratista	Coordinador Nacional APDB	coordinadorkfw.nacional@parquesnacionales.gov.co	3117		x	
2	Juan Manuel Hoyos	CC	79787250	PNNC GI	Funcionario	Coordinador	juan.hoyos@parquesnacionales.gov.co	3106885981		X	N/A
3	Monica Carvajal			PNN - OAP	Contratista	Prof. Seg. Tecnico	profesionalkfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	
4	Carlos Leonardo Abril	CC	80549373	GI-PNN	Funcionario	Profesional	carlos.abril@parquesnacionales.gov.co	3112585263		X	N/A
5	Nataael Morales Rocha	CC	4.132.156	PNNC - KfW	Contratista	ELP Infraestructura APDB	nataaelmr@hotmail.com	3114416086		x	N/A
6	Milena Benavides	CC	1.013.633.313	PNNC - GI	Contratista	Contratista	milena.benavides@parquesnacionales.gov.co	3224429484		x	N/A
7	Luis Carlos Orozco Castro	CC	1.110.549.948	Cyco ingeniería SAS	Contratista	Representante legal	cycoingenieria@gmail.com	3172861035		X	NA
8	Maria Ximena Rosas			PNN - OAP	Contratista	Prof. Seg. Financiero	seguimientokfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
9	Karen Sánchez García			PNN - OAP	Contratista	Tecnico Asistencia	tecnicokfwcentral@parquesnacionales.gov.co	3117		x	N/A
10	Guillermo Acosta			GHS Ingenieria		Representante legal	ghsingenieriasas@gmail.com			X	N/A
11	Ana Celia Salinas			PNN - OAP	Contratista	Asistente Tecnico	anaceliasalinas@gmail.com			x	N/A
12										x	N/A
13											
14											
15											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.



	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

Vigente desde: 28/10/2025

[illegible]

COMPROMISOS En caso se requiriese incluir más filas.

[illegible]