

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas del hospital Serafín Montaña Cuellar del municipio de San Luis, departamento del Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2025 20:52:33

Identificador: 1518769

Formulador Ciudadano: duban dario ramirez lopez

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima, tiene inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en condiciones de seguridad, calidad y humanización, debido a que cuenta con áreas en regulares y malas condiciones. Los pisos se encuentran deteriorados, las paredes están en mal estado requiriendo mampostería, repello y pintura, algunos ambientes tienen cielo raso en regular estado, los baños se encuentran en mal estado, las puertas y ventanas se encuentran deterioradas y requieren reemplazo, el techo en asbesto cemento esta en mal estado.

El Hospital, necesita la ampliación de Servicios por lo que el porcentaje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx desorganización funcional de los servicios de salud y por tanto insatisfacción de los usuarios y sus familias, que optan por desplazarse hacia otros centros de salud. Otro tema que hay que tener en cuenta es si la infraestructura existente no cumple con lo establecido en la resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y el estándar de infraestructura Hospitalaria de la resolución 3100, esto también incide ya que muchas veces existe el servicio registrado, pero este no cumple con dicho estándar. Una vez revisado este tema se inicia la aplicación de los instrumentos existentes que sirven para determinar los parámetros y determinar si la capacidad instalada existente es suficiente, presenta déficit o está sobredimensionada, y así con esta información poder tomar decisiones respecto que se debe mejorar, ampliar, remodelación en infraestructura hospitalaria.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 40% de las áreas de la Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima, se encuentra en regulares y malas condiciones

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ambientes arquitectónicos inadecuados para prestar servicios de salud	1.1 Ambientes arquitectónicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desorganización funcional de los servicios de salud	1.1 Insatisfacción de los usuarios y sus familias frente a la prestación de servicios de salud
	1.2 Desplazamiento de los usuarios hacia otros centros de salud

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la red de servicios prestada por las E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar	Financiera, Técnica y Administrativa
Actor: Municipal Entidad: SAN LUIS - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la red de servicios prestada por las E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar	Técnica y Administrativa
Actor: Otro Entidad: E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima. Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación de servicios de Salud a los pacientes	Técnica y Administrativa
Actor: Otro Entidad: Comunidad del Municipio de San Luis Tolima. Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Los usuarios reciben los servicios de salud con mejor calidad y eficiencia.	Crear veedurías ciudadanas para hacer acompañamiento al proyecto.

02 - Análisis de los participantes

El Gobierno Nacional, ha participado en el proyecto con aportes de tipo Financiero, Técnico y administrativo para el adecuado proceso de aprobación y apropiación de los recursos.

La E.S.E. Hospital Serafín montaña Cuellar Encargado de la Formulación del Proyecto

La Secretaria de Salud Departamental , miembros de la Administración Municipal y el Gerente de la E.S.E. Hospital Serafín montaña Cuellar sostuvieron una reunión para diagnosticar las necesidades de la institución en cuanto al déficit de equipos médicos en para la prestación del servicio , en esta medida, se definieron los aportes de los actores involucrados en el proceso, con el fin de formular y presentar un proyecto de inversión pública al Ministerio de Salud y Protección Social para su financiación y cofinanciado por la E:S:E. De igual forma se concretó, la prioridad de mejorar la infraestructura de la Institución Hospitalaria.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

13.541

Fuente de la información

Proyección Población Municipal DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: San Luis Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

13.541

Fuente de la información

Proyección Población Municipal DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: San Luis Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	3.513	Proyección Población Municipal DANE 2025
	20 a 59 años	6.570	Proyección Población Municipal DANE 2025
	15 a 19 años	940	Proyección Población Municipal DANE 2025
	0 a 14 años	2.518	Proyección Población Municipal DANE 2025
Género	Femenino	6.621	Proyección Población Municipal DANE 2025
	Masculino	6.920	Proyección Población Municipal DANE 2025

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

Objetivo general – Propósito

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ambientes arquitectónicos con adecuaciones realizadas	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de interventoría, recibo a satisfacción, liquidación del contrato

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ambientes arquitectónicos inadecuados para prestar servicios de salud	Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta
Causa indirecta 1.1 Ambientes arquitectónicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad	Disponer de ambientes arquitectónicos en buenas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Arrendar un espacio de infraestructura adecuada para prestar servicios de salud prestados por la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima.	No	Completo
Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Ampliación de la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Mejoramiento y ampliación de la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima

Descripción de la Demanda

La demanda se mide teniendo en cuenta el porcentaje de la infraestructura requerido para prestar una atención de calidad

Descripción de la Oferta

La oferta se mide teniendo en cuenta la infraestructura actual en buenas condiciones para prestar los servicios de salud habilitados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	60,00	100,00	-40,00
2021	60,00	100,00	-40,00
2022	60,00	100,00	-40,00
2023	60,00	100,00	-40,00
2024	60,00	100,00	-40,00
2025	60,00	100,00	-40,00

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La descripción de la infraestructura requerida se relaciona a continuación

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: San Luis Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	CRA. 5 CALLE 5. ESQUINA

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.651.156.413,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.651.156.413,00

Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.651.156.413,00	1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION Costo: \$ 25.548.487,49 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 REDES ELECTRICAS Costo: \$ 50.129.672,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 MOBILIARIO Costo: \$ 129.663.171,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 25.293.660,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS Costo: \$ 450.809.570,08 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.651.156.413,00	1.1.6 ESTRUCTURAS Costo: \$ 467.481.137,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD Costo: \$ 377.407.180,42 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA Costo: \$ 94.351.795,01 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.9 FITOTECTURA Costo: \$ 30.471.740,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.548.487,49
Total	\$25.548.487,49

Periodo	Total
0	\$25.548.487,49
Total	

Actividad 1.1.2 REDES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.129.672,00
Total	\$50.129.672,00

Periodo	Total
0	\$50.129.672,00
Total	

Actividad 1.1.3 MOBILIARIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$129.663.171,00
Total	\$129.663.171,00

Periodo	Total
0	\$129.663.171,00
Total	

Actividad 1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.293.660,00
Total	\$25.293.660,00

Periodo	Total
0	\$25.293.660,00
Total	

Actividad 1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$450.809.570,08
Total	\$450.809.570,08

Periodo	Total
0	\$450.809.570,08
Total	

Actividad 1.1.6 ESTRUCTURAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$467.481.137,00
Total	\$467.481.137,00

Periodo	Total
0	\$467.481.137,00
Total	

Actividad 1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$377.407.180,42
Total	\$377.407.180,42

Periodo	Total
0	\$377.407.180,42
Total	

Actividad 1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$94.351.795,01
Total	\$94.351.795,01

Periodo	Total
0	\$94.351.795,01
Total	

Actividad 1.1.9 FITOTECTURA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.471.740,00
Total	\$30.471.740,00

Periodo	Total
0	\$30.471.740,00
Total	

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de recursos para la sostenibilidad del Centro de Salud	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de la cobertura y acceso del servicio de salud	Fortalecer la venta de servicios por actividades de promoción y prevención
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la entrega de la obra	Interventoría estricta al cronograma de obra
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: PRELIMINARES ADMINISTRACION Riesgo: Actividad/Entregable: Realizar las Obras Preliminares Riesgo: Materiales de mala calidad en la construcción de las adecuaciones	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Deterioro gradual del puesto de salud. Posibles eventos adversos para clientes internos y externos	Gestión adecuada de calidad de las obras a través de una buena planificación, interventoría, y estudios adecuados

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros a pacientes por evitar traslados a centros urbanos por búsqueda de servicios básicos de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: número de usuarios remitidos a los centros urbanos para completar la ruta integral de atención en salud

Descripción Valor Unitario: Ahorro a la población por gastos de transporte, alimentación, hospedaje y día no laborado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	13.000,00	\$30.000,00	\$390.000.000,00
1	13.000,00	\$32.000,00	\$416.000.000,00
2	13.000,00	\$34.000,00	\$442.000.000,00
3	13.000,00	\$36.000,00	\$468.000.000,00
4	13.000,00	\$38.000,00	\$494.000.000,00
5	13.000,00	\$40.000,00	\$520.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$390.000.000,00	\$390.000.000,00
1	\$416.000.000,00	\$416.000.000,00
2	\$442.000.000,00	\$442.000.000,00
3	\$468.000.000,00	\$468.000.000,00
4	\$494.000.000,00	\$494.000.000,00
5	\$520.000.000,00	\$520.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$312.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.651.156.413,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.339.156.413,0
1	\$332.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$332.800.000,0
2	\$353.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$353.600.000,0
3	\$374.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$374.400.000,0
4	\$395.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$395.200.000,0
5	\$416.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$416.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad					
\$103.229.328,58	11,81 %	\$1,06	\$121.937,55	\$1.651.156.413,00	\$23.011.859,56

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	\$1.651.156.413,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Interventoría contratada por la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional

Medido a través de: Número

Código: 0300G039

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Interventoría contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$1.651.156.413,00
				Total	\$1.651.156.413,00
	Total Inversión				\$1.651.156.413,00
Total					\$1.651.156.413,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	Ambientes arquitectónicos con adecuaciones realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de interventoría, recibo a satisfacción, liquidación del contrato	Recursos suficientes para la sostenibilidad del puesto de Salud
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención ampliados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Interventoría contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar	El contratista cumple con las todas las condiciones contractuales
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES ADMINISTRACION(*) 1.1.2 - REDES ELECTRICAS(*) 1.1.3 - MOBILIARIO(*) 1.1.4 - CARPINTERIA METALICA(*) 1.1.5 - REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS(*) 1.1.6 - ESTRUCTURAS(*) 1.1.7 - ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD(*) 1.1.8 - INTERVENTORIA DE LA OBRA(*) 1.1.9 - FITOTECTURA(*)	Nombre: Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Materiales de optima calidad en la construcción de las adecuaciones

(*) Actividades con ruta crítica