

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

Fecha de Solicitud: 28/05/2026		Área de Origen: Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLC-CPS-493-2025	Fecha de Suscripción: 30/12/2026	Tipo de Contrato: prestación de servicios profesionales
Plazo Inicial: Cinco (05) meses	Fecha de Inicio: 06/01/2026	Fecha de Terminación Inicial: 05/06/2026
Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión como gestor de espacio público, con el fin de acompañar, asistir y fortalecer el cumplimiento de los acuerdos que rigen la protección del espacio público de la localidad.		
Contratista: VIVIANA ANDREA MORENO MORENO		
Supervisor: ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO		Valor Inicial: \$ 13.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLC-CD-493.-2025	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 30/12/2025	Link del proceso en el SECOP I o II: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9493973&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dFDLC-CD-493.-2025%26createDateFrom%3d02%2f12%2f2025+05%3a51%3a02%26createDateTo%3d02%2f06%2f2026+05%3a51%3a02%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.9325436%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9493973%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. <u>1</u>
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$2.600.000	Tiempo: 1 mes Fecha Terminación Final: 5/07/2026	Solicitud de adición y prórroga de contrato FDLC-CPS-493-2025
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. <u>0</u>		



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A
IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

De conformidad con los principios que rigen la contratación estatal, especialmente los de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia y necesidad previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, se considera procedente realizar una prórroga por el término de un (1) mes y una adición presupuestal por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000) al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito con la contratista, cuyo objeto consiste en prestar servicios de apoyo a la gestión como gestor de espacio público, con el fin de acompañar, asistir y fortalecer el cumplimiento de los acuerdos que rigen la protección del espacio público de la Localidad de La Candelaria.

La necesidad que dio origen al contrato subsiste y se mantiene vigente, toda vez que la Administración Local continúa requiriendo el apoyo operativo y logístico para el desarrollo de los operativos de espacio público, las actividades de sensibilización y pedagogía ciudadana, la articulación interinstitucional con las diferentes entidades competentes, así como la identificación, documentación y reporte de situaciones relacionadas con la protección y recuperación del espacio público en la localidad.

La continuidad de estas actividades resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las acciones programadas por la Alcaldía Local de La Candelaria, evitando afectaciones en los procesos de inspección, vigilancia y control, así como en las estrategias de convivencia ciudadana y fortalecimiento del uso adecuado del espacio público.

De igual manera, la contratista ha venido ejecutando satisfactoriamente las obligaciones contractuales, adquiriendo conocimiento específico de las dinámicas territoriales, de los procedimientos institucionales y de los actores involucrados en la gestión del espacio público, lo que permite dar continuidad a las actividades con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad, optimizando los recursos públicos y evitando los tiempos de adaptación que implicaría la vinculación de un nuevo apoyo contractual.

La prórroga por un (1) mes se requiere con el fin de garantizar la continuidad de las actividades misionales asociadas al objeto contractual mientras la entidad adelanta las acciones administrativas y presupuestales necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio. En consecuencia, se hace necesario ampliar el plazo inicialmente pactado para permitir la ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de las metas institucionales previstas para la vigencia.

Así mismo, la adición presupuestal por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000) corresponde al valor requerido para financiar el mes adicional de ejecución contractual, manteniendo las mismas condiciones técnicas, operativas y económicas inicialmente pactadas, sin que ello implique modificación del objeto contractual.

En consecuencia, teniendo en cuenta que persiste la necesidad institucional que motivó la contratación, que la continuidad del servicio resulta indispensable para el cumplimiento de los fines estatales y que la medida se ajusta a los principios de economía, planeación, eficiencia, responsabilidad y continuidad de la función administrativa, se considera técnica, jurídica y financieramente viable realizar la prórroga por un (1) mes y la adición presupuestal por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000), previo cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y presupuestales correspondientes.

Multas o sanciones impuestas: No

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	\$ 13.000.000
Valor Pagado:	\$ 7.366.667
Valor pendiente por pagar:	\$ 5.633.333
Valor ejecutado:	\$ 13.000.000
Valor pendiente por ejecutar:	\$ 0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REFLEJADA EN LA PLATAFORMA SECOP II

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	9.966.667,00 COP	76,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.600.000,00 COP	20%	-
Valor pagado:	7.366.667,00 COP	56,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.633.333,00 COP	43,33%	-
Valor pendiente de entrega:	13.000.000,00 COP	100%	-

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Se solicita la adición al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. FDLC-CPS-493-2025 para garantizar la continuidad del servicio esencial de apoyo a la gestión en el marco de seguridad, convivencia ciudadana y recuperación de espacio público en La Candelaria.

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito continuar con la adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **FDLC-CPS-493-2025**


Supervisora

ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO

Alcaldesa Local de la Candelaria

Proyectó: Daniel Enrique Silva – Apoyo a la Supervisión

Reviso: Ginneth Melissa Ruiz Segura-Contratista FDLC

Reviso: Vivian Lorena Prieto Trujillo - Contratista FDLC