

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	5
Valor del contrato	\$ 58.084.547,00
Total estimación del riesgo	\$ 16.359.054,13

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Alteración del equilibrio económico del contrato: que se presenten variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente a los servicios requeridos	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 1.547.253,04	9,46%
Operacionales	No se satisfaga la necesidad oportunamente por presentarse inconvenientes durante la ejecución que ocasionan la ampliación del plazo, o que se soliciten apoyos presupuestales para adicionar al contrato	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 1.547.253,04	9,46%

Operacionales	Ocurrencia de accidentes laborales: Pueden ocurrir accidentes y/o incidentes laborales por la falta de cuidado o de uso de elementos de protección personal	Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 6.594.502,94	40,31%
Operacionales	Entrega de la banda transportadora con defectos de fabricación o daños durante el transporte	Bajo	Medio-Alto	\$ 1.994.622,77	12,19%
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones de garantía de la banda transportadora durante el término establecido	Bajo	Alto	\$ 4.675.422,34	28,58%

