

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775-9	F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		 Libertad y Orden
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
		Página 1 de 11	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02. TRD - VERSIÓN 1 – 2014	

INFORME DE EJECUCIÓN
(16 de Julio de 2026)

TIPO DE INFORME			
Parcial de Supervisión	x	Parcial de Interventoría	
Final de Supervisión		Final de Interventoría	
Tipo de contrato	De Suministro	N° del Informe de Ejecución	001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contrato No.:	CSU-2026-006	Proceso No.:	MC-2026-016	Código BPIN	202600000007146
Contratista:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación:	NIT N° 17.623.817-6				
Representante Legal:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación	C.C. N° 17.623.817 de Florencia Caquetá				
Objeto:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA LA POBLACION DAMNIFICADA POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA"				
Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (\$49.025.340) M/CTE.				
Plazo pactado:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será el establecido en la plataforma SECOP II; el lugar de ejecución es el municipio de Puerto Rico				
Fecha de celebración:	30 de abril de 2026				
Fecha de inicio:	8 de Mayo de 2026				
fecha de terminación prevista:	31 de diciembre de 2026				
Forma de Pago:	El Municipio pagará el contrato celebrado a través de pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de ejecución del mismo, por parte del contratista. El contratista deberá aportar los siguientes documentos: 1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. Informe del contratista de las actividades realizadas. 3. Facturación o documento equivalente. 4. Certificación Bancaria.				

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto:	María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro:	María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó:	María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	María Sthefanie Medina García



PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC.

Nota: El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir el contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente literal.

2. EXISTENCIA DE OTROSÍ CONTRACTUALES:

OTROSÍES POR PRÓRROGAS (TIEMPO DEL CONTRATO)					
Modificación N°	NA	Fecha de aprobación de la modificación			NA
		Desde	NA	Hasta	NA
OTROSÍES POR ADICIONES (VALOR DEL CONTRATO)					
Modificación N°	N/A	Fecha de aprobación de la modificación			NA
		Valor Adicional			
		CDP N°		Fecha de expedición	N/A
		RP N°		Fecha de expedición	N/A
OTROSÍES POR ACLARACIONES (DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO)					
Modificación N°	N° 1	Fecha de aprobación por la modificación			19/06/2026
		Fecha de Suspensión	NA	Fecha probable de reinicio	NA
		Fecha de terminación anticipada Bilateral			NA
		Fecha de terminación anticipada Unilateral			NA
		Objeto de la modificación	Modificación de la Cláusula segunda		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el contrato):

Aseguradora	Identificación de la garantía aprobada			Amparos	Vigencia		Valor Asegurado
	N° de Póliza	N° Anexo	Fecha de Aprobación		Fechas desde	Fechas Hasta	
Seguros Mundial	CHU-100078821	0	08 de mayo de 2026	Cumplimiento	04/05/2026	05/07/2026	\$ 49.902.534
Seguros Mundial	CHU-100078821	0	08 de mayo de 2026	Calidad de los Bienes y correcto Funcionamiento	04/05/2026	05/07/2026	\$ 49.902.534

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 49.025.340,00
VALOR ADICIONAL	Adicional N° 1		\$0.00	
	Adicional N° 2		\$ 0.00	
	Total, Adicional		\$ 0.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 49.025.340,00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	De Avance	53,69%	\$ 26.319.400,00	
	Por Ejecutar	46,31%	\$ 22.705.940,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA				\$ 26.319.400,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	(+) Anticipo	0%	\$ 0.00	
	(+) Pago Anticipado	0%	\$ 0.00	
	(-) Amortización	0%	\$ 0.00	
	(+) Pago parcial 1	53,69%	\$ 26.319.400,00	
	(+) Pago parcial 2	0%	\$ 0.00	
	(+) Pago parcial 3	0%	\$ 0.00	
	(+) Pago parcial 4	0%	\$ 0.00	
	Total, Pagado	0%	\$ 0.00	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA				\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA				\$ 26.319.400,00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$ 22.705.940,00

5. ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

ítem	código UNSPSC	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30151514	tejas de zinc x 3m	Und	11	\$ 70.000	\$ 770.000,00
2	31162005	clavos puntilla 2 1/2"	Bolsa	14	\$ 2.100	\$ 29.400,00
3	56101508	Colchonetas de espuma para cama sencilla	Und	80	\$ 203.000	\$ 16.240.000,00
4	52121508	frazada para cama sencilla	Und	80	\$ 116.000	\$ 9.280.000,00

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto:	María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro:	María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó:	María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	María Sthefanie Medina García

VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS

\$ 26.319.400,00

6. ESTADO FÍSICO DEL CONTRATO.

Ítem	Nombre Común	Detalle de lo Entregable		
		Producto	descripción	observación
1	tejas de zinc x 3m	Zinc X 3 Mts	Se recibe 11 tejas de zinc x 3m	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
2	clavos puntilla 2 1/2"	Puntilla para zinc x 2 1/2"	Se recibe 14 clavos puntilla 2 1/2"	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
3	Colchonetas de espuma para cama sencilla	Colchoneta de espuma color amarillo. Densidad promedio: 12.5 – 13.5 Dimensiones: 190 Cm de largo x 90 Cm de ancho x 8 Cm de espesor Forro en tela en PVC 100% impermeable con cremallera	Se recibe 80 Colchonetas de espuma para cama sencilla	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido
4	frazada para cama sencilla	Frazada para cama sencilla de 1.30m de ancho x 2.00m de largo	Se recibieron 80 frazada para cama sencilla	Recibido, Verificado y Aprobado cumplimiento técnico exigido

7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES GENERALES				
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS				
N°	Obligación	Cumple		observación
		Si	No	
a.	Cumplir con las especificaciones y precios ofertados conforme a la oferta económica presentada, la cual, junto con su aceptación, conforman el contrato.	X		El contratista a entregado los elementos requeridos por el supervisor para satisfacer las necesidades requeridas para atender las emergencias decretadas por el CMGRD
b.	Realizar los cambios de los elementos cuando estos no lleguen conforme a lo solicitado o su calidad no sea óptima para su uso, reemplazo del producto que se realizará a la mayor brevedad	X		La entidad territorial ni la supervisión a requerido cambio de los elementos suministrados a la fecha del presente informe.
c.	Garantizar la entrega de los elementos que sean requeridos por la entidad, en todo caso se deberá realizar el respectivo ingreso a almacén.	X		La supervisión le ha solicitado al área del almacén de la Secretaria General y de Gobierno, la decepcionados de los elementos requerido en el marco del contrato, a través de la Oficina del Almacén Municipal (actas de alta N° AAB-2026-011 – AAB-2026-014

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	F50--INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		 Libertad y Orden
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
		PAGINA 5 DE 11	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02. TRD - VERSIÓN 1 – 2014	

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

En calidad de Supervisor, dejo constancia que el contratista está ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. De igual manera a conformidad con la Resolución 532 de 20 de Mayo de 2024 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

El contratista siendo **PERSONA NATURAL**, se verifico de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, además con los aportes al sistema general de seguridad social, de igual manera a conformidad con la Resolución 209 de 12 de febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, es estiman los costos y los aportes correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud Pensión y Axl correspondiente al presente contrato:

Conforme a la Resolución 532 de 2024, establece en su **Artículo 2º. Esquema de presunción de costos**, para los contratos diferentes de prestación de servicios personales, siendo la siguiente determinación según el Contrato de CPS-2025-013, sería de la siguiente forma

MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ		
NIT 800095775-9		
ESQUEMA DE PRESUNCIÓN DE COSTOS Y DETERMINACIÓN DEL IBC, PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN, RESPONSABLES DE IVA		
	Base Minina de aportes (1 Salario Mínimo)	Base Máxima de aportes (25 Salarios Mínimos)
Número de Contrato:	CSU-2026-006	
Objeto:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PARA LA POBLACION DAMNIFICADA POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA"	
Nombre del contratista:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE	
Nit. O Cédula:	Nº 17.623.817-6	
Valor inicial del contrato	\$ 49.025.340	
Valor adición del contrato	0	
Valor total del contrato	\$ 49.025.340	
Valor ejecutado	\$ 26.316.400	

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775-9	F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		 Libertad y Orden
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
		PAGINA 6 DE 11	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02. TRD - VERSIÓN 1 – 2014	

Valor a pagar	\$ 26.316.400	
Vigencia	IBC (Ingreso Base de Cotización) Mínima	IBC (Ingreso Base de Cotización) Máximo
2.026	\$ 1.750.905	
DETERMINACIÓN IBC MENOS COSTOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Ingresos Netos	Valor a pagar del contrato	\$ 26.316.400,00
IVA	Valor del IVA	\$4.201.778,16
Total ingresos para cálculo IBC	Valor ingresos	\$22.114.621,84
Actividad	Presunción Media (62,88%)	62,88%
Expensas	Valor total de los costos	\$13.905.674,21
Utilidad	(Ingresos - Costos)	\$8.208.947,63
IBC sobre la utilidad	40%	\$3.283.579,05

Que el supervisor igualmente verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al que hubo lugar durante la ejecución del contrato de los cuales su IBC se encuentran conforme lo indica la norma vigente en la materia, y que se detallan de la siguiente manera:

Tipo de Cotizante	Fecha de Inicio del contrato	N° de empleados	Numero de Planilla	Valor pagado planilla	Fecha de pago	Fecha de terminación del contrato
Persona Natural	8/05/2026	1	37741508	\$ 230.200	16-06-16	31-12-2026
		1	37753881	\$ 401.900	17-06-17	

Numero de Planilla	Mes de aportes	Aporte a Salud	Aporte a Pensión	Aporte ARL	Aporte a Parafiscales	Total, Aportes
37741508	may-26	\$ 220.900	0	\$ 9.300	0	\$ 230.200
37753881	Juni-26	\$385.700	0	\$ 16.200	0	\$ 401.900
TOTAL, APORTES		\$ 606.600	0	\$ 25.500	0	\$ 632.100

Nota 0*: El contratista es pensionado por edad por lo que no deben cotizar al Sistema General de Pensiones. Sin embargo, si deben cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto:	María Sthefanie Medina García
Síto Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro:	María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó:	María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	María Sthefanie Medina García

9. OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y SALVEDADEs:

- 1) El 30 de abril de 2026, se suscribió la aceptación de la oferta – Contrato de suministro N° CSU-2026-006.
- 2) El 04 de mayo de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal, expidió el RP 543 a razón de CSU-2026-006
- 3) El 04 de mayo de 2026, el Contratista realizó una transferencia bancaria por el concepto de pago correspondiente a la Estampilla Por Universidad por el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (245.500) M/CTE.
- 4) El 07 de mayo de 2026, el contratista suministro una Póliza expedida por Seguros Mundial, en la que el asegurado
- 5) El 08 de mayo de 2026, se suscribe el Acta de Inicio del contrato CSU-2026-006.
- 6) El 18 de mayo de 2026, se da la primera recepción y recibido mediante Acta de Almacén AAB-2026-011 de los bienes solicitados al contratista en el marco del contrato CSU-2026-006.
- 7) El 22 de mayo de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-113 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 8) El 17 de Junio del 2026, se suscribe el acta modificatoria N° 1 a la Cláusula segunda del contrato CSU-2026-006 Cláusula segunda
- 9) El 17 de Junio de 2026, se da la segunda recepción y recibido mediante Acta de Almacén AAB-2026-014 de los bienes solicitados al contratista en el marco del contrato CSU-2026-006.
- 10) El 17 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-134 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 11) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-149 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 12) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-150 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 13) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-151 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 14) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-152 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 15) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-153 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 16) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-154 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 17) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-155 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 18) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-156 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 19) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-157 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 20) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-158 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 21) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-159 de los bienes asignados a un beneficiario.

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

- 22) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-160 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 23) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-161 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 24) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-162 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 25) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-163 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 26) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-164 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 27) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-165 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 28) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-166 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 29) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-167 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 30) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-168 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 31) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-169 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 32) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-170 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 33) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-171 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 34) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-172 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 35) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-173 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 36) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-174 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 37) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-175 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 38) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-176 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 39) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-177 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 40) El 25 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-178 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 41) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-179 de los bienes asignados a un beneficiario.

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		 Libertad y Orden
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
		PAGINA 9 DE 11	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02.	
			TRD - VERSIÓN 1 – 2014	

- 42) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-180 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 43) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-181 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 44) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-182 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 45) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-183 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 46) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-184 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 47) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-185 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 48) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-186 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 49) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-187 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 50) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-188 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 51) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-189 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 52) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-190 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 53) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-191 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 54) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-192 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 55) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-193 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 56) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-194 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 57) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-195 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 58) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-196 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 59) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-197 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 60) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-198 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 61) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-199 de los bienes asignados a un beneficiario.

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

	República de Colombia	F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		
	Departamento del Caquetá	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	PAGINA 10 DE	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02.	
	NIT. 800.095.775- 9	11	TRD - VERSIÓN 1 – 2014	

- 62) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-200 de los bienes asignados a un beneficiario.
- 63) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-201 de los bienes asignados a un beneficiario
- 64) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-202 de los bienes asignados a un beneficiario
- 65) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-203 de los bienes asignados a un beneficiario
- 66) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-204 de los bienes asignados a un beneficiario
- 67) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-205 de los bienes asignados a un beneficiario
- 68) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-206 de los bienes asignados a un beneficiario
- 69) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-207 de los bienes asignados a un beneficiario
- 70) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-208 de los bienes asignados a un beneficiario
- 71) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-209 de los bienes asignados a un beneficiario
- 72) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-210 de los bienes asignados a un beneficiario
- 73) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-211 de los bienes asignados a un beneficiario
- 74) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-212 de los bienes asignados a un beneficiario
- 75) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-213 de los bienes asignados a un beneficiario
- 76) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-214 de los bienes asignados a un beneficiario
- 77) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-215 de los bienes asignados a un beneficiario
- 78) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-216 de los bienes asignados a un beneficiario
- 79) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-217 de los bienes asignados a un beneficiario
- 80) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-218 de los bienes asignados a un beneficiario
- 81) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-219 de los bienes asignados a un beneficiario

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García


	República de Colombia		F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		
	Departamento del Caquetá		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
	MUNICIPIO DE PUERTO RICO		PAGINA 11 DE 11	CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02.	
	NIT. 800.095.775- 9		TRD - VERSIÓN 1 – 2014		

- 82) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-220 de los bienes asignados a un beneficiario
- 83) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-221 de los bienes asignados a un beneficiario
- 84) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-222 de los bienes asignados a un beneficiario
- 85) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-223 de los bienes asignados a un beneficiario
- 86) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-224 de los bienes asignados a un beneficiario
- 87) El 26 de Junio de 2026, se suscribe la baja y entrega mediante Acta de Almacén ABB-2026-225 de los bienes asignados a un beneficiario
- 88) Que el 16 de Julio del 2026 el contratista presenta su primer informe correspondiente a l valor de **VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$26.319.400)**
- 89) EL 17 de Julio de 2025, se elaboró el primer informe de seguimiento en el que la Supervisora resalta que ese era el primer informe parcial de ejecución de las obligaciones y condiciones técnicas contempladas en el contrato de forma satisfactoria. Y certificaba el cumplimiento parcialmente es del 53.69% a la ejecución del contrato en los aspectos financieros, económico, físico y presupuestal del contrato. Para ello mencionó los siguientes soportes:
- 90) El supervisor afirma que dentro del seguimiento jurídico no se presentaron aplicaciones de multas, determinaciones de incumplimiento, caducidad, cesiones, conciliaciones u otros actos administrativos relacionados con la ejecución del presente contrato.
- 91) El supervisor autoriza el saldo a favor del contratista por el valor de **VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$26.319.400)**, correspondiente a lo ejecutado a la fecha del presente informe
- 92) La Reevaluación se registrará en el certificado de cumplimiento.
- 93) En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

10. CONSTANCIA

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido parcial y a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, los bienes suministrados en el marco del Contrato de Suministro CSU-2026-006.

No siendo más el motivo de la diligencia, se termina el día 16 de Julio de 2026 y se firma por quienes intervienen.



MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tic's
Supervisor CSU-2026-006

Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García



Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto:	María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro:	María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó:	María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	María Sthefanie Medina García



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE PUERTO RICO
NIT. 800.095.775- 9

F50—INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O
DEL INTERVENTOR

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02.

TRD - VERSIÓN 1 – 2014




Libertad y Orden



Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	F50—INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR		 Libertad y Orden
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
			CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02. TRD - VERSIÓN 1 – 2014	



Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto:	María Sthefanie Medina García
Síto Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro:	María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó:	María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	María Sthefanie Medina García



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE PUERTO RICO
NIT. 800.095.775- 9

F50-INFORME PARCIAL O FINAL SUPERVISOR O
DEL INTERVENTOR

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO TRÁMITE: 100.04.02.

TRD - VERSIÓN 1 – 2014



Dirección:	Calle 4a No. 5 - 01 Barrio el Comercio	Proyecto: María Sthefanie Medina García
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Elaboro: María Sthefanie Medina García
Teléfono:	(098) 431 2801	Revisó: María Sthefanie Medina García
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó: María Sthefanie Medina García

**CONSTANCIA DE PAGO**

Período Pensión: 2026-06

Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-17 la empresa SIMEON SILVA MONTEALEGRE con documento de identificación CC 17623817 sucursal 2, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SILVA MONTEALEGRE SIMEON identificado con CC-17623817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-17623817		SIMEON SILVA MONTEALEGRE		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
37753881	I	2026-06-17	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-06-16 la empresa SIMEON SILVA MONTEALEGRE con documento de identificación CC 17623817 sucursal 2, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SILVA MONTEALEGRE SIMEON identificado con CC-17623817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-17623817		SIMEON SILVA MONTEALEGRE		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
37741508	I	2026-06-16	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30