



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 1 de 3
2 07 2026
DD MM AA
CONTRATO No. 411 DE 2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 1 del : 23/06/2026 al 30/06/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 8 días

CONTRATO No. 411 DE 16 de junio del 2026
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución sustrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 48.614.490,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR

NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio programado (%)	3,28%	3,28%
Valor programado:	1.596.534,98	1.596.534,98

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	24,00%	24,00%
Valor ejecutado:	11.667.653,00	11.667.653,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	\$ 48.614.490,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	\$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	\$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

FORMATO MA-C-17

	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 2 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	07	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 411 DE 2026		

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

FORMATO MA-C-17

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		2	07
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 411	DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL	23	DE	junio	DE	2026
	(Día)		(Mes)		(Año)
AL	30	DE	junio	DE	2026

5. BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 11.667.853,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 48.614.490,00	\$ 11.667.853,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 36.946.637,00

6. AVANCE DE OBRA	
Obra física ejecutada (%):	24,00%
Avance financiero (\$):	\$ 11.667.853,00


7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 23/06/2026 al 30/06/2026, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al camion canasta fueron: lavada general, engrase general, cambio de aceite motor y filtros, cambio de rodamientos traseros llanta derecha y cambio de llantas de traccion y direccionales.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CAMION CANASTA FOTON

Fotos 1: Cambio de aceite motor y filtros






Fotos 2: Engrase en general



Fotos 3: Lavada general



Fotos 4: Cambio rodamientos llanta trasera derecha



Fotos 5: Cambio llantas traseras y direccionales





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Miguel Sandoval Gutierrez'.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura . Supervisor

FORMATO MA-C-17

CANTIDADES EJECUTADAS SEMANA 1 MES 1

ITEMS	DESCRIPCION COMPLETA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN/SERVICIO	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMION CANASTA MARCA FOTON PLACA OLM 069 AÑO 2021						
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
1.1.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
1.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1	\$ 440.000,00	\$ 440.000,00	\$ 83.600,00	\$ 523.600,00
1.1.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
1.1.6	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	\$ 114.300,00	\$ 114.300,00	\$ 21.717,00	\$ 136.017,00
1.1.7	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
1.1.8	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1	\$ 85.600,00	\$ 85.600,00	\$ 16.264,00	\$ 101.864,00
1.1.9	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
1.1.12	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	2	\$ 266.333,00	\$ 532.666,00	\$ 0,00	\$ 532.666,00
1.1.13	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UNIDAD	1	\$ 38.000,00	\$ 38.000,00	\$ 7.220,00	\$ 45.220,00
1.1.20	ENGRASE EN GENERAL	UNIDAD	1	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
1.1.23	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	\$ 236.600,00	\$ 236.600,00	\$ 44.954,00	\$ 281.554,00
1.2.4	SISTEMA DE RUEDAS				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	KIT RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS	KIT	1	\$ 666.600,00	\$ 666.600,00	\$ 126.654,00	\$ 793.254,00
	MANO DE OBRA CAMBIO KIT RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS	UNIDAD	1	\$ 186.600,00	\$ 186.600,00	\$ 35.454,00	\$ 222.054,00
	LLANTAS TRASERAS Y DIRECCIONALES (205/75R17)	UNIDAD	4	\$ 1.736.600,00	\$ 6.946.400,00	\$ 1.319.816,00	\$ 8.266.216,00
	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS TRASERAS Y DIRECCIONALES	UNIDAD	4	\$ 73.300,00	\$ 293.200,00	\$ 55.708,00	\$ 348.908,00
	TOTAL EJECUTADO						\$ 11.667.853,00



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura - Supervisor