



2021.03.28



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA													CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:		Julio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X				INFORME FINAL :			
7	2026-01-26	90415	VZ000000017754	\$	70.596.903	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		\$	460.129.243	000000000691567	2026-06-02	\$	70.596.903
8	2026-01-26	90426	VZ000000017755	\$	5.127.829	ADICION 1		\$	455.001.414	000000000691567	2026-06-02	\$	5.127.829
9	2026-01-26	90437	VZ000000017756	\$	9.488.840	ADICION 1		\$	445.512.574	000000000691567	2026-06-02	\$	9.488.840
10	2026-01-26	90422	VZ000000017757	\$	138.070	ADICION 1		\$	445.374.505	000000000691567	2026-06-02	\$	138.070
11	2026-02-20	91295	VZ000000017821	\$	41.125.550	ADICION 1		\$	404.248.955	000000000697402	2026-07-09	\$	41.125.550
12	2026-02-19	91230	VZ000000017902	\$	5.712.000	ADICION 1		\$	398.536.955	000000000697402	2026-07-09	\$	5.712.000
13	2026-02-24	91417	VZ000000017903	\$	15.957.900	ADICION 1		\$	382.579.055	000000000697402	2026-07-09	\$	15.957.900
14	2026-02-18	91211	VZ000000017914	\$	3.944.850	ADICION 1		\$	378.634.205	000000000697402	2026-07-09	\$	3.944.850
15	2026-03-02	91629	VZ000000017933	\$	116.667	ADICION 1		\$	378.517.538				
16	2026-03-04	91733	VZ000000017934	\$	51.450.478	ADICION 1		\$	327.067.060				
17	2026-03-03	91717	VZ000000017935	\$	6.300.108	ADICION 1		\$	320.766.952				
18	2026-03-04	91780	VZ000000017936	\$	228.480	ADICION 1		\$	320.538.472				
19	2026-03-04	91750	VZ000000017937	\$	20.544.160	ADICION 1		\$	299.994.312				
20	2026-03-05	91807	VZ000000017938	\$	233.240	ADICION 1		\$	299.761.072				
21	2026-03-04	91738	VZ000000017939	\$	26.177.182	ADICION 1		\$	273.583.890				
22	2026-03-04	91749	VZ000000017941	\$	33.320.000	ADICION 1		\$	240.263.890				
23	2026-03-05	91781	VZ000000017942	\$	18.058.000	ADICION 1		\$	222.205.890	000000000685855	2026-04-29	\$	18.058.000
24	2026-03-09	91939	VZ000000017943	\$	11.566.770	ADICION 1		\$	210.639.120	000000000685854	2026-04-29	\$	11.566.770
25	2026-03-06	91864	VZ000000017944	\$	14.800.000	ADICION 1		\$	195.839.120				
26	2026-03-10	92017	VZ000000018067	\$	1.049.580	ADICION 1		\$	194.789.540				
27	2026-03-11	92064	VZ000000018068	\$	2.099.160	ADICION 1		\$	192.690.380				
28	2026-03-11	92031	VZ000000018069	\$	116.620	ADICION 1		\$	192.573.760				
29	2026-03-10	91990	VZ000000018070	\$	466.668	ADICION 1		\$	192.107.092				
30	2026-03-17	92260	VZ000000018071	\$	33.320.000	ADICION 1		\$	158.787.092				
31	2026-03-17	92261	VZ000000018072	\$	1.190.000	ADICION 1		\$	157.597.092	000000000685854	2026-04-29	\$	1.190.000
32	2026-03-18	92354	VZ000000018073	\$	946.764	ADICION 1		\$	156.650.328				
33	2026-03-19	92371	VZ000000018074	\$	5.521.600	ADICION 1		\$	151.128.728				
34	2026-03-19	92372	VZ000000018075	\$	1.104.320	ADICION 1		\$	150.024.408	000000000685854	2026-04-29	\$	1.104.320
35	2026-04-10	93227	VZ000000018102	\$	23.966.600	ADICION 1		\$	354.149.364				
36	2026-04-14	93383	VZ000000018103	\$	2.332.400	ADICION 1		\$	351.816.964				
37	2026-04-08	93080	VZ000000018104	\$	49.048.825	ADICION 1		\$	302.768.139				
38	2026-04-13	93324	VZ000000018105	\$	2.629.900	ADICION 1		\$	300.138.239				
39	2026-04-08	93069	VZ000000018106	\$	37.232.388	ADICION 1		\$	262.905.851				
40	2026-04-07	93025	VZ000000018107	\$	18.500.000	ADICION 1		\$	244.405.851				
41	2026-04-14	93344	VZ000000018195	\$	27.209.350	ADICION 1 - ADICION 2		\$	217.196.501				
42	2026-04-14	93345	VZ000000018196	\$	233.240	ADICION 2		\$	216.963.261				
43	2026-04-14	93342	VZ000000018197	\$	3.609.000	ADICION 2		\$	213.354.261				
44	2026-04-14	93346	VZ000000018198	\$	2.629.900	ADICION 2		\$	210.724.361				
45	2026-04-14	93343	VZ000000018199	\$	1.314.950	ADICION 2		\$	209.409.411				
46	2026-04-15	93422	VZ000000018200	\$	1.166.200	ADICION 2		\$	208.243.211				
47	2026-04-16	93496	VZ000000018201	\$	19.623.100	ADICION 2		\$	188.620.111				
48	2026-04-10	93204	VZ000000018202	\$	29.469.160	ADICION 2		\$	159.150.951				
49	2026-04-22	93757	VZ000000018203	\$	4.843.300	ADICION 2		\$	154.307.651				
50	2026-04-24	93899	VZ000000018214	\$	4.969.440	ADICION 2		\$	149.338.211				
51	2026-04-24	93894	VZ000000018215	\$	401.000	ADICION 2		\$	148.937.211				
52	2026-05-05	94217	VZ000000018254	\$	12.030.000	ADICION 2		\$	314.964.057				
53	2026-05-05	94216	VZ000000018255	\$	2.005.000	ADICION 2		\$	312.959.057				
54	2026-05-08	94452	VZ000000018256	\$	12.181.737	ADICION 2		\$	300.777.320				
55	2026-05-05	94232	VZ000000018257	\$	42.498.745	ADICION 2		\$	258.278.576				
56	2026-05-05	94237	VZ000000018294	\$	2.221.000	ADICION 2		\$	256.057.576	000000000696493	2026-06-19	\$	2.221.000
57	2026-05-04	94208	VZ000000018295	\$	2.082.500	ADICION 2		\$	253.975.076	000000000696483	2026-06-19	\$	2.082.500
58	2026-05-06	94262	VZ000000018296	\$	63.512.234	ADICION 2		\$	190.462.842				
59	2026-05-06	94260	VZ000000018297	\$	6.259.400	ADICION 2		\$	184.203.442				
60	2026-05-06	94263	VZ000000018298	\$	6.697.800	ADICION 2 - ADICION 3		\$	177.505.642	000000000696483	2026-06-19	\$	6.697.800
61	2026-05-06	94295	VZ000000018299	\$	6.574.750	ADICION 3		\$	170.930.892				
62	2026-05-14	94621	VZ000000018300	\$	233.240	ADICION 3		\$	170.697.652				
63	2026-05-15	94686	VZ000000018301	\$	3.007.500	ADICION 3		\$	167.690.152				
64	2026-05-11	94520	VZ000000018302	\$	5.236.000	ADICION 3		\$	162.454.152	000000000696483	2026-06-19	\$	5.236.000
65	2026-05-12	94532	VZ000000018303	\$	5.355.000	ADICION 3		\$	157.099.152	000000000696493	2026-06-19	\$	5.355.000
66	2026-05-11	94514	VZ000000018304	\$	100.250	ADICION 3		\$	156.998.902				
67	2026-05-12	94530	VZ000000018305	\$	77.350.000	ADICION 3		\$	79.648.902				
68	2026-05-11	94515	VZ000000018306	\$	6.574.750	ADICION 3		\$	73.074.152				
69	2026-05-13	94600	VZ000000018307	\$	933.336	ADICION 3		\$	72.140.816				
70	2026-05-21	94947	VZ000000018308	\$	350.001	ADICION 3		\$	71.790.815				
71	2026-05-15	94700	VZ000000018309	\$	1.713.600	ADICION 3		\$	70.077.215				
72	2026-05-20	94837	VZ000000018310	\$	7.140.000	ADICION 3		\$	62.937.215				
73	2026-05-15	94733	VZ000000018311	\$	566.440	ADICION 3		\$	62.370.775				
74	2026-05-20	94883	VZ000000018312	\$	29.974.750	ADICION 3		\$	32.396.025				
75	2026-05-26	95142	VZ000000018339	\$	10.932.768	ADICION 3		\$	21.463.257				
76	2026-05-26	95144	VZ000000018340	\$	110.432	ADICION 3		\$	21.352.825	000000000696493	2026-06-19	\$	110.432
77	2026-05-19	94802	VZ000000018341	\$	583.335	ADICION 3		\$	20.769.490				
78	2026-05-22	95026	VZ000000018391	\$	7.465.983	ADICION 3		\$	13.303.507				
79	2026-06-03	95563	VZ000000018404	\$	15.556.968	ADICION 3 - ADICION 4		\$	17.746.539				
80	2026-06-04	95613	VZ000000018406	\$	2.005.000	ADICION 4		\$	15.741.539				
81	2026-06-05	95707	VZ000000018407	\$	211.600	ADICION 4		\$	15.529.939				
82	2026-06-10	95774	VZ000000018408	\$	233.334	ADICION 4		\$	268.629.938				

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9	
FECHA:		Julio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:			
83	2026-06-17	96026	V2000000018448	\$	15.232.000	ADICION 4		\$	253.397.938		
84	2026-06-24	96380	V2000000018471	\$	16.767.395	ADICION 4 - ADICION 5		\$	236.630.543		
85	2026-06-25	96391	V2000000018480	\$	16.359.800	ADICION 5		\$	220.270.743		
86	2026-06-23	96312	V2000000018479	\$	529.000	ADICION 5		\$	219.741.743		
87	2026-06-25	96421	V2000000018481	\$	9.960.000	ADICION 5		\$	209.781.743		
88	2026-06-26	96473	V2000000018482	\$	38.651.200	ADICION 5		\$	171.130.543		
89	2026-06-26	96460	V2000000018483	\$	13.708.800	ADICION 5		\$	157.421.743		
90	2026-06-19	96152	V2000000018484	\$	5.950.000	ADICION 5		\$	151.471.743		
TOTAL EJECUTADO				\$	1.250.306.749				\$	397.284.374	
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$		206.370.502		VALOR PAGADO:		\$		397.284.374	
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:		\$		1.195.407.990		SALDO POR PAGAR:		\$		853.022.374	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$		1.401.778.492		SALDO A REINTEGRAR		\$		-	
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)											
No.	OBLIGACIÓN						CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD		SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN	
1	Realizar la entrega de los Insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.						SI			Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.	
2	Entregar dispositivos e Insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.						SI			Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.	
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los Insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.						SI			Nota credito / Radicado cuentas por pagar.	
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones a que haya lugar.						SI			Conciliaciones / Sacop modulo siete.	
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.						SI			Solicitudes / Correos electronicos.	
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.						SI			No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.						SI			No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los Insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.						SI			Recepciones técnicas / Almacén.	
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirurgicos requeridos objetos del contrato.						SI			Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.	
10	En el caso que los Insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato						SI			Sucesos de seguridad / Correos electronicos.	
11	Cambiar los Insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.						SI			Cambio de Insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.	
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos Insumos y dispositivosmédico quirúrgico que lo requieran.						SI			Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.	
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorroas y adiciones a la supervisión del contrato.						SI			No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
14	Suscribir contrato de comodato para los Insumos y/o dispositivos medico quirurgicos que requieran apoyo tecnologico (si hay lugar).						SI			Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.	
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.						SI			Recepcion tecnica / Almacén.	
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.						SI			Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.	
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un Insumo entregado a la Subred Sur.						SI			No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
OBSERVACIONES:								PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		89,19%	
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS											
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Plantillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES											
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN							ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:		
FIRMA DEL SUPERVISOR							TOTAL FOLIOS	1	FECHA:		
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL					FIRMA	FECHA:			