

	Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
	Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ	Fecha de terminación: 31/12/2025	CC: 800022367	
	Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS	
			Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: ALCANCE 1.					Tipo:	Cantidad	Unidad:	Documento	Fecha Inicio:	15/09/2025
1. Diagnóstico, análisis y caracterización estratégica para la formulación del proyecto: Comprende la planificación metodológica, el análisis de información secundaria y referentes, la revisión de casos análogos, el desarrollo de talleres participativos y la identificación y validación de actores estratégicos, con el fin de generar los insumos necesarios para la formulación del proyecto (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Y 4.5)					Cantidad:	7	Ponderación(%):	15	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes acciones para culminar todas las actividades de este ítem:1.1. Se construyó y entregó la metodología de Análisis de Flujos de Recursos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Agua, Energía y Materiales en el Marco de la Economía Circular.1.2. Se realizó y entregó el informe correspondiente a la revisión de fuentes secundarias y marcos de referencia para realizar el análisis de flujos de materiales, residuos, agua y energía en el Valle de Aburrá.1.3. Se construyó y entregó el informe relacionado con el benchmarking para la identificación de buenas prácticas y casos análogos de estudios/análisis de flujos de materiales, residuos, agua y energía en el marco del monitoreo de la economía circular en regiones y sectores.1.4. Se desarrolló y entregó la metodología para llevar a cabo el proceso participativo por medio de talleres o mesas de trabajo para fortalecer el enfoque de AFR, gestión sectorial, patrones de consumo y comportamientos ciudadanos. 1.5. Se realizó y entregó el informe relacionado con la validación de actores estratégicos de la economía circular en el Valle de Aburrá: hacia una gobernanza metropolitana.las actividades aquí incluidas se cumplieron al 100%	2026	6

Descripción: ALCANCE 1.					Tipo:	Cantidad	Unidad:	Documento	Fecha Inicio:	15/09/2025
3. Sondeo de patrones de consumo de la ciudadanía: Realización de un sondeo para caracterizar los hábitos de adquisición, uso y disposición de bienes y materiales por parte de la ciudadanía, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información (1.8)					Cantidad:	7	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se adelantaron las siguientes acciones :1.8. Informe en construcción, correspondiente a patrones de consumo de la ciudadanía, orientado a caracterizar los hábitos de adquisición, uso y disposición de bienes mediante la recopilación y análisis de información primaria y secundaria.	2026	6

Descripción: ALCANCE 1.					Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
2. Análisis de flujos de materiales y recursos y procesamiento de información: Comprende el procesamiento y sistematización de las fuentes de información, así como el desarrollo de análisis de flujos de materiales y recursos por sectores priorizados y un análisis consolidado para el Valle de Aburrá (1.6 Y 1.7)					Cantidad:	10	Ponderación(%):	10	Fecha Fin:	31/07/2026

	Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
	Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO					
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	9	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes acciones :1.6. Se encuentra en construcción el informe de procesamiento y análisis de la información, que integra la homogenización y estandarización de datos, su representación gráfica y la identificación de desafíos, oportunidades y brechas para el uso eficiente de recursos y la economía circular en el Valle de Aburrá. Su avance depende de la finalización de la actividad 1.7.1.7. Se reciben los 9 informes, relacionados con el estudio de flujo de materiales, residuos, agua y energía, orientado a integrar el análisis de cadenas de valor, sectores económicos y municipios bajo la visión del Hecho Metropolitano de Economía Circular, con el fin de comprender el metabolismo territorial y apoyar la toma de decisiones. Solo esta pendiente la revisión de la data por parte del experto.	2026	6

Descripción: ALCANCE 2. 1. Levantamiento de información para la estrategia comunicacional: Comprende la elaboración del plan de trabajo, la identificación y caracterización de actores clave, y la realización y sistematización de sesiones participativas como insumo para la construcción de la estrategia comunicacional (2.1, 2.2 y 2.3)			Tipo: Cantidad	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 15/09/2025
			Cantidad: 3	Ponderación(%): 10	Fecha Fin: 31/07/2026
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	3	Durante este periodo de tiempo se adelantaron las siguientes acciones :2.1. Se construyó y entregó el plan de trabajo para la estrategia de comunicación, difusión y sensibilización, que define la metodología, los objetivos, los públicos estratégicos y las consideraciones del contexto territorial para orientar su implementación. 2.2. Se construyó y entregó el mapa de actores estratégicos para estructurar e implementar la estrategia comunicacional que promueva la cultura circular metropolitana.2.3. Se realizó y entregó el informe correspondiente a los insumos a partir de sesiones participativas previas y caracterización de actores, mediante metodologías diversas que permitan identificar percepciones, niveles de participación y oportunidades de fortalecimiento del proceso comunicativo.	2026	6

Descripción: ALCANCE 2. 2. Diagnóstico de la estrategia comunicacional: Elaboración del diagnóstico de la estrategia comunicacional, a partir del análisis de la información recopilada.			Tipo: Cantidad	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 15/09/2025
			Cantidad: 1	Ponderación(%): 5	Fecha Fin: 31/07/2026
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:Se elabora y se entrega el documento con el diagnóstico de la estrategia comunicacional, a partir del análisis de la información recopilada.	2026	6

Descripción: ALCANCE 2. 3. Diseño de componentes de la estrategia comunicacional: Comprende la definición de los medios, canales y mecanismos de comunicación, así como el diseño del plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento de la			Tipo: Cantidad	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 15/09/2025
			Cantidad: 2	Ponderación(%): 10	Fecha Fin: 31/07/2026

	Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
	Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ	Fecha de terminación: 31/12/2025	CC: 800022367	
	Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS	
			Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

implementación y efectividad de la estrategia comunicacional (2.5 y 2.7)

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:2.5 Se encuentra en construcción el documento correspondiente a la estrategia de comunicación para la economía circular, orientada a definir los medios, canales y mecanismos para la socialización de contenidos, garantizando accesibilidad y cobertura territorial2.7. Informe en proceso de elaboración correspondiente al plan de monitoreo y evaluación de la estrategia comunicacional, orientado a definir los mecanismos para hacer seguimiento a la implementación y medir los resultados de las acciones de promoción de la cultura circular metropolitana.	2026	6

Descripción: ALCANCE 2.

4. Producción de materiales de comunicación: Diseño y producción de materiales gráficos y audiovisuales alineados con los objetivos de la estrategia comunicacional (2.6)

Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
	Cantidad: 1		Ponderación(%): 5	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:2.6. Como parte de la actividad se elaboró y entregó informe que corresponde a una Guía para la comunicación de la economía circular.	2026	6

Descripción: ALCANCE 3.

1. Contexto y línea base: Integración y análisis de los resultados obtenidos en las fases previas, incluyendo la priorización de sectores, la consolidación de brechas, barreras, oportunidades y capacidades, y la construcción de la línea base sectorial como fundamento para la formulación del Hecho Metropolitano (3.1, 3.3 y 3.7)

Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
	Cantidad: 3		Ponderación(%): 5	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.1. Se encuentra en proceso de construcción el documento que integra los resultados del Análisis de Flujos de Materiales (AFM), la priorización de sectores económicos y los lineamientos del Hecho Metropolitano de Economía Circular, consolidándolos como insumo estratégico para la formulación del Plan.3.3. Se encuentra en proceso de construcción el documento que consolida y articula las brechas, barreras, oportunidades y capacidades identificadas en las fases previas, integrándolas como elementos estratégicos para la estructura, los mecanismos habilitadores y la orientación del Plan.3.7 Se encuentra en proceso de construcción el documento que consolida una línea base sectorial consolidada, tomando como referencia el AFM, estudios previos, estadísticas oficiales y documentación técnica pertinente.	2026	6

	Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
	Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ	Fecha de terminación: 31/12/2025	CC: 800022367	
	Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS	
			Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

sectorial.

Descripción: ALCANCE 3.		Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
4. Elementos para el financiamiento: Estructuración del modelo de financiamiento mediante la identificación y articulación de fuentes de recursos públicas, privadas, de cooperación internacional, banca de desarrollo e instrumentos financieros innovadores para la implementación del Plan (3.19)		Cantidad:	1	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.19 No se entrega. Informe consolidado con el diseño del modelo de financiamiento del Plan, identificando fuentes públicas, privadas, de cooperación internacional, banca de desarrollo e instrumentos financieros innovadores.	2026	6

Descripción: ALCANCE 3.		Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
5. Implementación estrategia de comunicaciones: Comprende la revisión y articulación de la estrategia comunicacional con el Plan, integrando narrativas, mensajes clave, públicos objetivo y mecanismos pedagógicos, así como la definición de su modelo de implementación, gobernanza y la ejecución participativa de acciones para promover la cultura circular metropolitana (3.10, 3.11, 3.12 y 3.25)		Cantidad:	4	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.10 No se entrega. Informe de la revisión técnica y análisis de la estrategia comunicacional en diseño durante 2025, identificando narrativas, mensajes clave, públicos y herramientas relevantes para el PMEC.3.11 No se entrega. Informe con la integración de narrativas, mensajes clave, públicos objetivo y mecanismos pedagógicos de la estrategia comunicacional con las dimensiones, ejes, líneas de acción, programas y proyectos del PMEC.3.12 No se entrega. Informe con la definición de roles, hitos, rutas de activación, responsabilidades y mecanismos de implementación de la estrategia comunicacional dentro del modelo de gobernanza, la hoja de ruta y el MCE del PMEC.3.25 Se encuentra en proceso de construcción y se entregó avance de la formulación de los proyectos Reto Circular Metropolitano y Barrios Metropolitanos, Barrios Circulares, cuyos documentos metodológicos fueron entregados, y se han elaborado 5 de los 9 contenidos previstos para las redes sociales del AMVA.	2026	6

Descripción: ALCANCE 3.		Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	15/09/2025
6. Modelo de gobernanza: Comprende la definición concertada de los roles, responsabilidades e interacciones de los actores del ecosistema de economía circular, el diseño del modelo de gobernanza del Plan, la identificación de las		Cantidad:	4	Ponderación(%):	5	Fecha Fin:	31/07/2026

Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ	Fecha de terminación: 31/12/2025	CC: 800022367	
Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

capacidades institucionales requeridas para su implementación y la formulación del programa de fortalecimiento de capacidades para los actores estratégicos (3.14, 3.15, 3.18 y 3.21)

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.14 No se entrega. Informe con la definición de los roles, responsabilidades, capacidades e interacciones institucionales de los actores del ecosistema metropolitano de economía circular, a partir de un proceso de concertación y validación con dichos actores, para su integración en el modelo de gobernanza y en la implementación del Plan.3.15 No se entrega. Informe con el modelo de gobernanza del Plan, definiendo niveles de decisión, mecanismos de coordinación institucional y rutas de articulación territorial.3.18. No se entrega. Informe consolidado con la identificación de las condiciones iniciales y capacidades institucionales necesarias para activar la implementación del Plan.3.21. No se entrega. Informe con la formulación del programa de fortalecimiento de capacidades, orientado a actores institucionales, técnicos, comunitarios y empresariales para apoyar la transición circular.	2026	6

Descripción: ALCANCE 3.

7. Monitoreo, registro y verificación: Comprende la construcción de la hoja de ruta para la implementación del Plan y el diseño del sistema de monitoreo, control y evaluación (3.17, 3.22, 3.23 y 3.24)

Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 4 Ponderación(%): 5 Fecha Fin: 31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.17. No se entrega. Informe consolidado con la hoja de ruta del Plan, integrando metas, hitos, fases, requerimientos normativos y económicos, instrumentos y estrategias de implementación gradual.3.22. No se entrega: Documento consolidado con el diseño del Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación del Plan, incluyendo indicadores, mecanismos de seguimiento, fichas técnicas y estructura de reporte.3.23. No se entrega. Documento final del Plan Metropolitano de Economía Circular, consolidado y validado para su aprobación institucional.3.24. No entrega. Informe de la socialización del Plan ante entidades públicas, sector productivo, academia, ciudadanía y aliados estratégicos nacionales e internacionales.	2026	6

Descripción: ALCANCE 3.

8. PMEC y Proyecto de Acuerdo: Elaboración y consolidación del documento final del Plan Metropolitano de Economía Circular y del Proyecto de Acuerdo requerido para su adopción institucional (3.26)

Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 2 Ponderación(%): 5 Fecha Fin: 31/07/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
16/12/2025	30/06/2026	0	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.26 Documento de proyecto de Acuerdo Metropolitano. Se envía la primera versión del proyecto de acuerdo Metropolitano para revisión del equipo jurídico del AMVA.	2026	6

Contrato / convenio: 2025/329	Fecha de inicio: 15/09/2025	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 3 Periodo evaluado de 16/12/2025 A 30/06/2026
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ	Fecha de terminación: 31/12/2025	CC: 800022367	
Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-01-2026 00:00:00, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-04-2026 00:00:00, plazo: 3 meses	Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS	
		Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Teniendo en cuenta que el avance físico supera el 56% se procede a aprobar un 20% financiero respecto a los aportes del AMVA.Es de anotar que se realizaron modificaciones a las actividades planteadas inicialmente en el seguimiento al plan operativo, esto con el fin de consolidar actividades y adicionar el alcance 3 dado por la adición al contrato.

Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
3466	119.843.854	263.778.706	599.219.272	56,8	36,0	03/07/2026 A 03/08/2026