

**ACTA DE AUDIENCIA DE ESTIMACION DE RIESGOS DENTRO DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 - 2026
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA**

ENTIDAD:	E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia – Antioquia.	
NIT.	891.982.129-7	
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS. (\$1.829.660.523,37) (1.044,97 SMMLV)	
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia ESE Hospital	
FECHA:	Viernes 17 de julio de 2026 Hora 9:00 a.m.	
LINK DE AUDIENCIA	Audiencia obligatoria de asignación de Riesgos y/o aclaración del pliego definido Viernes, 17 de julio Zona horaria: America/Bogotá Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/iqa-dzpj-fqc	
ASISTENTES	POR EL HOSPITAL	INTERESADOS
	MARISELA COROMOTO AVENDAÑO Gerente	Empresa APES INGENIERIA SAS Director; JUAN CAMILO FEO RUIZ MATRICULA 05238-369643 ANT

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

		RAIZING S.A.S. N.I.T: 901.752.405-4 Representante legal CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO C.C. 1.039.697.895
--	--	---

Se da inicio por el link virtual dispuesto en el secop II, a la Audiencia de estimación de riesgos dentro de la CONVOCATORIA PÚBLICA 001 – 2026, siendo las 9:02 am del día 17 de julio de 2026, se registran los asistentes de las empresas INGENIERIA SAS, director; JUAN CAMILO FEO RUIZ, MATRICULA 05238-369643 ANTT y la empresa RAIZING S.A.S. N.I.T: 901.752.405-4 Representante legal CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO C.C. 1.039.697.895

En el proceso se identificaron los siguientes riesgos desde su planeación hasta su liquidación. La ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA diseñó la matriz para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. La metodología parte de establecer un contexto el cual permite visibilizar eventos adversos que puedan afectar el objeto del contrato. Estos eventos son identificados y clasificados para establecer una valoración con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento según una calificación cualitativa o monetaria, Por mandato de Ley de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la audiencia de asignación de riesgos es obligatoria e insustituible para todos los procesos de Licitación Pública, asimilando este proceso de convocatoria a dicho proceso de selección objetiva y al tener cuenta que el Objeto contractual, al tratarse de un contrato de obra civil de gran magnitud (infraestructura hospitalaria), el ordenamiento jurídico exige este espacio público de diálogo para consolidar la matriz de riesgos definitiva antes de la entrega de propuestas y repartir las posibles contingencias como su forma de mitigarlas mediante la valoración observación y estudio de la matriz de riesgos, por esta razón al igual que la visita será obligatoria estableciéndose en el cronograma del proceso para lo cual a la hora prevista deberá asistir el representante legal, Esta tiene como finalidad que tanto el proponente como su director de obra puedan concertar y estimar las contingencias y riesgos que se consideren previsibles la no asistencia en la forma establecida en este documento será causal de rechazo de la oferta y de la audiencia se dejara un acta de concertación que será directriz fundamental en las posibles contingencias que se

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
 NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
 Valdivia – Antioquia

presenten durante la ejecución contractual y que permitirá las modificaciones que supriman tramites innecesarios y litigios que no podrán presentarse.

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS	Muerte del Contratista y/o Representante Legal	Riesgo que asume la garantía			X	B	B	B	
	Escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos.	Debido a las temporadas de cosecha es difícil la consecución de mano de obra		X		B	M	M	El oferente debe ser un riesgo compartido Un plan de contingencia
	Demora en la elaboración y radicación de	Riesgo que asume El Contratista y	X	X		M	M	M	Un plan de forma en la que se presente y el flujo del trámite de

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	cuentas en la ESE Hospital.	oficina involucrada en el proceso.							las cuentas y los tiempos para no dificultar los desembolsos
	Errores cometidos por los contratistas y/o interventores, en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras.	Riesgo que asume el contratista y el interventor.	X	X		M	M	M	Se mitiga en la forma anterior
	Accidentalidad presentada por deficiente	Riesgo que asume el contratista		X	X	A	A	A	Realizar un buen PMT y señalización eviten cualquier

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	señalización en el frente de trabajo.	sta y la garantía.							contingencia, al inicio de las obras revisar la señalización interna, en recorrido en la visita en donde se va a evacuar un ala del hospital e intervenir solo un ala para que no haya trastorno esto obedece al plan de contingencia, interviene Juan Camilo y pregunta

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
									si involucra áreas que están operando, como esta propuesto en el plan de contingencia no debería haber ninguna persona diferente al personal del contratista.
	Problemas presentados en la ejecución del contrato, no	Riesgo que asume el contratista		X		B	B	B	Se debe llevar un buen seguimiento en actas de comité de obra en donde se

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	previstos por el contratista								evidencien y puedan estipular acciones de mitigación en las mismas, en caso de
	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista	Causada por el Contratista por no legalizar completa, correcta y oportunamente la documentación de legaliza		X		M	B	B	

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
		ción. Riesgo que asume el Contratista							
	Abandono de la obra por parte del Contratista	Riesgo que asume el contratista y la garantía		X	X	B	A	A	
	Mal manejo del anticipo	Hace referencia a la no amortización del anticipo y su mal manejo		X	X	M	M	M	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
		Riesgo que asume el contratista y la garantía							
	Suspensión del contrato	Riesgo que asume el contratista		X		M	M	M	
	Prórroga del contrato.	Riesgo que asume el contratista y la ESE.		X		M	M	M	Compartir la prórroga en caso de prórroga de la fiducia, pero la paga el hospital solo está protegido por seis meses un

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
									mes, en ese orden de ideas habría problemas de liquidez.
FINANCIEROS	Insolvencia del contratista	Riesgo que asume el contratista y la garantía		X	X	B	A	A	
	Daños ocasionados por inadecuadas prácticas en la ejecución del contrato.	Riesgo que asume el contratista		X		A	A	B	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	Paros sociales ocasionados por comunidades (vías)	Riesgo que asume la ESE y el contratista	X	X		B	A	C	
	Daños a terceros por inadecuadas prácticas durante las labores en la ejecución del contrato.	Riesgo que asume el contratista		X		A	M	C	
	Parálisis de la ejecución de los trabajos por falta de	Riesgo que asume el contratista		X		A	M	M	Plan de inversión se estará radicando todo

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	materiales de obra o implementos de trabajo.								
	Pérdida de materiales en Bodega	Riesgo lo asume		X		B	B	B	
FUERZA MAYOR	Eventos de la naturaleza que impidan, paralicen o suspendan la ejecución del contrato.	Riesgo que asume la ESE	X	X		A	A	B	
	Terrorismo	Riesgo que asume el contratista		X	X	M	A	A	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
		sta y la garantía							
	Accidente del transportador	Riesgo que asume el contratista		X		B	B	B	
ADMINISTRATIVOS	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Incumplimiento del contratista, antes, durante y posterior al acta de iniciación del contrato. Ejecución		X		A	A	A	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
		deficiente, servicios de mala calidad.							
	No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores en relación con salarios.	Este riesgo lo asume el contratista y la garantía		X	X	M	M	M	
	Paros ocasionados por los trabajadores por la no cancelación	Este riesgo lo asume el contratista y la		X	X	B	B	B	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	n oportuna de salarios	garantía							
	Daños a terceros por responsabilidad civil	Este riesgo lo asume el contratista y la garantía		X	X	B	M	B	
	Precios artificialmente bajos	Riesgo asumido por el contratista		X		A	A	A	
	Falta de Oferta laboral	Riesgo asumido por el contratista		X		M	A	M	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	Paros y/o problemas de orden público que se puedan presentar por transportadores, usuarios o comunidades.	Riesgo que asume la ESE. Si el paro es mayor o igual a 7 días, en caso contrario lo asume el contratista	X	X		B	B	B	
	Incumplimiento de las obligaciones descritas en estudios previos y pliego de	El riesgo lo asume el contratista		X	X	M	M	M	

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO									
CLAS E	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO			Observaciones
	Descripción	Observaciones	ESE	Contratista	Cita de Seguros	Probabilidad	Magnitud	Duración	
	condiciones								

Cualquier observación a tipificación y asignación de riesgos puede ser objeto de observación por los interesados en el proceso en el plazo previsto en el cronograma para dichos efectos.

Consideraciones por parte de los interesados:

1. RIESGO 2.

Escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos.	Debido a las temporadas de cosecha es difícil la consecución de mano de obra		X		B	M	M	El oferente debe ser un riesgo compartido Un plan de contingencia
--	--	--	---	--	---	---	---	--

Interviene el Representante legal de Raizing, y considera que este riesgo debe ser compartido, pues se sale de las manos del contratista la escasez de personal en la zona,

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia

por esta razón la forma de mitigarlos es advertir un plan de contingencia que permita actuar ante las dificultades del personal.

RIESGO 3.

Demora en la elaboración y radicación de cuentas en la ESE Hospital.	Riesgo que asumen El Contratista y oficina involucrada en el proceso.	X	X		M	M	M	Un plan de forma en la que se presente y el flujo del trámite de las cuentas y los tiempos para no dificultar los desembolsos
--	---	---	---	--	---	---	---	---

La forma de mitigarlo es estableciendo un plan de inversión, y forma de presentación de cuentas, de forma en la que se presente y el flujo del trámite de las cuentas y los tiempos para no dificultar los desembolsos que se dan por parte de la ESE.

RIESGO 4.

Errores cometidos por los contratistas y/o interventores, en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras.	Riesgo que asume el contratista y el interventor.	X	X		M	M	M	Se mitiga en la forma anterior
---	---	---	---	--	---	---	---	--------------------------------

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

La forma de mitigarlo, es igual al riesgo 3, es estableciendo un plan de inversión, y forma de presentación de cuentas, de forma en la que se presente y el flujo del trámite de las cuentas y los tiempos para no dificultar los desembolsos que se dan por parte de la ESE, cualquier observación a tipificación y asignación de riesgos puede ser objeto de observación por los interesados en el proceso en el plazo previsto en el cronograma para dichos efectos.

RIESGO 5.

Accidentalidad presentada por deficiente señalización en el frente de trabajo.	Riesgo que asume el contratista y la garantía.		X	X	A	A	A	Realizar un buen PMT y señalización eviten cualquier contingencia, al inicio de las obras revisar la señalización interna, en recorrido en la visita en donde se va a evacuar un ala del hospital e intervenir solo un ala para que no haya trastorno esto obedece al plan de contingencia
--	--	--	---	---	---	---	---	--

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

En este riesgo la forma de mitigarlo es mediante al estructuración de un buen PMT y señalización eviten cualquier contingencia, al inicio de las obras revisar la señalización interna, el recorrido en la visita en donde se va a evacuar un ala del hospital e intervenir solo un ala para que no haya trastorno esto obedece al plan de contingencia, el JUAN CAMILO FEO RUIZ interviene solicitando información si también hay señalización INTERNA Y pregunta si involucra áreas que están operando, SE RESPONDE POR LA GERENTE: como esta propuesto en el plan de contingencia no debería haber ninguna persona diferente al personal del contratista.

RIESGO 6.

Problemas presentados en la ejecución del contrato, no previstos por el contratista	Riesgo que asume el contratista		X		B	B	B	Se debe llevar un buen seguimiento en actas de comité de obra en donde se evidencien y puedan estipular acciones de mitigación en las mismas, en caso de inconvenientes con el plazo
---	---------------------------------	--	---	--	---	---	---	--

Se precisa en este punto que Se debe llevar un buen seguimiento en actas de comité de obra en donde se evidencien y puedan estipular acciones de mitigación en las mismas, en caso de inconvenientes con el plazo.

RIESGO 11.

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia

Prórroga del contrato.	Riesgo que asume el contratista y la ESE		X		M	M	M	Compartir la prórroga en caso de prórroga de la fiducia, pero la paga el hospital solo está protegido por seis meses un mes, en ese orden de ideas habría problemas de liquidez
------------------------	--	--	---	--	---	---	---	---

Acá se precisa por los asistentes que debe ser compartido y la doctora Marisela informa Que la fiducia la paga el hospital solo está protegido por seis meses, en ese orden de ideas habría problemas de liquidez, en caso de una prórroga de plazo superior a más de un mes.

RIESGO 16

Parálisis de la ejecución de los trabajos por falta de materiales de obra o implementos de trabajo.	Riesgo que asume el contratista		X		A	M	M	Plan de inversión se estará radicando todo
---	---------------------------------	--	---	--	---	---	---	--

Es necesario que el plan de inversión tenga un buen seguimiento evitando esta contingencia.

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia

Se da lectura a las GARANTÍAS del proceso:

En orden a salvaguardar los intereses de la entidad en la obra pública a contratar la cual revista trascendental importancia, se exigen las siguientes garantías, teniendo en cuenta las tarifas y los porcentajes establecidos en el Acuerdo Nro. 09 de 31 de octubre de 2024 estatuto de contratación de la ESE Hospital:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Seriedad de la oferta	Diez por ciento (10%) del valor de la Oferta	Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor del anticipo	Plazo del contrato y término de liquidación (Seis meses más)
Cumplimiento del Contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra	El plazo del Contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones	Diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra	El plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad del bien o servicio	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra	El plazo del Contrato y cuatro (4) meses más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	El plazo del contrato y dos (2) años más.
Estabilidad y calidad de la obra	Será del veinte por ciento (20%) del valor final de las obras	Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las obras.

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141
NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co
Valdivia – Antioquia

LOS RIESGOS QUE LA GARANTÍA DEBERÁ CUBRIR PARA EL CONTRATISTA DE OBRA CIVIL SON:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO:

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato deberá amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con la cual se cubren, además, las multas y la cláusula penal. Se hará efectiva a EL CONTRATISTA, en favor de la ESE, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:

Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado para la ejecución del contrato, este amparo deberá cubrir una suma equivalente al diez (10%) del valor del contrato y deberá estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) años más.


Una vez se conozca el valor definitivo del contrato, y la fecha de finalización del contrato, se deberá ajustar el valor asegurado, de acuerdo con el porcentaje señalado en este numeral, de ser el caso, al igual que su vigencia.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

Para cubrir el riesgo de daños materiales o personales que se puedan causar en virtud de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que pueda incurrir EL CONTRATISTA con la ejecución del contrato, deberá constituir un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deberá tener un límite que no sea inferior al veinte (20) por ciento del valor del contrato y con una vigencia que corresponda a todo el plazo del contrato y dos (2) años más.

SE DA POR TERMINADA LA AUDIENCIA A LAS 9:36 A.M

Firma,



MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
Gerente

“Unidos por la salud y la vida”

Carrera 8 No 7 – 18 Teléfonos Atención al Usuario: 8360176 - Urgencias: 8360141

NIT: 891982129-7 E-mail: siau@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co

Valdivia – Antioquia