

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> X </u>	FINAL	<u> </u>

INFORME No:	7			FECHA:	9	de	JUNIO	de	2026			
PERIODO:	DEL	1	de	MAYO	de	2026	AL	31	de	MAYO	de	2026
No. CONTRATO O CONVENIO	3512	DE	2025	FECHA:	4	de	NOVIEMBRE	de	2025			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 11.814.920.193,00			RPC			RP 9756 del 22 de octubre de 2025 SPGR 77225 del 22 de octubre de 2025					
REGISTRO BP y P No.	2025004150014											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE 2025 - R/L: EDGAR IVAN MONROY JAIMES											

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” BPIN 2025004150014” INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLOREZ						
Teléfono:	PBX+(57) 608742 0150		Dirección:		Palacio de la Torre, Calle 20 No. 9 – 90		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN					CONTRATO/CONVENIO		
					dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN					4	11	2025
PLAZO INICIAL			Doce (12) Meses				
PLAZO CON ADICIONES			N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL					3	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)					3	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO						
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)						
CONTRATO O CONVENIO						
DESCRIPCIÓN			FECHA (dd/mm/aaaa)		OBSERVACIÓN	
Acta de Inicio Contrato 3512			4	11	2025	Doce (12) Meses
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO						
CONTRATO O CONVENIO						
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR		PLAZO	
N/A						
N/A						
N/A						
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				\$ 0,00		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021


MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A				
	N/A				
	N/A				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO						
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)	
		T	P	N		
CONSORCIO BOYACA AGROSOSTENIBLE						
Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.	Se ha cumplido con la actividad Por medio de la realización de 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquirá, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. A cada uno de los beneficiarios seleccionados. Con la firma de 400 actas de compromiso requerida para la participación en el proyecto.	X			N/A	
Actividad 2. Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.	Durante el periodo reportado del 01/05/2026 al 31/05/2026 El equipo tecnico realizo el seguimiento y atencion correspondiente, incluyendo el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios. Se ha cumplido con la entrega de maquinaria e insumos en los municipios de Motavita, Zetaquirá, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.		X		N.A	
Actividad 3: Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.	Se ha cumplido con la actividad por medio de la Capacitacion en buenas practicas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la produccion de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquirá, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	X			N.A	
Actividad 4: Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		X		N.A	
Actividad 5. Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		X		N.A	
SUPERVISION						

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
Actividad 6. Realizar el Apoyo a la supervisión (Técnica, Jurídica y Financiera)		<p>Durante el periodo reportado se realizaron actividades de apoyo a la supervisión, las cuales consistieron en:</p> <p>1. Coordinar el seguimiento y acompañamiento en cada una de las entregas de maquinaria e insumos correspondiente al desarrollo y ejecución del proyecto.</p> <p>2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento a los pagos realizados correspondientes al desembolso del anticipo del 30% , con la correspondiente amortizacion a la fecha del presente informe conforme a lo ejecutado asi como los pagos realizados para el cobro del acta parcial 1 y del acta parcial 2 conforme a la respectiva ejecución realizada.</p> <p>3. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás conforme al documento técnico y las condiciones contratadas. Se efectuó verificación de la capacitación realizada en todos los municipios del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados.</p> <p>4. Verificar el cumplimiento de metas contractuales dentro del tiempo, el número de productos entregables y el presupuesto previsto. Se realizó seguimiento al Plan Operativo establecido se realiza reporte de actividades en Gesproy</p> <p>5. Revisar y controlar la calidad de los informes, soportes, documentos y demás información de ejecución y avance elaborados y entregados por el contratista: Se realizó revisión de informes, soportes y documentación elaborados y entregados por el contratista tales como informe de avance de actividades y actas de entrega de maquinaria e insumos en cada uno de los municipios.</p> <p>6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista y/o equipo técnico y profesional contratado para la operación del contrato: Se ejerció la revisión de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social del personal técnico y profesional encargado de la operación del proyecto.</p> <p>7. Realizar visitas de verificación y seguimiento en campo.</p>		X	

	FORMATO				VERSIÓN: 1	
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021	
	8. Apoyar la elaboración de informes de supervisión y demás documentos exigidos por el supervisor y/o entes de control. Se realiza la elaboración de informe de supervisión para el mes de Mayo del 2026 . De igual manera, se da alcance a solicitud de información realizada por entes de control.					
	9. Orientar y asesorar sobre el trámite de solicitudes relacionadas con los ajustes y modificaciones según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema General de Regalías SGR. Se realiza orientación sobre el proceso de programación de actividades en Gesproy					
INFORME TÉCNICO						
<p>El contrato N° 3512 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. BPIN 2025004150014” INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES” y acta de inicio del 04 de noviembre del 2025.</p> <p>Actividad 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”, se cumplió con la sensibilización del proyecto en los 10 municipios correspondientes a 400 beneficiarios seleccionados y donde se suscribieron las actas de compromiso correspondientes con la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.</p> <p>Actividad 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.”, se cumplió con la entrega de actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora con la entrega de las actas de entrega de kit de Insumos a 40 beneficiarios por cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto, total de entregas 400 equipos, de igual forma se ha realizado el seguimiento y visitas a cada uno de los beneficiarios por parte del equipo técnico por medio del servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios correspondientes.</p> <p>Actividad 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.”, se realizó el desarrollo del seguimiento por parte del equipo de supervisión a la capacitación realizada en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. a los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto.</p>						

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	94,43%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	58,31%	% PAGOS AUTORIZADOS	94,0%
<div><div></div><div></div><div></div></div> 					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se informa que el valor presupuestado del proyecto fue de \$12.229.661.368 por valor del Contrato 3512 de 2025 se estableció en \$11.814.920.193 Durante el periodo reportado el Consorcio Boyacá Agrosostenible ha desarrollado las actividades según lo establecido en el cronograma presentado en el Plan Operativo. En ese sentido, durante el periodo del presente informe el contrato refleja un porcentaje de avance físico de 94,43% y un porcentaje de ejecución financiera de 93,82%, distribuidos de la siguiente manera:

- La Actividad No. 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.” un un total ejecutado de \$173.619.806,68 se da por terminada la actividad, quedando un remanente de \$9.110.351,76.
- La Actividad No. 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá” una ejecución financiera de \$96.963.933,52 por concepto de talento humano y servicio de transporte con un total ejecutado de \$10.887.286.753,37 quedando un saldo por ejecutar de \$516.560.649,10.
- La Actividad No. 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje” una ejecución financiera de \$103.651.082,18 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de \$758.186,85.
- Realizar apoyo a la supervision con los componentes tecnicos, juridicos y financieros, presenta una ejecución financiera para el presente informe de \$ 65.346.300, por concepto de talento humano por parte del equipo de supervisión, así como la ejecución de los recursos correspondientes al componente administrativo por medio de la adquisición de equipos tecnológicos de Creativa Impresores a cargo de Jair Sanchez Barrera; así como la compra de materiales de oficina a la empresa Tecnica Group SAS para el desarrollo de las actividades correspondientes presentando un total ejecutado de \$202.213.833 quedando un saldo por ejecutar de \$127.642.167.

Bajo este contexto, la ejecución financiera del presente informe es de \$162.310.233,52 para un total ejecutado de \$11.366.771.475,23 presentando un valor total por ejecutar de los valores presupuestados de \$862.889.892,77.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	0550482800058695	FIDUCIA No.:	ALIANZA FIDUCIARIA	BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	ALIANZA FIDUCIARIA - DAVIVIENDA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA AHORROS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	30%	22	01	2026	\$ 3.544.476.057,90
ACTA PARCIAL 1	64%	9	04	2026	\$ 7.509.606.530,00
ACTA PARCIAL 2	1,32%	2	06	2026	\$ 161.898.334,00
TOTAL					\$ 11.215.980.921,90


	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME JURÍDICO
<p>Se realizo el seguimiento a las actividades asi como revision de los contratos tanto de personal como del servicio de transporte para la movilización y desplazamiento del equipo mínimo requerido.</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>



Vo.Bo LEYDI YOHANA ROBAYO ROJAS

Profesional Jurídico




SARA LORENA VEGA FLOREZ

SUPERVISORA



MARILYN
PACHECO BUENO

Contratación
FECHA 17/07/2026



Vo.Bo. OSCAR RÚIZ BALLESTEROS

Profesional Financiero

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**