



INTERCON MVN SAS
NIT 901.483.818-8
CRA 6E No. 1 - 60 INT 9 CON CAJICA RESERVADO
Tel: (601) 8711011
Cajicá - Colombia
intercon@interconmvn.com



Factura electrónica de venta
No. INT 177

Señores MUNICIPIO DE VILLAPINZON
NIT 899.999.445-3
Dirección CR 5 4 25
Teléfono (601) 8565125
Ciudad Villapinzón - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/07/2026, 16:10
Expedición 05/07/2026, 16:10
Vencimiento 03/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SP-SAMC-COP-169-2026-001	1.00	99,253,514.00	0 %
2	ADMINISTRACION	1.00	24,614,871.00	0 %
3	IMPREVISTOS	1.00	198,507.00	0 %
4	UTILIDAD	1.00	4,962,676.00	0 %

Total items: 4

Total Bruto 129,029,568.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 129,029,568.00

Valor en Letras:

Ciento veintinueve millones veintinueve mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-03 por \$ 129,029,568.00

Observaciones:

PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SP-SAMC-COP-169-2026-001

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764079991063 aprobado en 20240921 prefijo INT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 22d4bcc59f9ad66e6d7800975395ab8319d725b04749bd8402e4094029bf6eeeb9025a39fee4d96ecd25f14b20411f60

Certificado Bancario

Jueves, 21 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERCON MVN SAS identificado(a) con NIT 901483818, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94600001212	2022/01/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



ALCALDÍA DE
VILLAPINZÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzón
Secretaría de Planeación

CONTRATO	SP-SAMC-COP-189-2026
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, NIT. 899.989.445-4
REPRESENTANTE LEGAL	INTERCON WVN SAS, NIT. 901.483.818-8
OBJETO	MASIEL LORENA RODRIGUEZ ANZOLA, c.c. 1.018.460.919 de Bogotá MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL PARQUE PRINCIPAL EN CONMEMORACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$489.280.636)
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA DEL CONTRATO	15 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	28 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE EL 28 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIO:ES INICIALES			BALANCE Nro. 1 (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)			ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1			ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
PRELIMINARES																
1	1.2V			DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	5,95	\$ 79.991	\$ 475.946	42,80	\$ 3.423.615	1,27	\$ 101.589	1,27	\$ 101.589	\$ 33.498.434	\$ 33.498.434
2	1.8			CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	161,97	\$ 34.259	\$ 5.548.930	124,50	\$ 4.265.246	124,50	\$ 4.265.246	124,50	\$ 4.265.246	\$ 4.265.246	\$ 4.265.246
3	1.16			DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0,15 M, INC RETIRO	M2	89,18	\$ 26.177	\$ 2.334.413	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	1.17			DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0,25 M, INC RETIRO	M2	15,00	\$ 34.941	\$ 524.115	19,44	\$ 679.253	19,44	\$ 679.253	19,44	\$ 679.253	\$ 679.253	\$ 679.253
5	1.22			DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20 M, INC RETIRO	M2	146,84	\$ 64.927	\$ 9.533.881	359,45	\$ 23.338.010	359,45	\$ 23.338.010	359,45	\$ 23.338.010	\$ 23.338.010	\$ 23.338.010
6	1.34			DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	70,00	\$ 21.646	\$ 1.515.220	70,00	\$ 1.515.220	70,00	\$ 1.515.220	70,00	\$ 1.515.220	\$ 1.515.220	\$ 1.515.220
7	1.41			LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	602,82	\$ 6.655	\$ 4.011.767	720,90	\$ 4.797.590	720,90	\$ 4.797.590	720,90	\$ 4.797.590	\$ 4.797.590	\$ 4.797.590
8	APU1			DESMONTE Y RETIRO DE BANCAS EN MADERA	UN	12,00	\$ 35.194	\$ 422.328	9,00	\$ 316.746	9,00	\$ 316.746	9,00	\$ 316.746	\$ 316.746	\$ 316.746
9	APU2			INSTALACION DE SILLAS EN MADERA	UN	12,00	\$ 26.807	\$ 321.684	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	2.16			CIMENTOS				\$ 3.015.545		\$ 3.015.545		\$ 3.015.545		\$ 3.015.545	\$ 3.015.545	\$ 3.015.545
11	4			ESTRUCTURAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	3,25	\$ 927.860	\$ 3.015.545	0,40	\$ 371.144	0,40	\$ 371.144	0,40	\$ 371.144	\$ 371.144	\$ 371.144
12	4.21V			CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,92	\$ 671.343	\$ 16.727.182	24,92	\$ 16.729.868	24,92	\$ 16.729.868	24,92	\$ 16.729.868	\$ 16.729.868	\$ 16.729.868
13	4.23			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	917,70	\$ 11.054	\$ 10.144.229	967,91	\$ 10.699.277	967,91	\$ 10.699.277	967,91	\$ 10.699.277	\$ 10.699.277	\$ 10.699.277
14	4.22			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	510,00	\$ 8.430	\$ 4.299.300	2094,40	\$ 17.655.792	1636,45	\$ 13.795.274	1636,45	\$ 13.795.274	\$ 13.795.274	\$ 13.795.274
15	4.29			BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,10	\$ 489.114	\$ 49.911	1,82	\$ 908.387	1,82	\$ 908.387	1,82	\$ 908.387	\$ 908.387	\$ 908.387
16	5			MAMPOSTERIA				\$ 24.693.106		\$ 24.693.106		\$ 24.693.106		\$ 24.693.106	\$ 24.693.106	\$ 24.693.106
17	5.17			MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0,12 M	M2	16,96	\$ 64.198	\$ 1.088.798	16,96	\$ 1.088.798	16,96	\$ 1.088.798	16,96	\$ 1.088.798	\$ 1.088.798	\$ 1.088.798
18	5.33			MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,12 M	M2	165,36	\$ 137.325	\$ 22.708.062	165,36	\$ 22.708.062	165,36	\$ 22.708.062	165,36	\$ 22.708.062	\$ 22.708.062	\$ 22.708.062
19	5.35			MURO EN LADRILLO TOILETE RECOCIDO 0,12 M	M2	11,61	\$ 77.196	\$ 896.246	11,61	\$ 896.246	11,61	\$ 896.246	11,61	\$ 896.246	\$ 896.246	\$ 896.246
20	6			PANETES, REVOQUES Y REPELOS				\$ 7.746.144		\$ 7.746.144		\$ 7.746.144		\$ 7.746.144	\$ 7.746.144	\$ 7.746.144
21	6.10U			CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	5,00	\$ 1.800.555	\$ 5.900.775	5,00	\$ 5.900.775	5,00	\$ 5.900.775	5,00	\$ 5.900.775	\$ 5.900.775	\$ 5.900.775
22	6.17			PANETE LISO MUROS 14" E=1,5 CM	M2	43,05	\$ 28.942	\$ 1.245.953	43,05	\$ 1.245.953	43,05	\$ 1.245.953	43,05	\$ 1.245.953	\$ 1.245.953	\$ 1.245.953
23	6.18			PANETE LISO MUROS 14" E=1,5 CM (LINEAL)	ML	31,69	\$ 18.915	\$ 599.416	31,69	\$ 599.416	31,69	\$ 599.416	31,69	\$ 599.416	\$ 599.416	\$ 599.416
24	7			CUBIERTAS				\$ 8.449.840		\$ 8.449.840		\$ 8.449.840		\$ 8.449.840	\$ 8.449.840	\$ 8.449.840
25	7.27			TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	70,00	\$ 120.712	\$ 8.449.840	70,00	\$ 8.449.840	70,00	\$ 8.449.840	70,00	\$ 8.449.840	\$ 8.449.840	\$ 8.449.840
26	8			MORTEROS Y CONCRETOS				\$ 258.129		\$ 258.129		\$ 258.129		\$ 258.129	\$ 258.129	\$ 258.129
27	8.3			CONCRETO 3000 PSI	M3	0,50	\$ 516.258	\$ 258.129	0,50	\$ 258.129	0,50	\$ 258.129	0,50	\$ 258.129	\$ 258.129	\$ 258.129
28	10			CARPINTERIA METALICA				\$ 14.648.844		\$ 14.648.844		\$ 14.648.844		\$ 14.648.844	\$ 14.648.844	\$ 14.648.844
29	10.16			REJA BANCARIA O SIMILAR A LA EXISTENTE EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	50,00	\$ 247.958	\$ 12.397.900	50,00	\$ 12.397.900	50,00	\$ 12.397.900	50,00	\$ 12.397.900	\$ 12.397.900	\$ 12.397.900
30	10.21			REJILLA PISO 0,30 M. PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	14,08	\$ 159.854	\$ 2.250.744	14,08	\$ 2.250.744	14,08	\$ 2.250.744	14,08	\$ 2.250.744	\$ 2.250.744	\$ 2.250.744
31	11			INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				\$ 2.244.429		\$ 2.244.429		\$ 2.244.429		\$ 2.244.429	\$ 2.244.429	\$ 2.244.429

11/11/2026
Fajardo

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES INICIALES			BALANCE Nro. 1 (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)			ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 1			ACUMULADO	
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
25	11.33			RED SANITARIA PVC-S 4" INC ACCESORIOS	ML	30,00	\$ 74.814	\$ 2.244.420		\$ 2.244.420	30,00	\$ 2.244.420		\$ 2.244.420	24,00	\$ 1.795.536
	12			INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 65.335.408		\$ 65.335.408		\$ 65.335.408		\$ 65.335.408		\$ 1.795.536
26	12.138			POSTE METALICO AP - 8m	UN	10,00	\$ 2.809.857	\$ 28.098.570		\$ 28.098.570	6,00	\$ 16.859.142		\$ 16.859.142		\$ 0
27	12.17			TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" INC ACCESORIOS	ML	120,00	\$ 3.948	\$ 473.760		\$ 473.760	120,00	\$ 473.760		\$ 473.760		\$ 0
28	12.132			LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL PV MONOCRISTALINO - BATERIA DE LITIO	UN	10,00	\$ 2.128.504	\$ 21.285.040		\$ 21.285.040	6,00	\$ 12.771.024		\$ 12.771.024		\$ 0
29	API4			ADECUACION DE LUMINARIAS DE PISO TIPO BALA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE CONEXION Y BALA TIPO PISO LED	UN	20,00	\$ 123.449	\$ 2.468.980		\$ 2.468.980	0,00	\$ 0		\$ 0		\$ 0
30	API5			TRASLADO DE POSTE LUMINARIA	UN	4,00	\$ 400.000	\$ 1.600.000		\$ 1.600.000	5,00	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000		\$ 0
31	API6			INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN COBRE NO. 10 Y NO. 12 AWG PARA CIRCUITO DE ILUMINACION	ML	120,00	\$ 34.657	\$ 4.158.840		\$ 4.158.840	120,00	\$ 4.158.840		\$ 4.158.840		\$ 0
32	API7			CAJA DE INSPECCION ELECTRICA, INCLUYE MARCO Y PARA 60X60CM	UN	3,00	\$ 765.800	\$ 2.297.400		\$ 2.297.400	3,00	\$ 2.297.400		\$ 2.297.400		\$ 0
33	API8			LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,00	\$ 457.845	\$ 457.845		\$ 457.845	1,00	\$ 457.845		\$ 457.845		\$ 0
34	12.139			POSTE METALICO AP - 10m	UN	1,00	\$ 4.494.973	\$ 4.494.973		\$ 4.494.973	1,00	\$ 4.494.973		\$ 4.494.973		\$ 0
	13			PISOS BASES				\$ 143.125.162		\$ 143.125.162		\$ 143.125.162		\$ 143.125.162		\$ 0
35	13.8			CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	11,23	\$ 112.937	\$ 1.268.283		\$ 1.268.283	11,23	\$ 1.268.283		\$ 1.268.283		\$ 0
36	13.13			PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	693,48	\$ 77.982	\$ 54.076.845		\$ 54.076.845	569,36	\$ 44.399.832		\$ 44.399.832		\$ 0
37	API9			SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA MUÑECA	M2	10,00	\$ 280.000	\$ 2.800.000		\$ 2.800.000	10,00	\$ 2.800.000		\$ 2.800.000		\$ 0
38	API10			SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA	M2	643,16	\$ 114.390	\$ 73.571.072		\$ 73.571.072	569,36	\$ 65.128.090		\$ 65.128.090		\$ 0
39	3.8			PAVIMENTO DE ADQUINES DE CONCRETO	M2	51,10	\$ 99.026	\$ 5.060.229		\$ 5.060.229	51,10	\$ 5.060.229		\$ 5.060.229		\$ 0
40	4.33			BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	54,25	\$ 66.218	\$ 3.755.077		\$ 3.755.077	54,25	\$ 3.755.077		\$ 3.755.077		\$ 0
41	5.1			CONTENEDOR DE RAICES EN MAMPONERIA	UN	3,00	\$ 863.952	\$ 2.591.856		\$ 2.591.856	0,00	\$ 0		\$ 0		\$ 0
	16			EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 21.630.956		\$ 21.630.956		\$ 21.630.956		\$ 21.630.956		\$ 38.556.606
42	16.4			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.2-0.3 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	69,37	\$ 63.371	\$ 4.396.046		\$ 4.396.046	290,00	\$ 18.377.590		\$ 18.377.590	287,50	\$ 18.219.163
43	16.8			RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	138,60	\$ 124.350	\$ 17.234.910		\$ 17.234.910	164,00	\$ 20.393.400		\$ 20.393.400	163,55	\$ 20.337.443
	18			PINTURAS				\$ 2.043.640		\$ 2.043.640		\$ 2.043.640		\$ 2.043.640		\$ 0
44	18.2			ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	20,00	\$ 5.367	\$ 107.340		\$ 107.340	20,00	\$ 107.340		\$ 107.340		\$ 0
45	18.3			ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	\$ 19.860	\$ 397.200		\$ 397.200	20,00	\$ 397.200		\$ 397.200		\$ 0
46	18.8			ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	20,00	\$ 4.924	\$ 98.480		\$ 98.480	20,00	\$ 98.480		\$ 98.480		\$ 0
47	18.11			ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	20,00	\$ 27.027	\$ 540.540		\$ 540.540	20,00	\$ 540.540		\$ 540.540		\$ 0
48	18.23			VINILO SOBRE PANELE 2 MANOS	M2	20,00	\$ 17.796	\$ 355.920		\$ 355.920	20,00	\$ 355.920		\$ 355.920		\$ 0
49	18.30			PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	20,00	\$ 27.208	\$ 544.160		\$ 544.160	20,00	\$ 544.160		\$ 544.160		\$ 0
	APU			OBRA DE ARTE				\$ 27.269.820		\$ 27.269.820		\$ 27.269.820		\$ 27.269.820		\$ 0
50	APU11			SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCULTURAS EN RESINA (BUSTO) DE PERSONAJES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON	UN	2,00	\$ 8.312.700	\$ 16.625.400		\$ 16.625.400	2,00	\$ 16.625.400		\$ 16.625.400		\$ 0
51	APU12			SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA COMEMORATIVA EN PIEDRA CON TEXTO Y GRAFICAS SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION	M2	0,70	\$ 1.736.193	\$ 1.215.335		\$ 1.215.335	0,70	\$ 1.215.335		\$ 1.215.335		\$ 0
52	APU13			LAVADO CON HIDROLAVADORA A NO MAS DE 750 PSI DESENGRASANTE INDUSTRIAL	M2	400,00	\$ 4.493	\$ 1.797.200		\$ 1.797.200	398,65	\$ 1.791.134		\$ 1.791.134		\$ 0
53	APU14			MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REJA TIPO BANCARIA INSTALADA EN JARDINERAS	ML	265,30	\$ 28.767	\$ 7.631.885		\$ 7.631.885	252,28	\$ 7.257.339		\$ 7.257.339		\$ 0
				COSTOS DIRECTOS				\$ 376.369.720		\$ 376.369.720		\$ 376.369.720		\$ 376.369.720		\$ 0
				AIU	30%			\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 99.253.514
				COSTOS INDIRECTOS				\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 112.910.916		\$ 29.776.054
				SUBTOTAL				\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 29.776.054
				AJUSTE				\$ -57		\$ -57		\$ -57		\$ -57		\$ 29.776.054
				TOTAL				\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 489.280.636		\$ 129.029.568
																\$ 129.029.568

DESCRIPCION			
ADMINISTRACION	DESCRIPCION	PORCENTAJE	
IMPREVISTO	A=	24.80%	
UTILIDAD	I=	0.20%	
TOTAL AIU	U=	5.00%	
	AIU=	30.00%	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso.
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION

VALOR

PORCENTAJE



CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

JAMES RAMIREZ CORREA identificado con C.C. No. 79.613.130 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. 76106-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INTERCON MVN SAS** identificada con NIT. 901.483.818- 8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), por el periodo correspondiente al mes de Mayo - Junio de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para el desarrollo del contrato de obra No. SP-SAMC-COP-169-2026, con objeto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL PARQUE PRINCIPAL EN CONMEMORACIÓN DE LOS 250 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA"

En constancia, se firma en Sopó, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.



JAMES RAMÍREZ CORREA
Revisor Fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.613.130

RAMIREZ CORREA

49111000

JAMES

Aug 2nd 1861



FECHA DE NACIMIENTO: 28-SEP-1971

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTABLISHED

 Q_+

◎ 戒煙

M

NEW

03-OCT-1999 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
2030-2031
2031-2032
2032-2033
2033-2034
2034-2035
2035-2036
2036-2037
2037-2038
2038-2039
2039-2040
2040-2041
2041-2042
2042-2043
2043-2044
2044-2045
2045-2046
2046-2047
2047-2048
2048-2049
2049-2050
2050-2051
2051-2052
2052-2053
2053-2054
2054-2055
2055-2056
2056-2057
2057-2058
2058-2059
2059-2060
2060-2061
2061-2062
2062-2063
2063-2064
2064-2065
2065-2066
2066-2067
2067-2068
2068-2069
2069-2070
2070-2071
2071-2072
2072-2073
2073-2074
2074-2075
2075-2076
2076-2077
2077-2078
2078-2079
2079-2080
2080-2081
2081-2082
2082-2083
2083-2084
2084-2085
2085-2086
2086-2087
2087-2088
2088-2089
2089-2090
2090-2091
2091-2092
2092-2093
2093-2094
2094-2095
2095-2096
2096-2097
2097-2098
2098-2099
2099-2100
2100-2101
2101-2102
2102-2103
2103-2104
2104-2105
2105-2106
2106-2107
2107-2108
2108-2109
2109-2110
2110-2111
2111-2112
2112-2113
2113-2114
2114-2115
2115-2116
2116-2117
2117-2118
2118-2119
2119-2120
2120-2121
2121-2122
2122-2123
2123-2124
2124-2125
2125-2126
2126-2127
2127-2128
2128-2129
2129-2130
2130-2131
2131-2132
2132-2133
2133-2134
2134-2135
2135-2136
2136-2137
2137-2138
2138-2139
2139-2140
2140-2141
2141-2142
2142-2143
2143-2144
2144-2145
2145-2146
2146-2147
2147-2148
2148-2149
2149-2150
2150-2151
2151-2152
2152-2153
2153-2154
2154-2155
2155-2156
2156-2157
2157-2158
2158-2159
2159-2160
2160-2161
2161-2162
2162-2163
2163-2164
2164-2165
2165-2166
2166-2167
2167-2168
2168-2169
2169-2170
2170-2171
2171-2172
2172-2173
2173-2174
2174-2175
2175-2176
2176-2177
2177-2178
2178-2179
2179-2180
2180-2181
2181-2182
2182-2183
2183-2184
2184-2185
2185-2186
2186-2187
2187-2188
2188-2189
2189-2190
2190-2191
2191-2192
2192-2193
2193-2194
2194-2195
2195-2196
2196-2197
2197-2198
2198-2199
2199-2200
2200-2201
2201-2202
2202-2203
2203-2204
2204-2205
2205-2206
2206-2207
2207-2208
2208-2209
2209-2210
2210-2211
2211-2212
2212-2213
2213-2214
2214-2215
2215-2216
2216-2217
2217-2218
2218-2219
2219-2220
2220-2221
2221-2222
2222-2223
2223-2224
2224-2225
2225-2226
2226-2227
2227-2228
2228-2229
2229-2230
2230-2231
2231-2232
2232-2233
2233-2234
2234-2235
2235-2236
2236-2237
2237-2238
2238-2239
2239-2240
2240-2241
2241-2242
2242-2243
2243-2244
2244-2245
2245-2246
2246-2247
2247-2248
2248-2249
2249-2250
2250-2251
2251-2252
2252-2253
2253-2254
2254-2255
2255-2256
2256-2257
2257-2258
2258-2259
2259-2260
2260-2261
2261-2262
2262-2263
2263-2264
2264-2265
2265-2266
2266-2267
2267-2268
2268-2269
2269-2270
2270-2271
2271-2272
2272-2273
2273-2274
2274-2275
2275-2276
2276-2277
2277-2278
2278-2279
2279-2280
2280-2281
2281-2282
2282-2283
2283-2284
2284-2285
2285-2286
2286-2287
2287-2288
2288-2289
2289-2290
2290-2291
2291-2292
2292-2293
2293-2294
2294-2295
2295-2296
2296-2297
2297-2298
2298-2299
2299-2300
2300-2301
2301-2302
2302-2303
2303-2304
2304-2305
2305-2306
2306-2307
2307-2308
2308-2309
2309-2310
2310-2311
2311-2312
2312-2313
2313-2314
2314-2315
2315-2316
2316-2317
2317-2318
2318-2319
2319-2320
2320-2321
2321-2322
2322-2323
2323-2324
2324-2325
2325-2326
2326-2327
2327-2328
2328-2329
2329-2330
2330-2331
2331-2332
2332-2333
2333-2334
2334-2335
2335-2336
2336-2337
2337-2338
2338-2339
2339-2340
2340-2341
2341-2342
2342-2343
2343-2344
2344-2345
2345-2346
2346-2347
2347-2348
2348-2349
2349-2350
2350-2351
2351-2352
2352-2353
2353-2354
2354-2355
2355-2356
2356-2357
2357-2358
2358-2359
2359-2360
2360-2361
2361-2362
2362-2363
2363-2364
2364-2365
2365-2366
2366-2367
2367-2368
2368-2369
2369-2370
2370-2371
23

Source: *Author's compilation*



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76106-T


JAMES
RAMIREZ CORREA
C.C. 79613130

RESOLUCION INSCRIPCION 174 **FECHA 23/11/2000**
UNIVERSIDAD UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA

Presidente:  84670



052000-24469



FIRMA DEL TITULAR 76106-T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



079613130

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 E 1 5 7 1 0 4 0 7 1 8 F C 8 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAMES RAMIREZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79613130 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado