

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISIÓN	9					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1-06-2026		Hasta:	31-06-2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1-06-2026		Hasta:	31-06-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600018557		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/10/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Contratación directa- contrato interadministrativo			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		16848			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		31/10/2025			
OBJETO: Fomentar la estrategia de teleorientación que permita el cuidado, la promoción y prevención de la salud mental y el apoyo emocional de los antioqueños línea teleorientacion.					
ORGANISMO /CONVENIANTE:		CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Salud e Inclusión Social		
CONTRATISTA CONVENIANTE	/	NOMBRE:	UT LIME - LABORATORIOS INTEGRADOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA		
		NIT	901.328.601-4		
VALOR [\$]:		INICIAL:	Dos mil ochenta y ocho millones veinticuatro mil ochocientos noventa y tres. (\$2.088.024.893) excluido IVA		
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
				Mil seis millones ciento setenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos (1.006.177.277) excluido IVA	39.90%
VALOR TOTAL:		TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$ 3.094.202.170) excluido IVA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500065647-4500066735-4500066739-4500067010-4500067011		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		24/10/2025-15/05/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PLAZO:	INICIAL		Seis (6) meses y 24 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de mayo de 2026			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			31/10/2025		15/05/2026	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		Tres (03) meses y quince (15) días		30/08/2026		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	
		No.	N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/08/2026				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE(S)/ SOCIAL:		RAZON Ana María Gómez Cadavid		
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:				
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			84,06%.			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			84,06%.			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación	<p>En cumplimiento de la obligación contractual, se perfeccionó de manera conjunta la minuta del contrato conforme a los términos establecidos entre las partes. Posteriormente, el 31 de octubre de 2025 se suscribió el acta de inicio, formalizando el comienzo de la ejecución contractual. El operador realizó la entrega de los documentos requeridos para el inicio de actividades, entre ellos el cronograma de ejecución y el plan de trabajo, este último debidamente aprobado, permitiendo orientar, planificar y realizar seguimiento a las actividades pactadas.</p> <p>De igual forma, en el marco del seguimiento y gestión contractual, el 16 de mayo de 2026 se realizó adición y prórroga al contrato, con el propósito de garantizar la</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	<p>continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de las actividades contractuales hasta el 30 de agosto de 2026. Como soporte de las actuaciones adelantadas se anexan la minuta contractual, acta de inicio suscrita, cronograma de ejecución, plan de trabajo aprobado y los documentos correspondientes a la modificación contractual realizada.</p>
<p>2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato</p>	<p>Se suministró oportunamente la información requerida para la ejecución del contrato, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades programadas. Durante la implementación se mantuvo comunicación permanente con la Coordinadora de la línea telefónica, lo que permitió brindar orientaciones y resolver inquietudes. Asimismo, la supervisión efectuó seguimiento al plan operativo y al cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el operador, documentos que orientan la ejecución y facilitan la verificación del avance de las actividades pactadas</p>
<p>3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato</p>	<p>En cumplimiento de la obligación de apoyar técnicamente el desarrollo del contrato, se brindó acompañamiento permanente al Operador, orientado a la creación y ajuste de instrumentos y documentos requeridos para la operación del servicio, en coherencia con las orientaciones nacionales de telesalud mental. Dicho acompañamiento permitió alinear la ejecución con los lineamientos establecidos, garantizar la calidad del servicio y atender oportunamente aspectos técnicos y operativos. Asimismo, se mantuvo comunicación continua con el equipo administrativo de la Línea mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, fortaleciendo la articulación y el seguimiento de las actividades.</p>
<p>4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera</p>	<p>El Operador participó en las reuniones de supervisión realizada el 22 de junio de 2026, para analizar el estado de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de la Línea 106 y socializar las nuevas directrices operativas establecidas en la Resolución 0347 de 2026 (Código Dorado), con el fin de fortalecer la continuidad del servicio, unificar los criterios de atención y garantizar una respuesta integral, oportuna y articulada en la gestión de las llamadas y la activación de las rutas de atención en salud mental..</p>
<p>5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios</p>	<p>En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la coordinación y realización de visitas técnicas de campo y demás actividades requeridas</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

en cumplimiento del objeto	para el desarrollo del objeto contractual, el 30 de mayo de 2026 la supervisión realizó la aplicación del instrumento de evaluación del programa de salud mental en el municipio de Támesis, el cual incluyó indicadores de satisfacción relacionados con la prestación de los servicios de la Línea 106, permitiendo obtener información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de aspectos asociados a la percepción, oportunidad y calidad del servicio brindado, constituyéndose en un insumo técnico para la verificación del cumplimiento y fortalecimiento de las acciones desarrolladas en el marco contractual
6. Propender por el logro de los productos pactados.	<p>Durante el periodo evaluado, el Operador ha orientado su ejecución al cumplimiento de los productos pactados en el contrato, desarrollando las actividades conforme al cronograma y en alineación con el anexo técnico y los lineamientos establecidos en el contrato.</p> <p>El cumplimiento de esta obligación se evidencia a través de la entrega del informe mensual, en el cual se detallan las acciones realizadas, permitiendo a la supervisión verificar el avance hacia los productos esperados y el cumplimiento progresivo del objeto contractual.</p>
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.	<p>Durante la ejecución del contrato, el Operador ha mantenido un flujo constante de información con el equipo de supervisión, facilitando el seguimiento técnico y administrativo del proceso. La información ha sido entregada de manera oportuna, clara y conforme a las solicitudes realizadas, lo que ha permitido monitorear el avance de las actividades contractuales y garantizar la trazabilidad de las acciones desarrolladas.</p> <p>Este flujo informativo se ha sostenido a través de la entrega del informe mensual, así como mediante comunicaciones por correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajería instantánea, asegurando una articulación efectiva para el cumplimiento del objeto contractual</p>

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPR OMISOS PACTADOS	% EJECUCI	% EJECUCIÓ	MEDIO DE VERIFICA	OBSERVACIÓN
---------------------------------------	--------------	---------------	----------------------	-------------

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

DEL COMPONENTE TÉCNICO	ÓN DEL PERDO REPORT ADO	N ACUMULA DO	CIÓN	
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto de contrato, con todas las especificaciones y requerimientos técnicos contenidos en el anexo del presente estudio previo	8,15%	84,06%.	<u>1</u>	La UT LIME presentó el cronograma de actividades y la programación de turnos del equipo profesional, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. Desde la supervisión se realiza un seguimiento continuo para asegurar que las acciones ejecutadas se ajusten al objeto del contrato y a las disposiciones establecidas
2. Contar con Personal idóneo para la ejecución del contrato	8,15%	84,06%.	<u>2</u>	Se confirmó que el personal contratado por la UT LIME cumple con los perfiles y requisitos técnicos definidos en el estudio previo. Como respaldo de esta verificación, se adjuntan las hojas de vida, los documentos de vinculación y el acta correspondiente a la gestión del talento humano.
3. Disponer del servicio de una línea telefónica para las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atención psicosocial en salud mental	8,15%	84,06%.	<u>3</u>	La supervisión corroboró el cumplimiento de la obligación de garantizar una línea telefónica gratuita y operativa 24/7 para la atención psicosocial en salud mental, la cual funciona con una plataforma tecnológica con licencias vigentes, al menos 10 troncales activas —incluida una para derivaciones del CRUE— y capacidad para el registro, trazabilidad y generación de indicadores. La UT LIME cuenta con un equipo de teleorientación conformado por psicólogos con formación posgradual clínica y experiencia en intervención en crisis, quienes aplican primeros auxilios psicológicos, realizan valoración del riesgo y ejecutan las canalizaciones o seguimientos necesarios. Asimismo, dispone de personal especializado encargado del seguimiento de los casos remitidos por la Secretaría de Salud e Inclusión Social, en el marco



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

				del sistema de vigilancia epidemiológica de conducta suicida..
4. Disponer de un sistema informático (software) que permita el almacenamiento, la organización, la custodia y el análisis de la información recolectada	8,15%	84,06%.	<u>4</u>	La UT LIME dispone de un sistema de información que permite generar reportes semanales sobre las teleorientaciones realizadas, el avance en los indicadores establecidos, el análisis de los casos atendidos y cualquier otro requerimiento definido por la entidad departamental. Entre los indicadores incluidos se encuentran: la tasa de cobertura, entendida como la relación entre el total de llamadas atendidas en un periodo y la población del territorio, con el fin de medir el acceso de la ciudadanía a la línea de atención en salud mental; el tipo de intervenciones realizadas, correspondiente a la proporción de cada modalidad de intervención aplicada por el equipo de teleorientación; y las canalizaciones efectivas, que reflejan el porcentaje de personas que acceden realmente a los servicios de salud u otros sectores frente al total de personas remitidas.
5. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1 del presente estudio previo.	8,15%	84,06%.	<u>5</u>	La supervisión verificó que el operador ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas en el Anexo No. 1 del estudio previo, incluyendo la operación continua de la línea telefónica, el talento humano idóneo, la plataforma tecnológica requerida y los procesos de atención, registro y seguimiento establecidos para la teleorientación en salud mental
6. Presentar, ante los supervisores del contrato designado por la Secretaría de Salud e Inclusión Social, un informe mensual de las actividades realizadas con sus	8,15%	84,06%.	<u>6</u>	El operador presentó el informe mensual correspondiente al período ejecutado, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma del proyecto. Dicho informe incluye un análisis descriptivo y analítico de las actividades desarrolladas, incorporando indicadores clave como: número de llamadas

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

indicadores y análisis acorde al cronograma establecido en el proyecto				entrantes y abandonadas, frecuencia y franja horaria de las llamadas, tipificación de las teleorientaciones, datos sociodemográficos de los usuarios, valoración del riesgo, modelos de intervención aplicados, factores clínicos identificados, gestión intersectorial de casos, seguimientos derivados por la Secretaría de Salud e Inclusión Social y llamadas recibidas desde el CRUE departamental, entre otros aspectos solicitados por la supervisión.
--	--	--	--	---

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje de ejecución se realiza teniendo en cuenta el cronograma y el tiempo de ejecución que se lleva del contrato. En cuanto al porcentaje de los pagos se da frente a los desembolsos que hace la Secretaria de Salud e Inclusión según facturas presentadas por la UT LIME - LABORATORIOS y dando cumplimiento a los lineamientos dados en el contrato.

Nota técnica: con ocasión de la suscripción de la adición y prórroga contractual, se realizó el recálculo de los porcentajes de ejecución física y financiera, considerando que la modificación generó una variación en el valor total y en el plazo de ejecución inicialmente establecido. En consecuencia, el porcentaje de avance previamente registrado dejó de tener como base el valor inicial del contrato, siendo necesario ajustar el cálculo sobre el nuevo valor contractual total, incluyendo el porcentaje correspondiente a la adición aprobada.

Este ajuste metodológico permite mantener la trazabilidad, consistencia y proporcionalidad de la ejecución contractual, garantizando que el seguimiento técnico y financiero refleje de manera objetiva el comportamiento real del contrato posterior a la modificación suscrita y evitando sobreestimar el avance alcanzado respecto a las nuevas condiciones contractuales.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista cumple con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El contratista presenta el Protocolo de bioseguridad a la Supervisión y se encarga de entregar los elementos de protección personal al equipo de psicólogos y APH.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/N O CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Entregar en medio magnético los contratos y hojas de vida del talento humano a cuyo cargo se encuentre la realización de las acciones inherentes al objeto contractual y que garantice que estos perfiles tengan el perfil requerido de acuerdo con las condiciones señaladas en este estudio previo	CUMPLE	<u>1</u>	La UT LIME entregó en medio digital los contratos y las hojas de vida del talento humano responsable de la ejecución de las actividades del contrato, verificándose que dicho personal cumple con los perfiles exigidos conforme a lo establecido en el Estudio Previo. Dentro del equipo se encuentran: gestor técnico, primeros respondientes APH, profesionales en psicología, trabajador social, personal GESIS y técnico administrativo.
2. Formular y Presentar un plan de trabajo que contenga, de acuerdo con las características expuestas en el presente estudio previo, las acciones propuestas y el respectivo cronograma, que garanticen la ejecución óptima del contrato. Este será requisito para la iniciación de la ejecución de las actividades contractuales para el primer pago	CUMPLE	<u>2</u>	La UT LIME elaboró el cronograma de ejecución acorde con las características y lineamientos definidos en el Estudio Previo, el cual fue debidamente aprobado como requisito para dar inicio a la ejecución contractual.
3. Presentar mensualmente un informe que de cuenta del avance físico, administrativo y financiero desarrollados para alcanzar el objeto del contrato	CUMPLE	<u>3</u>	La UT LIME presentó el informe mensual correspondiente al mes de mayo, en el que se evidencian los avances físicos, administrativos y financieros relacionados con el cumplimiento del objeto contractual. Dicho informe fue entregado dentro del plazo estipulado y cumple con los lineamientos técnicos definidos para la ejecución del contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

4. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido	CUMPLE	<u>4</u>	La UT LIME asegura la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridas para la ejecución del contrato, incluyendo la línea telefónica, el aplicativo Wolkvox para la recepción de llamadas, los dispositivos tecnológicos, diademas, la plataforma analítica y un espacio físico adecuado para el desarrollo de las funciones por parte del personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a las obligaciones y lineamientos contractuales
5. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto	CUMPLE	<u>5</u>	La supervisión confirmó que la UT LIME socializó con su equipo de trabajo la normatividad ambiental vigente aplicable a la ejecución del proyecto. Como soporte de esta verificación, se adjunta el compendio de la normativa correspondiente, en cumplimiento de lo establecido en el contrato.
6. Hacer uso de las marcas y demás signos distintivos de acuerdo con el manual de identidad grafica del departamento de Antioquia, la ley 2345 de 30 de diciembre de 2023 y la ordenanza 7 del 11 de marzo de 2021	CUMPLE	<u>6</u>	La UT LIME gestionó ante las entidades competentes la autorización de las marcas y signos distintivos del proyecto, con el propósito de dar cumplimiento al manual de identidad gráfica del Departamento de Antioquia, así como a lo dispuesto en la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza 007 de 2021, garantizando el uso adecuado y el debido reconocimiento institucional durante la ejecución del contrato.
7. Presentar un informe final con los respectivos soportes digitales (Informes de actividades, actas de avance de actividades, registro fotográfico, bitácora, listados de asistencia a reuniones, entre otros) que dé cuenta de la ejecución técnica y financiera del programa.	CUMPLE	<u>7</u>	La supervisión verifica la entrega oportuna de los informes mensuales por parte de la UT LIME, los cuales incluyen cuentas de cobro, reportes de actividades, soportes de seguridad social del talento humano y demás documentos requeridos contractualmente. Estos informes constituyen un insumo esencial para la elaboración del informe final. Al finalizar la ejecución contractual, la UT LIME deberá presentar el informe



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

			final al finalizar el contrato acompañado de los soportes digitales que demuestren la ejecución técnica y financiera del programa.
8. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	CUMPLE	<u>8</u>	La UT LIME entregó los documentos requeridos del mes de Junio para el trámite de pago d y cumplió con los lineamientos establecidos en el contrato para la realización del primer desembolso.
9. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	CUMPLE	<u>9</u>	la supervisión verifica que, tanto previo a la suscripción del acta de inicio como durante toda la ejecución contractual, la UT LIME realice oportunamente los pagos correspondientes a salarios, prestaciones sociales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Estos pagos son soportados mediante la documentación emitida por el área administrativa y contable de la UT, la cual es entregada dentro de los plazos establecidos.
10. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato	CUMPLE	<u>10</u>	La supervisión confirma que la UT LIME atiende oportunamente las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato durante su ejecución, ajustando sus actuaciones a los lineamientos técnicos,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			administrativos y contractuales establecidos. Asimismo, se verifica que se realicen los seguimientos correspondientes a los casos reportados en el SIVIGILA, así como a aquellos derivados y notificados por las distintas entidades del territorio, garantizando una respuesta oportuna y articulada conforme a las rutas de atención definidas.
11. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	CUMPLE	<u>11</u>	La supervisión constata que la UT LIME reporte de manera oportuna cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales y ambientales que se presenten durante la ejecución del contrato.
12. Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales, al momento de la suscripción del contrato y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación. Para el efecto el contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones	CUMPLE	<u>12</u>	La UT LIME entrega mensualmente al supervisor los soportes de pago que respaldan el cumplimiento de sus obligaciones respecto al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. La supervisión verifica que dichos aportes se encuentren al día desde la suscripción del contrato y durante toda su ejecución, garantizando el paz y salvo correspondiente.
13. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las	CUMPLE	<u>13</u>	La UT LIME presentó la garantía requerida para amparar los riesgos previstos del proyecto desde el inicio del plazo contractual, así como las demás garantías exigidas conforme a las disposiciones establecidas en el contrato.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

mismas de conformidad con el plazo establecido.			
14. Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas y actividades de prevención y mitigación socioambiental	CUMPLE	<u>14</u>	La supervisión confirma que la UT LIME implementa las medidas de prevención y mitigación socioambiental definidas para el adecuado desarrollo del contrato, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables. Asimismo, se verifica que dichas acciones se ejecuten de manera oportuna y efectiva durante todo el periodo contractual
15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general	CUMPLE	<u>15</u>	La supervisión verifica que la UT LIME implemente las medidas de prevención de accidentes orientadas a proteger tanto al personal vinculado como a la comunidad, mediante la adopción de protocolos de seguridad, la socialización de riesgos y el uso adecuado de los elementos de protección durante la ejecución del contrato.
16. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato es de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.	CUMPLE	<u>16</u>	La UT LIME entrega a la supervisión los informes, productos, bases de datos, resultados y demás documentos generados en el marco del contrato, en los formatos requeridos, garantizando su disponibilidad para el uso exclusivo del Departamento de Antioquia, conforme a las disposiciones contractuales. La supervisión verifica que dicha entrega se realice de manera oportuna, completa y en cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales establecidos.
17. Cumplir con los requisitos	CUMPLE	<u>17</u>	La UT LIME aplica las medidas de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del departamento de Antioquia.			prevención de accidentes y enfermedades laborales para su personal y/o proveedores, conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, implementa las disposiciones pertinentes del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas.
18. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN	CUMPLE	<u>18</u>	La UT LIME presenta de manera adecuada la factura correspondiente a la prestación del servicio y, en caso de estar obligada a facturar electrónicamente, entrega la factura previamente validada por la DIAN, conforme a la normatividad vigente. La supervisión verifica que dicha factura cumpla con los requisitos establecidos por la DIAN y las directrices definidas por el Departamento, como condición para el trámite de pago.
19. Presentar y ejecutar un plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas por el contratista ejecutor se efectúen de forma segura.	CUMPLE	<u>19</u>	La UT LIME presenta y ejecuta el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la normativa vigente. La supervisión verifica su adecuada implementación durante la ejecución contractual, garantizando que las actividades se desarrollen de manera segura y conforme a los lineamientos legales aplicables.
20. Estarán a cargo del contratista y de acuerdo con el régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,	CUMPLE	<u>20</u>	La supervisión confirma que la UT LIME asume los impuestos, tasas y contribuciones que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en el régimen tributario vigente.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales			
21. El contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces i) están incluidos en la lista ONU emitida por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como la lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por los organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. ii) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo	CUMPLE	<u>21</u>	La UT LIME presenta la manifestación bajo gravedad de juramento en la que certifica que ni la entidad ni sus representantes legales, apoderados o revisor fiscal se encuentran incluidos en listas restrictivas nacionales o internacionales, tales como ONU, OFAC (Lista Clinton) o aquellas de naturaleza similar. La supervisión verifica la entrega de este documento como requisito previo para el inicio de la ejecución contractual.
22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza n°01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	CUMPLE	<u>22</u>	La UT LIME cumple con lo dispuesto en la Ordenanza N.° 01 de 2020, absteniéndose de utilizar plásticos de un solo uso en los eventos y actividades desarrollados en el marco del contrato. La supervisión verifica el cumplimiento de esta disposición conforme a las orientaciones establecidas por el Departamento de Antioquia.
23. La información utilizada para el desarrollo del presente contrato es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el contratista y utilizarse exclusivamente en	CUMPLE	<u>23</u>	La UT LIME garantiza la confidencialidad de la información manejada en el marco del contrato, utilizándola únicamente para los fines autorizados. La supervisión verifica que dicha información sea resguardada de manera adecuada,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

<p>relación con el propósito que ha señalado. El contratista ejecutor tendrá los siguientes deberes en relación con el propósito que ha señalado. El contratista ejecutor tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a Mantener dicha información de manera confidencial y privada. B) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. C) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.</p>			<p>sin reproducción ni divulgación no autorizada, y que se haya informado a todo el personal con acceso sobre su carácter reservado. Como soporte, la UT LIME anexa los acuerdos de confidencialidad suscritos por cada uno de los profesionales vinculados al proyecto.</p>
<p>24. El contratista manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidos en la ley. Así mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.</p>	CUMPLE	<u>24</u>	<p>La UT LIME declara no encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad conforme a la normativa vigente. Asimismo, la supervisión verifica que el personal vinculado para la ejecución del contrato no registra antecedentes fiscales, penales o disciplinarios y que no presenta inhabilidades ni situaciones que comprometan la legalidad de su participación en el desarrollo del objeto contractual.</p>
<p>25. Las demás que sean aplicables en desarrollo del objeto del presente contrato.</p>	CUMPLE	N/A	<p>La supervisión constata que la UT LIME cumple con las demás obligaciones aplicables durante la ejecución del contrato, en concordancia con el objeto contractual, la normativa vigente y las disposiciones definidas por la entidad contratante.</p>

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/N O CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	El Departamento de Antioquia adelanta las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la apropiación y el traslado de los recursos del contrato, conforme a sus competencias, garantizando la disponibilidad oportuna de dichos recursos para el desarrollo de las actividades contratadas.
2. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad vigente	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	El Departamento de Antioquia coordina el proyecto conforme a la normativa vigente, asegurando que las acciones ejecutadas se ajusten a los lineamientos legales, técnicos y administrativos establecidos.
3. Ejercerá, el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la supervisión, de acuerdo con la ley 80 de 1993, III. Del CONTRATO ESTATAL, en el artículo 32	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	El Departamento de Antioquia, a través del equipo de supervisión designado, realiza el seguimiento, control, vigilancia, verificación y acompañamiento técnico al contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, garantizando el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales.
4. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	El Departamento de Antioquia, por medio de la supervisión designada, realiza seguimiento permanente a la ejecución del contrato, exigiendo al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual. Asimismo, se verifica que las actividades se ejecuten conforme a los términos pactados, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y oportunidad establecidos.
5. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	La supervisión del contrato valida los informes y soportes presentados por la UT LIME como requisito previo para la gestión de los pagos. Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			procede con el trámite de pago conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.
6. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	CUMPLE	N/A	Durante el periodo supervisado, no se evidenciaron irregularidades en la ejecución del contrato que ameritaran comunicación formal al contratista. La supervisión efectuó el seguimiento correspondiente sin identificar situaciones que afectaran el desarrollo adecuado de las actividades.
7. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	Desde la supervisión se efectuó la verificación permanente de la adecuada prestación del servicio y del cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de la UT LIME, evidenciándose una ejecución acorde con el objeto contractual, los entregables y el cronograma de actividades establecido.
8. De acuerdo con las políticas previamente definidas, aplicar sistemas de evaluación y seguimiento de gestión técnica, financiera y administrativa que coadyuven a la vigilancia oportuna de los recursos pagados para la ejecución del objeto contratado.	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA Y ACTA DE SUPERVISION</u>	Desde la supervisión se efectuó seguimiento técnico, financiero y administrativo al desarrollo del contrato, en concordancia con las políticas establecidas. Se implementaron mecanismos de verificación que permitieron ejercer una vigilancia oportuna sobre el uso adecuado de los recursos, garantizando una ejecución alineada con el objeto contractual.
9. Programar y participar en las reuniones programadas para el proyecto.	CUMPLE	<u>REUNIONES ADMINISTRATIVAS</u>	Desde la supervisión se programaron y desarrollaron reuniones de seguimiento técnico y operativo del proyecto, con la participación activa de los equipos del Departamento de Antioquia y del operador. Estos espacios permitieron la retroalimentación continua, la verificación del avance de las actividades y la adopción de compromisos conjuntos orientados al cumplimiento del objeto contractual.
10. Efectuar las recomendaciones y requerimientos que sean	CUMPLE	<u>REUNIONES ADMINISTRATIVAS</u>	Desde la supervisión se emitieron recomendaciones y requerimientos al operador, orientados al

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

necesarios durante la ejecución del proyecto.			fortalecimiento de los procesos técnicos y administrativos del proyecto. Estas observaciones fueron comunicadas de manera oportuna, permitiendo al contratista implementar acciones correctivas y de mejora para garantizar el cumplimiento eficiente del objeto contractual.
11. Verificar que la entidad aliada se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato interadministrativo.	CUMPLE	<u>INFORME DEL CONTRATISTA</u> <u>Y ACTA DE SUPERVISION</u>	Desde la supervisión se verificó que la entidad contratada se encontraba al día en el pago de los aportes parafiscales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como en los aportes obligatorios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, dando cumplimiento a lo exigido para la celebración, ejecución y liquidación del contrato interadministrativo
12. Las demás que sean inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	CUMPLE	N/A	Durante el periodo supervisado, no se identificaron otras obligaciones adicionales a las ya establecidas en el contrato.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$2.088.024.893	\$0	\$0	\$2.088.024.893
2. Adiciones	\$1.006.177.277	\$0	\$0	\$3.094.202.170
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 3.094.202.170	0	0	\$ 3.094.202.170
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$2.172.119.303	0	0	\$2.172.119.303
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$2.172.119.303	0	0	\$2.172.119.303
7. Recursos ejecutados	\$2.482.780.983	0	0	\$2.482.780.983
8. Recursos no ejecutados	\$611.421.187	0	0	\$611.421.187

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
22-06-2026	Reunión administrativa	<p>Analizar el estado de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de la Línea 106 y socializar las nuevas directrices operativas establecidas en la Resolución 0347 de 2026 (Código Dorado), con el fin de fortalecer la continuidad del servicio, unificar los criterios de atención y garantizar una respuesta integral, oportuna y articulada en la gestión de las llamadas y la activación de las rutas de atención en salud mental..</p> <p><u>REUNIONES ADMINISTRATIVAS</u></p>

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Se realizarán pagos mensuales al finalizar cada mes de ejecución por valor correspondiente a las actividades y entregables ejecutados en el mes correspondiente, contra la entrega de los respectivos soportes de avance avalados por la supervisión del contrato.

Son requisitos esenciales para el pago por parte del Departamento - Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia acogiéndonos a la resolución 2284 de 2023

- Factura de venta en salud
- Los soportes pactados de conformidad con el lineamiento operativo para la implementación de las intervenciones colectivas dispuesto en la Resolución 518 de 2015, modificada por la Resolución 3280 de 2018 y por la Resolución 295 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, el cual será un anexo técnico del convenio o contrato del PIC y contendrá como mínimo: el nombre de la estrategia; la intervención; el talento humano que conformará los equipos básicos en salud; la definición de territorio y micro territorio, el costo, la población sujeto, el lugar de ejecución, el entorno, la cantidad de actividades a ejecutar y trimestre que refleje de forma clara costos directos, indirectos, las orientaciones o especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades, el indicador (es) de producto y resultado, criterios y soportes requeridos para la auditoría y evaluación técnica, administrativa y financiera incluida la presentación de los RIPS con los CUPS, según la naturaleza el acuerdo de voluntades.
- Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS.
- Soporte de ejecución de otras actividades que no estén incluidas en el listado de códigos CUPS:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución S 2025060949749, “Por medio de la cual el Consejo Departamental de Política Fiscal – CODFIS planea el proceso de cierre fiscal de la vigencia 2025 y apertura de la vigencia 2026 en el Departamento de Antioquia”, y en atención a los lineamientos establecidos para el cierre de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario establecer un corte administrativo de la ejecución de las atenciones de la línea 106 con fecha 22 de diciembre de 2025, con fines exclusivamente de seguimiento, control y reporte en el marco del proceso de cierre fiscal.

	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	/05/2025	\$2.088.024.893		N/A		\$2.088.024.893	
Adiciones	15/05/2026	\$1.006.177.277				\$1.006.177.277	
Pago No.1 / Desembolso	17-12-25		\$304.454.366	0		\$1.783.570.527	4300132020
Pago No.2 / Desembolso	29-12-25		\$304.454.366	0		\$1.479.116.161	4300132263
Pago No.3 / Desembolso	23-02-26		\$310.957.275	0		\$1.168.158.886	4300132652
Pago No.4 / Desembolso	24-03-26		\$301.628.556	0		\$866.530.330	46000185557
Pago No.5 / Desembolso	04-05-2026		\$319.981.530	0		\$546.548.800	4300133173
Pago No.6 / Desembolso	15-05-26		\$ 310.661.680	0		\$235.887.120	4300133289
Pago No.7 / Desembolso	18-06-2026		\$319.981.530	0		\$922.082.867	4300013351725-43000133521
Pago No.8 / Desembolso	15-07-2026		\$ 310.661.680	0	\$ 310.661.680	\$611.421.187	
TOTALES		\$3.094.202.170	\$2.172.119.303	0			

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.8 al contratista, UT LIME – LABORATORIOS por valor de: \$310.661.680. trescientos diez millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos ochenta pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado enviado por la UT

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

#	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad aplicable	El contratista puede suspender las actividades hasta tanto no se llegue a un acuerdo entre las partes.	1	3	4	Bajo	Contratante/ Contratista	Acuerdo entre las partes para realizar un rediseño sin que esto afecte la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	no	Contratista/ Contratante	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de finalización del contrato	Informe de seguimiento expedido por el supervisor designado	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	No poderle dar continuidad al contrato	Incremento de la tasa de Suicidio	3	5	8	Extremo	Contratante	Tener asegurados los recursos	3	2	5	Medio	Si	Contratante	Desde la necesidad de la adición del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes de seguimiento	Inmediato

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS
- N/A
8. ANOTACIONES ADICIONALES
- N/A
9. ANEXOS

- Factura de venta en salud



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

- Los soportes pactados de conformidad con el lineamiento operativo para la implementación de las intervenciones colectivas dispuesto en la Resolución 518 de 2015, modificada por la Resolución 3280 de 2018 y por la Resolución 295 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, el cual será un anexo técnico del convenio o contrato del PIC y contendrá como mínimo: el nombre de la estrategia; la intervención; el talento humano que conformará los equipos básicos en salud; la definición de territorio y micro territorio, el costo, la población sujeto, el lugar de ejecución, el entorno, la cantidad de actividades a ejecutar y trimestre que refleje de forma clara costos directos, indirectos, las orientaciones o especificaciones técnicas para la ejecución de las actividades, el indicador (es) de producto y resultado, criterios y soportes requeridos para la auditoría y evaluación técnica, administrativa y financiera incluida la presentación de los RIPS con los CUPS, según la naturaleza el acuerdo de voluntades.
- Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS.
- Soporte de ejecución de otras actividades que no estén incluidas en el listado de códigos CUPS
- Certificado parafiscales
- Junta central de contadores
- Documentos contador
- Pago de salud
- Factura LIV27

Para constancia, se firma la presente acta 17-07-2026

ANA MARIA GOMEZ CADAVID
Supervisor

DORA MARIA GOMEZ GOMEZ
Apoyo técnico a la supervisión



Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración:	17.07.2026
--------------------	------------

Página: 2 de 2

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264443

PED	POS	PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL/ SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA	
				O12648		SERVICIO SSSA *							
												V/R TOTAL NETO	35.365.390,000
												V/R TOTAL IVA	0,000
												V/R TOTAL	35.365.390,000

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Marlin Viviana Hoyos Cardoso

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Gómez Cadavid, Ana María

Dr. H. M. S.

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264443

FACTURA: LIV27

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200017061

NIT: 9013286014

NOMBRE / RAZON SOCIAL : UT LIME

Nro CONTRATO: 4600018557

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28.10.2025

OBSERVACION:

PEDIDO:		1. 4500066739 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL									
PED	POS	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	2		0- OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	2959541	UN	1,000	0%	1,0000	2.959.541,000
	3		0- OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	6438443	UN	1,000	0%	1,0000	6.438.443,000
	4		0- OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	5569107	UN	1,000	0%	1,0000	5.569.107,000
	5		0- OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	11808877	UN	1,000	0%	1,0000	11.808.877,000
	6		0- OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	8589422	UN	1,000	0%	1,0000	8.589.422,000
DEDUCCIONES Y RETENCIONES											

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original

2. Resolución de facturación vigente

3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.

4. Recibo a satisfacción por fondo

5. RPC del pago

6. Contrato y Rut actualizado.

7. Soportes del pago a seguridad social

8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta

9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.

10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.

11. Informe de seguimiento

12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere

13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición

14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere

15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Estampillas

Contribución Especial

Retención de IVA

Retención en la Fuente

Retención en la Fuente Obra Púb.

Retención Empleados 1070

Retención Industria y Comercio

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264444

FACTURA: LIV27		Nro ACTA:	DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200017061	NIT: 9013286014	NOMBRE / RAZON SOCIAL : UT LIME	
Nro CONTRATO: 4600018557	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28.10.2025			
OBSERVACION:			

PEDIDO:		1.	4500067011	SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL							
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0- SP3033	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA *	275296290	UN	1,000	0%	1,0000	275.296.290,000
V/R TOTAL NETO											275.296.290,000
V/R TOTAL IVA											0,000
V/R TOTAL											275.296.290,000


DEDUCCIONES Y RETENCIONES	REVISIÓN DE SOBORTES Y REQUISITOS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS- DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
1. Factura Original	☐	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente.	☐	V.Bo.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición	☐	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
			15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal	☐	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Marlin Viviana Hoyos Cardoso

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Gómez Cadavid, Ana María



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES


**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNIÓN TEMPORAL LIME (LABORATORIOS INTEGRADOS
DE MEDICINA ESPECIALIZADA)**

NIT: 901.328.601-4

CERTIFICA QUE:

La Unión Temporal LIME con N.I.T. 901.328.601-4, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia.

Este certificado se expide en la ciudad de Medellín, a los 14 días del mes de Julio de 2026.



Yanett López Molina
Contador 117132-T
C.C.43.680.533

09

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117132-T



YEZID YANETT

LOPEZ MOLINA

C.C. 43680533

RESOLUCION INSCRIPCION

16

FECHA 2006/03/02

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. MARIA CANO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNDT

127033

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

37290

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS CONM. 2922566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43680533

NUMERO

LOPEZ MOLINA

APELLIDOS

YEZID YANETT

NOMBRES

Yezid Yanett Lopez Molina

FIRMA





INDICE DERECHO

05-NOV-1970

FECHA DE NACIMIENTO
CAÑASGORDAS
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+**


ESTATURA G.S. RH

F SEXO

18-JUL-1989 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0100100-140954 10-F-0043680533-20020214 07240 02043A 01 103737211

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YEZID YANETT LOPEZ MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43680533 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 117132-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Fecha de Creación del Informe: lunes, 06 de julio de 2026 02:53:35 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIS	
Documento	N1811003209	Dirección CR 63B #32 E - 11 BARRIO CONQUISTADORES
Tipo de Empresa		Teléfono 3547140
Tipo Persona		Forma Presentación
Ciudad	MEDELLIN	Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal	GALLEGO BOTERO JUAN ALBERTO	Identificación CC70085568

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradoras					IBC			Liquidación de Aportes									
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Remuneración de Cot.	Fecha de Pago (RNT)	Periodo de Serv.	Periodo de Pago	REP	IMP AFP	IMP EPS	IMP AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL								
CC 100723781	CERBALLOS MAYA PAULINA	66668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,648,959	\$3,648,959	\$3,648,959	\$3,648,959	\$584,000	\$456,300	\$109,800	\$71,000	\$140,000	\$71,000	\$0	\$0	\$1,387,900							
CC 100076690	ARENAS CAÑAS ANA MARIA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	23-14	EP3010	14-25	CCF04	\$3,786,202	\$3,786,202	\$3,786,202	\$3,786,202	\$605,000	\$471,300	\$19,800	\$151,800	\$710,000	\$313,000	\$0	\$0	\$1,439,900							
CC 1020102117	GUERRA VALLE SARA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$2,966,103	\$2,966,103	\$2,966,103	\$2,966,103	\$474,000	\$370,800	\$15,000	\$118,700	\$59,400	\$89,000	\$0	\$0	\$1,120,000							
CC 1001384229	GARCIA CASTRILLON SARA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	23-14	EP3010	14-25	CCF04	\$2,824,830	\$2,824,830	\$2,824,830	\$2,824,830	\$444,000	\$315,700	\$13,200	\$101,000	\$50,600	\$76,900	\$0	\$0	\$960,200							
CC 1027888832	SORIO GOMEZ CRISTIAN	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$2,837,567	\$2,837,567	\$2,837,567	\$2,837,567	\$454,100	\$354,700	\$14,900	\$131,000	\$58,800	\$85,200	\$0	\$0	\$1,079,300							
CC 1045026855	TORRES LOPEZ ANA LUCIA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,783,536	\$3,783,536	\$3,783,536	\$3,783,536	\$626,000	\$721,000	\$20,200	\$117,000	\$117,000	\$173,000	\$0	\$0	\$2,189,300							
CC 1045026855	PAIMREZ GIREALDO JUAN JOSE	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,249,573	\$3,249,573	\$3,249,573	\$3,249,573	\$520,000	\$408,200	\$17,000	\$130,000	\$65,000	\$97,200	\$0	\$0	\$2,128,700							
CC 1001027164	ALVAREZ TABORDA JULIANA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	23-14	EP3010	14-25	CCF04	\$3,012,009	\$3,012,009	\$3,012,009	\$3,012,009	\$482,000	\$376,800	\$16,900	\$126,900	\$60,300	\$80,000	\$0	\$0	\$1,148,600							
CC 1128207037	GUTIERREZ GUZMAN DIANA JULIANA	86668570	03/07/2026	202606	202607		29	29	29	29	EP3010	14-25	CCF04	\$3,735,173	\$3,735,173	\$3,735,173	\$3,735,173	\$597,700	\$468,900	\$19,400	\$149,500	\$74,800	\$112,100	\$0	\$0	\$1,420,500							
CC 1138270737	ALLENDE MENENDES DIANA JULIANA	86668570	03/07/2026	202606	202607		1	1	1	1	EP3010	14-25	CCF04	\$124,327	\$124,327	\$124,327	\$124,327	\$193,000	\$15,800	\$0	\$5,000	\$2,600	\$3,300	\$0	\$0	\$40,800							
CC 1007158378	LOPEZ MENENDES SARA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,022,337	\$3,022,337	\$3,022,337	\$3,022,337	\$483,000	\$377,800	\$16,800	\$120,800	\$60,500	\$80,700	\$0	\$0	\$1,149,300							
CC 1041327975	RODRIGUEZ CARDONA ENRIQUETA CAROLINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		29	29	29	29	EP3010	14-25	CCF04	\$3,284,696	\$3,284,696	\$3,284,696	\$3,284,696	\$525,600	\$410,800	\$17,200	\$151,400	\$95,700	\$143,600	\$0	\$0	\$1,794,300							
CC 1036633361	BUENO SÁLAZAR DIANA CAROLINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	23-14	EP3010	14-25	CCF04	\$4,784,273	\$4,784,273	\$4,784,273	\$4,784,273	\$765,550	\$688,100	\$0	\$161,400	\$95,700	\$143,600	\$0	\$0	\$960,200							
CC 1152115571	AGUILE PEÑA SANTIAGO	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$2,524,830	\$2,524,830	\$2,524,830	\$2,524,830	\$404,000	\$315,700	\$13,200	\$101,000	\$50,500	\$75,800	\$0	\$0	\$960,200							
CC 1036633361	AGUILE CHAVARRIA VALENTINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		15	15	15	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$2,317,975	\$2,317,975	\$2,317,975	\$2,317,975	\$370,900	\$281,700	\$12,100	\$82,600	\$40,400	\$68,000	\$0	\$0	\$881,600							
CC 1037855911	APAMILLO PEÑA LAURA ANDREA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	23-14	EP3010	14-25	CCF04	\$2,857,650	\$2,857,650	\$2,857,650	\$2,857,650	\$457,300	\$357,200	\$15,000	\$114,400	\$57,200	\$85,600	\$0	\$0	\$1,087,000							
CC 1039837323	BRASALES MARTINEZ PAULA ANDREA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,160,300	\$3,160,300	\$3,160,300	\$3,160,300	\$504,000	\$393,000	\$19,800	\$156,100	\$83,100	\$84,600	\$0	\$0	\$1,198,200							
CC 1039838054	BULETA CHAVARRIA VALENTINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		15	15	15	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$1,274,850	\$1,274,850	\$1,274,850	\$1,274,850	\$204,000	\$159,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$303,400							
CC 1154992101	OSORIO CHAVEZ JUAN CARLOS	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3010	14-25	CCF04	\$3,006,686	\$3,006,686	\$3,006,686	\$3,006,686	\$461,000	\$375,800	\$16,700	\$120,900	\$60,200	\$80,200	\$0	\$0	\$1,143,200							
CC 1216723796	MARGAS PEREZ MATEO	86668570	03/07/2026	202606	202607	X	27	27	27	27	EP3010	14-25	CCF04	\$4,389,571	\$4,389,571	\$4,389,571	\$4,389,571	\$702,400	\$487,700	\$23,000	\$175,000	\$107,600	\$161,000	\$0	\$0	\$1,863,200							
CC 1037038662	LONGOJO GRANDA KATHERINE	86668570	03/07/2026	202606	202607		28	28	28	29	EP3010	14-25	CCF04	\$5,245,520	\$5,245,520	\$5,245,520	\$5,245,520	\$839,300	\$655,700	\$28,200	\$209,900	\$105,000	\$157,400	\$0	\$0	\$1,967,300							
CC 1037884652	LONGOJO GRANDA KATHERINE	86668570	03/07/2026	202606	202607		1	1	1	1	EP3010	14-25	CCF04	\$160,880	\$160,880	\$160,880	\$160,880	\$29,000	\$22,700	\$0	\$1,300	\$1,300	\$5,000	\$0	\$0	\$81,200							
CC 1021803206	GONZALEZ FLOREZ LORENA	86668570	03/07/2026	202606	202607		30	30	30	230201	EP3002	14-25	CCF04	\$2,889,786	\$2,889,786	\$2,889,786	\$2,889,786	\$462,400	\$361,300	\$15,100	\$115,600	\$57,800	\$86,700	\$0	\$0	\$1,098,900							
CC 10019781892	CASAS TORO ANGE CAROLINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		3	3	3	9	EP3010	14-25	CCF04	\$157,448	\$157,448	\$157,448	\$157,448	\$121,200	\$84,700	\$0	\$30,300	\$15,200	\$22,800	\$0	\$0	\$284,200							
CC 1001140208	RESTREPO PALACIO JULIANA	86668570	03/07/2026	202606	202607	X	21	21	21	21	EP3010	14-25	CCF04	\$3,348,992	\$3,348,992	\$3,348,992	\$3,348,992	\$535,900	\$418,700	\$17,500	\$134,000	\$87,000	\$100,500	\$0	\$0	\$1,273,600							
CC 1007818392	CASAS TORO ANGE CAROLINA	86668570	03/07/2026	202606	202607		21	21	21	21	EP3010	14-25	CCF04	\$1,767,361	\$1,767,361	\$1,767,361	\$1,767,361	\$282,800	\$221,000	\$0	\$70,700	\$35,400	\$53,100	\$0	\$0	\$663,000							

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes									
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número de afiliación	Fecha de Pago	Período de Cot. Serv.	Retiro	RETI	TDE	TAE	TDP	VSP	CON	VSI	STM	ISC	LVA	VAC	VAC	AFP	EPS	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 100685200	MUNOZ RUIZ FRANK	8668570	03/07/2026	202606	202607													25-14	EP5037	CCF04	\$5,369.623	\$5,369.623	\$5,369.623	\$5,369.623	\$852.200	\$971.300	\$28.100	\$214.800	\$107.400	\$161.100	\$0	\$0	\$2,041.900
CC 100685200	ALEXANDER	8668570	03/07/2026	202606	202607													25-14	EP5037	CCF04	\$2,234.804	\$2,234.804	\$2,234.804	\$2,234.804	\$358.800	\$28.900	\$0	\$0	\$4.600	\$8.800	\$0	\$0	\$88.300
CC 1001577036	AGUILAR CASTRILLON LAURA	8668570	03/07/2026	202606	202607													23/02/01	EP5010	CCF04	\$2,524.830	\$2,524.830	\$2,524.830	\$2,524.830	\$404.000	\$315.700	\$13.200	\$101.000	\$50.500	\$75.800	\$0	\$0	\$560.200
CC 100355971	RUIZ AGUILAR MANUELA	8668570	03/07/2026	202606	202607													30/30/30/30	EP5010	CCF04	\$5,924.150	\$5,924.150	\$5,924.150	\$5,924.150	\$948.600	\$741.100	\$31.000	\$327.200	\$18.850	\$777.800	\$0	\$0	\$2,254.400
CC 101743897	CASTAÑO TAPIAS CAROLINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													30/30/30/30	EP5010	CCF04	\$5,190.937	\$5,190.937	\$5,190.937	\$5,190.937	\$830.600	\$648.000	\$27.100	\$207.700	\$103.900	\$165.800	\$0	\$0	\$1,974.000
CC 1010045007	LOBO ALVAREZ MARIA PAULINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													29/29/29/29	EP5016	CCF04	\$3,702.213	\$3,702.213	\$3,702.213	\$3,702.213	\$592.400	\$482.800	\$19.400	\$168.100	\$74.100	\$111.100	\$0	\$0	\$1,707.800
CC 1010045007	LOBO ALVAREZ MARIA PAULINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													11/11/11	EP5010	CCF04	\$1,211.892	\$1,211.892	\$1,211.892	\$1,211.892	\$18.600	\$15.200	\$0	\$4.900	\$2.500	\$3.700	\$0	\$0	\$45.800
CC 1010045007	LOBO ALVAREZ MARIA PAULINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													29/29/29/29	EP5010	CCF04	\$2,440.669	\$2,440.669	\$2,440.669	\$2,440.669	\$390.600	\$305.100	\$13.800	\$87.700	\$48.000	\$73.300	\$0	\$0	\$38.000
CC 103687427	VARGAS SANCHEZ LUISA FERNANDA	8668570	03/07/2026	202606	202607													29/29/29/29	EP5010	CCF04	\$1,001.192	\$1,001.192	\$1,001.192	\$1,001.192	\$16.100	\$12.600	\$0	\$4.100	\$2.100	\$3.100	\$0	\$0	\$38.000
CC 1036874150	PULGARIN URANGO ESTEFANIA	8668570	03/07/2026	202606	202607													29/29/29/29	RES011	CCF04	\$2,863.590	\$2,863.590	\$2,863.590	\$2,863.590	\$468.200	\$358.000	\$15.000	\$114.800	\$57.300	\$86.000	\$0	\$0	\$1,959.800
CC 1036874150	GARRO ARBOLEDA ISABEL CRISTINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													25-14	EP5016	CCF04	\$3,312.531	\$3,312.531	\$3,312.531	\$3,312.531	\$539.100	\$444.100	\$17.300	\$132.600	\$68.300	\$98.400	\$0	\$0	\$1,959.800
CC 101720771	GARRO ARBOLEDA ISABEL CRISTINA	8668570	03/07/2026	202606	202607													25-14	EP5010	CCF04	\$1,221.618	\$1,221.618	\$1,221.618	\$1,221.618	\$19.700	\$15.400	\$0	\$5.000	\$2.500	\$3.700	\$0	\$0	\$46.300
CC 43189429	RAMIREZ OSPINA MARY LUZ	8668570	03/07/2026	202606	202607													30/30/30/30	EP5016	CCF04	\$5,571.608	\$5,571.608	\$5,571.608	\$5,571.608	\$939.500	\$734.000	\$30.700	\$234.800	\$117.500	\$178.200	\$0	\$0	\$2,332.000
CC 1020397448	VALLE MEJIA MARLEN KLUET	8668570	03/07/2026	202606	202607													11/11/11	EP5002	CCF04	\$881.697	\$881.697	\$881.697	\$881.697	\$141.100	\$110.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$251.400
CC 1020397448	VALLE MEJIA MARLEN KLUET	8668570	03/07/2026	202606	202607													19/19/19/19	EP5002	CCF04	\$1,522.813	\$1,522.813	\$1,522.813	\$1,522.813	\$243.700	\$190.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$134.100
CC 1036888021	TELLEZ CASTAÑO MANUELA	8668570	03/07/2026	202606	202607													30/30/30/30	EP5010	CCF04	\$2,695.297	\$2,695.297	\$2,695.297	\$2,695.297	\$431.300	\$337.000	\$14.100	\$107.900	\$54.000	\$80.900	\$0	\$0	\$1,029.200

