

GESTION RURAL Y
URBANA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA

FECHA:
PREACTA N°
CONTRATO N°

Del 01/05/2026 al 31/05/2026

4

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257


OBJETO

FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONTRATISTA
INTERVENTOR/SUPERVISOR

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1
CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5

HOJA 1 de 38



GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
CONTRATISTA	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	14 de mayo de 2026	HOJA 2 de 38



A - Vista fachada occidental -Edificio de Restauración (Av. Paralela)

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	27 de mayo de 2026	HOJA 3 de 38



A - Vista fachada occidental -Edificio de Restauración (Av. Paralela)

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	9 de mayo de 2026	HOJA 4 de 38



B - Esquina noroccidental (Av. Santander) Edificio de Restauración - Fachada norte

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	23 de mayo de 2026	HOJA 5 de 38



B - Esquina noroccidental (Av. Santander) Edificio de Restauración - Fachada norte

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	9 de mayo de 2026	HOJA 6 de 38



D - Esquina nororiental (Av. Santander) Edificio de Restauración - Fachada norte

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	23 de mayo de 2026	HOJA 7 de 38



D - Esquina nororiental (Av. Santander) Edificio de Restauración - Fachada norte

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
CONTRATISTA	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	9 de mayo de 2026	HOJA 8 de 38



D - Esquina suroriental Fachada sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA		
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026		
PREACTA N°		4		
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257		
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1		
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5		
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	22 de mayo de 2026	HOJA 9 de 38



D - Esquina suroriental Fachada sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	9 de mayo de 2026	HOJA	10 de 38



F - Fachada Sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR			
CONTRATISTA	JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	22 de mayo de 2026	HOJA 11 de 38



F - Fachada Sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA		
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026		
PREACTA N°		4		
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257		
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1		
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5		
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	9 de mayo de 2026	HOJA 12 de 38



F - Esquina suroccidental - Fachada Sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA		
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026		
PREACTA N°		4		
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257		
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1		
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5		
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	22 de mayo de 2026	HOJA 13 de 38



F - Esquina suroccidental - Fachada Sur Edificio de Restauración

GESTION RURAL Y
URBANA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA

FECHA:

Del 01/05/2026 al 31/05/2026

PREACTA N°

4

CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257

OBJETO

FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR
JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONTRATISTA


GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5

HOJA 14 de 38

Av Santander



GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 15 de 38
P i s o 2	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:52 a. m.				
1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Piso 2 - eje 10 y eje B					
P i s o 2	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:53 a. m.				
2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Piso 2 - eje 10 y eje E					

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 16 de 38
P i s o 2					
	1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Piso 2 - eje 10 y eje B				
P i s o 2					
	2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Piso 2 - eje 10 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 17 de 38
P i s o 2					
	3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 2 - eje 7 y eje E				
P i s o 2					
	4 - Pasillo interior, costado norte Patio central, Piso 2 - eje 4 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 18 de 38

P
i
s
o
2




3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 2 - eje 7 y eje E

P
i
s
o
2



4 - Pasillo interior, costado norte Patio central, Piso 2 - eje 4 y eje E


GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 19 de 38
P i s o 2		 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:54 a. m.			
5 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Piso 2 - eje 2 y eje E					
P i s o 2		 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:54 a. m.			
6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Suroriental, Piso 2 - eje 2 y eje B					

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN			
CONTRATISTA		ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES		FECHA	30 de mayo de 2026
				HOJA	20 de 38
P i s o 2					
	5 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Piso 2 - eje 2 y eje E				
P i s o 2					
	6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Suroriental, Piso 2 - eje 2 y eje B				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 21 de 38
P i s o 2	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:55 a. m.				
	7 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 2 - eje 4 y eje B				
P i s o 2	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:56 a. m.				
	8 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 2 - eje 7 y eje B				


GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:	Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°	4			
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO	FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN			
CONTRATISTA	ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 22 de 38

P
i
s
o
2



7 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 2 - eje 4 y eje B

P
i
s
o
2



8 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 2 - eje 7 y eje B

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 23 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:44 a. m.				
	1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Piso 1 - eje 10 y eje B				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:45 a. m.				
	2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Piso 1 - eje 10 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA	24 de 38
P i s o 1	 JUAN XXII NT 1 de junio de 2026 11:28 a. m.				
	1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Piso 1 - eje 10 y eje B				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:29 a. m.				
	2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Piso 1 - eje 10 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA	25 de 38

P
i
s
o
1



3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 1 - eje 7 y eje E

P
i
s
o
1



4 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 1 - eje 4 y eje E

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 26 de 38

Piso 1

3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 1 - eje 7 y eje E

Piso 1

4 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Piso 1 - eje 4 y eje E

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 27 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:48 a. m.				
	5 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Piso 1 - eje 2 y eje E				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:48 a. m.				
	6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Suroriental, Piso 1 - eje 2 y eje B				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 28 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:30 a. m.				
	5 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Piso 1 - eje 2 y eje E				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:30 a. m.				
	6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Suroriental, Piso 1 - eje 2 y eje B				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 29 de 38

Piso 1

JUAN XXIII NT
15 de mayo de 2026 9:45 a.m.

7 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 1 - eje 4 y eje B

Piso 1

JUAN XXIII NT
15 de mayo de 2026 9:49 a.m.

8 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 1 - eje 7 y eje B

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA	30 de 38

P
i
s
o

1

JUAN XXIII NT
1 de junio de 2026 11:31 a. m.


7 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 1 - eje 4 y eje B

P
i
s
o

1

JUAN XXIII NT
1 de junio de 2026 11:31 a. m.

8 - Pasillo interior, costado sur, patio central - Piso 1 - eje 7 y eje B

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 31 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:37 a. m.				
	1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Sótano 1 - eje 10 y eje B				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:37 a. m.				
	2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Sótano 1 - eje 10 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA 32 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:22 a. m.				
	1 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Suroriental, Sótano 1 - eje 10 y eje B				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:23 a. m.				
	2 - Pasillo interior, patio lateral derecho - Esquina Nororiental, Sótano 1 - eje 10 y eje E				


GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA					
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026					
PREACTA N°		4					
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257					
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN					
CONTRATISTA		ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES					
INTERVENTOR/SUPERVISOR		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1					
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES		FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA	33 de 38
P i s o 1							
	3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Sótano 1 - eje 7 y eje E						
P i s o 1							
	4 - Pasillo interior, costado norte Patio central, Sótano 1 - eje 4 y eje E						

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA	34 de 38
P i s o 1					
	3 - Pasillo interior, costado norte - Patio central, Sótano 1 - eje 7 y eje E				
P i s o 1					
	4 - Pasillo interior, costado norte Patio central, Sótano 1 - eje 4 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 35 de 38
P i s o 1					
	5 - Pasillo interior, costado norte Patio lateral, Sótano 1 - eje 2 y eje E				
P i s o 1					
	6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Sótano 1 - eje 2 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN	AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	30 de mayo de 2026	HOJA	36 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:24 a. m.				
	5 - Pasillo interior, costado norte Patio lateral, Sótano 1 - eje 2 y eje E				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 1 de junio de 2026 11:25 a. m.				
	6 - Pasillo interior, patio lateral izquierdo - Esquina Nororiental, Sótano 1 - eje 2 y eje E				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
CONTRATISTA		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		CONSORCIO SUPER REFUERZO Nit 902.010.282-5			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES	FECHA	15 de mayo de 2026	HOJA 37 de 38
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:41 a. m.				
	7 - Pasillo interior, patio central - Esquina Suroriental, Sótano 1 - eje 4 y eje B				
P i s o 1	 JUAN XXIII NT 15 de mayo de 2026 9:43 a. m.				
	8 - Pasillo interior, patio central - Esquina Suroccidental, Sótano 1 - eje 4 y eje B				

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FICHA GRÁFICA DE ACTIVIDADES DE OBRA			
FECHA:		Del 01/05/2026 al 31/05/2026			
PREACTA N°		4			
CONTRATO N°		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2511191257			
OBJETO		FASE II PARA CONTINUAR CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN			
CONTRATISTA		ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
INTERVENTOR/SUPERVISOR		GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. Nit 830.128.894-1			
UBICACIÓN		AV SANTANDER #33-60 BARRIO FUNDADORES		FECHA	30 de mayo de 2026
				HOJA	38 de 38
P i s o 1					
	7 - Pasillo interior, patio central - Esquina Suroriental, Sótano 1 - eje 4 y eje B				
P i s o 1					
	8 - Pasillo interior, patio central - Esquina Suroccidental, Sótano 1 - eje 4 y eje B				