



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 6



**ARMADA  
DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

**2026 AZUL QUE INSPIRA  
N FUEZA QUE PROTEGE**

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

LAPSO del 01 de junio al 30 de junio del 2026

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                           | : | 0028-ARC-ENAP-2026                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                            | : | GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 15 DE DICIEMBRE DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL                          | : | CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$110.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.                                                                                                                                                                              |
| PRIMERA ADICCIÓN VIGENCIA 2026         | : | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$55.000.000,00), INCLUIDO IVA y demás erogaciones que correspondan.                                                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$165.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.                                                                                                                                                                   |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | TECNOLOGO EN ELECTROMECHANICA – 22 AÑOS DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | S1 MACIAS AYOLA MILTON RAFAEL                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | S1 MACIAS AYOLA MILTON RAFAEL                                                                                                                                                                                                                                                       |

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0028-ARC-ENAP-2026 suscrito con la GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S NIT. 900.678.549-6, representada legalmente por el Señor IVAN ORLANDO SANCHEZ HUEJE y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente,

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 6

para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlos).

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA      | OBJETO                                                                               | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PRIMERA MODIFICACIÓN                                                                                                                                                     | 26/06/2026 | ADICIÓN PRESUPUESTAL, ADICIÓN ÍTEM Y PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 15/12/2026 | INCLUSIÓN DE ÍTEM No.18                                | \$55.000.000,00                |

## 3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$165.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

| VALOR DEL CONTRATO                                                                                               | VALOR UNITARIO  | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$110.000.000,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.      | \$89.100.000,00 | \$20.900.000,00             | \$110.000.000,00         | N/A                             | \$110.000.000,00 |
| CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$55.000.000,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. | \$44.550.000,00 | \$10.450.000,00             | \$55.000.000,00          | N/A                             | \$55.000.000,00  |



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **3** de **6**

## 4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**  
**COMPANÍA ASEGURADORA:**  
**FECHA DE APROBACIÓN:**

No. BQ-100118978 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2026  
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
07 DE MAYO DEL 2026

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente)                        | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL<br>DOCUMENTO DE<br>APROBACIÓN DE LA<br>PÓLIZA POR EL<br>DELEGATARIO | CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL<br>CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL<br>DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA<br>MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL<br>DELEGATARIO. |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO<br>(verificar la exigencia contractual) |        | X         |                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          | X      |           | 29 DE ABRIL DEL 2026                                                                  |                                                                                                                                                   |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO<br>(De los bienes o servicios)   | X      |           | 29 DE ABRIL DEL 2026                                                                  |                                                                                                                                                   |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | X      |           | 29 DE ABRIL DEL 2026                                                                  |                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL                         |        | X         |                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| TODO RIESGO                                                        |        | X         |                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE<br>REQUIERA)                        |        | X         |                                                                                       |                                                                                                                                                   |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA |       | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|------------------|----------|-------|---------------------|
|                  | DESDE    | HASTA |                     |
|                  |          |       |                     |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

| CONTRATADO                                                                                                |          |               | PAGADO     |       |               |       |             |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|---------------|-------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO<br>(Anticipado/anticipo,<br>parcial/total,<br>vigencias futuras,<br>reserva<br>presupuestal) | VIGENCIA | VALOR         | OBLIGACIÓN |       | ORDEN DE PAGO |       | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|                                                                                                           |          |               | No.        | FECHA | No.           | FECHA |             |                              |                         |
| PARCIAL                                                                                                   | 2026     | \$165.000.000 | N/A        | N/A   | N/A           | N/A   | N/A         | N/A                          | 0%                      |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                      | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) |             |

| CESIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) |             |



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 6

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO<br>(Contrato<br>convenio/orden<br>de compra o<br>adición) | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL |                  |                                                                           | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica)                                        |                                                                  | CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL     |                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                          | No. Y<br>FECHA                                | VALOR CDP        | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo<br>contrario obviar) | AUTORIZACION<br>MIN HACIENDA<br>(indicar soporte,<br>No. valor y fecha) | AUTORIZACION<br>DEPLAN<br>(Indicar soporte, No<br>Valor y fecha) | No. Y<br>FECHA                              | VALOR CRP        | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo<br>contrario obviar) |
| CONTRATO                                                           | 2026                     | 4726<br>DEL<br>01 DE<br>MAYO<br>DEL<br>2025   | \$110.000.000,00 | N/A                                                                       | N/A                                                                     | N/A                                                              | 14826<br>- 30<br>DE<br>ABRIL<br>DEL<br>2026 | \$110.000.000,00 | N/A                                                                       |
| CONTRATO                                                           | 2026                     | 4726<br>DEL<br>01 DE<br>MAYO<br>DEL<br>2025   | \$55.000.000,00  | N/A                                                                       | N/A                                                                     | N/A                                                              | 14826<br>- 30<br>DE<br>ABRIL<br>DEL<br>2026 | \$55.000.000,00  | N/A                                                                       |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR<br>FINALMENTE EJECUTADO |                |       |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|
| DOCUMENTO<br>SOPORTE                                        | No. Y<br>FECHA | VALOR | OBSERVACIONES<br>/ JUSTIFICACION |
|                                                             |                |       |                                  |
|                                                             |                |       |                                  |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ITEM | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CONCEPTO<br>(Bienes/obras/servicios) | VALOR         | FACTURAS      |       | ACTA DE<br>RECEPCIÓN<br>(parcial/total/final) |       | ENTRADA DE<br>ALMACÉN |       | OBSERVACIONES |
|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|
|      |                          |                                      |               | Nº y<br>FECHA | VALOR | Nº y<br>FECHA                                 | VALOR | Nº y<br>FECHA         | VALOR |               |
| 1    | 2026                     | SERVICIOS                            | \$165.000.000 | N/A           | N/A   | N/A                                           | N/A   | N/A                   | N/A   |               |

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obras parciales.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

<sup>2</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

|                                                                                                                |                                          |                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                              |                             |
|                                                                                                                | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                                                | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08           | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página <b>5</b> de <b>6</b> |

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

| ITEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA<br>(Parcial, Total)                                                                                                                                                                                     | %  | AVANCE LOGRADO<br>CUANTIFICACION /TASACION DE<br>LO REALMENTE EJECUTADO<br>(Indicar tipo de moneda) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". | 0% | PESOS COLOMBIANOS                                                                                   |

### OBSERVACIONES:

- EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026 SE EFECTUÁ PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 028-ARC-ENAP-2026 CON EL OBJETO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL, ADICIÓN DE ITEMS Y MODIFICACIÓN A PRORROGA DE TIEMPO.

## 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A

## 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.) frente a los sistemas de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 30 de junio del 2026, suscrito por el GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S. (Representante Legal) IVAN ORLANDO SANCHEZ HUEJE en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

## 12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **6** de **6**

parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:


- Factura No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Orden de Pago No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Oficio de fecha \_\_\_\_\_, suscrito por \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

### 15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 16/12/2026 Termina 16/04/2027.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:0%

Atentamente,

  
Firma  
S1 MACIAS AYOLA MILTON RAFAEL  
C.C. 73.190.610 de Cartagena  
Escuela Naval "Almirante Padilla"  
3202310326  
Milton.macias@armada.mil.co



NIT 900.678.549-6

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.**

Señores  
**ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ARMADA NACIONAL**  
Cartagena

**Asunto:** Contrato No. 0028 ARC-ENAP-2026

El Suscrito Iván Orlando Sánchez Hueje, identificado con cedula de ciudadanía No. 79412118, en mi condición de Representante Legal de Generación y Servicios de Ingeniería GENPO SAS identificada con Nit 900.678.549-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Barranquilla, a los 30 días del mes de Junio de 2026.

Iván O. Sánchez Hueje  
Representante legal  
C.C 79412118  
GENPO SAS



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                        |                |                                                |                                   |                    |                     |                        |              |                       |             |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                                       | dv             | Razon Social                                   | Clase Aportante                   | Sucursal Principal | Direccion           | Ciudad-Departamento    | Teléfono     | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 900678549                                        | 6              | GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO SAS | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | GENPO SAS          | CALLE 69 No 47 - 52 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3687431      | SI                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION                    |                |                                                |                                   |                    |                     |                        |              |                       |             |
| Periodo                                              | Salud          | Clave                                          | Tipo                              | Planilla           | Planilla            | Fecha                  | Pago         | Dias Mora             | Valor       |
| 2026-05                                              | 2026-06        | 378771328                                      | E                                 | 9506178801         | 2026/06/11          | 2026/06/10             | BANCOLOMBIA  | 0                     | \$1,288,800 |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                     |                |                                                |                                   |                    |                     |                        |              |                       |             |
| EMPLEADO                                             |                |                                                |                                   | PENSION            |                     |                        | SALUD        |                       |             |
| No.                                                  | Identificación | Nombres                                        | Código                            | Días               | IBC                 | Aporte                 | Código       | Días                  | IBC         |
| SUCURSAL GENPO SAS (3 Afiliados)                     |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION ( 3 Afiliados)     |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 3 Afiliados) |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| 1                                                    | CC 1044430790  | SANCHEZ ANDRES                                 | 230201                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | EP5037       | 30                    | \$1,750,905 |
| 2                                                    | CC 79412118    | SANCHEZ IVAN                                   | 230301                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | EP5037       | 30                    | \$1,750,905 |
| 3                                                    | CC 1045743918  | SANCHEZ MARIA                                  | 230301                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | EP5037       | 30                    | \$1,750,905 |
| Total Afiliados( 3)                                  |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| RIESGOS                                              |                |                                                |                                   | CCF                |                     |                        | PARAFISCALES |                       |             |
| No.                                                  | Identificación | Nombres                                        | Código                            | Días               | IBC                 | Aporte                 | Código       | Días                  | IBC         |
| SUCURSAL GENPO SAS (3 Afiliados)                     |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION ( 3 Afiliados)     |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 3 Afiliados) |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |
| 1                                                    | CC 1044430790  | SANCHEZ ANDRES                                 | 230201                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | 14-11        | 30                    | \$1,750,905 |
| 2                                                    | CC 79412118    | SANCHEZ IVAN                                   | 230301                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | 14-11        | 30                    | \$1,750,905 |
| 3                                                    | CC 1045743918  | SANCHEZ MARIA                                  | 230301                            | 30                 | \$1,750,905         | \$70,100               | 14-11        | 30                    | \$1,750,905 |
| Total Afiliados( 3)                                  |                |                                                |                                   |                    | \$5,252,715         | \$210,300              |              |                       | \$5,252,715 |

## Resumen General de Pago

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                       |               |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOSE INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    |           |                 |                |                       |               |  |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 2         | \$560,400       | \$0            | \$0                   | \$560,400     |  |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$280,200       | \$0            | \$0                   | \$280,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                 |                |                       |               |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 3         | \$27,600        | \$0            | \$0                   | \$27,600      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                 |                |                       |               |  |
| COMFAMILIAR ATLANTICO    | CF07   | 890,101,994 | 9  | 3         | \$210,300       | \$0            | \$0                   | \$210,300     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 3         | \$210,300       | \$0            | \$0                   | \$210,300     |  |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$210,300       | \$0            | \$0                   | \$210,300     |  |
| TOTAL                    |        |             |    | 3         | \$1,288,800     | \$0            | \$0                   | \$1,288,800   |  |