

Tabla de estimación de riesgos previsible CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	\$ 338.250.876,26
Total estimación del riesgo	\$ 312.338.086,83

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	Alto	Alto	\$ 163.674.533,05	52,40%
Operacionales	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Alto	Medio-Alto	\$ 69.826.622,56	22,36%
Operacionales	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 9.010.308,66	2,88%
Operacionales	Bienes que no satisfacen la necesidad de la unidad y no cumplen con la ficha técnica.	Alto	Medio-Alto	\$ 69.826.622,56	22,36%

