

REVISIÓN OBSERVACIONES PRORROGA FINDETER

58:36

ControlDoc - Iniciar Citas Médicas - Seni... WhatsApp Gigo 2021 Oracle i Proveedor.com, Bu... SIMIT Estado de la... OneDrive Outlook Todos los mercados

Todas las carpetas De: gestioncontractual x

Archivo Inicio Vista Ayuda Buscar

Revisión OBSERVACIONES... Ahora, Reunión de Microsoft...

Todo Correo Chats Archivos Personas Tiene datos adjuntos No leído Me menciona Marcado Importancia alta Para mí

Favoritos

- Bandeja de entrada 61
- Borradores
- Elementos eliminados 5
- Banco de Proyectos Fas...
- Elementos enviados
- german.bohorquez@mi...
 - COMITE DDP
 - Agenda del despacho V...
 - BIC 2026
 - Capacitaciones
 - Certificación Ministerio

Resultados

Todos los resultados

- gestioncontractual Solicitud de prorrogación contrato ... Vie 08/05 Cordial saludo, De m... Gestion Contrac...
- 1. Anexo: 17 ML +4
- gestioncontractual Solicitud de información del ... 25/07/2025 Cordial saludo, De m... Gestion Contrac...

5. La solicitud no desarrolla un análisis sobre el impacto financiero derivado de la prórroga, particularmente respecto de posibles costos administrativos, fiduciarios u operativos adicionales ocasionados por la ampliación del plazo contractual. En consecuencia, se recomienda incorporar certificación expresa en la que se indique que la modificación no genera adición presupuestal ni afectación financiera adicional para la Entidad.

6. FINDETER señala que el retraso obedeció a que las actividades relacionadas con la elaboración de estudios previos fueron programadas de manera simultánea con otras actividades. No obstante, el concepto de supervisión no contiene un análisis técnico ni jurídico que permita determinar si dicha situación constituyó efectivamente la causa real, objetiva y verificable del retraso presentado en la ejecución contractual.

7. Revisada la plataforma SECOP, no se evidencia la totalidad de los informes de ejecución por dependencia. Particularmente, no se encuentra información relacionada con la Dirección de Asuntos Religiosos ni con la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras.

8. No se adjunta el acta del comité técnico en la cual conste la aprobación y viabilidad de la prórroga solicitada.

9. No se adjuntan en la plataforma SECOP, ni al contratista, los anexos de la...

19°C Mayorga, municipio

Buscar

German Leonardo Bohorquez Vasquez

Cristian Ma...

CL

German Leon...

CA

claudia agu...