



ACTA JULIO			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:			
PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER MES DE JULIO			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso, 14 de julio 2026 (Virtual)	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN: 4:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	https://teams.microsoft.com/meet/27797969186915?p=cDBsYv17Ske2VNts7Z	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Minero	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA 4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES 5. ESTADO ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA 6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 8. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha del Programa Fondo Emprender. Para la presente acta se relaciona:			
<i>Fecha De Acta De Inicio:</i>			
<i>Id Y Nombre Del Plan De Negocios:</i>		86496- CONFECIONES MABUTO	
<i>Nombre De La Empresa En Cámara De Comercio:</i>		MABUTO S.A.S	
<i>Nit De La Empresa:</i>		901915543 - 3	
<i>Nombre Representante:</i>		BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO	
<i>Fecha De Matricula En Cámara De Comercio</i>		2025/02/11	
<i>Correo Electrónico</i>		mabuto0306@gmail.com	
<i>Teléfono</i>		3137822591	
<i>Valor Aprobado:</i>		\$100.000.000	
<i>Dirección Lugar De Operaciones</i>		Carrera 12 N 11-58 Local 7	
<i>Municipio</i>		Sogamoso	
<i>Convocatoria</i>		CONVOCATORIA NACIONAL No. 109 Multisectorial Primer Corte	
<i>Interventor(A)</i>		EDGAR HUMBERTO RODRIGUEZ	



Objeto Del Proyecto	CONFECCIONES MABUTO es una fábrica de chaquetas ubicada en Sogamoso, Boyacá, especializada en la confección de prendas de alta calidad para empresas, instituciones educativas y el mercado general. La empresa se distingue por el uso de materiales certificados, diseños funcionales y elegantes, y un proceso productivo eficiente con estricto control de calidad. Con más de 25 años de experiencia en el sector, MABUTO busca consolidarse como una marca líder en chaquetas de presentación y uso diario, apoyándose en estrategias de venta presencial y digital, precios competitivos y una proyección de crecimiento sostenible.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO:			
Programación de las Asesorías	Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración
1. Asesoría en ejecución presupuestal	14 de julio de 2026	Contexto del Proyecto Seguimiento a cierre financiero y ejecución de nómina meses 7 y 8 Revisión de trámite Mes 8 de nómina ante fiduciaria	
2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES			
Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones
1. Gestionar la aprobación del Mes 8 de Nómina en trámite ante la fiduciaria y ejecutar el saldo presupuestal disponible de \$12.004.362 en julio de 2026	14 – junio 2026	Parcialmente cumplido	Se aprobó el Mes 7 de Nórn (\$6.685.164). El Mes 8 de Nórn (\$5.319.198) se encuentra en trá ante la fiduciaria a la fecha del acta
3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA:			



Durante el mes de julio se registraron avances en la ejecución del rubro de nómina, con la aprobación del pago del Mes 7 - Nómina Total por \$6.685.164 (Código 481050, aprobado el 05/07/2026). Adicionalmente, el Mes 8 - Nómina Total por \$5.319.198 (Código 481054) fue ingresado ante la interventoría el 04/07/2026 y se encuentra en trámite ante la fiduciaria a la fecha del presente acta. El acumulado ejecutado y aprobado a julio asciende a \$94.680.802,00 (94,7% del presupuesto total de \$100.000.000,00), una vez se sume el Mes 7 de Nómina. El Mes 8 de Nómina por \$5.319.198 se encuentra pendiente de respuesta por parte de la fiduciaria.

El proyecto se encuentra en la fase de cierre financiero, con únicamente el pago del Mes 8 de Nómina pendiente de resolución ante la fiduciaria y un saldo por ejecutar de \$5.319.198 para completar el 100% del presupuesto total del proyecto.

4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES:

Indicadores	Meta	% Avance avalado en plataforma	Nota
CONTRAPARTIDAS	5	100%	
EMPLEOS	4	100%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$100.000.000	94,7%	Acumulado aprobado: \$94.680.802 (94,7%). Mes 8 nómina \$5.319.198 en trámite fiduciaria. Pendiente de resolución para cierre total de proyecto
EVENTOS DE MERCADEO	6	67%	
PRODUCCIÓN	1.020 UND 2.437 UND 1.538 UND	85% 0% 0%	
VENTAS	\$ 257.635.000		
APORTES DEL EMPRENDEDOR	\$11.600.000	100%	

Asesoría brindada:

La asesoría brindada se enfocó en el seguimiento al estado de los pagos del rubro de **nómina** para los meses 7 y 8, verificando el estado del Mes 7 aprobado (\$6.685.164) y acompañando el seguimiento del Mes 8 (\$5.319.198) que se encuentra en trámite ante la fiduciaria. Se orientó a la empresa sobre los tiempos y mecanismos para gestionar la respuesta ante la **fiduciaria**.

Adicionalmente, se realizó seguimiento al avance de los indicadores de **eventos de mercadeo** (4 de 6 actividades completadas) y a la consolidación de **aportes del emprendedor**, como insumos para el cierre definitivo del proyecto.

Se concluye que el proyecto se encuentra en la fase final de cierre financiero, con un 94,7% del presupuesto ejecutado y aprobado. El único trámite pendiente corresponde al Mes 8 de Nómina por



\$5.319.198 ante la fiduciaria, cuya resolución completará el 100% de la ejecución del proyecto. El resultado final dependerá de la respuesta de la fiduciaria en el menor tiempo posible.

5. ESTADO DE ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA: *NO SE PRESENTAN ACTIVOS ENTTEGADOS POR EL SENA A LA FECHA*

6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA:

La asesoría se orientó al seguimiento del estado del rubro de nómina en sus pagos de los meses 7 y 8, con énfasis en el acompañamiento del trámite del Mes 8 ante la fiduciaria, y a la consolidación de los indicadores de cierre del proyecto.

6.1 Diagnóstico


El proyecto se encuentra en la recta final de su ejecución financiera, con el 94,7% del presupuesto ejecutado y aprobado (\$94.680.802,00 de \$100.000.000,00). El único trámite pendiente que impide el cierre total es la resolución del pago del Mes 8 de Nómina por \$5.319.198,00, el cual se encuentra en estado "Fiduciaria" desde el 08/07/2026.

6.2 Acciones de mejora:

- Realizar seguimiento activo ante la fiduciaria para obtener la respuesta y aprobación del Mes 8 de Nómina (\$5.319.198) en el menor tiempo posible.
- Mantener actualizados los soportes de seguridad social y demás documentación laboral de los 4 operarios para respaldo de los pagos de nómina.
- Consolidar el informe final de eventos de mercadeo con todos los soportes acumulados (página web, publicidad y demás actividades) para su radicación definitiva.
- Actualizar el registro de producción y ventas con los datos del periodo, verificando el avance frente a las metas del plan de negocio.
- Preparar los documentos de cierre del proyecto una vez se apruebe el último pago pendiente.
- Garantizar la validación y archivo de todos los soportes de la ejecución financiera para el proceso de liquidación del contrato con el Fondo Emprender.



7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



CONCLUSIONES

La asesoría permitió verificar que el proyecto alcanzó el 94,7% de ejecución presupuestal acumulada, con el Mes 7 de Nómina aprobado y el Mes 8 en trámite ante la fiduciaria. El proyecto está en la etapa de cierre definitivo, restando únicamente la resolución del pago pendiente de \$5.319.198,00 para completar el 100% de ejecución del presupuesto total.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
La empresa se compromete a realizar seguimiento ante la fiduciaria para la aprobación del Mes 8 de Nómina (\$5.319.198,00) y a recopilar los soportes finales para el proceso de liquidación del contrato con el Fondo Emprender.	14 – julio 2026	<i>BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO</i>	



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	SENA – CENTRO MINERO	SI	N/A	
<i>BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO</i>	CONFECCIONES MABUTO	SI	N/A	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				