



ACTA JUNIO			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:			
PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER MES DE JUNIO			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso, 10 de junio 2026 (Virtual)	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN: 4:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	https://teams.microsoft.com/meet/27797969186915?p=cDBsYv17Ske2VNts7Z	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Minero	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA 4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES 5. ESTADO ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA 6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 8. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha del Programa Fondo Emprender. Para la presente acta se relaciona:			
<i>Fecha De Acta De Inicio:</i>			
<i>Id Y Nombre Del Plan De Negocios:</i>		86496- CONFECIONES MABUTO	
<i>Nombre De La Empresa En Cámara De Comercio:</i>		MABUTO S.A.S	
<i>Nit De La Empresa:</i>		901915543 - 3	
<i>Nombre Representante:</i>		BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO	
<i>Fecha De Matricula En Cámara De Comercio</i>		2025/02/11	
<i>Correo Electrónico</i>		mabuto0306@gmail.com	
<i>Teléfono</i>		3137822591	
<i>Valor Aprobado:</i>		\$100.000.000	
<i>Dirección Lugar De Operaciones</i>		Carrera 12 N 11-58 Local 7	
<i>Municipio</i>		Sogamoso	
<i>Convocatoria</i>		CONVOCATORIA NACIONAL No. 109 Multisectorial Primer Corte	
<i>Interventor(A)</i>		EDGAR HUMBERTO RODRIGUEZ	



Objeto Del Proyecto	<i>CONFECCIONES MABUTO es una fábrica de chaquetas ubicada en Sogamoso, Boyacá, especializada en la confección de prendas de alta calidad para empresas, instituciones educativas y el mercado general. La empresa se distingue por el uso de materiales certificados, diseños funcionales y elegantes, y un proceso productivo eficiente con estricto control de calidad. Con más de 25 años de experiencia en el sector, MABUTO busca consolidarse como una marca líder en chaquetas de presentación y uso diario, apoyándose en estrategias de venta presencial y digital, precios competitivos y una proyección de crecimiento sostenible.</i>								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN									
1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO:									
<table border="1"><thead><tr><th>Programación de las Asesorías</th><th>Fecha</th><th>Eje central de la Asesoría</th><th>Duración</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Asesoría en ejecución presupuestal</td><td>10 de junio de 2026</td><td>Contexto del Proyecto Seguimiento a ejecución de rubros de nómina y traslado de excedente Revisión de pagos honorarios contador y sistema HSEQ</td><td></td></tr></tbody></table>	Programación de las Asesorías	Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración	1. Asesoría en ejecución presupuestal	10 de junio de 2026	Contexto del Proyecto Seguimiento a ejecución de rubros de nómina y traslado de excedente Revisión de pagos honorarios contador y sistema HSEQ		
Programación de las Asesorías	Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración						
1. Asesoría en ejecución presupuestal	10 de junio de 2026	Contexto del Proyecto Seguimiento a ejecución de rubros de nómina y traslado de excedente Revisión de pagos honorarios contador y sistema HSEQ							
2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES									
<table border="1"><thead><tr><th>Actividad Acordada</th><th>Fecha para su cumplimiento</th><th>Estado</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Formalizar el traslado del recurso excedente de materia prima al rubro de nómina y completar la ejecución total del presupuesto</td><td>10 – junio 2026</td><td>Cumplido</td><td>Se ejecutaron pagos de nómina (meses 3, 4 y 6), materia prima (meses 2 al 6), honorarios contador (meses 2 al 6) y sistema HSEQ. Ejecución total en julio de 2025: \$32.392.049</td></tr></tbody></table>	Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones	1. Formalizar el traslado del recurso excedente de materia prima al rubro de nómina y completar la ejecución total del presupuesto	10 – junio 2026	Cumplido	Se ejecutaron pagos de nómina (meses 3, 4 y 6), materia prima (meses 2 al 6), honorarios contador (meses 2 al 6) y sistema HSEQ. Ejecución total en julio de 2025: \$32.392.049	
Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones						
1. Formalizar el traslado del recurso excedente de materia prima al rubro de nómina y completar la ejecución total del presupuesto	10 – junio 2026	Cumplido	Se ejecutaron pagos de nómina (meses 3, 4 y 6), materia prima (meses 2 al 6), honorarios contador (meses 2 al 6) y sistema HSEQ. Ejecución total en julio de 2025: \$32.392.049						
3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA:									



Durante el mes de junio se registró un avance significativo en la ejecución presupuestal del proyecto, con la aprobación de múltiples pagos en los rubros de nómina, materia prima, honorarios del contador y sistema de gestión HSEQ. Se ejecutaron en total \$32.392.049, distribuidos así: Nómina meses 3, 4 y 6 por \$17.932.049; Materia Prima mes 11 por \$11.260.000; Honorarios Contador meses 2 al 5 por \$2.000.000; y Sistema HSEQ mes 4 por \$1.200.000. Frente al presupuesto total del proyecto de \$100.000.000,00, el acumulado ejecutado y aprobado a junio asciende a \$87.995.638,00, equivalente al 88,0% de ejecución, avanzando de manera sostenida hacia el cierre financiero del proyecto.

Los pagos aprobados en junio corresponden al cumplimiento de las obligaciones laborales de nómina, la continuación de la ejecución del rubro de materia prima, el pago de los servicios de contabilidad y la implementación del Sistema de Gestión HSEQ, rubros que evidencian la operación activa de la empresa en su fase de puesta en marcha.

4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES:

Indicadores	Meta	% Avance avalado en plataforma	Nota
CONTRAPARTIDAS	5	100%	
EMPLEOS	4	100%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$100.000.000	88,0%	Ejecutado junio: \$32.392.049 Acumulado aprobado: \$87.995.638. Pendiente: \$12.004.362 para cierre en julio
EVENTOS DE MERCADEO	6	50%	
PRODUCCIÓN	1.020 UND 2.437 UND 1.538 UND	70% 0% 0%	
VENTAS	\$ 257.635.000		
APORTES DEL EMPRENDEDOR	\$11.600.000	100%	

Asesoría brindada:

*La asesoría brindada se orientó al acompañamiento del proceso de aprobación y desembolso de múltiples pagos en los rubros de **nómina, materia prima, honorarios del contador y sistema HSEQ**, verificando la correspondencia entre los comprobantes de pago, las facturas y la documentación exigida por la interventoría para la aprobación de cada desembolso.*

*Adicionalmente, se orientó a la empresa en el seguimiento del indicador de **eventos de mercadeo**, avanzando hacia el 50% de cumplimiento de este indicador, y en la validación de **aportes del emprendedor**, insumos clave para el cierre financiero del proyecto.*

Se concluye que el proyecto avanza de manera satisfactoria en su ejecución financiera, con un acumulado aprobado de \$87.995.638,00 (88,0% de ejecución) al cierre del mes de junio, destacando la diversificación de rubros ejecutados. Quedan pendientes \$12.004.362,00 para su ejecución completa en julio de 2026.



5. ESTADO DE ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA: *NO SE PRESENTAN ACTIVOS ENTTEGADOS POR EL SENA A LA FECHA*

6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA:

La asesoría se orientó al acompañamiento en la gestión documental y aprobación de pagos en los rubros de nómina, materia prima, honorarios del contador y sistema HSEQ, con el fin de consolidar la ejecución financiera y proyectar el cierre del proyecto en julio de 2026.

6.1 Diagnóstico


El proyecto muestra una consolidación sólida de la ejecución financiera en junio, con desembolsos aprobados en múltiples rubros que evidencian la operación activa de la empresa. El acumulado de \$87.995.638,00 (88,0%) refleja un avance sostenido, quedando pendiente la ejecución de \$12.004.362,00 para el cierre total proyectado en julio de 2026.

6.2 Acciones de mejora:

- Consolidar y radicar el informe de eventos de mercadeo con los soportes de la página web y demás actividades de publicidad realizadas, avanzando hacia el cumplimiento total de este indicador.
- Gestionar la aprobación del Mes 8 de Nómina (\$5.319.198) que se encuentra en trámite ante la fiduciaria, asegurando el seguimiento del proceso.
- Continuar con la ejecución y documentación del rubro de nómina, manteniendo al día el pago de los 4 operarios y sus soportes de seguridad social.
- Actualizar y consolidar el registro de producción y ventas, verificando su correspondencia con el plan de negocio.
- Proyectar el cierre definitivo del rubro de materia prima y los demás rubros pendientes para garantizar la ejecución total en julio.
- Gestionar la aprobación y desembolso del saldo pendiente de \$12.004.362,00 antes del cierre del mes de julio de 2026.



7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



CONCLUSIONES

La asesoría permitió verificar la aprobación de múltiples pagos en junio por \$32.392.049, que consolidan la ejecución financiera del proyecto al 88,0% del presupuesto total. Se mantiene el compromiso de ejecutar el saldo de \$12.004.362,00 en julio de 2026, para completar el 100% de la ejecución presupuestal del proyecto.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
La empresa se compromete a gestionar la aprobación del Mes 8 de Nómina en trámite ante la fiduciaria, y a ejecutar el saldo presupuestal disponible de \$12.004.362,00 para completar la ejecución total del proyecto en julio de 2026.	13 – mayo 2026	BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO	



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	SENA – CENTRO MINERO	SI	N/A	
<i>BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO</i>	CONFECCIONES MABUTO	SI	N/A	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				