



ACTA MAYO			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:			
PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER MES DE MAYO			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso, 26 de mayo 2026 (Presencial)	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN: 4:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	CONFECCIONES MABUTO SOGAMOSO BOYACA	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Minero	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA 4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES 5. ESTADO ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA 6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 8. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha del Programa Fondo Emprender. Para la presente acta se relaciona:			
<i>Fecha De Acta De Inicio:</i>		28-07-2025	
<i>Id Y Nombre Del Plan De Negocios:</i>		86496- CONFECIONES MABUTO	
<i>Nombre De La Empresa En Cámara De Comercio:</i>		MABUTO S.A.S	
<i>Nit De La Empresa:</i>		901915543 - 3	
<i>Nombre Representante:</i>		BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO	
<i>Fecha De Matricula En Cámara De Comercio</i>		2025/02/11	
<i>Correo Electrónico</i>		mabuto0306@gmail.com	
<i>Teléfono</i>		3137822591	
<i>Valor Aprobado:</i>		\$100.000.000	
<i>Dirección Lugar De Operaciones</i>		Carrera 12 N 11-58 Local 7	
<i>Municipio</i>		Sogamoso	
<i>Convocatoria</i>		CONVOCATORIA NACIONAL No. 109 Multisectorial Primer Corte	
<i>Interventor(A)</i>		EDGAR HUMBERTO RODRIGUEZ	



<i>Objeto Del Proyecto</i>	<i>CONFECCIONES MABUTO es una fábrica de chaquetas ubicada en Sogamoso, Boyacá, especializada en la confección de prendas de alta calidad para empresas, instituciones educativas y el mercado general. La empresa se distingue por el uso de materiales certificados, diseños funcionales y elegantes, y un proceso productivo eficiente con estricto control de calidad. Con más de 25 años de experiencia en el sector, MABUTO busca consolidarse como una marca líder en chaquetas de presentación y uso diario, apoyándose en estrategias de venta presencial y digital, precios competitivos y una proyección de crecimiento sostenible.</i>									
DESARROLLO DE LA REUNIÓN										
1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO: <table border="1" data-bbox="292 1014 1458 1297"><thead><tr><th>Programación de las Asesorías</th><th>Fecha</th><th>Eje central de la Asesoría</th><th>Duración</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Asesoría en ejecución presupuestal</td><td>26 de mayo de 2026</td><td>Contexto del Proyecto Visita presencial de seguimiento a ejecución Revisión de traslado de recurso excedente al rubro de nómina</td><td></td></tr></tbody></table>			Programación de las Asesorías	Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración	1. Asesoría en ejecución presupuestal	26 de mayo de 2026	Contexto del Proyecto Visita presencial de seguimiento a ejecución Revisión de traslado de recurso excedente al rubro de nómina	
Programación de las Asesorías	Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración							
1. Asesoría en ejecución presupuestal	26 de mayo de 2026	Contexto del Proyecto Visita presencial de seguimiento a ejecución Revisión de traslado de recurso excedente al rubro de nómina								
2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES <table border="1" data-bbox="245 1457 1507 1675"><thead><tr><th>Actividad Acordada</th><th>Fecha para su cumplimiento</th><th>Estado</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Realizar la visita presencial de seguimiento y proyectar el informe de aportes del emprendedor</td><td>26 – abril 2026</td><td>Cumplido</td><td>Se realizó la visita presencial en m y se avanzó en la ejecución tota materia prima</td></tr></tbody></table>			Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones	1. Realizar la visita presencial de seguimiento y proyectar el informe de aportes del emprendedor	26 – abril 2026	Cumplido	Se realizó la visita presencial en m y se avanzó en la ejecución tota materia prima
Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones							
1. Realizar la visita presencial de seguimiento y proyectar el informe de aportes del emprendedor	26 – abril 2026	Cumplido	Se realizó la visita presencial en m y se avanzó en la ejecución tota materia prima							
3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA: <i>Durante el mes de mayo se realizó la visita presencial de seguimiento programada, en la cual se constató en sitio el avance de la ejecución del proyecto. La ejecución presupuestal registró un avance total en el</i>										



rubro de materia prima, principal componente del presupuesto del Fondo Emprender, quedando pendiente únicamente la ejecución por traslado del recurso excedente al rubro de nómina. Frente al presupuesto total del proyecto de \$100.000.000,00, la interventoría avaló un presupuesto de \$86.795.638,00, quedando un disponible de \$13.204.362,00 pendiente para su ejecución completa en el mes de junio de 2026.

Adicionalmente, se avaló la última contrapartida (No. 5), dando cumplimiento total a este indicador, y se proyectan los informes correspondientes a eventos de mercadeo y a la validación de aportes del emprendedor, como insumos clave para el cierre financiero del proyecto.

4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES:

Indicadores	Meta	% Avance avalado en plataforma	Nota
CONTRAPARTIDAS	5	100%	Indicador completado
EMPLEOS	4	100%	Documentos aprobados
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$100.000.000	86,8%	Presupuesto aprobado por interventoría \$86.795.638. Presupuesto disponible: \$13.204.362, pendiente para ejecución completa en junio
EVENTOS DE MERCADEO	6	80%	
PRODUCCIÓN	1.020 UND 2.437 UND 1.538 UND	65% 70% 50%	
VENTAS	\$ 257.635.000		
APORTES DEL EMPRENDEDOR	\$11.600.000	100%	Informe aprobado

Asesoría brindada:

La asesoría brindada se desarrolló en el marco de la visita presencial de seguimiento, en la cual se verificó en sitio la ejecución total del rubro de **materia prima**, quedando pendiente exclusivamente la ejecución correspondiente al traslado del recurso excedente hacia el rubro de **nómina**. Se orientó a la empresa sobre el procedimiento requerido ante la interventoría para formalizar dicho traslado y completar la ejecución total del presupuesto en el mes de junio de 2026.

Adicionalmente, se avaló la contrapartida No. 5, dando cumplimiento total a este indicador, y se brindó acompañamiento para la proyección de los informes de **eventos de mercadeo** y de la validación de **aportes del emprendedor**, como requisitos pendientes para el cierre financiero del proyecto.

Se concluye que el proyecto presenta un avance financiero satisfactorio, con un presupuesto aprobado por interventoría de \$86.795.638,00 frente a un total de \$100.000.000,00, quedando un disponible de \$13.204.362,00 proyectado para su ejecución completa en el mes de junio de 2026, una vez se formalice el traslado de recursos al rubro de nómina.



5. ESTADO DE ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA: *Revisión de materia prima en el lugar de operaciones.*

6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA:

La asesoría se desarrolló mediante visita presencial de seguimiento, orientada a verificar en sitio la ejecución total del rubro de materia prima y a definir la ruta para el traslado del recurso excedente al rubro de nómina, así como a proyectar los informes pendientes para el cierre financiero del proyecto.

6.1 Diagnóstico

El proyecto presenta un avance financiero satisfactorio, con la ejecución total del rubro de materia prima y un presupuesto avalado por la interventoría de \$86.795.638,00 sobre un total de \$100.000.000,00. El único aspecto pendiente corresponde al traslado formal del recurso excedente de \$13.204.362,00 hacia el rubro de nómina, necesario para completar la ejecución total del proyecto.

6.2 Acciones de mejora:

- Formalizar ante la interventoría la solicitud de traslado del recurso excedente de materia prima hacia el rubro de nómina, conforme al procedimiento establecido.
- Radicar el informe de eventos de mercadeo proyectado, con los soportes correspondientes de la página web y demás actividades realizadas.
- Finalizar la validación de los aportes del emprendedor, anexando los soportes documentales requeridos por la interventoría.
- Iniciar el registro de producción y ventas, en la medida que avanza la ejecución del rubro de materia prima.
- Dar seguimiento al traslado de recursos para garantizar su ejecución completa dentro del plazo proyectado.
- Proyectar el cierre financiero completo del proyecto para el mes de junio de 2026, una vez se ejecute el presupuesto disponible.



7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:





CONCLUSIONES

La asesoría permitió confirmar, mediante visita presencial, la ejecución total del rubro de materia prima y un avance financiero satisfactorio frente al presupuesto total del proyecto. Se identificó como único pendiente el traslado del recurso excedente al rubro de nómina, quedando establecido el compromiso de completar la ejecución total de los recursos en el mes de junio de 2026.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
La empresa se compromete a formalizar ante la interventoría el traslado del recurso excedente de materia prima al rubro de nómina, y a completar la ejecución total del presupuesto disponible de \$13.204.362,00 durante el mes de junio de 2026.	26– mayo 2026	<i>BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO</i>	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	SENA – CENTRO MINERO	SI	N/A	
<i>BUITRAGO TOVAR MARCO BINICIO</i>	CONFECCIONES MABUTO	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS