



ACTA No. 7			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:			
ACTA DE ASESORÍA EN LA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER MES DE JULIO			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso, 08 de julio 2026 (PRESENCIAL)	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 5: 00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Pauna, Boyacá	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Minero	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA 4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES 5. ESTADO ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA 6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 8. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha del Programa Fondo Emprender. Para la presente acta se relaciona:			
<i>Fecha De Acta De Inicio:</i>			
<i>Id Y Nombre Del Plan De Negocios:</i>		101470 - ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	
<i>Nombre De La Empresa En Cámara De Comercio:</i>		ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	
<i>Nit De La Empresa:</i>		901946600 - 8	
<i>Nombre Representante:</i>		CASALLAS SANCHEZ OMAR	
<i>Fecha De Matricula En Cámara De Comercio</i>		2025/05/14	
<i>Correo Electrónico</i>		omarcpauna@gmail.com	
<i>Teléfono</i>		3132107889	
<i>Valor Aprobado:</i>		156.000.000.00	
<i>Dirección Lugar De Operaciones</i>		FINCA GUICAN DE LA VEREDA TOPITO Y QUIBUCO, MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ.	
<i>Municipio</i>		Pauna	
<i>Convocatoria</i>		CONVOCATORIA NACIONAL DEL FONDO EMPRENDER NO. 112 Econ. Campesina- Crear Asociación o Grupo	



Interventor(A)	LUIS HERNANDO MELO TORRES
Objeto Del Proyecto	<i>El proyecto consiste en un acogedor hospedaje rural en la Vereda Topito y Quibuco, que ofrecerá confortables cabañas en madera con panorámica a los majestuosos cerros de Fura y Tena. La abundante flora y fauna del entorno crearán una experiencia única de desconexión, serenidad y bienestar para los visitantes, favoreciendo la meditación y el descanso en un ambiente natural.</i>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO:

Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración
08 de julio de 2026	Seguimiento presencial técnico operativo y financiero del proyecto y validación de aportes.	4 horas

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones
Contratar diseño del SG-SST	25/07/2026	En proceso	Implementación en curso
Tramitar certificado bomberil	25/07/2026	Cumplido	Trámite en etapa final ante bomberos de Pauna
Tramitar póliza de todo riesgo	25/07/2026	En proceso	Cotización en trámite con aseguradora; pendiente de suscripción antes del plazo

3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA:

A la fecha de la presente asesoría, la ejecución presupuestal asciende a 92,1% (\$143.710.942), con pagos adicionales por \$5.489.058 en trámite de aprobación (contador meses 9 y 10, y nómina mes 11), que de aprobarse elevarían la ejecución a cerca del 99,4%. El proyecto se aproxima al vencimiento del plazo del 25 de julio de 2026 para los compromisos de bomberos, póliza todo riesgo y legalización de aportes del emprendedor, por lo que se reitera la urgencia de su cierre.



4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES:

Indicadores	Meta	% Avance avalado en plataforma	Nota
CONTRAPARTIDAS	7	85,7%	6 contrapartidas avaladas
EMPLEOS	4	100%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$156.000.000	92,1%	\$5.489.058 adicionales en trámite (Fiduciaria/Coordinador)
EVENTOS DE MERCADEO	3	100%	
PRODUCCIÓN	570	31,6%	
VENTAS	\$ 105.100.000	8,09%	
APORTES DEL EMPRENDEDOR	10.500.000	0%	Informe en validación.

Asesoría brindada:

seguimiento final al cumplimiento de los compromisos con vencimiento 25 de julio de 2026, verificación de los pagos en trámite ante fiduciaria y coordinación, y preparación de la documentación para el cierre del segundo trimestre de operación.

5. ESTADO DE ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA: SIN NOVEDAD; ACTIVOS EN USO OPERATIVO CONFORME AL PLAN DE NEGOCIO.

6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA:

El proyecto se encuentra a pocos días del vencimiento del plazo del 25 de julio de 2026 para el certificado de bomberos, la póliza todo riesgo y la legalización de aportes del emprendedor. Se insta al representante legal a priorizar estos trámites de forma inmediata, dado que su incumplimiento puede generar observaciones formales por parte de la interventoría en la próxima visita.

6.1 Diagnóstico


El proyecto presenta una ejecución presupuestal cercana al cierre total (92,1% aprobado, con 3,5% adicional en trámite), empleo pleno (4 de 4) y estabilidad en eventos de mercadeo. El riesgo se concentra exclusivamente en el cumplimiento a tiempo de los compromisos con vencimiento 25/07/2026: bomberos, póliza y aportes del emprendedor.

6.2 Acciones de mejora:



Cerrar de manera inmediata los trámites de bomberos, póliza todo riesgo y legalización de aportes antes del 25 de julio de 2026, hacer seguimiento a la aprobación de los pagos pendientes en fiduciaria y coordinación, y mantener la estrategia comercial para continuar el crecimiento de ventas y producción.

7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



CONCLUSIONES

El proyecto se aproxima al cierre satisfactorio de su segundo trimestre de operación, con una ejecución presupuestal cercana al 96% (incluyendo pagos en trámite) y cumplimiento pleno del indicador de empleo. La atención inmediata a los compromisos con vencimiento 25 de julio de 2026 —bomberos, póliza todo riesgo y aportes del emprendedor— es determinante para mantener una interventoría sin observaciones.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL



ASESORÍA 7	08- julio 2026	CASALLAS SANCHEZ OMAR	
ASESORÍA 7	08- julio 2026	EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	SENA – CENTRO MINERO	SI	N/A	
CASALLAS SANCHEZ OMAR	ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS