



ACTA No. 6			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:			
ACTA DE ASESORÍA EN LA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER MES DE JUNIO			
CIUDAD Y FECHA:	Sogamoso, 25 de junio 2026 (Virtual)	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	https://teams.microsoft.com/meet/22875639714691?p=pWm40hgM7Jjb1LYWVg	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Minero	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA 4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES 5. ESTADO ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA 6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA 7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 8. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha del Programa Fondo Emprender. Para la presente acta se relaciona:			
<i>Fecha De Acta De Inicio:</i>			
<i>Id Y Nombre Del Plan De Negocios:</i>		101470 - ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	
<i>Nombre De La Empresa En Cámara De Comercio:</i>		ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	
<i>Nit De La Empresa:</i>		901946600 - 8	
<i>Nombre Representante:</i>		CASALLAS SANCHEZ OMAR	
<i>Fecha De Matricula En Cámara De Comercio</i>		2025/05/14	
<i>Correo Electrónico</i>		omarcpauna@gmail.com	
<i>Teléfono</i>		3132107889	
<i>Valor Aprobado:</i>		156.000.000.00	
<i>Dirección Lugar De Operaciones</i>		FINCA GUICAN DE LA VEREDA TOPITO Y QUIBUCO, MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ.	
<i>Municipio</i>		Pauna	
<i>Convocatoria</i>		CONVOCATORIA NACIONAL DEL FONDO EMPRENDER NO. 112 Econ. Campesina-Crear Asociación o Grupo	



Interventor(A)	LUIS HERNANDO MELO TORRES
Objeto Del Proyecto	<i>El proyecto consiste en un acogedor hospedaje rural en la Vereda Topito y Quibuco, que ofrecerá confortables cabañas en madera con panorámica a los majestuosos cerros de Fura y Tena. La abundante flora y fauna del entorno crearán una experiencia única de desconexión, serenidad y bienestar para los visitantes, favoreciendo la meditación y el descanso en un ambiente natural.</i>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO:

Fecha	Eje central de la Asesoría	Duración
25 de junio de 2026	Virtual seguimiento a compromisos SG-SST, verificación de nómina y avance en producción y ventas	2 horas

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad Acordada	Fecha para su cumplimiento	Estado	Observaciones
Contratar diseño del SG-SST	25/07/2026	Pendiente	Contrato suscrito y pago aprobado el 11/06/2026 (\$550.000)
Tramitar certificado bomberil	25/07/2026	Cumplido	Trámite ante cuerpo de bomberos de Pauna en curso
Tramitar póliza de todo riesgo	25/07/2026	En proceso	Sin gestión reportada a la fecha

3. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA:

El proyecto avanza en la implementación del SG-SST, con el diseño ya contratado y pagado. La nómina se mantiene al día, alcanzando el pago del mes 10 en junio. La ejecución presupuestal asciende a 92,1% (\$143.710.942), reflejando el pago acumulado de nómina, contador y el nuevo rubro de SG-SST. Persisten pendientes el certificado de bomberos y la póliza todo riesgo, con plazo el 25 de julio de 2026.



4. AVANCE DESARROLLO DE INDICADORES:

Indicadores	Meta	% Avance avalado en plataforma	Nota
CONTRAPARTIDAS	7	71,4%	5 contrapartidas avaladas
EMPLEOS	4	75%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$156.000.000	92,1%	Disponible: 7,9% (\$12.289.058)
EVENTOS DE MERCADEO	3	100%	
PRODUCCIÓN	570	14,9%	
VENTAS	\$ 105.100.000	3,05%	
APORTES DEL EMPRENDEDOR	NA	0%	

Asesoría brindada:

acompañamiento en la implementación del SG-SST recién contratado, verificación de pagos de nómina de los meses 9 y 10, y seguimiento a los trámites pendientes de bomberos y póliza todo riesgo.

5. ESTADO DE ACTIVOS ENTREGADOS POR EL SENA: **VERIFICADOS SIN NOVEDAD, CONFORME AL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA PRESENCIAL DE MAYO.**

6. EJE CENTRAL DE LA ASESORÍA:

El proyecto avanza favorablemente en la ejecución presupuestal (92,1%) gracias a los pagos consolidados de nómina, contador y al inicio de la implementación del SG-SST. El emprendedor requiere priorizar el trámite de la póliza todo riesgo y el certificado bomberil, ambos con vencimiento el 25 de julio de 2026, para evitar incumplimientos frente a la interventoría.


6.1 Diagnóstico

El proyecto se aproxima al cierre de su ejecución presupuestal (92,1%) y presenta mejoras sostenidas en producción y ventas tras la finalización de las adecuaciones técnicas. El riesgo principal se concentra en los compromisos con vencimiento 25/07/2026 aún pendientes: póliza todo riesgo y certificado de bomberos.

6.2 Acciones de mejora:

Realizar seguimiento semanal a los trámites de póliza y bomberos ante la proximidad del plazo del 25 de julio de 2026, consolidar la legalización de aportes del emprendedor y mantener el ritmo de cargue mensual de nómina y contabilidad en plataforma.

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:



CONCLUSIONES

El proyecto muestra un avance sólido con una ejecución presupuestal del 92,1% y cumplimiento del indicador de eventos de mercadeo. Es indispensable que el emprendedor culmine antes del 25 de julio de 2026 los trámites de póliza todo riesgo y certificado bomberil, únicos compromisos que permanecen en riesgo de incumplimiento frente a la interventoría.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
ASESORÍA 6	25– junio 2026	CASALLAS SANCHEZ OMAR	
ASESORÍA 6	25- junio 2026	EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
EILEEN MARIANA RINCÓN OSPINA	SENA – CENTRO MINERO	SI	N/A	
CASALLAS SANCHEZ OMAR	ASOCIACION MAGIA FURA Y TENA	SI	N/A	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				