

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL EN LA RUTA UNIVERSO WAYUU – TRAMO URIBIA–MANAURE, La Guajira

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/01/2026 14:10:32

Identificador: 1684949

Formulador Ciudadano: Mayerlin Mejia Pareja

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	01. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible	a. Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024–2027 “CUMPLIENDO LA PALABRA”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 3. Prosperidad económica y gestión del conocimiento
Sectores: Comercio, industria y turismo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad y competitividad de las empresas colombianas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil gobernanza territorial intercultural en el departamento de La Guajira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el tramo Uribia–Manaure de la Ruta Universo Wayuu, en el departamento de La Guajira, el desarrollo turístico y sociocultural del territorio se ha venido dando de manera fragmentada, desarticulada y con limitada incorporación del enfoque intercultural, lo que ha restringido su capacidad para generar beneficios sostenibles y equitativos para las comunidades Wayuu y los entes territoriales involucrados.

Actualmente, los municipios carecen de un instrumento técnico de planificación turística intercultural que articule de forma integral los componentes socioculturales, ambientales, económicos y territoriales del tramo, construido a partir de procesos participativos y validado colectivamente. Esta situación se ve agravada por la insuficiente sistematización y análisis de información territorial, la limitada identificación de actores, iniciativas y dinámicas socioproductivas existentes, así como por la débil incorporación de enfoques diferenciales, interseccionales y ambientales en los procesos de diagnóstico y planificación.

Adicionalmente, se evidencian debilidades en los espacios de participación y concertación entre autoridades tradicionales Wayuu, comunidades, actores del sector turístico y entidades institucionales, lo que dificulta la toma de decisiones colectivas y la definición de líneas estratégicas compartidas para el desarrollo turístico del territorio. Esta limitada articulación interinstitucional y comunitaria reduce la apropiación social de los procesos de planificación y afecta la gobernanza territorial intercultural.

Como consecuencia, el territorio presenta iniciativas turísticas dispersas, ausencia de prioridades claras, bajo aprovechamiento del potencial cultural y ambiental, y dificultades para estructurar proyectos de inversión y planes de acción que permitan implementar un modelo de desarrollo turístico ordenado, sostenible y culturalmente pertinente. Esta situación limita la capacidad de los entes territoriales para orientar el

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de instrumentos de planificación turística intercultural formulados y adoptados para la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure: 0.

Fuente: Diagnóstico institucional preliminar y revisión de instrumentos de planificación municipal (Uribia y Manaure), 2025.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure,	1.1 Insuficiente articulación técnica
	1.2 Deficiente participación intercultural

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aprovechamiento ineficiente y no sostenible del potencial turístico y sociocultural Wayuu	1.1 desvalorización del patrimonio cultural, simbólico y ambiental
	1.2 Desarrollo de iniciativas turísticas aisladas, sin coherencia territorial ni sostenibilidad.
2. Limitada generación de beneficios económicos y sociales para las comunidades locales	2.3 Escasas oportunidades de empleo e ingresos para familias Wayuu, mujeres y jóvenes.
3. Incremento de conflictos territoriales y socioculturales	3.4 Tensiones entre actores comunitarios, institucionales y privados por ausencia de reglas claras.
	3.5 Débil gobernanza del territorio frente a presiones externas y dinámicas no reguladas.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: La Guajira Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: promover el desarrollo turístico sostenible y culturalmente pertinente, fortalecer destinos con identidad territorial y apoyar procesos de planificación alineados con las políticas públicas de turismo	Aportan lineamientos técnicos, marcos normativos y articulación con programas sectoriales. El desacuerdo puede derivarse de diferencias en los enfoques de intervención, disponibilidad de recursos o prioridades sectoriales.
Actor: Otro Entidad: Comunidades Wayuu y autoridades tradicionales del tramo Uribia–Manaure Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer la gobernanza territorial intercultural, proteger el patrimonio cultural y ambiental, y participar de manera efectiva en la definición del modelo de desarrollo turístico y sociocultural	Aportan conocimiento ancestral, legitimidad territorial y participación en los procesos de diagnóstico, validación y planificación y ser veedores del proyecto
Actor: Otro Entidad: Alcaldías municipales de Uribia y Manaure Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Contar con un instrumento técnico de planificación turística intercultural que fortalezca la toma de decisiones, la gestión del desarrollo local y la articulación institucional, alineado con los plane	Contribuyen con información institucional, articulación intersectorial y acompañamiento técnico. El desacuerdo puede presentarse por limitaciones de capacidad técnica, cambios administrativos o prioridades presupuestales distintas.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto involucra como actores clave a las comunidades Wayuu y autoridades tradicionales del tramo Uribia–Manaure, quienes participan como beneficiarios directos y aportan conocimiento ancestral y legitimidad territorial al proceso de planificación turística intercultural. Su interés se orienta al fortalecimiento de la gobernanza territorial, la protección del patrimonio cultural y ambiental y la generación de beneficios comunitarios; no obstante, pueden presentarse desacuerdos asociados a desconfianza institucional o a experiencias previas de baja participación.

Asimismo, participan las Alcaldías de Uribia y Manaure como entes territoriales responsables de la planificación local, interesadas en contar con un instrumento técnico que fortalezca la toma de decisiones y la articulación institucional. Su contribución se da a través del suministro de información y coordinación intersectorial, aunque pueden surgir desacuerdos por limitaciones técnicas, cambios administrativos o prioridades de gestión.

Finalmente, intervienen las entidades del sector turismo y cultura del orden departamental y nacional, en calidad de cooperantes técnicos, interesadas en promover un desarrollo turístico sostenible y culturalmente pertinente. Estas entidades aportan lineamientos técnicos y articulación con políticas públicas, pudiendo presentarse desacuerdos por diferencias de enfoque o disponibilidad de recursos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

263.453

Fuente de la información

Codigo Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Manaure Tipo de Agrupación: Agrupación:	
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

263.453

Fuente de la información

Codigo Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Agrupación:		
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Manaure Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil gobernanza territorial intercultural en el departamento de La Guajira.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la gobernanza territorial intercultural en el departamento de La Guajira.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Documento de planificación Elaborado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure,	Mejorar la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure,
Causa indirecta 1.1 Insuficiente articulación técnica	Mejorar la articulación técnica
Causa indirecta 1.2 Deficiente participación intercultural	Mejorar la participación intercultural

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico intercultural.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio de asistencia técnica orientado al fortalecimiento de la gobernanza territorial intercultural y a la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure.

Descripción de la Demanda

Número de instrumentos de planificación turística intercultural requeridos por los municipios de Uribia y Manaure para orientar el desarrollo turístico del territorio.

Descripción de la Oferta

Número de instrumentos de planificación turística intercultural formulados y validados con asistencia técnica especializada.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la prestación de un servicio de asistencia técnica especializada orientado al fortalecimiento de la gobernanza territorial intercultural y a la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure, en el departamento de La Guajira. Esta alternativa se fundamenta en el acompañamiento técnico a los entes territoriales y a las comunidades Wayuu, mediante procesos participativos y concertados que permitan superar las debilidades actuales de planificación y articulación institucional.

La alternativa contempla la realización de un diagnóstico integral del territorio, con enfoque cultural, interseccional y medioambiental, a partir del mapeo participativo de actores, iniciativas y dinámicas socioproductivas, así como de la sistematización de la información existente, el cual será validado de forma colectiva con comunidades y actores institucionales. Con base en este diagnóstico, se desarrollarán talleres participativos para la definición de líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Turístico de la Ruta Universo Wayuu (PDT-RUW), garantizando la inclusión de autoridades tradicionales, liderazgos comunitarios y entidades públicas.

Posteriormente, se realizará la redacción del documento técnico del PDT-RUW, incorporando los enfoques intercultural, participativo, territorial y ambiental, y se llevará a cabo su socialización y validación con actores comunitarios e institucionales del territorio. Finalmente, la alternativa incluye el diseño participativo de la Fase I del PDT-RUW, correspondiente al Plan de Acción para el tramo Uribia–Manaure, que contempla la estructuración de proyectos para la implementación y la definición del plan de contrataciones requerido, con el fin de fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de los entes territoriales.

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Manaure Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.692.800.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.692.800.000,00

Mejorar la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure,

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de entidades territoriales Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 1.692.800.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 263453 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 263453	1.1.1 Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL EN LA RUTA UNIVERSO WAYUU – TRAMO URIBIA–MANAURE, La Guajira Costo: \$ 210.800.000,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Realizar el Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que deba ser validado de forma colectiva Costo: \$ 315.596.000,00 Etapas: Inversión 1.1.3 Realizar Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW Costo: \$ 143.532.000,00 Etapas: Inversión 1.1.4 Realizar el Redacción del documento técnico del PDT-RUW con enfoque interseccional y participativo Costo: \$ 95.400.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de entidades territoriales Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 1.692.800.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 263453 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 263453	1.1.5 Realizar Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales. Costo: \$ 244.800.000,00 Etapas: Inversión 1.1.6 Realizar diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: "Plan de acción para el tramo Uribia - Manaure" incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones. Costo: \$ 145.772.000,00 Etapas: Inversión 1.1.7 Realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto Costo: \$ 536.900.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Actividad 1.1.1 Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL EN LA RUTA UNIVERSO WAYUU – TRAMO URIBIA–MANAURE, La Guajira

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$180.800.000,00	\$30.000.000,00
Total	\$180.800.000,00	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$210.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar el Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que debiera ser validado de forma colectiva

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$265.596.000,00	\$50.000.000,00
Total	\$265.596.000,00	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$315.596.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$83.532.000,00	\$60.000.000,00
Total	\$83.532.000,00	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$143.532.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar el Redacción del documento técnico del PDT-RUW con enfoque interseccional y participativo

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$85.400.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$85.400.000,00	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$95.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$170.800.000,00	\$74.000.000,00
Total	\$170.800.000,00	\$74.000.000,00

Periodo	Total
0	\$244.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: "Plan de acción para el tramo Uribia - Manaure" incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$127.772.000,00	\$18.000.000,00
Total	\$127.772.000,00	\$18.000.000,00

Periodo	Total
0	\$145.772.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$284.900.000,00	\$187.500.000,00	\$64.500.000,00
Total	\$284.900.000,00	\$187.500.000,00	\$64.500.000,00

Periodo	Total
0	\$536.900.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Baja articulación entre entidades territoriales y sectoriales para el desarrollo de las actividades del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la ejecución y limitaciones en la validación de los productos del PDT-RUW	Establecer mesas técnicas de coordinación, definir roles y responsabilidades, y realizar seguimiento periódico interinstitucional.

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
2-Componente (Productos)	Legales	Cambios en las administraciones municipales durante la ejecución del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Pérdida de continuidad institucional y de apoyo al proceso.	Formalizar compromisos mediante actas, socializar avances y asegurar la transferencia de información a nuevos equipos.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Realizar diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: "Plan de acción para el tramo Uribia - Manaure" incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones. Riesgo: Problemas de orden público o conflictos de comunidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la Ejecución del proyecto	Negociar con los líderes de las comunidad y solicitar acompañamiento militar
	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales. Riesgo: Retrasos en la realización de talleres participativos por factores logísticos o climáticos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Afectación del cronograma del proyecto.	cronograma del proyecto. Planificación anticipada, cronogramas flexibles y planes de contingencia para reprogramación de actividades
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Realizar el Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que deba ser validado de forma colectiva Riesgo: Condiciones climáticas extremas que dificulten la realización de actividades presenciales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Suspensión temporal de actividades de campo y talleres.	Ajustar metodologías (virtuales o mixtas) y programar actividades en periodos climáticamente favorables.

Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento en los ingresos económicos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de personas visitantes

Descripción Valor Unitario: Varor de una ruta Turistica

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	8.000,00	\$300.000,00	\$2.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.400.000.000,00	\$2.400.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.589.705.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.589.705.000,0
1	\$1.920.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.920.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL					
\$171.762.889,91	20,78 %	\$1,11	\$6.034,11	\$1.589.705.000,00	\$97.641.861,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (Producto principal del proyecto)	\$794.852.500,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL INTERCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIOCULTURAL

04 - Alcance

Mejorar la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure, a través de un Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico, Medido a través de: Número de entidades territoriales, con el fin de Fortalecer la gobernanza territorial intercultural en el departamento de La Guajira.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la planificación del desarrollo turístico y sociocultural en la Ruta Universo Wayuu – tramo Uribia–Manaure,

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades territoriales asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades territoriales

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento y del supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Uribia			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	1.692.800.000,00	846.400.000,00	2,0000	2,0000	263.453
Caribe	La Guajira	Manaure			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	1.692.800.000,00	846.400.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------