

Matriz_Riesgos_4135.010.32.1.129-2026

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
1	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad de precios en café y azúcar por fenómenos climáticos y contracción del agro (-1.4%).	Desequilibrio financiero o incumplimiento en entregas por alza de costos.	4	3	7	Medio	Contratista	Internalización de proyecciones inflacionarias en precios unitarios fijos y firmes.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Firma contrato	Liquidación	Revisión de facturas vs precios techo	Mensual
	Externo	Ejecución	Económico	Rigidez al alza en químicos de limpieza (IPC 6.16%) por dependencia petroquímica.	Erosión del margen operativo del contratista.	3	3	6	Medio	Contratista	Gestión de inventarios y compras mayoristas para estabilizar costos base.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Seguimiento a cumplimiento de pedidos	Por pedido
3	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de los costos laborales y logísticos derivados de la actualización anual del SMMLV y demás costos asociados a la operación de distribución.	Sobrecostos en personal de cargue/descargue y fletes locales en Cali.	5	4	9	Alto	Contratista	Internalización de los costos laborales y logísticos dentro de la estructura económica de la oferta. Planeación financiera y operativa del contratista para absorber las variaciones normales de mercado durante la ejecución contractual.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Suscripción	Liquidación y 3 años más, según garantías	Verificación periódica del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplimiento de obligaciones laborales del contratista	Mensual
	Int./Ext.	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de criterios de sostenibilidad (biodegradabilidad <60% o falta de sellos FSC).	Rechazo de insumos y afectación a políticas de compra verde del Distrito.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación estricta de fichas técnicas y certificaciones en actas de recibo.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Recepción bienes	Vencimiento amparo calidad	Inspección técnica física	En cada entrega

Matriz_Riesgos_4135.010.32.1.129-2026

No.	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
5	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas logísticas en entregas fragmentadas en múltiples sedes de Cali.	Desabastecimiento de organismos de la Administración Central.	3	4	7	Medio	Contratista	Exigencia de flota local y cronograma de suministros escalonado.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación	Reportes de entrega vs cronograma	Semanal
						3	4	7	Medio			2	2	4	Bajo	Sí					
						3	4	7	Medio			2	2	4	Bajo	Sí					
						3	4	7	Medio			2	2	4	Bajo	Sí					
						3	4	7	Medio			2	2	4	Bajo	Sí					
6	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad INVIMA o etiquetado SGA durante la vigencia.	Insumos no aptos legalmente para su distribución o uso institucional.	2	2	4	Bajo	Contratista	Obligación contractual de mantener registros vigentes y etiquetas SGA.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Firma contrato	Liquidación	Verificación de la vigencia de registros, permisos, notificaciones sanitarias y demás autorizaciones aplicables expedidas por la autoridad competente.	Semestral
						2	2	4	Bajo			1	2	3	Bajo	Sí					
						2	2	4	Bajo			1	2	3	Bajo	Sí					
						2	2	4	Bajo			1	2	3	Bajo	Sí					
						2	2	4	Bajo			1	2	3	Bajo	Sí					
7	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas durante la puja de la subasta inversa.	Adjudicación a proponente que no puede sostener precios, derivando en abandono del contrato.	3	5	8	Alto	Entidad /	Aplicación del procedimiento de verificación de ofertas bajas de CCE. Análisis de costos base.	1	5	6	Medio	Sí	Comité Evaluador / DACP	Evaluación	Adjudicación	Análisis de costos vs mercado (DANE)	Por puja
						3	5	8	Alto			1	5	6	Medio	Sí					
						3	5	8	Alto			1	5	6	Medio	Sí					
						3	5	8	Alto			1	5	6	Medio	Sí					
						3	5	8	Alto			1	5	6	Medio	Sí					
8	Externo	Selección	Operacional	Colusión entre oferentes para manipular el precio final de la subasta.	Sobreprecio en adjudicación y afectación a la libre competencia y transparencia.	2	5	7	Medio	Entidad	Monitoreo de patrones de puja sospechosos en SECOP II. Denuncia ante la SIC si aplica.	1	5	6	Medio	Sí	DACP	Apertura	Adjudicación	Trazabilidad de logs en SECOP II	Única
						2	5	7	Medio			1	5	6	Medio	Sí					
						2	5	7	Medio			1	5	6	Medio	Sí					
						2	5	7	Medio			1	5	6	Medio	Sí					
						2	5	7	Medio			1	5	6	Medio	Sí					

Matriz_Riesgos_4135.010.32.1.129-2026

No.	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
13	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de requisitos ambientales aplicables a productos químicos, empaques, envases y programas posconsumo exigidos por la normativa vigente.	Sanciones ambientales para el Distrito y afectación a políticas de sostenibilidad.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales, programas posconsumo y demás obligaciones aplicables según la naturaleza de los bienes suministrados.	1	4	5	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de Inicio	Liquidación	Verificación de certificados de disposición final	Semestral
14	Externo	Ejecución	Operacional	Contaminación cruzada durante el transporte de insumos de cafetería con químicos de aseo.	Contaminación de los productos destinados al consumo humano, rechazo de bienes, afectación de la salud de los usuarios y posibles incumplimientos contractuales.	2	5	7	Medio	Contratista	Implementar protocolos de transporte, almacenamiento y manipulación que garanticen la separación física de los insumos de cafetería respecto de los productos químicos de aseo durante toda la cadena logística. Cuando resulte necesario, el contratista deberá utilizar compartimientos independientes, embalajes diferenciados o mecanismos equivalentes que eliminen el riesgo de contaminación cruzada.	1	5	6	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Entrega 1	Liquidación	Verificación física de las condiciones de transporte, embalaje y separación de los productos durante la recepción de los bienes.	En cada entrega
15	Externo	Ejecución	Económico	Variación extraordinaria en costos de transporte por volatilidad de combustibles (índices de costos asociados al transporte y distribución de mercancías).	Retrasos en entregas "puesto en sitio" o solicitud de restablecimiento de equilibrio económico.	3	3	6	Medio	Contratista	Contrato a precios unitarios fijos y firmes. El contratista asume fluctuaciones logísticas normales del mercado.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Firma contrato	Terminación	Seguimiento a índices de costos de transporte (DANE)	Mensual

Matriz_Riesgos_4135.010.32.1.129-2026

No.	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Implementación	Valoración	Categoría	Asignado a	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad Final	Implementación Final	Valoración Final	Categoría Final	Afecta Ejecución	Responsable Implementación	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
19	Externo	Ejecución	Sanitario	Entrega de productos de cafetería destinados al consumo humano (café, azúcar y demás bienes alimenticios objeto del suministro) que presenten vencimiento próximo, deterioro de empaques, contaminación, incumplimiento de requisitos sanitarios aplicables o deficiencias en las condiciones de almacenamiento, conservación o transporte exigidas por la normativa vigente y las especificaciones técnicas del proceso.	Rechazo total o parcial de los bienes suministrados, necesidad de reposición por parte del contratista, afectación de la continuidad del abastecimiento institucional, retrasos en la ejecución contractual, imposición de medidas contractuales por incumplimiento y eventual afectación a la salud de los usuarios.	2	4	6	Medio	Contratista	Exigir que los productos alimenticios objeto del suministro cuenten con los registros, permisos, notificaciones sanitarias o documentos equivalentes exigidos por la normatividad vigente. Verificar durante cada entrega las fechas de vencimiento, condiciones de conservación, integridad de los empaques, rotulado, almacenamiento y transporte de los productos, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proceso. La Entidad rechazará los bienes que no cumplan dichas condiciones y exigirá su reposición inmediata sin costo adicional. El supervisor efectuará controles documentales y físicos periódicos para verificar la calidad e inocuidad de los bienes suministrados.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista/Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato	Verificación documental y física de los productos en cada entrega, incluyendo revisión de fechas de vencimiento, condiciones de empaque y cumplimiento de requisitos sanitarios aplicables.	En cada entrega de bienes y durante toda la ejecución contractual.