



MATRIZ- RIESGOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO SCREEN PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N°		1		2		3		4	
Clase		General		Específico		General		General	
Fuente		Externo		Interno		Interno		Interno	
Etapas		Selección		Ejecución		Ejecución		Selección	
Tipo		Riesgo Económico		Riesgo operativo		Riesgos operacionales		Financiero	
Descripción		El futuro contratista no tiene en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato		El contratista no cumple con las actividades contenidas en el contrato		Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista		Proponente no cumple los indicadores financieros definidos	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Oferta artificialmente baja		Retraso en el desempeño administrativo de la Entidad		Demora en el logro de los objetivos contractuales		Imposibilidad de adjudicar el contrato	
Probabilidad		1		2		1		1	
Impacto		1		2		4		2	
Valoración		2		4		5		3	
Categoría		Bajo		Bajo		Mediano		Medio	
¿A quién se le asigna?		Compartido		Compartido		Compartido		Entidad	
Tratamientos y Controles a ser implementados		Reajuste al plan de compras		Activación de garantías por incumplimiento		Verificar que a quien se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad y tenga la capacidad operativa.		Definir manera precisa los indicadores financieros adecuado a la oferta del servicio	
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	3	2		2		1	
		Impacto	3	2		2		2	
		Valoración	6	4		4		3	
		Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo		Bajo		Medio	
Afecta Ejecución del		Si		Si		Si		Si	
Responsable por		Supervisor		Supervisor		Entidad Estatal		Supervisor	
Fecha estimada en que se		Desde la evaluación		Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato		Desde la firma del acta de inicio para la ejecución n del contrato		Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la liquidación del contrato.		Hasta la liquidación del contrato		Hasta la liquidación del contrato		Hasta la liquidación del contrato	
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Muestreros aleatorios de calidad		Hasta la liquidación del contrato		Hasta la liquidación del contrato	
		Periodicidad		Mensual		Mensual		Mensual	

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos y Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta Ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Selección	Riesgos regulatorios	Cambios en el marco regulatorio o normativo aplicable al proyecto posteriores al cierre del proceso de contratación	Expedición de normas de carácter técnico o de calidad entre otros	1	1	2	Bajo	Contratista	Se requiere al contratista que traiga todos los documentos en regla y se verifica que el personal sea el idóneo para el servicio.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta Ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Planeación	Riesgos tecnológicos	Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica	Servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución y buen desarrollo del contrato	3	1	4	Bajo	Contratista	El contratista tiene que prever que todos los implementos tecnológicos que se vayan a utilizar en la entidad estén en buenas condiciones para poderlos emplear en forma correcta	3	3	6	Alto	si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual
7	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo de Naturaliza	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	Retrazos o dificultades en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo		Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual
8	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Ambiental	Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato	Retrazos o dificultades en la ejecución	3	2	5	Riesgo Medio		Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazcan nuevas obligaciones, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medidas para su cumplimiento. Verificar que se cumplan las normas sanitarias que puedan tener un impacto ambiental.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual