

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001146 H4 DEL 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S. CON NIT 901028153-9
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD FRENTE A CALLE DELTA EN PISTA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) INCLUIDO IVA.
VALOR FINAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) INCLUIDO IVA
VALOR EJECUTADO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO FINAL	30 DE JUNIO DE 2025
CDP	22124 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024
RP	72024 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GOMEZ – PROFESIONAL AERONÁUTICO II

En la ciudad de Cúcuta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron con el fin de suscribir el acta de liquidación del presente contrato el Sr. HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.866.090 de Villavicencio, actuando como representante legal del contratista GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S. con NIT 901028153-9 y el Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ – Profesional Aeronáutico II, identificado con cédula de ciudadanía 88.222.413 de Cúcuta, supervisor delegado para la vigilancia y control de la ejecución del respectivo contrato, y la **Dra. GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**, identificada con el número de cedula 27.897.394, como ordenador del gasto

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 26 de noviembre de 2024

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Se aprobó prórroga de fecha 24/12/2024 con nueva fecha de terminación contractual el 31/03/2025.
Se aprobó prórroga de fecha 27/03/2025 con nueva fecha de terminación contractual el 30/06/2025.

ADICIONES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto no hubo adición.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE OBRA

Durante el transcurso del proyecto no se suscribió acta de modificación

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de junio del 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 30 de junio de 2025, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 24001146 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se tramitaron las siguientes actas parciales:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Acta Parcial 1	\$333.355.898	\$330.900.000	\$2.455.898	\$0,00
TOTALES	\$333.355.898	\$330.900.000	\$2.455.898	\$0,00

ACTAS DE RECIBO FINAL

Durante la vigencia del contrato se tramitó acta final, así:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Acta Recibo final	\$151.919.219,00	\$150.800.000	\$1.119.219	\$0,00
TOTALES	\$151.919.219,00	\$150.800.000	\$1.119.219	\$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda valor alguno

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$485.275.117		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$485.275.117	
VALOR NO EJECUTADO		\$0,00	
VALOR PAGADO			\$485.275.117
VALOR DESCUENTOS			\$0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$0,00
TOTALES	\$485.275.117	\$485.275.117	\$485.275.117

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.


GARANTÍAS


CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO			NÚMERO
		30-44-101060704						
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	VIGENCIAS							
	DESDE				HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR	


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO						
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN						
	Clave: APOY-9.0-12-049		Versión: 4			Fecha de aprobación: 28/ago/2024	

CUMPLIMIENTO	20	11	2024	05	11	2025	\$ 97.055.023.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	11	2024	05	07	2028	\$ 97.055.023.44
CALIDAD DEL SERVICIO	31	12	2024	31	12	2025	\$ 97.055.023.44

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024


 HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
 Representante legal


 WILMAR CORONEL GOMEZ
 Supervisor


 Vo. Bo. **GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**
 Directora Regional Nororiente
 U. A. E. Aeronáutica Civil