

MADR Plan de Pruebas V 1.9+Plan de Capacitación

Fecha 17/06/2026: Se participó en una mesa de trabajo con la firma SOAIN para la socialización del **Plan de Pruebas de la versión 1.9** y del **Plan de Capacitación** del SGDEA. Durante la sesión se revisó la planeación de las actividades previstas, los escenarios de prueba, el alcance funcional de la nueva versión, el cronograma de ejecución y los responsables de cada una de las fases establecidas.

Así mismo, se definieron los lineamientos para la ejecución de las pruebas funcionales por parte del equipo del MADR, con el propósito de validar el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades, identificar posibles incidencias antes de la entrada en producción y garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto.

En relación con el Plan de Capacitación, se socializó la estrategia de formación dirigida a los usuarios funcionales y administradores del sistema, definiendo la metodología, el alcance, la población objetivo y el cronograma de las jornadas de capacitación, con el fin de fortalecer la apropiación de las nuevas funcionalidades implementadas en la versión 1.9 del SGDEA.

