

ACTA DE INICIO CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

Contrato No.	CMC-060-2026
Conveniente	STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA
NIT	900050857-3
Representante legal	ANA LUISA GRIMALDOS SANCHEZ
Cédula	1029662142
I.D contrato SECOP	CO1.PCCNTR.9593705
Nº contrato	CO1.PCCNTR.9593705
Objeto	“CONTRATAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”
Valor	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$42.700.572)
Duración	El plazo para la ejecución del contrato será desde la fecha de la suscripción del acta de inicio y hasta el 27 de agosto del 2026.

Entre los suscritos a saber; **DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Anserma Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.054.916.807, quien obra como **SUPERVISOR** del contrato de mínima cuantía y de la otra parte **STOA INGENIARIA DE AVANZADA LTDA** con NIT 900050857-3 cuyo representante legal es: **ANA LUISA GRIMALDOS SANCHEZ**, también mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía N°1.029.662.142, se reunieron el día veintisiete (27) de julio del 2026, con el fin de dar inicio al contrato de mínima cuantía N° CMC-060-2026.


Fecha de inicio: Veintisiete (27) de julio del 2026

Duración: El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el veintisiete (27) de agosto del 2026.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el día veintisiete (27) de julio del 2026.



DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Supervisor



ANA LUISA GRIMALDOS SANCHEZ
Representante Legal

Proyecto: Gloria Nancy López Cardona 
Aprobó: Diego Alejandro Giraldo
VoBo: Oficina Contratación *Manuel Mafla*

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / Cl. 7 entre carreras 4 y 5 / Anserma Caldas, Colombia
Teléfono: +57 321 7827770 / Código Postal 177080
alcaldia@anserma-caldas.gov.co

Proceso	Dependencia	Versión	Página
Oficio	Sec. Obras Públicas e Infraestructura	V3 Enero 02 de 2024	1