



Bogotá D.C., 15 de julio de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Regional Putumayo

Atn.:

EDGAR ERNESTO RAMÍREZ VILLOTA

Supervisor del Contrato

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA

No: 86-1-2026-001372

15/07/2026 2:25:08 p. m.

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8725855 de 2025

Respetado señor Supervisor:

Yo, NIDIA MARCELA GÓMEZ GARZÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S., contratista del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8725855 de 2025, cuyo objeto corresponde a "Contratar la compraventa de equipos tecnológicos para el laboratorio de Suelos y Aguas en la sede Machindinoy del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo", me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones.

I. ANTECEDENTES

TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S. ha adelantado oportunamente las gestiones necesarias para la adquisición, fabricación, importación y nacionalización de los equipos objeto del contrato, actuando con la debida diligencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como resultado de dichas gestiones, la totalidad de los equipos objeto del contrato se encuentra disponible en Colombia, con excepción del Ítem No. 8 – MULTIPARÁMETRO (CAMPO), el cual continúa en proceso de importación como consecuencia de una novedad al ser este equipo un equipo especializado que no se genera en masa si no bajo el pedido solicitado por el cliente, y su fabricación genera mucho más tiempo de lo normal por parte del fabricante internacional.

Con el fin de optimizar la logística del proyecto, se definió realizar una única entrega de la totalidad de los equipos, incluyendo su transporte hasta el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo, así como la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación correspondiente.

II. HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD

El equipo pendiente corresponde al Ítem No. 8 – MULTIPARÁMETRO (CAMPO), equipo de alta especialización tecnológica cuya fabricación se realiza bajo pedido.

Durante el proceso de fabricación, el fabricante informó que el equipo inicialmente producido bajo un pedido especial según solicitud del cliente , con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Esta situación generó un retraso en la entrega del equipo, circunstancia completamente ajena al control de TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S.

Actualmente, el equipo ya fue fabricado y se encuentra en tránsito hacia el distribuidor autorizado en los Estados Unidos, desde donde continuará su proceso de envío a Colombia para surtir los trámites de importación y nacionalización correspondientes.

Si bien se espera que el equipo arribe al país en las próximas semanas, los tiempos asociados al transporte internacional, la nacionalización y la liberación aduanera dependen de terceros y de las autoridades competentes, por lo que no es posible determinar con absoluta certeza la fecha de su disponibilidad definitiva.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Teniendo en cuenta que la entrega de los equipos se realizará de manera integral, incluyendo su transporte, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, resulta necesario contar con el equipo pendiente para culminar la ejecución del contrato en las condiciones previstas.

El término de un (45) días solicitado corresponde al tiempo estimado necesario para culminar el proceso de importación, nacionalización, traslado hasta el departamento del Putumayo e instalación de la totalidad de los equipos, contemplando cualquier eventualidad propia de los trámites logísticos y aduaneros que no dependen del contratista.

La presente solicitud tiene un carácter preventivo y busca contar con un margen de tiempo razonable que permita culminar satisfactoriamente el contrato, evitando que circunstancias ajenas a la voluntad de las partes puedan afectar la entrega integral de los equipos.

IV. SOLICITUD

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8725855 de 2025 por el término de (45) días , comprendido entre el treinta y uno (31) de julio de 2026 y el quince (15) de septiembre de 2026, sin que ello implique modificación del objeto, del valor ni de las demás condiciones pactadas en el contrato.

La ampliación solicitada permitirá culminar el proceso de importación del Ítem No. 8 – MULTIPARÁMETRO (CAMPO) y realizar la entrega integral de los equipos, su instalación, puesta en funcionamiento y capacitación. La prórroga vigente vence el 30 de julio de 2026.

V. CONSIDERACIONES FINALES

TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S. ha actuado de manera diligente durante toda la ejecución contractual, adelantando oportunamente las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y realizando seguimiento permanente al proceso de fabricación e importación del equipo pendiente.

La situación que motiva esta solicitud obedece exclusivamente al proceso de fabricación del MULTIPARÁMETRO (CAMPO) y a los tiempos propios del transporte internacional y de los trámites de importación, circunstancias que escapan al control del contratista.

TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S. reitera su compromiso de realizar la entrega integral de la totalidad de los equipos inmediatamente el equipo pendiente se encuentre disponible en Colombia, garantizando su instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la aprobación de la correspondiente modificación contractual.

Cordialmente,

Nydia Marcela
Gomez CC
52392514 Bogota

Firmado digitalmente por
Nydia Marcela Gomez CC
52392514 Bogota

NIDIA MARCELA GÓMEZ GARZÓN
Representante Legal
TECNOQUALITY INGENIERÍA S.A.S.