



Interior

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Informe Técnico de Seguimiento del proyecto

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.

CONVENIO 2546 DE 2025 TEJIENDO TERRITORIOS

OFICINA NACIONAL DEL CISP-COLOMBIA



DATOS BASICOS DEL PROYECTO			
NOMBRE CORTO DEL PROYECTO:	CONVENIO NO. 2546 DE 2025 – Tejiendo Territorios		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.		
ESTADO:	Ejecución		
ALIADO	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830.041.314-4		
COOPERANTE	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP		
NIT	800.223.957-2		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LÓPEZ		
C.C.	21.549.009		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 159.204.916.907		
APORTE MININTERIOR	\$ 78.004.916.907		
APORTE CISP	\$ 81.200.000.000		
ADICIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PRORROGAS (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	Fecha terminación: DD/MM/AA	
SUSENSIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PAÍSES / ÁREA GEOGRÁFICA:	Colombia		
SECTORES DE POBLACIÓN:	Población Indígena		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	95 iniciativas indígenas		
SECTORES DE INTERVENCIÓN:	Derechos territoriales, Atención integral, Fortalecimiento organizativo, Gobierno propio y Articulación interinstitucional.		
ÁREA/S DE ACTUACIÓN:	Desarrollo de programas, proyectos e iniciativas indígenas		
FINANCIADOR PRINCIPAL:	MINISTERIO DEL INTERIOR		
OTROS FINANCIADORES:	CISP-COLOMBIA		



IMPLEMENTADORES:	CISP-COLOMBIA
------------------	---------------

FECHAS Y VIGENCIA	
FECHA DE INICIO:	30/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 meses
FECHA DE RECEPCIÓN DE RECURSOS:	29/04/2026 desembolso
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%):	Avance de ejecución (%): 52,63%
INFORME DE EJECUCIÓN MES DE:	Fecha de presentación del informe: 30/06/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Convenio 2546 de 2025 – “Tejiendo Territorios”

Periodo reportado: junio 2026

1. Estado general del convenio

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, el Convenio 2546 de 2025 “Tejiendo Territorios” consolidó su tránsito desde la fase de alistamiento técnico y jurídico hacia la fase de ejecución territorial de los recursos. El mes concentró el mayor volumen de trámites de desembolso de toda la ejecución: se realizaron seis (6) sesiones de comité operativo de No Objeción con el Ministerio del Interior y treinta y cinco (35) mesas técnicas con las organizaciones priorizadas, lo que permitió habilitar el primer desembolso de veintinueve (29) organizaciones por valor de \$11.145.981.866.

Con corte al 30 de junio de 2026, de las noventa y cinco (95) iniciativas priorizadas, ochenta y nueve (89) cuentan con convenio derivado firmado por ambas partes (93,7%), ochenta y ocho (88) disponen de póliza aprobada y setenta y ocho (78) recibieron efectivamente el primer desembolso, correspondiente al 40% del valor de cada convenio derivado. El universo se compone de dos bloques: sesenta y ocho (68) iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas, con un valor de convenios derivados de \$53.353.598.565, y veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento, por \$16.293.648.673. El convenio mantiene una articulación permanente entre el Ministerio del Interior y el CISP, en el marco de la cual se radicó durante el periodo la solicitud de ampliación y modificación del convenio y del cual se espera respuesta por parte de Ministerio del interior.

Tabla 1. Cifras clave del Convenio 2546 con corte al 30 de junio de 2026

Variable de seguimiento	Valor	Referencia
Iniciativas priorizadas en el convenio	95	100% del universo
Convenios derivados firmados por ambas partes	89	93,7%
Pólizas de garantía aprobadas	88	92,6%
Primeros desembolsos consolidados (40%)	78	82,1%
Organizaciones habilitadas en comités de junio	29	\$11.145.981.866
Sesiones de comité operativo de No Objeción	6	3, 10, 17, 22, 23 y 26 de junio
Mesas técnicas con organizaciones priorizadas	35	3 adicionales con Min interior
Iniciativas con imposibilidad de ejecución	4	\$3.737.235.714




2. Secuencia de ejecución de las iniciativas

La ejecución de cada iniciativa priorizada sigue una ruta secuencial y verificable, definida en el manual operativo del convenio, que articula la actuación técnica, jurídica y financiera del CISP con las decisiones de No Objeción del Ministerio del Interior y con los giros del encargo fiduciario. Comprender esta secuencia es esencial para interpretar el avance del periodo, en la medida en que cada iniciativa progresa a través de hitos sucesivos y no puede avanzar a un desembolso posterior sin haber completado el anterior. La ruta se desarrolla en las siguientes etapas:

- Priorización y alistamiento documental. El Ministerio del Interior remite el listado de las iniciativas priorizadas; el CISP revisa el convenio y sus Estudios Previos y elabora las matrices de chequeo jurídico, financiero y de alineación con los ODS y el PND 2022–2026 para cada proyecto.
- Verificación jurídica de la organización ejecutora. Se comprueba la personería jurídica y la representación legal vigente, las resoluciones de reconocimiento como organización étnica y la posesión de sus autoridades, y se consultan el Boletín de Responsables Fiscales, las inhabilidades e incompatibilidades (SECOP, RUT, Procuraduría) y demás bases de datos.
- Verificación técnica y armonización de la ficha. Se revisa la ficha técnica frente a los acuerdos de consulta previa o al objeto misional, se socializa la metodología y el alcance, y se acompaña a la organización en la armonización y actualización de las actividades. Es la etapa donde se concentran las mesas técnicas.
- Verificación financiera. Se evalúa la capacidad administrativa y financiera de la organización, sus antecedentes de ejecución, su solvencia para administrar y rendir cuentas de los recursos, y el cumplimiento de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social.
- Suscripción del convenio derivado y constitución de la póliza. Superadas las verificaciones, se suscribe el convenio derivado —firmado por ambas partes— y la organización constituye la póliza de garantía, condición indispensable para autorizar cualquier giro.
- Entrega y validación de los productos del primer desembolso. La organización aporta los nueve (9) productos exigidos en la minuta —cronograma de ejecución; plan operativo de trabajo con ficha técnica y económica; plan de monitoreo y seguimiento; hojas de vida y contratos del recurso humano; memoria de socialización con la comunidad; ficha técnica armonizada; presupuesto aprobado; y validación formal del CISP—, que son revisados y avalados por el equipo técnico.
- No Objeción del Ministerio y giro del primer desembolso (40%). Los productos se presentan al comité operativo, donde los profesionales del Ministerio los revisan y emiten el concepto de No Objeción; con ese aval se autoriza el giro del primer 40% desde el encargo fiduciario, sujeto a los tiempos internos de notificación del banco administrador.
- Ejecución territorial y acompañamiento. La organización ejecuta las actividades del plan de inversión con el acompañamiento continuo del equipo interdisciplinario del CISP y del aliado estratégico, que verifican productos, evidencias y entregables en el marco del seguimiento.



- Segundo desembolso (40%) y cierre (20%). Verificada la ejecución del primer tramo, se surte el segundo desembolso; y, cumplidas las metas y entregables finales, se autoriza el tercer desembolso del 20% restante, con el cual se realiza el cierre técnico y financiero de la iniciativa.



Esta secuencia explica por qué, al cierre de junio, coexisten un avance muy alto en suscripción contractual (93,7% del universo con convenio firmado) y un avance de ejecución financiera aún moderado (en torno a un tercio del presupuesto): la mayoría de las iniciativas ha completado las primeras seis etapas y ha recibido el primer 40%, pero se encuentra en fase de ejecución territorial, a la espera de tramitar los segundos y terceros desembolsos que concentran el grueso de los recursos por girar.

3. Avance técnico

El avance técnico del periodo se materializó en la consolidación de ochenta y nueve (89) convenios derivados suscritos y en la realización de treinta y cinco (35) mesas técnicas con las organizaciones priorizadas y tres (3) mesas conjuntas con el equipo técnico del Ministerio del Interior. En estos espacios se revisaron y avalaron los productos del primer desembolso de cada organización, se resolvieron observaciones sobre las fichas técnicas y económicas y se orientó la elaboración de los entregables exigidos. Ninguna de las organizaciones presentadas a comité durante el periodo fue objeto de negación definitiva, lo que refleja la efectividad del mecanismo de revisión previa aplicado por el equipo técnico antes de la presentación a No Objeción.

Como parte del seguimiento se identificaron cuatro (4) iniciativas con imposibilidad de ejecución en las condiciones originalmente pactadas —por solicitud de cambio de línea de inversión, ausencia de piso jurídico tras la derogatoria del Decreto 1500 y negativa de participación de las comunidades—, que representan un valor agregado de \$3.737.235.714 y que fueron puestas en conocimiento del Ministerio para su direccionamiento. Los porcentajes de avance técnico se calculan conforme a la metodología de progreso por etapas definida para el convenio, en la que cada iniciativa acumula avance a medida que supera el alistamiento, el primer desembolso, el segundo desembolso y el cierre.

En el marco de la ejecución de la contrapartida, el CISP desplegó las cinco líneas estratégicas de contrapartida que sostienen técnicamente la ejecución del convenio, con avances del 70% en el acompañamiento integral para la verificación y armonización de las iniciativas, 74% en el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo, 65% en el observatorio comunitario, 94% en los micrositos y la aplicación móvil, y 55% en la sistematización del convenio.

Este componente registra una ejecución financiera acumulada del 71%, muy superior lo que refleja el esfuerzo anticipado de la organización en disponer la infraestructura, los equipos y los instrumentos metodológicos requeridos por la operación. Sus resultados más consolidados en el periodo son las jornadas de socialización del acompañamiento jurídico, técnico y financiero, el proceso de contactabilidad completo con las organizaciones, las 89 fichas de proyectos armonizadas con su respectivo chequeo de alineación frente a los ODS y el PND 2022–2026, y el cargue de 91 de los 95 registros en la herramienta de verificación.

La contrapartida opera además como soporte transversal de todo el convenio: el Aula Virtual institucional, implementada sobre Moodle 4.5+, mantiene 3.528 participantes registrados en las cinco temáticas priorizadas y 16.290 cupos asignados, equivalentes al 37% de la oferta disponible, y durante el periodo se completaron los documentos base metodológicos de las ocho temáticas de fortalecimiento junto con su digitalización en plataforma. El sistema de almacenamiento NAS dispuesto por el CISP centraliza y resguarda las evidencias de todos los objetivos, y el quinto informe de auditoría interna aportó alertas tempranas sobre los procesos de ejecución. En sistematización se consolidó la huella metodológica que articula los once instrumentos de la batería con las tres categorías de análisis, y se implementó la ruta de gestión de la información. Quedan pendientes para el siguiente periodo la instalación del observatorio comunitario con sus comités y acuerdos internos, la finalización de las visitas de seguimiento en territorio y la activación plena del componente formativo del Aula Virtual.

4. Avance financiero

Según el informe financiero del convenio con corte al 30 de junio de 2026, la ejecución total alcanzó el 53% (\$83.719.066.951 sobre un presupuesto de \$159.204.916.906). Los aportes del Ministerio del Interior registran una ejecución acumulada del 33% (\$25.925.939.376 de \$78.004.916.906) y la contrapartida del CISP alcanza el 71% (\$57.793.127.575 de \$81.200.000.000), lo que evidencia el sostenido esfuerzo de la contrapartida en infraestructura tecnológica, acompañamiento y personal.

En el componente de las iniciativas, el bloque de acuerdos y consultas previas ejecutó \$7.294.166.541 en el mes, para un acumulado de \$16.796.805.741 (31,5% de su presupuesto), y el bloque de fortalecimiento ejecutó \$2.367.111.126, para un acumulado de \$5.222.859.469 (32,1%). Durante el periodo se aprobaron las No Objeciones de pago en los comités desarrollados, se dispuso la infraestructura tecnológica y administrativa comprometida como contrapartida, y se sostuvo el personal mínimo del convenio junto con un equipo técnico, administrativo y jurídico alterno financiado con recursos propios del CISP. Cabe precisar que seis organizaciones autorizadas en comité durante junio, por \$3.413.682.400, verán reflejado su giro



en periodos posteriores debido a los tiempos de notificación del banco administrador del encargo fiduciario.

Tabla 2. Ejecución financiera del Convenio 2546 con corte al 30 de junio de 2026

Componente	Presupuesto	Ejecutado acumulado	% ejec.
Aportes Ministerio del Interior	\$78.004.916.906	\$25.925.939.376	33%
Contrapartida CISP	\$81.200.000.000	\$57.793.127.575	71%
Total convenio	\$159.204.916.906	\$83.719.066.951	53%
Bloque 68 iniciativas – acuerdos y consultas previas	\$53.353.598.565	\$16.796.805.741	31,5%
Bloque 27 iniciativas – fortalecimiento	\$16.293.648.673	\$5.222.859.469	32,1%

5. Riesgos identificados

El riesgo principal del periodo es la insuficiencia del plazo contractual: con fecha de finalización prevista para el 31 de julio de 2026 y setenta y ocho iniciativas que apenas han recibido el primer 40% de sus recursos, resulta materialmente inviable ejecutar, verificar y cerrar los segundos y terceros desembolsos dentro del término disponible, de modo que la aprobación oportuna de la solicitud de ampliación por tres meses radicada ante el Ministerio resulta determinante para evitar la subejecución. Esta solicitud de ampliación fue radicada inicialmente el día 16 de junio, con una respuesta para ajustes por parte de Ministerio el 22 de junio, la cual fue ajustada y radicada nuevamente el 30 de junio.

A ello se suman la dificultad de concertación y los tiempos de respuesta de las organizaciones frente a las observaciones técnicas, la brevedad del periodo total de ejecución (siete meses) frente a la complejidad de los procesos de armonización intercultural, las 13 iniciativas no remitidas por Ministerio y que debieron ser construidas de la mano con las comunidades, las cuatro iniciativas con imposibilidad de ejecución, las afectaciones por situaciones de orden público en territorios priorizados y la falta de respuesta del Ministerio a las solicitudes de pago de costos operativos, que ha obligado al CISP a sostener la operación con recursos propios.

6. Acciones correctivas y de mitigación

Con el fin de prevenir retrasos y garantizar una ejecución eficiente, el convenio implementó un sistema de seguimiento técnico permanente y riguroso a la entrega de la información requerida, mediante contacto directo con los equipos de las organizaciones y asistencia técnica especializada; sostuvo treinta y cinco (35) mesas técnicas con las organizaciones y mesas conjuntas con el equipo técnico del Ministerio del Interior; activó el seguimiento del oficial de seguridad del CISP a las afectaciones de orden público para el cuidado de los equipos y las comunidades; radicó la solicitud de ampliación y modificación del convenio; y dispuso recursos propios para soportar la ejecución técnica, logística y financiera.

Así mismo se solicitó ampliación y modificación al convenio como medida de mitigación y en aras de la correcta terminación y cierre del convenio.



OBJ_ESP_1. DESARROLLAR SESENTA Y OCHO INICIATIVAS (68) EN RELACIÓN CON ACUERDOS Y CONSULTAS PREVIAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS

Objetivos específicos

OBJ_ESP_1. R01 Sesenta y ocho (68) iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.

1.1. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 1. Número de iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.	Con corte al 30 de junio de 2026, sesenta y cuatro (64) de las sesenta y ocho (68) iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas cuentan con convenio derivado firmado por ambas partes y póliza aprobada, lo que equivale al 94,1% de la meta del indicador. Las cuatro iniciativas restantes corresponden a tres casos reportados con cambio de iniciativa (TEJITE-002, TEJITE-048 y TEJITE-057) y uno en proceso de ajuste documental (TEJITE-027), todos puestos en conocimiento del Ministerio del Interior para su direccionamiento. El avance evidencia la consolidación de los procesos de armonización y viabilización de las fichas técnicas y económicas, y sitúa el cumplimiento del indicador a la espera de las decisiones institucionales sobre las iniciativas susceptibles de sustitución.

Variables del indicador: IND 1.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Iniciativas priorizadas desarrolladas			0	68	64	64 convenios derivados firmados por ambas partes con póliza aprobada

Fuentes de verificación del indicador: IND 1.



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Minutas de contratos/convenios derivados	Documentos asociados a la fuente de verificación: minutas de convenios derivados firmados Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=6837993b765042e3b5a0951e734db7be
2 Informes técnicos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1a86223bd5234f51b8610065bfce073e
	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=de4466f5128e4a5e951e1584bc4296b5

1.2. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1. R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_1.R01.A01 - Desarrollar sesenta y ocho (68) iniciativas en relación con acuerdos y consultas previas entre el Ministerio del Interior y las comunidades	54,38 %	La actividad tiene por objeto el desarrollo de sesenta y ocho (68) iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas protocolizados entre el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas priorizadas, las cuales representan un valor agregado de convenios derivados de \$53.353.598.565 dentro del universo total de noventa y cinco (95) iniciativas que integran el Convenio 2546 de 2025. Junio constituyó el periodo de mayor densidad operativa de la ejecución, el énfasis del mes se desplazó desde la armonización técnica y jurídica de las fichas —predominante entre los meses de marzo a mayo— hacia la materialización efectiva de los recursos en los territorios, de manera que el trabajo del equipo se concentró en la verificación documental de los productos contractuales, en la sustentación de las solicitudes de pago ante la supervisión y en el acompañamiento a las organizaciones para superar las observaciones formuladas.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance														
indígenas priorizadas		La lectura del periodo se organiza en torno a tres frentes complementarios: el trámite de desembolso a las organizaciones a través del encargo fiduciario; el relacionamiento y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a las iniciativas priorizadas; y la articulación permanente con el equipo de supervisión del Ministerio del Interior. A estos frentes se suma la gestión de las condiciones contractuales necesarias para asegurar un cierre ordenado del convenio, materializada en la radicación de la solicitud de ampliación y modificación. La información consignada en este apartado se soporta en las evidencias de desembolso de las organizaciones revisadas, en los soportes de las mesas técnicas desarrolladas durante el mes, en las evidencias del objetivo 1 y en el informe financiero de junio de 2026, cuyos enlaces de consulta se relacionan al cierre del apartado. Análisis general del avance de la actividad A continuación se relaciona el avance general del convenio y el proceso de las iniciativas: Resumen ejecutivo <table><tr><td>Total iniciativas 95 Alcance del convenio</td><td>Iniciativas firmadas 89 93% del total</td><td>En proceso / pendiente 6 Ajuste, cambio o espera</td></tr><tr><td>Pólizas aprobadas 81 De 88 iniciativas firmadas</td><td>Productos recibidos 76 Para desembolso</td><td>Pagos en proceso 9 Trámite de No Objeción</td></tr></table> Indicadores de avance <table><tr><td>Firma de iniciativas</td><td>93%</td><td>Pagos realizados / productos recibidos</td><td>87%</td></tr><tr><td>Pólizas aprobadas / firmadas</td><td>92%</td><td>Productos recibidos / iniciativas firmadas</td><td>86%</td></tr></table> Con corte al 30 de junio de 2026 la actividad registra un cumplimiento del 54,38%, resultado que expresa el tránsito del convenio desde una fase de alistamiento hacia una fase de ejecución territorial. De las noventa y cinco (95) iniciativas priorizadas, ochenta y nueve (89) cuentan con convenio	Total iniciativas 95 Alcance del convenio	Iniciativas firmadas 89 93% del total	En proceso / pendiente 6 Ajuste, cambio o espera	Pólizas aprobadas 81 De 88 iniciativas firmadas	Productos recibidos 76 Para desembolso	Pagos en proceso 9 Trámite de No Objeción	Firma de iniciativas	93%	Pagos realizados / productos recibidos	87%	Pólizas aprobadas / firmadas	92%	Productos recibidos / iniciativas firmadas	86%
Total iniciativas 95 Alcance del convenio	Iniciativas firmadas 89 93% del total	En proceso / pendiente 6 Ajuste, cambio o espera														
Pólizas aprobadas 81 De 88 iniciativas firmadas	Productos recibidos 76 Para desembolso	Pagos en proceso 9 Trámite de No Objeción														
Firma de iniciativas	93%	Pagos realizados / productos recibidos	87%													
Pólizas aprobadas / firmadas	92%	Productos recibidos / iniciativas firmadas	86%													



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		derivado firmado por ambas partes —equivalentes al 93,7% del universo—, ochenta y ocho (88) disponen de póliza aprobada y setenta y ocho (78) recibieron efectivamente el primer desembolso, correspondiente al 40% del valor de cada convenio derivado. Las once (11) iniciativas restantes con convenio suscrito mantienen sus productos de desembolso en revisión o en proceso de subsanación, dos (2) permanecen en armonización documental y cuatro (4) registran cambios o desistimientos reportados al Ministerio del Interior. Al desagregar este comportamiento, las sesenta y ocho (68) iniciativas asociadas a acuerdos y consultas previas presentan un desempeño consistente con la tendencia general: sesenta y cuatro (64) reúnen simultáneamente convenio derivado firmado por ambas partes y póliza aprobada, lo que equivale al 94,1% del bloque; tres (3) fueron reportadas con cambio de iniciativa —TEJITE-002, TEJITE-048 y TEJITE-057— y una (1) permanece en proceso de ajuste —TEJITE-027—. En estos cuatro casos la póliza no ha sido remitida, condición coherente con la situación técnica y jurídica en que se encuentran. Este comportamiento permite afirmar que el avance del periodo dejó de estar concentrado en la suscripción de los convenios derivados, prácticamente resuelta, y se trasladó a la verificación documental de los productos de desembolso y a la capacidad institucional para tramitar las No Objeciones dentro del plazo contractual vigente. Trámite de desembolso a las organizaciones De acuerdo con lo establecido en el convenio, los recursos se encuentran dispuestos en un encargo fiduciario desde el cual deben realizarse todos los pagos correspondientes a las acciones del convenio. El manual operativo aprobado por las partes para el manejo de dicho encargo establece que la supervisión debe emitir un concepto de No Objeción frente a la solicitud de pagos presentada por el CISP, previa revisión, validación y aprobación de los requisitos técnicos correspondientes en cada caso. Este procedimiento constituye

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																														
		el mecanismo de control que garantiza que ningún recurso se gire sin verificación previa de los productos contractuales exigidos. Durante el periodo se realizaron seis (6) sesiones de comité, los días 3, 10, 17, 22, 23 y 26 de junio, en las cuales el CISP presentó veintinueve (29) organizaciones que, de acuerdo con el acompañamiento realizado, cumplieron los requisitos correspondientes para autorizar el trámite de pago del primer desembolso equivalente al 40% del valor de su convenio derivado. Estas veintinueve organizaciones representan un valor contractual agregado de \$27.864.954.667 y un primer desembolso autorizado de \$11.145.981.866, con cobertura en veintiún (21) departamentos, el Distrito Capital y dos (2) iniciativas de alcance nacional. Del total presentado, veintidós (22) organizaciones corresponden a iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas, con un valor contractual de \$21.947.176.851 y un primer desembolso autorizado de \$8.778.870.740, mientras que las siete (7) restantes pertenecen al bloque de iniciativas de fortalecimiento. La concentración de sesiones en la segunda quincena del mes —tres de las seis se realizaron entre el 22 y el 26 de junio— evidencia un esfuerzo por agotar la mayor cantidad posible de trámites antes del cierre del periodo. A continuación se detallan las iniciativas aprobadas para desembolso y su respectivo valor: <table><tr><th>Número de iniciativa</th><th>Número de convenio</th><th>Beneficiario</th><th>Valor contrato</th><th>Valor Primer Desembolso</th><th>Departamento</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 53</td><td>TEJITE-051</td><td>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARÍ</td><td>\$850.000.000</td><td>\$340.000.000</td><td>Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 93</td><td>TEJITE-093</td><td>ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA</td><td>\$246.353.257</td><td>\$98.541.303</td><td>Cesar, Guajira, Magdalena</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 41</td><td>TEJITE-039</td><td>EL CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALTICA</td><td>\$749.370.851</td><td>\$299.748.340</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 22</td><td>TEJITE-009</td><td>CABILDO INDÍGENA RESGUARDO KANKUAMO</td><td>\$700.000.000</td><td>\$280.000.000</td><td>Casanare, Magdalena, Cesar y Amazonas</td></tr></table>	Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento	conv_2546_Proyecto 53	TEJITE-051	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARÍ	\$850.000.000	\$340.000.000	Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés	conv_2546_Proyecto 93	TEJITE-093	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	\$246.353.257	\$98.541.303	Cesar, Guajira, Magdalena	conv_2546_Proyecto 41	TEJITE-039	EL CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALTICA	\$749.370.851	\$299.748.340	Córdoba	conv_2546_Proyecto 22	TEJITE-009	CABILDO INDÍGENA RESGUARDO KANKUAMO	\$700.000.000	\$280.000.000	Casanare, Magdalena, Cesar y Amazonas
Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento																											
conv_2546_Proyecto 53	TEJITE-051	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARÍ	\$850.000.000	\$340.000.000	Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés																											
conv_2546_Proyecto 93	TEJITE-093	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	\$246.353.257	\$98.541.303	Cesar, Guajira, Magdalena																											
conv_2546_Proyecto 41	TEJITE-039	EL CABILDO MENOR INDÍGENA TIERRALTICA	\$749.370.851	\$299.748.340	Córdoba																											
conv_2546_Proyecto 22	TEJITE-009	CABILDO INDÍGENA RESGUARDO KANKUAMO	\$700.000.000	\$280.000.000	Casanare, Magdalena, Cesar y Amazonas																											

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
		conv_2546_Proyecto 76	TEJITE-079	CABILDO MENOR INDIGENA VENECIA	\$757.454.203	\$302.981.681	Córdoba
		conv_2546_Proyecto 77	TEJITE-080	CABILDO MENOR INDIGENA PIJIGUAY	\$813.970.356	\$325.588.142	Córdoba
		conv_2546_Proyecto 18	TEJITE - 020	LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AMBAA ODIDA – ASOAMBAA	\$150.000.000	\$60.000.000	Chocó
		conv_2546_Proyecto 25	TEJITE-026	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	\$300.000.000	\$120.000.000	Atlántico
		conv_2546_Proyecto 60	TEJITE-058	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO ATABAPO E	\$1.000.000.000	\$400.000.000	Guainía
		conv_2546_Proyecto 92	TEJITE-092	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	\$600.000.000	\$240.000.000	Casanare y Vichada
		conv_2546_Proyecto 16	TEJITE-018	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	\$1.642.200.000	\$656.880.000	Bogotá y Chocó
		conv_2546_Proyecto 49	TEJITE-047	RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO	\$500.000.000	\$200.000.000	Cesar, Guajira y Magdalena
		conv_2546_Proyecto 48	TEJITE-046	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	\$1.000.000.000	\$400.000.000	Putumayo, Cauca, Amazonas Guaviare, La Guajira, alcance nacional
		conv_2546_Proyecto 27	TEJITE-028	CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS	\$200.000.000	\$80.000.000	Caldas
		conv_2546_Proyecto 54	TEJITE-052	CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS	\$120.000.000	\$48.000.000	Caldas
		conv_2546_Proyecto 05	TEJITE-006	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA –	\$250.000.000	\$100.000.000	Bogotá
		conv_2546_Proyecto 40	TEJITE-038	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	\$350.000.000	\$140.000.000	Norte de Santander
		conv_2546_Proyecto 10	TEJITE-012	CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS	\$320.000.000	\$128.000.000	Caldas
		conv_2546_Proyecto 72	TEJITE-075	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	\$2.200.000.000	\$880.000.000	Córdoba
		conv_2546_Proyecto 65	TEJITE-060	FUNDACION ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO - ALITIC	\$1.500.000.000	\$600.000.000	Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca, Casanare y Meta
		conv_2546_Proyecto 12	TEJITE-014	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	\$3.043.600.000	\$1.217.440.000	Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés
		conv_2546_Proyecto 80	TEJITE - 081	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA-OIA	\$800.000.000	\$320.000.000	Antioquia
		conv_2546_Proyecto 84	TEJITE-068	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL	\$200.000.000	\$80.000.000	Tolima



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
				INDÍGENA DEL TOLIMA – CRIT				
		conv_2546_Proyecto 56	TEJITE-054	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	\$2.383.606.000	\$953.442.400	Atlántico	
		conv_2546_Proyecto 86	TEJITE-086	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	\$500.000.000	\$200.000.000	La Guajira	
		conv_2546_Proyecto 79	TEJITE-067	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	\$3.000.000.000	\$1.200.000.000	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 15	TEJITE-017	CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA-CIT	\$988.400.000	\$395.360.000	Magdalena	
		conv_2546_Proyecto 38	TEJITE-036	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	\$2.500.000.000	\$1.000.000.000	Tolima	
		conv_2546_Proyecto 45	TEJITE - 043	RESGUARDO DE INDÍGENAS ROQUEROS	\$200.000.000	\$80.000.000	Arauca	
El detalle relacionado permite observar dos características relevantes del periodo: la primera es la marcada dispersión geográfica de las organizaciones habilitadas, que abarca desde la Amazonía y la Orinoquía hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, el Caribe y el occidente andino, lo que confirma que el avance no se concentró en una zona particular sino que respondió a la maduración simultánea de procesos en todas las regionales; la segunda es la heterogeneidad de los montos, que oscilan entre iniciativas cercanas a los sesenta millones de pesos y otras superiores a los dos mil millones, condición que exige intensidades de acompañamiento diferenciadas y explica por qué el ritmo de avance no resulta homogéneo entre organizaciones. Relacionamiento y acompañamiento a las iniciativas El CISP en el periodo siguió realizando el acompañamiento técnico, jurídico y financiero a las iniciativas priorizadas en el marco del convenio. Posteriormente a el desarrollo de las acciones de cada iniciativa y la revisión de productos, evidencias y entregables en el marco del seguimiento; adicionalmente, el convenio cuenta con un aliado estratégico que complementa las acciones técnicas, financieras, jurídicas y operativas en los								



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																													
		distintos territorios de intervención, lo que permite abarcar la totalidad de las iniciativas. Durante el periodo se desarrollaron treinta y cinco (35) mesas técnicas con organizaciones priorizadas, espacios en los que se resolvieron observaciones sobre las fichas técnicas y económicas, se precisaron los alcances de las inversiones y se orientó la elaboración de los productos exigidos para el desembolso. A continuación se detallan las reuniones sostenidas: <table><tr><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Tipo de espacio</th><th>Temática(s) tratada(s)</th><th>Participantes</th></tr><tr><td>1</td><td>04/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Acuerdo para la firma de la minuta y la contrapartida – ARIT Tolima</td><td>Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Dunen Kaneybian</td></tr><tr><td>2</td><td>11/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Cambio de contrapartida, ajuste de ficha técnica, minuta y propuesta de desembolso del 50% – ARIT Tolima</td><td>Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Wilman Robles</td></tr><tr><td>3</td><td>11/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Debate sobre la cláusula décima primera por temas de garantías – ARIT Tolima</td><td>Edgar Alberto, Carolina Arias, Anna Almeda</td></tr><tr><td>4</td><td>04/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Toma y entrega de evidencias fotográficas y videos de actividades – ONIC</td><td>Dayana Domico, Gozman Gallego, Maribel Adrada</td></tr><tr><td>5</td><td>01/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Productos del primer desembolso</td><td>Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio, Andrés Francisco Prada</td></tr><tr><td>6</td><td>04/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Devolución técnica de ficha técnica y plan de inversión</td><td>Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio</td></tr><tr><td>7</td><td>10/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Socialización de avances en fichas técnicas y ajustes – Proyecto 91 Montecristo</td><td>Arley Rodríguez, Mario Simanca (líder)</td></tr><tr><td>8</td><td>10/06/2026</td><td>Mesa técnica</td><td>Socialización de avances y productos de segundo</td><td>Arley Rodríguez, equipo técnico</td></tr></table>	No.	Fecha	Tipo de espacio	Temática(s) tratada(s)	Participantes	1	04/06/2026	Mesa técnica	Acuerdo para la firma de la minuta y la contrapartida – ARIT Tolima	Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Dunen Kaneybian	2	11/06/2026	Mesa técnica	Cambio de contrapartida, ajuste de ficha técnica, minuta y propuesta de desembolso del 50% – ARIT Tolima	Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Wilman Robles	3	11/06/2026	Mesa técnica	Debate sobre la cláusula décima primera por temas de garantías – ARIT Tolima	Edgar Alberto, Carolina Arias, Anna Almeda	4	04/06/2026	Mesa técnica	Toma y entrega de evidencias fotográficas y videos de actividades – ONIC	Dayana Domico, Gozman Gallego, Maribel Adrada	5	01/06/2026	Mesa técnica	Productos del primer desembolso	Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio, Andrés Francisco Prada	6	04/06/2026	Mesa técnica	Devolución técnica de ficha técnica y plan de inversión	Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio	7	10/06/2026	Mesa técnica	Socialización de avances en fichas técnicas y ajustes – Proyecto 91 Montecristo	Arley Rodríguez, Mario Simanca (líder)	8	10/06/2026	Mesa técnica	Socialización de avances y productos de segundo	Arley Rodríguez, equipo técnico
No.	Fecha	Tipo de espacio	Temática(s) tratada(s)	Participantes																																											
1	04/06/2026	Mesa técnica	Acuerdo para la firma de la minuta y la contrapartida – ARIT Tolima	Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Dunen Kaneybian																																											
2	11/06/2026	Mesa técnica	Cambio de contrapartida, ajuste de ficha técnica, minuta y propuesta de desembolso del 50% – ARIT Tolima	Gladis Calambas, Carolina Arias, Melina Mariño, Wilman Robles																																											
3	11/06/2026	Mesa técnica	Debate sobre la cláusula décima primera por temas de garantías – ARIT Tolima	Edgar Alberto, Carolina Arias, Anna Almeda																																											
4	04/06/2026	Mesa técnica	Toma y entrega de evidencias fotográficas y videos de actividades – ONIC	Dayana Domico, Gozman Gallego, Maribel Adrada																																											
5	01/06/2026	Mesa técnica	Productos del primer desembolso	Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio, Andrés Francisco Prada																																											
6	04/06/2026	Mesa técnica	Devolución técnica de ficha técnica y plan de inversión	Miguel Zabala, Yulis Marcela Rubio																																											
7	10/06/2026	Mesa técnica	Socialización de avances en fichas técnicas y ajustes – Proyecto 91 Montecristo	Arley Rodríguez, Mario Simanca (líder)																																											
8	10/06/2026	Mesa técnica	Socialización de avances y productos de segundo	Arley Rodríguez, equipo técnico																																											



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance				
		9	11/06/2026	Mesa técnica	desembolso – Proyecto 64 Socialización de avances y productos de segundo desembolso – Proyectos 10 y 27	Arley Rodríguez, Secretaria ACICAL Laura Bueno, Tesorero
		10	12–13/06/2026	Mesa técnica	Socialización de avances – Proyectos 29, 47 y 58	Arley Rodríguez, Gobernador CRIR, equipo técnico
		11	01/06/2026	Mesa técnica	Dudas sobre productos de primer desembolso – Pueblo Wiwa	María Cujía, José Bolívar, Consuelo, Santiago Sánchez, Laura Cuadros
		12	04/06/2026	Mesa técnica	Inscripción al Aula Virtual y BD para cursos virtuales – CRIT	Liliana (CRIT), Laura Cuadros
		13	06/06/2026	Mesa técnica	Cronograma detallado y productos de primer desembolso – Pueblo Barí	Johana Corredor, Sandra Gómez, Lorena Dávila, Sixto Quintero, Laura Cuadros
		14	16/06/2026	Mesa técnica	Revisión y ajuste de productos del primer desembolso – CRIT	Liliana (CRIT), Laura Cuadros
		15	17/06/2026	Mesa técnica	Desembolsos y contrapartidas CISP – Mioujirrawa	Tatiana (Mioujirrawa), Laura Cuadros
		16	20/06/2026	Mesa técnica	Seguimiento y verificación de productos del segundo desembolso y cierre – Proyecto 63 ASOINDEGUA	Luis Antonio Rodríguez
		17	23/06/2026	Mesa técnica	Seguimiento a compromisos del convenio marco con la OPIAC	Alexandra Cuellar
		18	23/06/2026	Mesa técnica	Cumplimiento de compromisos de minuta y acciones de acompañamiento – OPIAC	Camila Chindoy
		19	24/06/2026	Mesa técnica	Informe financiero, productos del segundo	Jhon Chota



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance				
					desembolso y formación – Proyecto 42 ASOMINSE	
		20	05/06/2026	Mesa técnica (Google Meet)	Mesa técnica de seguimiento	María Teresa Lora, Katherine Betancour
		21	15/06/2026	Mesa técnica (Google Meet)	Mesa técnica de seguimiento	María Teresa Lora, María Mercedes Bolaño
		22	20/06/2026	Seguimiento (Google Meet)	Seguimiento a los avances	María Teresa Lora, Henry García, Digna Jiménez
		23	22/06/2026	Seguimiento (Google Meet)	Seguimiento a los avances	Reinaldo Barraza, María Teresa Lora
		24	23/06/2026	Seguimiento (Google Meet)	Seguimiento a los avances	Liliana Villazón, María Teresa Lora
		25	23/06/2026	Seguimiento (Google Meet)	Seguimiento a los avances	Daniela Pérez, María Teresa Lora
		26	04/06/2026	Mesa técnica	Validación de documentación faltante para primer desembolso	Sebastián Vergara, Eilyn Salcedo Torres, Antonio Rosales
		27	04/06/2026	Seguimiento	Revisión de avance de actividades – CRIHU	Zoraida Peteche, Aissa Zuleta, Eliana Muñoz
		28	04/06/2026	1er desembolso	Revisión de primer desembolso – UNIPA	Eliana Muñoz, Ingrith Calvache, Melisa Achicanoy
		29	05/06/2026	1er desembolso	Revisión de primer desembolso – UNIPA	Eliana Muñoz, Melisa Achicanoy
		30	06/06/2026	Acompañamiento estratégico	Revisión de los módulos 1 y 2 – ACIMPSCA	Maira Pencue, Yudy Jajoy, Leidy Gómez, Eliana Muñoz
		31	06/06/2026	Acompañamiento estratégico	Revisión de avances – UNIPA	Melissa Achicanoy, Fernanda Morales, Eliana Muñoz
		32	09/06/2026	Seguimiento	Revisión de avances – ACIMPSCA	Cristóbal Baos, Maira Pencue, equipo ACIMPSCA, Eliana Muñoz



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																
		33	12/06/2026	Recolección de evidencias	Revisión de primer desembolso – Frontino Yanacona	Leonila Castro, Oscar Jiménez, Jordan Muñoz, equipo, Eliana Muñoz												
		34	23/06/2026	Revisión primer desembolso	Seguimiento de actividades – URIPAWA	Clarita Hidalgo, Omai Aza, Silvio Hernández, Ever Natascuas, Eliana Muñoz												
		35	12/06/2026	Recolección de evidencias	Revisión de primer desembolso – Frontino Yanacona	Leonila Castro, Oscar Jiménez, Jordan Muñoz, equipo, Eliana Muñoz												
		Las mesas técnicas se desarrollaron predominantemente en modalidad virtual y siguieron una estructura común, con registro de asistentes, orden del día, desarrollo y compromisos, lo que garantiza la trazabilidad documental de cada espacio. Su contenido se concentró en el seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de inversión, en la revisión y ajuste de las fichas técnicas y económicas, en la articulación de los enlaces comunitarios con los componentes de aula virtual y observatorio, y en la precisión de los requerimientos para el siguiente desembolso. Entre las organizaciones acompañadas en el periodo se cuentan la Asociación de Capitanes ASOCATA (TEJITE-007), el Pueblo Barí (TEJITE-009 y TEJITE-038), la Confederación Indígena Tayrona – CIT (TEJITE-015), el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, el Cabildo Mokaaná de Malambo (TEJITE-054), el Resguardo de Roqueros (TEJITE-045), el Resguardo El Venado (TEJITE-057) y el Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT (TEJITE-084), entre otras.																
El consolidado del estado de las iniciativas con corte al 30 de junio de 2026 es el siguiente:																		
<table><tr><th>Estado</th><th>N° inic.</th><th>% total</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Firmado + Primer desembolso realizado</td><td>78</td><td>82,1 %</td><td>Convenio suscrito y primer 40% transferido tras cumplir los 9 productos de minuta y recibir certificado de no objeción del Ministerio. En ejecución de actividades.</td></tr><tr><td>Firmado + Desembolso pendiente</td><td>11</td><td>11,6 %</td><td>Convenio suscrito con productos de desembolso en revisión o validación final.</td></tr></table>							Estado	N° inic.	% total	Descripción	Firmado + Primer desembolso realizado	78	82,1 %	Convenio suscrito y primer 40% transferido tras cumplir los 9 productos de minuta y recibir certificado de no objeción del Ministerio. En ejecución de actividades.	Firmado + Desembolso pendiente	11	11,6 %	Convenio suscrito con productos de desembolso en revisión o validación final.
Estado	N° inic.	% total	Descripción															
Firmado + Primer desembolso realizado	78	82,1 %	Convenio suscrito y primer 40% transferido tras cumplir los 9 productos de minuta y recibir certificado de no objeción del Ministerio. En ejecución de actividades.															
Firmado + Desembolso pendiente	11	11,6 %	Convenio suscrito con productos de desembolso en revisión o validación final.															



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																															
		En proceso de ajuste	2	2,1%	Iniciativas en armonización documental o definición final antes de firma.																												
		Cambios o desistimientos	4	4,2%	Iniciativas con cambios o desistimientos reportados por el Ministerio del Interior o por las propias organizaciones participantes.																												
		TOTAL	95	100 %																													
		La lectura de este consolidado muestra que el 82,1% de las iniciativas cuenta ya con recursos girados, que el 11,6% se encuentra en la antesala del giro y que únicamente el 6,3% presenta situaciones que comprometen su ejecución en las condiciones originalmente previstas. Se trata de una distribución que confirma la consolidación del proceso, pero que también concentra en un grupo reducido de casos la mayor exigencia de gestión institucional para el cierre del convenio.																															
Los convenios derivados suscritos, con su respectivo estado de póliza y de armonización técnica, se relacionan a continuación:																																	
<table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Organización</th><th>Estado Póliza</th><th>Estado de Armonización Técnica</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto01</td><td>TEJITE-002</td><td>\$ 800.000.000</td><td>IT1-7</td><td>AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR</td><td>No enviada</td><td>Se cambia iniciativa</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto02</td><td>TEJITE-003</td><td>\$ 500.000.000</td><td>IT2-24</td><td>ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto03</td><td>TEJITE-004</td><td>\$ 200.000.000</td><td>IT2-24</td><td>RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr></table>						Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Organización	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica	conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	No enviada	Se cambia iniciativa	conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	Aprobada	Firmada por ambas partes
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Organización	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica																											
conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	No enviada	Se cambia iniciativa																											
conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	Aprobada	Firmada por ambas partes																											
conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	RESGUARDO INDÍGENA SAN JOSE DE LOS MACARIEROS	Aprobada	Firmada por ambas partes																											



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto04	TEJITE-005	\$ 200.000.000	IT2-24	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto05	TEJITE-006	\$ 250.000.000	IT2-24	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto06	TEJITE-007	\$ 300.000.000	IT2-24	CONSEJERÍA DE GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO NASA DEL VALLE DEL CAUCA - NASAWÉ'SX DXI'J	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto07	TEJITE-008	\$ 200.000.000	IT2-24	ASOCIACIÓN DE CAPITANÍAS TRADICIONALES DE ARAUCA ASOCATA.	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto08	TEJITE-010	\$ 85.000.000	IT2-24	RESGUARDO INDIGENA NASA TKWIMA THEWE SX	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto09	TEJITE-011	\$ 800.000.000	IT2-24	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto10	TEJITE-012	\$ 350.000.000	IT2-24	GUARDIA INDÍGENA "CHIRAKA MATATA" CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS –CRIDEC–	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto11	TEJITE-013	\$ 4.817.400.000	IT2-64	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto12	TEJITE-014	\$3.043.600.000	IT2-64	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto13	TEJITE-015	\$ 1.120.000.000	IT2-64	MOVIMIENTO INDÍGENA EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto14	TEJITE-016	\$ 840.000.000	IT2-64	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto15	TEJITE-017	\$ 988.400.000	IT2-64	CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA-CIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto16	TEJITE-018	\$ 1.642.200.000	IT2-64	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto17	TEJITE-019	\$ 100.000.000	IT2-67	RESGUARDO INDÍGENA FRONTINO PUEBLO YANACONA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto18	TEJITE - 020	\$ 150.000.000	IT2-67	LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AMBAA ODIDA – ASOAMBAA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto19	TEJITE - 021	\$ 150.000.000	IT2-67	RESGUARDO INDÍGENA INTY YAKU DEL PUEBLO YANACONA	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance						
		conv_254 6_Proyec to20	TEJITE- 022	\$ 200.000.0 00	IT2-67	RESGUARDO INDIGENA LA FUGA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to21	TEJITE- 023	\$ 700.000.0 00	IT2-69	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to22	TEJITE- 009	\$ 700.000.0 00	IT2-76	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to23	TEJITE- 024	\$ 500.000.0 00	IT2-76	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to24	TEJITE- 025	\$ 1.300.000. 000	IT5- 128	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to25	TEJITE- 026	\$ 300.000.0 00	IM- 146	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to26	TEJITE- 027	\$ 40.000.00 0	IM- 146	CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO CON ASENTAMIENTO EN EL PALMAR	No enviada	En proceso de ajuste
		conv_254 6_Proyec to27	TEJITE- 028	\$ 200.000.0 00	IM- 146	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DE CALDAS	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to28	TEJITE - 029	\$ 160.000.0 00	IM- 146	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA Y PIAMONTE, CAUCA - ACIMSCAP	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to29	TEJITE- 030	\$ 500.000.0 00	IM- 146	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISALRALDA	Aprobada	Firmada por ambas partes

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto30	TEJITE-031	\$ 850.000.000	IM-149	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto31	TEJITE - 069	\$ 500.000.000	MISIONAL	ORGANIZACIÓN ZONAL INDÍGENA DEL PUTUMAYO – OZIP- UAIMA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto32	TEJITE-070	\$ 600.000.000	MISIONAL	UNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO AWA UNIPA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto33	TEJITE-071	\$ 300.000.000	AUTO 620	UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ “UNIPA”	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto34	TEJITE-032	\$ 200.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA - CRIHU	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto35	TEJITE-033	\$ 200.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DIGNIDAD WAYUU	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto36	TEJITE-034	\$ 300.000.000	IM-154	CABILDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD MOKANA DE BARANOA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto37	TEJITE-035	\$ 300.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto38	TEJITE-036	\$2.500.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA - ARIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto39	TEJITE-037	\$ 700.392.000	IM-154	EL CABILDO MENOR NUEVA VICTORIA	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto40	TEJITE-038	\$ 350.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto41	TEJITE-039	\$ 749.370.851	IM-154	EL CABILDO MENOR INDIGENA TIERRALTICA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto42	TEJITE-040	\$ 400.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN SEBASTIÁN TUPANA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto43	TEJITE-041	\$ 100.000.000	IM-154	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS AWÁ ORGANIZADOS UNIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÁ – URIPAWÁ	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto44	TEJITE-042	\$ 700.000.000	IM-157	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto45	TEJITE - 043	\$ 200.000.000	IM-157	RESGUARDO DE INDEIGENAS ROQUEROS	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto46	TEJITE-044	\$ 700.000.000	IM-157	CABILDO MAYOR INDIGENA DRUA WADRA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto47	TEJITE-045	\$ 300.000.000	IM-157	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISALRALDA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto48	TEJITE-046	\$1.000.000.000	IM-160	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto49	TEJITE-047	\$ 500.000.000	IM-168	CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS -CTC- INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE GONAWINDÚA ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA – PUEBLO KOGUI CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA – PUEBLO ARHUACO ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARUA TAYRONA – PUEBLO WIWA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$ 1.500.000.000	IT1-11	RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO	No enviada	Se cambia iniciativa
		conv_2546_Proyecto51	TEJITE-049	\$ 180.000.000	IM-172	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA – GOBIERNO MAYOR	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto52	TEJITE-050	\$ 700.000.000	IT1-182	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto53	TEJITE-051	\$ 850.000.000	IT2-68	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES PAMIJABOVA DEL RIO CUDUYARÍ	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto54	TEJITE-052	\$ 120.000.000	IT2-68	GUARDIA INDÍGENA "CHIRAKA MATATA" CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS –CRIDEC–	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto55	TEJITE-053	\$ 650.000.000	IT2-68	RESGUARDO INDÍGENA INGA CHALUAYACO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto56	TEJITE-054	\$2.500.000.000	IT2-68	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto57	TEJITE-055	\$ 700.000.000	IT2-68	RESGUARDO INDÍGENA EL VENADO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto58	TEJITE-056	\$ 120.000.000	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISALRALDA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto59	TEJITE-057	\$ 1.897.235.714	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	No enviada	Se cambia iniciativa
		conv_2546_Proyecto60	TEJITE-058	\$1.000.000.000	IT2-68	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO ATABAPO E INÍRIDA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto61	TEJITE-059	\$ 450.000.000	IT2-68	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENÚ LA ESPERANZA	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance						
		conv_254 6_Proyec to62	TEJITE- 001	\$ 900.000.0 00	IT2-68	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SUCRE – ASOCAINSUC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to63	TEJITE- 072	\$ 60.000.00 0	MISIO NAL	EQUIPO TÉCNICO ASOCIACIÓN ASOINNDEGUA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to64	TEJITE- 073	\$ 170.000.0 00	AUTO -AI- 061	RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to65	TEJITE- 060	\$ 1.500.000. 000	IT2-70	FUNDACION ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO - ALITIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to66	TEJITE- 061	\$1.000.00 0.000	IT2-71	RESGUARDO KOGUI- MALAYO- ARHUACO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to67	TEJITE- 062	\$ 200.000.0 00	IT1-81	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to68	TEJITE- 063	\$ 600.000.0 00	IT2- 196	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to69	TEJITE- 064	\$1.000.00 0.000	IT5- 223	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance							
		conv_254 6_Proyec to70	TEJITE- 065	\$ 300.000.0 00	IT2- 229	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to71	TEJITE- 074	\$ 999.041.4 82	MISIO NAL	CABILDO INDIGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to72	TEJITE- 075	\$2.200.00 0.000	MISIO NAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to73	TEJITE- 076	\$ 741.375.4 78	MISIO NAL	CABILDO MENOR INDIGENA PARAISO	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to74	TEJITE- 077	\$ 700.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to75	TEJITE- 078	\$ 1.005.613. 897	MISIO NAL	CABILDO MENOR DE ARAUCA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to76	TEJITE- 079	\$ 757.454.2 03	MISIO NAL	CABILDO MENOR INDIGENA VENEZIA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to77	TEJITE- 080	\$ 813.970.3 56	MISIO NAL	CABILDO MENOR INDIGENA PIJIGUAY	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_254 6_Proyec to78	TEJITE- 066	\$2.800.00 0.000	IM- 164	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto79	TEJITE-067	\$3.000.000.000	IM-153	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto80	TEJITE-081	\$ 800.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA-OIA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto81	TEJITE-082	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	No enviada	Se cambia iniciativa
		conv_2546_Proyecto82	TEJITE-083	\$ 300.000.000	MINGA	ORGANIZACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PACIFICO - ORIPAP	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto83	TEJITE-084	\$ 299.840.000	MISIONAL	COMUNIDAD INDÍGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto84	TEJITE-068	\$ 200.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA – CRIT	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto85	TEJITE-087	\$ 700.000.000	MISIONAL	CABILDO INDÍGENA MOKANA PUERTO COLOMBIA	No enviada	En proceso de ajuste



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance						
		conv_254 6_Proyec to86	TEJITE- 086	\$ 500.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to87	TEJITE- 085	\$ 700.000.0 00	MISIO NAL	CABILDO INDÍGENA MOKANA PUERTO COLOMBIA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to88	TEJITE- 088	\$ 300.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACION DE CABILDO INDIGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to89	TEJITE- 089	\$ 900.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO ATABAPO E INÍRIDA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to90	TEJITE- 090	\$ 100.000.0 00	MISIO NAL	CABILDO INDÍGENA DEL PUEBLO MOKANÁ DE TUBARA – ATLÁNTICO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to91	TEJITE- 091	\$ 300.000.0 00	MISIO NAL	CABILDO MONTECRISTO	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to92	TEJITE- 092	\$ 600.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to93	TEJITE- 093	\$ 246.353.2 57	MISIO NAL	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRU A TAIRONA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_254 6_Proyec to94	TEJITE- 094	\$ 600.000.0 00	MISIO NAL	CABILDO MAYOR CULTURA INDÍGENA	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance							
		conv_254 6_Proyec to95	TEJITE- 095	\$ 800.000.0 00	MISIO NAL	ASOCIACION DE CABILDOS ZENO DE PALMITO- SUCRE "ACZEPAL- PINCHORROY"	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		Ejecución financiera del periodo De acuerdo con el informe financiero del Convenio 2546 con corte al 30 de junio de 2026, el bloque de las sesenta y ocho (68) iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas cuenta con un presupuesto de \$53.353.598.565. Durante el mes de junio se ejecutaron \$7.294.166.541, equivalentes al 13,7% del presupuesto del bloque, con lo cual la ejecución acumulada asciende a \$16.796.805.741, esto es, el 31,5% del total asignado, y el saldo pendiente por ejecutar se sitúa en \$36.556.792.824. El comportamiento financiero confirma la lectura técnica del periodo: junio fue el mes de mayor movimiento de recursos, con diecinueve (19) iniciativas del bloque que registraron ejecución efectiva en el mes, mientras que catorce (14) permanecen sin ejecución acumulada a la espera de completar sus condiciones contractuales. La distancia entre el 94,1% de avance en suscripción contractual y el 31,5% de ejecución financiera acumulada expresa con precisión el reto del cierre: el marco jurídico está prácticamente completo, pero la materialización de los recursos apenas alcanza un tercio del presupuesto y depende de la disponibilidad de tiempo para tramitar los segundos y terceros desembolsos. Es preciso señalar una diferencia de temporalidad entre la autorización de pago en comité y la ejecución financiera del periodo. Seis (6) organizaciones autorizadas en las sesiones de junio —entre ellas el Cabildo Kankuamo (TEJITE-009), las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (TEJITE-018), el Consejo Regional Indígena de Caldas (TEJITE-012), el Cabildo Mokaaná de Malambo (TEJITE-054), la Confederación Indígena							



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Tayrona (TEJITE-017) y la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima (TEJITE-036)— no registran aún la ejecución del giro en el mes por valor de \$3.413.682.400, debido a los tiempos internos de notificación del banco administrador del encargo fiduciario, situación que se reflejará en la ejecución de los periodos siguientes. Relacionamiento con el Ministerio del Interior Durante el periodo se mantuvo el relacionamiento permanente con el equipo de supervisión y seguimiento al convenio por parte del Ministerio del Interior, conforme a lo indicado en la minuta. Este relacionamiento se materializó en las sesiones de comité operativo para No Objeción y en tres (3) mesas técnicas conjuntas con el equipo técnico de la entidad, en las que se revisaron de manera coordinada los productos entregados por cada organización. Las sesiones de comité permitieron adelantar los trámites administrativos del proceso de desembolso y, simultáneamente, que los profesionales del Ministerio revisaran y validaran la información correspondiente a los productos del primer desembolso de cada organización, de acuerdo con lo establecido en los convenios derivados, generando sugerencias de mejora en los casos que consideraron necesarios, estas recomendaciones estuvieron en la línea de organización y forma de la información, en aras que este proceso de revisión y aprobación de desembolsos por parte del equipo de Ministerio pudiera ser más ágil. Dichas sugerencias fueron atendidas por el equipo técnico del convenio, lo que permitió avanzar en la materialización de los desembolsos sin retrocesos en el trámite. La solicitud de los costos operativos por parte de CISP se realizó en el comité del 23 de junio, dado que en los espacios anteriores Ministerio no había brindado una respuesta con claridades frente a la solicitud de CISP, en este espacio fue solicitado un informe de avance el cual fue remitido con los soportes correspondientes.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																		
		En estos espacios técnicos los equipos de ambas instituciones revisan conjuntamente los productos, ejercicio que se realizó para cada una de las iniciativas y para cada uno de los productos correspondientes. De acuerdo con la minuta del convenio derivado, cada organización debe aportar los siguientes productos, los cuales fueron revisados y avalados por los profesionales del CISP: 1) Cronograma de Ejecución, 2) Plan Operativo de Trabajo detallado - Ficha técnica y económica. 3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto. 4) Documentos en medio magnético que contenga copia de las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución del convenio con los soportes correspondientes y aprobación por el CISP. 5) Contratos del recurso humano. 6) Documento de memoria que evidencie la socialización de la propuesta con la comunidad con su respectivo Registro Fotográfico y Actas de la asistencia. 7) Armonización de la ficha técnica del proyecto: entrega de la ficha técnica armonizada. 8) Elaboración y aprobación de la ficha económica o presupuesto – presupuesto aprobado por la organización. 9) Validación formal por parte del CISP. Asimismo, se solicitó al Ministerio su apoyo en aquellos casos en los cuales se han presentado dificultades para lograr avances con las comunidades. En este sentido, se puso en conocimiento de la entidad la situación correspondiente a las siguientes iniciativas: <table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Asociación</th><th>Observación</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto26</td><td>TEJITE-027</td><td>\$40.000.000</td><td>IM-146</td><td>CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO CON ASENTAMIENTO EN EL PALMAR</td><td>Solicitud cambio de línea de inversión</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto50</td><td>TEJITE-048</td><td>\$1.500.000.000</td><td>IT1-11</td><td>RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO</td><td>Sin piso jurídico para inversión</td></tr></table>	Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación	conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$40.000.000	IM-146	CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO CON ASENTAMIENTO EN EL PALMAR	Solicitud cambio de línea de inversión	conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO	Sin piso jurídico para inversión
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación															
conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$40.000.000	IM-146	CABILDO INDÍGENA ZENÚ ISLA DE GALLINAZO CON ASENTAMIENTO EN EL PALMAR	Solicitud cambio de línea de inversión															
conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO	Sin piso jurídico para inversión															



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
		conv_2546_Proyecto59	TEJITE-057	\$1.897.235.714	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	Negativa de participación
		conv_2546_Proyecto81	TEJITE-082	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	Negativa de participación
		Estas cuatro iniciativas representan un valor agregado de \$3.737.235.714 y concentran tipologías distintas de dificultad: solicitud de cambio de línea de inversión en el caso del Cabildo Indígena Zenú Isla de Gallinazo (TEJITE-027); ausencia de piso jurídico para la inversión, derivada de la derogatoria del Decreto 1500, en el caso del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco (TEJITE-048); y negativa de participación en los casos de la Asociación de Cabildos Mayores Embera Katío del Alto Sinú (TEJITE-057) y de la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada (TEJITE-082). El trabajo conjunto con el equipo de profesionales del Ministerio permitió destrabar los procesos en la medida de las posibilidades, de modo que el periodo se cierra con un direccionamiento claro por parte de la entidad para la realización de las acciones que permitan avanzar en la materialización o, según corresponda, en la sustitución de estas iniciativas. En este sentido, para las iniciativas del Tejite-048, Tejite-057 y Tejite-082 se indicó que es requerido un proceso de modificación contractual para su cambio, por lo que fueron incluidas en la solicitud de CISP, mientras que para el caso del Tejite-027 Ministerio identifico un error de digitación de la información, por lo que mediante acta interna hicieron la aclaración y nos remitieron vía correo electrónico como soporte para poder avanzar en la firma del derivado correspondiente. Solicitud de ampliación y modificación del convenio Mediante correo electrónico del 30 de junio, CISP radicó ante el Ministerio del Interior la solicitud de ampliación y modificación del convenio con los ajustes solicitados. La solicitud se sustenta en las situaciones de orden público					



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance
		registradas en distintas zonas de influencia del país, en las demoras en las respuestas de las comunidades frente a las situaciones técnicas de ajuste requeridas y en la brevedad del plazo total de ejecución frente a la complejidad de los procesos de concertación intercultural que el convenio comporta. La solicitud comprende tres temas objeto de revisión. El primero es la ampliación en tiempo del Convenio 2546 por tres (3) meses, llevando la fecha de finalización al 31 de octubre de 2026, lo que permitiría contar con el tiempo suficiente para el correcto cierre de las iniciativas priorizadas. El segundo es el reemplazo de tres (3) iniciativas que, por situaciones ajenas al convenio, presentan imposibilidad de ejecución: dos por desistimiento de las comunidades y una por encontrarse sin piso jurídico tras la derogatoria del Decreto 1500. El tercero es la modificación de la nota 5 de la forma de pago, que el CISP propone quede en los siguientes términos: <i>Nota 5. El desembolso por concepto de direccionamiento estratégico y los costos administrativos del Cooperante será girado directamente al Cooperante de acuerdo con el porcentaje de desembolsos de los recursos de Ministerio del Interior.</i> La aprobación oportuna de esta solicitud constituye un factor determinante para la ejecución del convenio, en la medida en que de ella dependen tanto la programación de los segundos y terceros desembolsos como la posibilidad de acompañar en territorio el cierre técnico de las iniciativas priorizadas. Esto sumado a que si bien el convenio cuenta con esta nota, el CISP al presentar su propuesta económica la cual fue aceptada por la entidad, planteo una forma de costos mensuales, asociado a la disposición de acciones y actividades requeridas para garantizar el funcionamiento del convenio, los cuales se han dispuesto durante los 6 meses de ejecución transcurridos aun cuando el desembolso inicial solo se materializo en el mes de abril y que los recursos girados a CISP por este concepto, son menores a las obligaciones contraídas para el funcionamiento del convenio durante este periodo.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																																																																																																																															
		<table><tr><th>ÍTEM</th><th>CANTIDAD</th><th>COSTO UNITARIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>Oficina para el seguimiento y consolidación de la información (2 oficinas)</td><td>8</td><td>\$ 15.000.000</td><td>Meses</td><td>\$ 240.000.000</td></tr><tr><td>Vehículos (6 Vehículos)</td><td>8</td><td>\$ 13.500.000</td><td>Meses</td><td>\$ 648.000.000</td></tr><tr><td>Unidad Móvil (1)</td><td>8</td><td>\$ 15.000.000</td><td>Meses</td><td>\$ 120.000.000</td></tr><tr><td>Gastos de viaje y viáticos</td><td>8</td><td>\$ 32.855.999,94</td><td>Meses</td><td>\$ 262.848.000</td></tr><tr><td>Socialización del convenio</td><td>1</td><td>\$ 95.000.000</td><td>Socialización</td><td>\$ 95.000.000</td></tr><tr><td>Diseño de caja de herramientas necesaria para el convenio</td><td>1</td><td>\$ 154.669.669</td><td>Caja de herramientas</td><td>\$ 154.669.669</td></tr><tr><td>Personal Mínimo del convenio</td><td>8</td><td>\$ 47.144.000</td><td>Meses</td><td>\$ 377.152.000</td></tr><tr><td>Acompañamiento técnico (Recopilación de evidencias)</td><td>8</td><td>\$ 368.125.000</td><td>Meses</td><td>\$ 2.945.000.000</td></tr><tr><td>Acompañamiento Administrativo, Financiero y Contable</td><td>8</td><td>\$ 249.375.000</td><td>Meses</td><td>\$ 1.995.000.000</td></tr><tr><td>Acompañamiento Jurídico</td><td>8</td><td>\$ 190.000.000</td><td>Meses</td><td>\$ 1.520.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$8.357.669.669</td></tr></table> Seguimiento a situaciones de orden público en territorio Dentro de las acciones que el CISP realiza, y de acuerdo con su estructura de trabajo propia, la organización pone a disposición del desarrollo del convenio el accionar de su oficial de seguridad para Colombia, quien realiza de manera periódica el seguimiento a las situaciones de orden público que se presentan en los territorios de acción, lo que permite levantar alertas tempranas y mitigar el riesgo en cuanto al cuidado del equipo humano que hace parte del convenio, tanto profesionales como beneficiarios. <table><tr><th>1 - 9 resultados</th><th>Validación</th><th>start</th><th>end</th><th>1. Proyecto</th><th>2. Fecha elaboración</th><th>3. Lugares a visitar</th><th>8. Fecha inicio de la misión</th><th>9. Fecha de la n</th></tr><tr><td>☐</td><td>Mostrar todo</td><td>Search</td><td>Search</td><td>2546</td><td>Search</td><td>Search</td><td>Search</td><td>Search</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>3 de jun. de 20...</td><td>9 de jul. de 20...</td><td>2546</td><td> 2026-06-02</td><td>Barranquilla - ...</td><td> 2026-06-03</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>1 de jul. de 20...</td><td>2 de jul. de 20...</td><td>Convenio 2546...</td><td> 2026-07-01</td><td>Asociación de ...</td><td> 2026-07-05</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>3 de jun. de 20...</td><td>4 de jun. de 20...</td><td>2546</td><td> 2026-06-02</td><td>Tuchin, Malam...</td><td> 2026-06-03</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>5 de may. de 2...</td><td>5 de may. de 2...</td><td>Convenio 2546</td><td> 2026-05-05</td><td>Florida (Valle)</td><td> 2026-05-06</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> En espera</td><td>22 de abr. de ...</td><td>22 de abr. de ...</td><td>2546</td><td> 2026-04-22</td><td>Resguardos pr...</td><td> 2026-04-23</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>9 de abr. de 2...</td><td>17 de abr. de ...</td><td>Convenio 2546</td><td> 2026-04-09</td><td>Riosucio (cald...</td><td> 2026-04-12</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>1 de abr. de 2...</td><td>5 de abr. de 2...</td><td>covenio 2546</td><td> 2026-04-01</td><td>Bogotá</td><td> 2026-04-06</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> Aprobado</td><td>1 de abr. de 2...</td><td>5 de abr. de 2...</td><td>Convenio 2546</td><td> 2026-04-01</td><td>Municipios de ...</td><td> 2026-04-08</td><td>2026-0</td></tr><tr><td>☐</td><td> -</td><td>29 de ene. de ...</td><td>29 de ene. de ...</td><td>2546-2025 Tejl...</td><td> 2026-01-29</td><td>Dirección Indig...</td><td> 2026-02-02</td><td>2026-0</td></tr></table>	ÍTEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL	Oficina para el seguimiento y consolidación de la información (2 oficinas)	8	\$ 15.000.000	Meses	\$ 240.000.000	Vehículos (6 Vehículos)	8	\$ 13.500.000	Meses	\$ 648.000.000	Unidad Móvil (1)	8	\$ 15.000.000	Meses	\$ 120.000.000	Gastos de viaje y viáticos	8	\$ 32.855.999,94	Meses	\$ 262.848.000	Socialización del convenio	1	\$ 95.000.000	Socialización	\$ 95.000.000	Diseño de caja de herramientas necesaria para el convenio	1	\$ 154.669.669	Caja de herramientas	\$ 154.669.669	Personal Mínimo del convenio	8	\$ 47.144.000	Meses	\$ 377.152.000	Acompañamiento técnico (Recopilación de evidencias)	8	\$ 368.125.000	Meses	\$ 2.945.000.000	Acompañamiento Administrativo, Financiero y Contable	8	\$ 249.375.000	Meses	\$ 1.995.000.000	Acompañamiento Jurídico	8	\$ 190.000.000	Meses	\$ 1.520.000.000	TOTAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS				\$8.357.669.669	1 - 9 resultados	Validación	start	end	1. Proyecto	2. Fecha elaboración	3. Lugares a visitar	8. Fecha inicio de la misión	9. Fecha de la n	☐	Mostrar todo	Search	Search	2546	Search	Search	Search	Search	☐	Aprobado	3 de jun. de 20...	9 de jul. de 20...	2546	2026-06-02	Barranquilla - ...	2026-06-03	2026-0	☐	Aprobado	1 de jul. de 20...	2 de jul. de 20...	Convenio 2546...	2026-07-01	Asociación de ...	2026-07-05	2026-0	☐	Aprobado	3 de jun. de 20...	4 de jun. de 20...	2546	2026-06-02	Tuchin, Malam...	2026-06-03	2026-0	☐	Aprobado	5 de may. de 2...	5 de may. de 2...	Convenio 2546	2026-05-05	Florida (Valle)	2026-05-06	2026-0	☐	En espera	22 de abr. de ...	22 de abr. de ...	2546	2026-04-22	Resguardos pr...	2026-04-23	2026-0	☐	Aprobado	9 de abr. de 2...	17 de abr. de ...	Convenio 2546	2026-04-09	Riosucio (cald...	2026-04-12	2026-0	☐	Aprobado	1 de abr. de 2...	5 de abr. de 2...	covenio 2546	2026-04-01	Bogotá	2026-04-06	2026-0	☐	Aprobado	1 de abr. de 2...	5 de abr. de 2...	Convenio 2546	2026-04-01	Municipios de ...	2026-04-08	2026-0	☐	-	29 de ene. de ...	29 de ene. de ...	2546-2025 Tejl...	2026-01-29	Dirección Indig...	2026-02-02	2026-0
ÍTEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL																																																																																																																																																													
Oficina para el seguimiento y consolidación de la información (2 oficinas)	8	\$ 15.000.000	Meses	\$ 240.000.000																																																																																																																																																													
Vehículos (6 Vehículos)	8	\$ 13.500.000	Meses	\$ 648.000.000																																																																																																																																																													
Unidad Móvil (1)	8	\$ 15.000.000	Meses	\$ 120.000.000																																																																																																																																																													
Gastos de viaje y viáticos	8	\$ 32.855.999,94	Meses	\$ 262.848.000																																																																																																																																																													
Socialización del convenio	1	\$ 95.000.000	Socialización	\$ 95.000.000																																																																																																																																																													
Diseño de caja de herramientas necesaria para el convenio	1	\$ 154.669.669	Caja de herramientas	\$ 154.669.669																																																																																																																																																													
Personal Mínimo del convenio	8	\$ 47.144.000	Meses	\$ 377.152.000																																																																																																																																																													
Acompañamiento técnico (Recopilación de evidencias)	8	\$ 368.125.000	Meses	\$ 2.945.000.000																																																																																																																																																													
Acompañamiento Administrativo, Financiero y Contable	8	\$ 249.375.000	Meses	\$ 1.995.000.000																																																																																																																																																													
Acompañamiento Jurídico	8	\$ 190.000.000	Meses	\$ 1.520.000.000																																																																																																																																																													
TOTAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COSTOS ADMINISTRATIVOS				\$8.357.669.669																																																																																																																																																													
1 - 9 resultados	Validación	start	end	1. Proyecto	2. Fecha elaboración	3. Lugares a visitar	8. Fecha inicio de la misión	9. Fecha de la n																																																																																																																																																									
☐	Mostrar todo	Search	Search	2546	Search	Search	Search	Search																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	3 de jun. de 20...	9 de jul. de 20...	2546	2026-06-02	Barranquilla - ...	2026-06-03	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	1 de jul. de 20...	2 de jul. de 20...	Convenio 2546...	2026-07-01	Asociación de ...	2026-07-05	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	3 de jun. de 20...	4 de jun. de 20...	2546	2026-06-02	Tuchin, Malam...	2026-06-03	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	5 de may. de 2...	5 de may. de 2...	Convenio 2546	2026-05-05	Florida (Valle)	2026-05-06	2026-0																																																																																																																																																									
☐	En espera	22 de abr. de ...	22 de abr. de ...	2546	2026-04-22	Resguardos pr...	2026-04-23	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	9 de abr. de 2...	17 de abr. de ...	Convenio 2546	2026-04-09	Riosucio (cald...	2026-04-12	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	1 de abr. de 2...	5 de abr. de 2...	covenio 2546	2026-04-01	Bogotá	2026-04-06	2026-0																																																																																																																																																									
☐	Aprobado	1 de abr. de 2...	5 de abr. de 2...	Convenio 2546	2026-04-01	Municipios de ...	2026-04-08	2026-0																																																																																																																																																									
☐	-	29 de ene. de ...	29 de ene. de ...	2546-2025 Tejl...	2026-01-29	Dirección Indig...	2026-02-02	2026-0																																																																																																																																																									



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Como ejercicio práctico de seguimiento, el oficial de seguridad revisa los cronogramas de visitas y misiones a desarrollarse en el marco del convenio y emite las recomendaciones necesarias para el cuidado de los participantes y de los equipos técnicos. Durante junio este mecanismo resultó determinante para reprogramar desplazamientos en zonas con alertas activas y para sostener la continuidad del acompañamiento mediante canales remotos cuando el ingreso a territorio no resultó viable. Logros y avances del periodo El principal logro del periodo consiste en haber convertido el ejercicio de armonización técnica y jurídica en giros efectivos de recursos hacia las comunidades. La realización de seis sesiones de comité operativo permitió habilitar el primer desembolso de veintinueve organizaciones por valor de \$11.145.981.866, con lo cual el convenio alcanzó setenta y ocho (78) primeros desembolsos consolidados sobre las noventa y cinco iniciativas priorizadas. En términos financieros, ello se tradujo en una ejecución de \$7.294.166.541 en el mes para el bloque de acuerdos y consultas previas y en una ejecución acumulada de \$16.796.805.741, equivalente al 31,5% del presupuesto del bloque. En segundo lugar, la suscripción de convenios derivados alcanzó ochenta y nueve (89) instrumentos firmados por ambas partes y ochenta y ocho (88) pólizas aprobadas, lo que significa que la práctica totalidad del universo priorizado cuenta hoy con el marco contractual y de garantías necesario para ejecutar. Para el bloque específico de las sesenta y ocho iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas, sesenta y cuatro (64) reúnen simultáneamente ambas condiciones. En tercer lugar, el sostenimiento de treinta y cinco (35) mesas técnicas con organizaciones priorizadas y tres (3) con el equipo técnico del Ministerio del Interior consolidó un mecanismo estable de resolución de observaciones que redujo los tiempos de subsanación y evitó devoluciones reiteradas en el trámite



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		de No Objeción, lo que se refleja en que ninguna de las organizaciones presentadas a comité durante el periodo fue objeto de negación definitiva. Finalmente, la radicación de la solicitud de ampliación y modificación del convenio, junto con el direccionamiento obtenido del Ministerio frente a los cuatro casos críticos puestos en su conocimiento, constituyen avances de carácter preventivo: anticipan decisiones institucionales sobre situaciones que, de no resolverse oportunamente, comprometerían el cierre del convenio y la ejecución de recursos por \$3.737.235.714. 10. Riesgos identificados El riesgo principal del periodo es la insuficiencia del plazo contractual vigente, con fecha de finalización prevista para el 31 de julio de 2026 y setenta y ocho iniciativas que apenas han recibido el primer 40% de sus recursos, resulta un reto ejecutar, verificar y cerrar los segundos y terceros desembolsos —equivalentes al 40% y al 20% restantes— dentro del término disponible. La no aprobación oportuna de la solicitud de ampliación radicada ante el Ministerio derivaría en subejecución financiera, en cierres técnicos incompletos y en la imposibilidad de acreditar resultados en territorio. Un segundo riesgo, de naturaleza jurídica, se asocia a las siete (7) iniciativas que aún no han remitido la póliza correspondiente, cuatro de ellas pertenecientes al bloque de acuerdos y consultas previas. Mientras esta condición persista no es posible perfeccionar la ejecución ni autorizar giro alguno, por lo que cada semana de demora reduce proporcionalmente el tiempo disponible para la ejecución material de esos recursos. Un tercer riesgo corresponde a las cuatro (4) iniciativas con imposibilidad de ejecución en las condiciones originalmente pactadas, que comprometen \$3.737.235.714. Su resolución no depende exclusivamente del CISP sino de decisiones del Ministerio del Interior sobre sustitución, reorientación de la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		línea de inversión o liberación de recursos, lo que introduce un factor de incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta de sesenta y ocho iniciativas desarrolladas. Persisten igualmente las afectaciones derivadas de situaciones de orden público en territorios priorizados, que condicionan la programación de visitas y el desarrollo de las actividades comunitarias, así como las dificultades de concertación y los tiempos de respuesta de las organizaciones frente a las observaciones técnicas, asociados a sus propias dinámicas territoriales y a los ritmos de deliberación de sus instancias de gobierno propio. Finalmente, se mantiene como riesgo administrativo la falta de respuesta del Ministerio del Interior a las solicitudes de pago de costos operativos presentadas por el CISP en el marco de los comités, situación que ha obligado a la organización a sostener con recursos propios la operación técnica, logística y financiera del convenio. La modificación propuesta a la nota 5 de la forma de pago busca precisamente corregir esta condición estructural. 11. Anexos y fuentes de verificación Los soportes documentales que respaldan el avance reportado en el presente apartado corresponden a la matriz de iniciativas, los correos intercambiados con el Ministerio del Interior, la solicitud de ampliación y modificación del convenio, los soportes de No Objeción, las evidencias de desembolso de las organizaciones revisadas, los soportes de las mesas técnicas, las evidencias del objetivo 1 y el informe financiero del mes de junio de 2026. Los enlaces de consulta son los siguientes: Evidencias de desembolso – organizaciones revisadas: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=8afbc4ecf72b4557a1ad54e8e3dae907



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Soportes de mesas técnicas: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=75e03bf187ab4ced9a5f5678cd4e7382 Evidencias del objetivo 1: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=9cb0433adfe94ff891601229a3c1a4a7 Informe financiero – junio de 2026: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=37116db0d28a43ca9978619d3c570258 Matriz de iniciativas, correos intercambiados, solicitud de ampliación y soportes de No Objeción: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=e76bf5baad89449ea83ed428921950e1

OBJ_ESP_1.R02 Veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas

1.3. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R02

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 2. Número de de iniciativas fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas	Con corte al 30 de junio de 2026, veinticinco (25) de las veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento cuentan con convenio derivado firmado por ambas partes, equivalentes al 92,6% de la meta del indicador, y veinticuatro (24) disponen de póliza aprobada, esto es, el 88,9%. Las dos iniciativas restantes corresponden al Cabildo Indígena Mokaná de Puerto Colombia (TEJITE-087), en proceso de ajuste documental, y a la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada (TEJITE-082), que manifestó negativa de participación y respecto de la cual se surte el trámite de cambio de iniciativa. Durante el periodo reportado siete (7) iniciativas del bloque obtuvieron autorización de primer desembolso por valor de \$2.367.111.126.



Variables del indicador: IND 2.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Último Valor	Último Valor medido
Iniciativas de fortalecimiento desarrolladas			0	27	25	25 convenios derivados firmados por ambas partes; 24 con póliza aprobada

Fuentes de verificación del indicador: IND 2.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Minutas contratos/convenios derivados	Documentos asociados a la fuente de verificación: minutas de convenios derivados firmados Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=6837993b765042e3b5a0951e734db7be
2 Informes técnicos	Documentos asociados a la fuente de verificación: evidencias del objetivo 1. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=9cb0433adfe94ff891601229a3c1a4a7
	Documentos asociados a la fuente de verificación: evidencias de desembolso de las organizaciones revisadas. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=8afbc4ecf72b4557a1ad54e8e3dae907

1.4. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_1.R02.A01 - Desarrollar veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento con comunidad	54,38%	La actividad tiene por objeto el desarrollo de veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento con comunidades indígenas priorizadas por el Ministerio del Interior, correspondientes al bloque identificado con los códigos TEJITE-069 a TEJITE-095, cuyo valor agregado de convenios derivados asciende a \$16.293.648.673. A diferencia de las iniciativas derivadas de acuerdos y consultas previas, este bloque tiene origen en la línea misional del Ministerio del Interior y en decisiones asociadas a autos y



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
es indígenas priorizadas por Ministerio de Interior		espacios de concertación específicos —entre ellos el Auto 620, el Auto AI-061 y los acuerdos derivados de la Minga—, y se orienta al fortalecimiento del gobierno propio, del liderazgo, de las capacidades organizativas y de los sistemas normativos propios de los pueblos y resguardos beneficiarios. Su desarrollo se rige por la misma metodología común de acompañamiento aplicada al conjunto del convenio y por el mismo procedimiento contractual y fiduciario descrito en el resultado OBJ_ESP_1.R01, razón por la cual el presente apartado se concentra en el comportamiento específico de este bloque durante el mes reportado, evitando duplicar la descripción de los procedimientos institucionales ya consignados. Análisis del avance de la actividad Con corte al 30 de junio de 2026 la actividad registra un cumplimiento del 54,38%. De las veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento, veinticinco (25) cuentan con convenio derivado firmado por ambas partes, equivalentes al 92,6% del bloque, y veinticuatro (24) disponen de póliza aprobada, esto es, el 88,9%. Una (1) iniciativa permanece en proceso de ajuste documental y una (1) fue reportada con cambio de iniciativa por negativa de participación de la organización (TEJITE-082) El comportamiento del bloque resulta ligeramente superior al del conjunto del convenio en materia de suscripción contractual. Esta diferencia se explica por la naturaleza de las iniciativas: al tratarse de procesos de fortalecimiento organizativo formulados directamente desde la línea misional, su objeto se mantuvo más estable durante la fase de armonización y demandó menos ajustes en los planes de inversión que las iniciativas asociadas a compromisos de consulta previa, cuyos alcances deben verificarse frente al texto de los acuerdos protocolizados. Los dos casos que se apartan de la tendencia general son el Cabildo Indígena Mokaná de Puerto Colombia (TEJITE-087),



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																														
		que permanece en proceso de ajuste documental, y la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada (TEJITE-082), que manifestó negativa de participación y respecto de la cual se surte el trámite de cambio de iniciativa ante el Ministerio del Interior. Adicionalmente, el Cabildo Montecristo (TEJITE-091) presenta convenio derivado firmado por ambas partes sin que se haya remitido la póliza correspondiente, condición que impide continuar con el trámite de desembolso. Avance en el trámite de desembolso Durante junio, siete (7) de las veintisiete iniciativas de fortalecimiento fueron presentadas ante el comité operativo de No Objeción y obtuvieron autorización para el trámite del primer desembolso, correspondiente al 40% del valor de su convenio derivado. Estas siete iniciativas representan un valor contractual de \$5.917.777.816, equivalente al 36,3% del valor total del bloque, y un primer desembolso autorizado de \$2.367.111.126. Las organizaciones habilitadas durante el periodo, con su respectivo valor contractual, primer desembolso autorizado y cobertura departamental, se relacionan a continuación: <table><tr><th>Código</th><th>Organización Beneficiaria</th><th>Valor convenio</th><th>Primer desembolso (40%)</th><th>Departamento</th></tr><tr><td>TEJITE-075</td><td>ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENÚ VILLA MOCHA “ASOVILLA-MOCHA”</td><td>\$2.200.000.000</td><td>\$880.000.000</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>TEJITE-079</td><td>CABILDO MENOR INDÍGENA VENEZIA</td><td>\$757.454.203</td><td>\$302.981.681</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>TEJITE-080</td><td>CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY</td><td>\$813.970.356</td><td>\$325.588.142</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>TEJITE-081</td><td>ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA – OIA</td><td>\$800.000.000</td><td>\$320.000.000</td><td>Antioquia</td></tr><tr><td>TEJITE-086</td><td>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU</td><td>\$500.000.000</td><td>\$200.000.000</td><td>La Guajira</td></tr></table>	Código	Organización Beneficiaria	Valor convenio	Primer desembolso (40%)	Departamento	TEJITE-075	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENÚ VILLA MOCHA “ASOVILLA-MOCHA”	\$2.200.000.000	\$880.000.000	Córdoba	TEJITE-079	CABILDO MENOR INDÍGENA VENEZIA	\$757.454.203	\$302.981.681	Córdoba	TEJITE-080	CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY	\$813.970.356	\$325.588.142	Córdoba	TEJITE-081	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA – OIA	\$800.000.000	\$320.000.000	Antioquia	TEJITE-086	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU	\$500.000.000	\$200.000.000	La Guajira
Código	Organización Beneficiaria	Valor convenio	Primer desembolso (40%)	Departamento																												
TEJITE-075	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENÚ VILLA MOCHA “ASOVILLA-MOCHA”	\$2.200.000.000	\$880.000.000	Córdoba																												
TEJITE-079	CABILDO MENOR INDÍGENA VENEZIA	\$757.454.203	\$302.981.681	Córdoba																												
TEJITE-080	CABILDO MENOR INDÍGENA PIJIGUAY	\$813.970.356	\$325.588.142	Córdoba																												
TEJITE-081	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA – OIA	\$800.000.000	\$320.000.000	Antioquia																												
TEJITE-086	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU	\$500.000.000	\$200.000.000	La Guajira																												



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance				
		TEJITE-092	ASOCIACIÓN ASOCSALIBA	\$600.000.000	\$240.000.000	Casanare y Vichada
		TEJITE-093	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	\$246.353.257	\$98.541.303	Cesar, Guajira y Magdalena
		TOTAL	7 INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO	\$5.917.777.816	\$2.367.111.126	7 departamentos
		El detalle consolidado de estas organizaciones dentro del universo de las veintinueve presentadas a comité durante el mes se encuentra igualmente relacionado en la tabla de organizaciones con primer desembolso autorizado incluida en el resultado OBJ_ESP_1.R01. La concentración de tres de estas siete iniciativas en el departamento de Córdoba —Villa Mocha, Venecia y Pijiguay— responde a la maduración simultánea de procesos acompañados por una misma regional y confirma el efecto positivo de sostener un acompañamiento territorial continuo sobre organizaciones que comparten dinámicas de gobierno propio y referentes organizativos comunes. Acompañamiento técnico y relacionamiento con las organizaciones El acompañamiento a las iniciativas de fortalecimiento se desarrolló por el CISP y el aliado estratégico que complementa las acciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas en territorio. Durante el periodo el trabajo se concentró en la revisión de los productos exigidos para el primer desembolso, en la precisión de los alcances de las inversiones formuladas y en la orientación metodológica sobre los componentes de gobierno propio, liderazgo y sistemas normativos propios que caracterizan a este bloque. Las mesas técnicas realizadas con estas organizaciones abordaron de manera recurrente tres asuntos. El primero fue la delimitación del alcance de las actividades de formación y de transmisión de saberes frente a los rubros efectivamente financiables dentro del plan de inversión, el segundo fue la designación formal de los enlaces comunitarios previstos en				



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		las obligaciones de la organización, el tercero fue la conformación de las veedurías indígenas encargadas del seguimiento al uso de los recursos, conforme a la Ley 850 de 2003 y a la ley de origen de cada pueblo. Este acompañamiento resulta particularmente relevante en el bloque de fortalecimiento porque sus iniciativas no se traducen en obras o dotaciones de verificación inmediata, sino en procesos organizativos cuya evidencia depende de la calidad del registro documental, de la participación efectiva de las autoridades tradicionales y de la trazabilidad de los espacios comunitarios desarrollados. Por esta razón, la verificación anticipada de los soportes en las mesas técnicas constituye el mecanismo central de aseguramiento de la calidad del producto. Ejecución financiera del periodo De acuerdo con el informe financiero del Convenio 2546 con corte al 30 de junio de 2026, el bloque de las veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento cuenta con un presupuesto de \$16.293.648.673. Durante el mes de junio se ejecutaron \$2.367.111.126, equivalentes al 14,5% del presupuesto del bloque, con lo cual la ejecución acumulada asciende a \$5.222.859.469, esto es, el 32,1% del total asignado, y el saldo pendiente por ejecutar se sitúa en \$11.070.789.204. El bloque de fortalecimiento presenta un nivel de ejecución financiera acumulada ligeramente superior al del conjunto de acuerdos y consultas previas —32,1% frente a 31,5%—, coherente con su mayor estabilidad en la fase de armonización. Siete (7) de sus veintisiete iniciativas registraron ejecución en el mes, mientras que siete (7) permanecen sin ejecución acumulada a la espera de completar sus condiciones contractuales, en particular la remisión de las pólizas pendientes. La brecha entre el 92,6% de suscripción contractual y el 32,1% de ejecución financiera confirma que el principal esfuerzo del cierre se concentra en convertir los convenios ya firmados en giros efectivos dentro



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		del plazo disponible, dado que este paso requiere un trabajo previo por parte de las organizaciones y sus equipos técnicos. Esto normalmente no responde a la lógica de agilidad esperada. En términos del convenio en su conjunto, los aportes del Ministerio del Interior registran una ejecución acumulada del 33% (\$25.925.939.376 sobre \$78.004.916.906) y la contrapartida del CISP alcanza el 71% (\$57.793.127.575 sobre \$81.200.000.000), para una ejecución total del convenio del 53% con corte al 30 de junio de 2026. Logros y avances del periodo El logro más significativo del periodo fue la habilitación del primer desembolso para siete iniciativas de fortalecimiento por valor de \$2.367.111.126, con lo cual el bloque transitó de una fase predominantemente documental a una fase de ejecución material en siete territorios de siete departamentos distintos. En segundo lugar, la consolidación de veinticinco convenios derivados firmados por ambas partes y veinticuatro pólizas aprobadas sitúa al bloque en condiciones contractuales prácticamente completas, lo que permite proyectar que la totalidad de las iniciativas viables pueda iniciar ejecución en el corto plazo, siempre que se resuelvan las condiciones de garantía pendientes. En tercer lugar, el direccionamiento obtenido del Ministerio del Interior respecto de la iniciativa TEJITE-082 permitió definir una ruta institucional frente a la negativa de participación manifestada por la organización, evitando que el caso permaneciera indefinido y habilitando su tratamiento dentro de la solicitud de reemplazo de iniciativas radicada durante el periodo, por lo cual se incluyó la solicitud de reemplazo en la ampliación y modificación solicitada por parte de CISP ante Ministerio y radicada el 30 de junio



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Finalmente, el acompañamiento sostenido permitió que ninguna de las veinticinco iniciativas con convenio suscrito registrara retrocesos o devoluciones definitivas en el trámite de No Objeción durante el periodo, lo que confirma la pertinencia del mecanismo de revisión previa de productos aplicado por el equipo técnico antes de la presentación a comité. Riesgos identificados El principal riesgo del bloque es la brecha entre el número de iniciativas con marco contractual completo y el número de iniciativas con recursos efectivamente girados. Veinticinco iniciativas cuentan con convenio suscrito y solo siete fueron presentadas a comité durante junio, lo que implica una carga significativa de trámites concentrada en el mes de julio, en un escenario de plazo contractual que finaliza el 31 de julio de 2026. De no aprobarse la ampliación solicitada, el bloque enfrentaría un riesgo alto de subejecución. Un segundo riesgo, de naturaleza jurídica, corresponde a las tres iniciativas que no han remitido la póliza correspondiente —TEJITE-082, TEJITE-087 y TEJITE-091—. El caso del Cabildo Montecristo (TEJITE-091) requiere atención prioritaria, por cuanto cuenta con convenio derivado firmado por ambas partes y su ejecución se encuentra detenida únicamente por la ausencia de la garantía, situación subsanable en el corto plazo con gestión focalizada. Un tercer riesgo es de carácter metodológico y afecta de manera particular a este bloque. Dado que los productos de las iniciativas de fortalecimiento son de naturaleza intangible —procesos formativos, espacios de deliberación, recuperación de prácticas y consolidación de instrumentos de gobierno propio—, existe la posibilidad de que las evidencias entregadas resulten insuficientes para acreditar la ejecución ante la supervisión. Este riesgo se mitiga mediante la aplicación de la metodología común de acompañamiento y la verificación anticipada de los soportes en las mesas técnicas.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Se identifica igualmente un riesgo asociado a la negativa de participación manifestada por una de las organizaciones del bloque, antecedente que exige una lectura preventiva sobre aquellas comunidades con procesos internos de deliberación prolongados o con posiciones autonómicas frente a la intervención estatal, con el fin de anticipar situaciones similares antes del cierre del convenio. Persisten, por último, las afectaciones derivadas de situaciones de orden público en los territorios priorizados y las restricciones propias de la brevedad del plazo de ejecución, factores que condicionan tanto la programación de las visitas de acompañamiento como el desarrollo de las actividades comunitarias previstas en cada iniciativa. 8. Anexos y fuentes de verificación Los soportes documentales que respaldan el avance reportado corresponden a la matriz de iniciativas, los soportes de las mesas técnicas desarrolladas con las organizaciones del bloque, las evidencias de desembolso de las organizaciones revisadas, las evidencias del objetivo 1 y el informe financiero del mes de junio de 2026. Los enlaces de consulta son los siguientes: Evidencias de desembolso – organizaciones revisadas: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=8afbc4ecf72b4557a1ad54e8e3dae907 Soportes de mesas técnicas: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=75e03bf187ab4ced9a5f5678cd4e7382 Evidencias del objetivo 1: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=9cb0433adfe94ff891601229a3c1a4a7 Informe financiero – junio de 2026: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=37116db0d28a43ca9978619d3c570258



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Matriz de iniciativas, correos intercambiados, solicitud de ampliación y soportes de No Objeción: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=e216b2577cbe482aa96108b8847db105

OBJ_ESP_2. IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO PROPIO Y LIDERAZGO.

Objetivos específicos

OBJ_ESP_2.R01 Noventa y cinco (95) iniciativas acompañadas de manera integral

1.5. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 3. Número de iniciativas acompañadas de manera integral	A la fecha se consolida el 54% de avance del indicador, esto en relación con las acciones realizadas para los procesos de socialización, armonización de las fichas y firma de minutas derivadas

Variables del indicador: IND 3.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último medido	Valor
Jornadas de socialización del acompañamiento y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	Soportes jurídicos y documentales iniciativas	0	95	95	Se han realizado 95 jornadas de socialización	95
Diseño estructural del proceso de verificación	Ficha de proyectos	0	1	1	Fue reportado en un periodo anterior	
Cargue de información en herramienta de verificación con soportes	Base de datos	0	95	91	Se avanza de acuerdo al proceso de recolección de la evidencia.	
Proceso de contactabilidad	Base de datos	0	95	95	Se presentan avances en el periodo	
Visitas de seguimiento	Actas, listado de asistencia	0	95	0	Se encuentra en proceso de consolidación	
Verificación normativa y financiera de las iniciativas	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	89	Se cuenta con 89 fichas de proyectos armonizadas	
Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	89	Se cuenta con 89 fichas de proyectos armonizadas	
Documento que dé cuenta de verificación	Informe	0	1	0	Se encuentra en proceso de alistamiento y planeación	

Fuentes de verificación del indicador: IND 3.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1a86223bd5234f51b8610065bfce073e
2 Certificado contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=de4466f5128e4a5e951e1584bc4296b5

1.6. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R01.A01 - Desarrollar la LINEA	70.0 %CO	- CARGUE DE LA INFORMACIÓN



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
ESTRATEGICA DE CONTRAPARTIDA 1 para el Acompañamiento integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero		Durante el mes reportado, la plataforma permaneció habilitada para el ingreso de documentos, la consulta de registros, la verificación de soportes y la conservación de la información consolidada. Aunque el volumen general de registros no presentó variaciones relevantes frente al corte anterior, se mantuvieron las condiciones técnicas y funcionales requeridas para que los usuarios autorizados pudieran continuar las actividades de gestión documental cuando resultara necesario. Este proceso hace parte de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP, la cual incluye infraestructura tecnológica, plataformas de gestión de información, licencias de software y acompañamiento técnico especializado para la administración, soporte y sostenibilidad operativa de la herramienta. Estos componentes permiten asegurar la continuidad funcional del sistema y garantizar condiciones adecuadas de organización, protección y disponibilidad de los datos sin generar costos adicionales para el Ministerio del Interior. En este contexto, la herramienta de verificación continúa consolidándose como un componente estratégico para la gestión del convenio, debido a que permite mantener organizada la información documental relacionada con los proyectos vinculados, facilitando procesos de consulta, trazabilidad, seguimiento y validación de soportes asociados a las diferentes actividades desarrolladas. La plataforma mantiene estructurados los mecanismos de organización y almacenamiento de información, permitiendo que los registros consolidados permanezcan disponibles para procesos de supervisión, seguimiento e interventoría. Alcance del cargue de información en la herramienta El alcance del proceso de cargue de información comprende las actividades relacionadas con la organización, validación, almacenamiento, consulta y disposición de la información documental asociada a los proyectos vinculados al convenio, así como la continuidad operativa de la herramienta tecnológica

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		utilizada para la gestión y verificación de los soportes registrados dentro del sistema. La herramienta permite mantener estructurada la información relacionada con proyectos, organizaciones, representantes legales y documentos asociados a los procesos de validación documental, facilitando mecanismos de trazabilidad y control sobre los registros consolidados dentro de la plataforma. Asimismo, el sistema continúa habilitado para procesos de consulta, actualización y cargue progresivo de información, garantizando condiciones adecuadas de acceso y disponibilidad para los usuarios autorizados durante el periodo reportado. Este alcance incluye además la disponibilidad permanente de la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento de la herramienta, así como los mecanismos de soporte técnico, administración de servidores, protección de datos, respaldo de información y monitoreo operativo implementados por el CISP para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema durante abril de 2026 Durante el período reportado comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se han registrado avances operativos significativos en múltiples componentes del convenio, generando una dinámica de ejecución que refleja la coordinación efectiva entre las entidades participantes y el compromiso de las comunidades indígenas priorizadas. En el periodo reportado no se presentaron incrementos significativos en el volumen general de información consolidada respecto al mes anterior, manteniéndose estables los registros documentales y los proyectos previamente organizados dentro de la herramienta. Este comportamiento corresponde a una etapa de estabilización y sostenibilidad operativa del sistema, en la cual la mayor parte de la información documental ya se encuentra estructurada y disponible para procesos de consulta, seguimiento y validación institucional

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance												
		<table><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Total de proyectos del convenio</td><td>95</td></tr><tr><td>Proyectos con documentación recopilada</td><td>91</td></tr><tr><td>Proyectos pendientes</td><td>4</td></tr><tr><td>Total de documentos cargados</td><td>255</td></tr><tr><td>Porcentaje de avance</td><td>96 %</td></tr></table> -PROCESO DE CONTACTABILIDAD Con corte al mes de junio de 2026, el proceso de contactabilidad continuó consolidándose como una herramienta de apoyo operativo para el seguimiento y articulación con las comunidades y actores territoriales vinculados al proyecto Tejiendo Territorios. Durante el periodo reportado se fortalecieron las acciones de actualización de información, seguimiento a interacciones y validación de registros asociados a las iniciativas priorizadas en el marco del convenio. Asimismo, la plataforma mantuvo activas sus funcionalidades de registro, consulta, validación de información, seguimiento, control de interacciones y trazabilidad operativa. Su disponibilidad permitió al equipo técnico consultar los antecedentes de contacto, revisar y actualizar los registros existentes y dar continuidad a las actividades de acompañamiento, de acuerdo con las necesidades operativas y territoriales del proyecto. Una de las acciones centrales del periodo fue la revisión de los registros existentes, con el fin de facilitar su consulta y mantener una base de información útil para el equipo operativo. Esta revisión permitió conservar un panorama organizado sobre las gestiones adelantadas, los contactos efectivos y los datos disponibles para futuras acciones de articulación con las comunidades, autoridades indígenas y actores territoriales vinculados al convenio.	Indicador	Resultado	Total de proyectos del convenio	95	Proyectos con documentación recopilada	91	Proyectos pendientes	4	Total de documentos cargados	255	Porcentaje de avance	96 %
Indicador	Resultado													
Total de proyectos del convenio	95													
Proyectos con documentación recopilada	91													
Proyectos pendientes	4													
Total de documentos cargados	255													
Porcentaje de avance	96 %													



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		También se mantuvo el control sobre la consistencia de la información registrada, procurando que las gestiones incorporadas durante el mes quedaran debidamente clasificadas y disponibles para procesos posteriores de verificación. Este ejercicio contribuye a que el convenio cuente con información más clara, ordenada y confiable para la toma de decisiones operativas, especialmente cuando se requiere retomar contactos, validar avances o preparar nuevas acciones de acompañamiento territorial. De esta manera, las acciones implementadas durante junio aportaron al sostenimiento del proceso de contactabilidad como una herramienta de apoyo para la gestión territorial del proyecto Tejiendo Territorios. La conservación de registros organizados, la revisión de la información disponible y el control sobre las nuevas gestiones realizadas permitieron mantener condiciones adecuadas para continuar el acompañamiento a las iniciativas priorizadas en los siguientes periodos. -VERIFICACIÓN NORMATIVA El proceso de Verificación Normativa, Jurídica y Financiera tiene como propósito documentar, de manera sistemática y trazable, el proceso de acompañamiento integral adelantado por el equipo técnico del CISP en el marco de la Línea Estratégica del Convenio de Cooperación Internacional No. 2546 de 2025. El proceso de verificación normativa, jurídica, técnico y financiera se estructuró en fases articuladas, en coherencia con el objeto de la Línea Estratégica de Contrapartida y los compromisos establecidos en el convenio: Fase 1 – Alistamiento y revisión documental Revisión del convenio No. 2546 de 2025 y sus Estudios Previos.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		- Análisis del listado de los 95 proyectos priorizados remitidos por el Ministerio del Interior. - Elaboración de matrices de chequeo jurídico, financiero y de alineación ODS/PND. Fase 2 – Verificación jurídica - Comprobación de personería jurídica y representación legal vigente de las organizaciones ejecutoras. - Revisión de las Resoluciones de reconocimiento como Organización Étnica y posesión de sus autoridades y su actualización ante el Ministerio del Interior, certificados, estatutos o actas de reconocimiento. - Verificación en Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. - Consulta de inhabilidades e incompatibilidades (SECOP, RUT, Procuraduría). - Consulta en bases de datos. Fase 3 – Verificación técnica - Revisión de la ficha técnica que consigna las actividades a realizar, y su relación con los acuerdos derivados de los acuerdos de consulta previa. - Presentación de la metodología a implementarse para la ejecución de los proyectos. - Socialización para la presentación del convenio en términos de la definición del alcance y plazos de ejecución. - Acompañamiento para la armonización y actualización de las necesidades para que las mismas puedan ser atendidas a través de las actividades de los proyectos. Fase 4 – Verificación financiera - Evaluación de la capacidad administrativa y financiera de cada organización ejecutora. - Revisión de antecedentes en ejecución de proyectos anteriores.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Constatación de solvencia básica para recepcionar, administrar y rendir cuentas de los recursos asignados. • Verificación del cumplimiento de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social. Fase 5 – Chequeo de ODS y PND • Mapeo de cada proyecto frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicables. • Verificación de coherencia con los acuerdos de Consulta Previa del PND 2022–2026, especialmente los acuerdos de la MPC. • Análisis del principio de 'no dejar a nadie atrás' y del enfoque diferencial indígena. Fase 6 – Retroalimentación y ajuste • Comunicación de observaciones a las organizaciones ejecutoras y al Ministerio del Interior. • Acompañamiento en la subsanación de requisitos. • Consolidación del informe final. Durante el proceso correspondiente a la verificación normativa de las iniciativas priorizadas se desarrollaron también las siguientes acciones: Acompañamiento técnico • Se constató la coherencia entre el plan operativo propuesto y las capacidades instaladas de la organización ejecutora. • Se indagó sobre la existencia de posibles conflictos territoriales, socioambientales o institucionales que pudieran afectar la ejecución, no encontrando inconvenientes. • Se brindó apoyo a la articulación con las rutas operativas establecidas en el Plan Operativo del convenio. Se desarrolla un proceso complementario, que permite establecer el avance en los hitos del convenio, con relación al plan de desarrollo; este será reportado en el siguiente periodo. Acompañamiento jurídico



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Verificación del reconocimiento oficial de las autoridades indígenas o el Cabildo Gobernador ante el Ministerio del Interior (DAIRM). • Revisión de la existencia y vigencia del registro en el Registro Único Nacional de Organizaciones Indígenas (RUN). • Análisis de los estatutos propios de cada organización o resguardo, verificando la coherencia con la normatividad aplicable (Ley 21 de 1991, Decreto 1953 de 2014, Decreto 252 de 2020, Ley 2160 de 2021). • Comprobación de la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o sanciones disciplinarias y fiscales vigentes en contra de los representantes legales o las organizaciones. • Orientación jurídica a las comunidades sobre obligaciones derivadas de la recepción de recursos públicos, la gestión del encargo fiduciario y las responsabilidades de los ejecutores. • Proyección de las minutas de los Convenios e Inclusión de cláusulas de confidencialidad en los contratos derivados, conforme a los compromisos del convenio (numeral 9 de la Cláusula Segunda de Obligaciones Específicas del CISP). Acompañamiento financiero • Evaluación de la experiencia previa de las organizaciones en la ejecución y administración de recursos, incluyendo revisión de informes financieros de proyectos anteriores cuando se encontraban disponibles. • Revisión del sistema de gestión contable y administrativo de cada organización, verificando la existencia de controles básicos de ingreso, egreso y rendición de cuentas. • Verificación de la apertura y/o existencia de cuentas bancarias específicas o mecanismos equivalentes para el manejo de los recursos del proyecto. • Orientación sobre los requisitos de los desembolsos escalonados del CISP (desembolso inicial, intermedio y final), los hitos de cumplimiento y la documentación soporte requerida.

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Revisión de la coherencia entre el presupuesto presentado por la organización, los rubros elegibles y las especificaciones técnicas de los Estudios Previos del convenio. • Apoyo en la identificación de posibles sobrecostos, subestimaciones o inconsistencias presupuestales que pudieran generar saldos no ejecutado. Dentro de los puntos álgidos que han requerido atención prioritaria por parte del equipo técnico del convenio tienen que ver con los siguientes puntos: • Organizaciones que presentan actas de posesión de autoridades vencidas o próximas a vencer • Organizaciones que no cuentan con sistemas contables formalizados. • Se realiza el ajuste de las fichas de inversión debido a que en el planteamiento inicial se detectó la necesidad en algunos proyectos de optimizar los presupuestos presentados y ajustar los costos, para que las Organizaciones puedan realizar actividades con precios del mercado, sobre todo teniendo en consideración que estos proyectos se ejecutan en territorios de difícil acceso, lo que puede generar sobrecostos o actividades sin financiar. • Varias organizaciones aún no han abierto cuentas bancarias específicas para el manejo de los recursos del proyecto, lo que dificulta la separación de fondos. Alcance temporal El presente informe refleja los resultados del proceso adelantado entre el inicio y la activación de las actividades del convenio y el corte de reporte del presente periodo. A corte de este informe, se ha realizado la validación de 89 iniciativas, permitiendo firmar la misma cantidad de convenios derivados, este proceso continuo se desarrolla hasta completar la cantidad prevista. -VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ODS Y PND El proceso de verificación tiene como propósito verificar y documentar la alineación estratégica de las 95 iniciativas priorizadas en el Convenio de

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Cooperación Internacional No. 2546 de 2025 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida». Este análisis responde a la Línea Estratégica de Contrapartida 1 del CISP, que establece el compromiso de brindar acompañamiento integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero, con enfoque diferencial y articulación a los ODS, el PND, el cumplimiento de órdenes judiciales y la misionalidad del Ministerio del Interior. El informe sirve como instrumento de rendición de cuentas, seguimiento programático y soporte técnico para la supervisión del convenio. El paquete de junio 2026 se distingue del de mayo por las siguientes características: (a) incorpora 17 nuevos convenios TEJITE suscritos, consolidando el portafolio total a 89 proyectos; (b) introduce por primera vez convenios en los departamentos de Caldas (T-012/ACICAL), Norte de Santander (T-038/Barí) y Antioquia (T-081/OIA); (c) completa la representación de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta con la inclusión del Kankuamo (T-047); (d) incorpora un tercer convenio con el Pueblo Awá para el Pacífico nariñense (T-083/ORIPAP); (e) introduce dos Uniones Temporales no-indígenas como ejecutoras de obras civiles (T-054 y T-085), que requieren verificación diferencial reforzada; y (f) consolida la agenda de mujeres indígenas con el convenio de fortalecimiento de la CNMI (T-036). De manera específica, el documento persigue los siguientes fines: * Caracterizar cada una de las iniciativas priorizadas en el marco de sus acuerdos de Consulta Previa (MPC y MRA). * Identificar los ODS con los que se alinea cada iniciativa, explicando el tipo y alcance del aporte. * Identificar las líneas estratégicas del PND que son impactadas por la ejecución de los proyectos. * Evidenciar el enfoque diferencial étnico como eje transversal que confiere a



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		los proyectos características únicas dentro de la arquitectura de política pública colombiana. * Formular recomendaciones para el fortalecimiento de la articulación ODS-PND en la ejecución futura. La metodología empleada para la elaboración del presente informe de verificación combina el análisis documental con un enfoque de derechos diferencial, siguiendo las siguientes fases: Fase 1 – Revisión documental Se revisaron de manera sistemática los siguientes documentos: (i) Convenio de Cooperación Internacional No. 2546 de 2025 y sus estudios previos; (ii) Acuerdos Derivados de la Consulta Previa con los Pueblos y Comunidades Étnicas en el marco del PND 2022-2026, publicados por el DNP; (iii) Decisión de Presidentes de la MPC sobre distribución de recursos IT2-58 e IT2-64 (noviembre de 2025); (iv) Marco lógico de los ODS y sus metas indicativas para pueblos indígenas (Naciones Unidas, UNPFII); (v) Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026). Fase 2 – Identificación y codificación de iniciativas Se identificaron las 95 iniciativas priorizadas a partir de los acuerdos contenidos en el documento de Consulta Previa del DNP, clasificándolas por bloques temáticos coincidentes con las líneas del convenio. Cada iniciativa fue codificada con el código del acuerdo correspondiente (IT, IM, NT, RT) para garantizar la trazabilidad normativa. Fase 3 – Análisis de alineación ODS-PND Para cada iniciativa se realizó el mapeo de los ODS primarios (de mayor impacto directo) y los ODS secundarios o transversales. Paralelamente se identificaron las transformaciones y líneas estratégicas del PND con las que contribuye cada proyecto. El análisis consideró tanto el contenido sustantivo del acuerdo como el tipo de intervención requerida (normativa, de política pública, de inversión, de fortalecimiento institucional o de acompañamiento territorial). Fase 4 – Análisis del enfoque diferencial étnico Se verificó que cada iniciativa incorpora el enfoque diferencial étnico, entendido como la adecuación de las políticas, programas e inversiones a las características



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		culturales, territoriales, organizativas y de sistemas de conocimiento propio de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fase 5 – Elaboración de conclusiones y recomendaciones Con base en el análisis de alineación y el enfoque diferencial, se formularon conclusiones sobre la coherencia estratégica del portafolio de iniciativas y recomendaciones para optimizar la articulación ODS-PND en la fase de ejecución. Este avance ha permitido generar las siguientes conclusiones preliminares de la estructura propia de las iniciativas y su relacionamiento con los ODS y las metas del PND: Alta coherencia general: El portafolio TEJITE armonizado a la fecha cumplen y conservan la estructura ODS-PND requerida. La armonización enriqueció la articulación estratégica, ampliando en promedio de 2-3 ODS a 4-6 ODS por proyecto, con acciones concretas identificadas para cada objetivo Cobertura ODS excepcional: El portafolio acumulado impacta directamente 15 de los 17 ODS de la Agenda 2030, cubriendo los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17. Solo los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 12 (Producción y consumo responsables) tienen cobertura limitada en el portafolio actual. Valor diferencial de la especificación territorial: La armonización logró un avance cualitativo significativo al pasar de líneas de política general a proyectos ejecutables con solicitante, pueblo, municipio, acuerdo MPC específico, valor y cronograma. Esto fortalece la trazabilidad normativa y la rendición de cuentas del Convenio 2546 de 2025. El enfoque diferencial étnico se conserva: Todos los proyectos con ficha armonizada completa incorporan elementos de identidad, Ley de Origen, Derecho

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Mayor u otros sistemas normativos propios, garantizando el enfoque diferencial étnico como eje transversal del portafolio TEJITE. A corte de este informe, se ha realizado la validación de 89 iniciativas, permitiendo firmar la misma cantidad de convenios derivados, este proceso continuo se desarrolla hasta completar la cantidad prevista. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=01b617dfe2ee4b2c87d04da3edeec8da

OBJ_ESP_2.R02 Noventa y cinco (95) iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo

1.7. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R02

Indicador de resultado		Cumplimiento del indicador			
IND 4. Número de iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo		Se cuenta con 8 documentos base diseñados en la plataforma del convenio			
Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	Plan Curricular: programa Educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.	0	95	0	Se cuenta con los documentos base para el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones priorizadas, los cuales se diseñaron y dispusieron en la plataforma Tejiendo Territorios.
Acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable		0	95	0	



Indicador de resultado		Cumplimiento del indicador			
Acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social	Informes de progreso de los cupos habilitados: Reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas		0	95	0	
Cupos habilitados en las 5 temáticas		0	43.700	43.700	Se cuenta con el 100% de los cupos habilitados.


Fuentes de verificación del indicador: IND 4.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1a86223bd5234f51b8610065bfce073e
2 Certificado contrapartida	Documentos asociados a la fuente de verificación:





Fuente de verificación	de	Fuente de verificación del indicador
		https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=de4466f5128e4a5e951e1584bc4296b5


1.8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R02. A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 2 para el Fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo de las comunidades indígenas	74.0 %	Acompañamiento en 8 temáticas para el fortalecimiento. El acompañamiento se estructura en 8 temáticas estratégicas orientadas a fortalecer el gobierno propio, la autonomía territorial y la pervivencia cultural. De manera complementaria, en el periodo se estructuraron los 3 temas restantes del acompañamiento, contando así con los documentos base metodológicos para las 8 temáticas. Para este periodo, luego de diseñados y estructurados los documentos base de acompañamiento, de acuerdo con la ruta de acompañamiento planteada se desarrolló en el periodo un proceso de digitalización y montaje de los mismos en la plataforma virtual que nos permite capturar la información y conservarla de manera organizada.  Esta plataforma virtual fue diseñada y dispuesta por CISP como valor agregado al convenio, buscando condensar la información de manera ordenada y mayor agilidad en la revisión. Se cuenta con módulos específicos que permiten el ingreso de información y la visualización.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		 Como Iniciar sesión Antes de iniciar sesión, el usuario ya debe contar con un usuario, el cual es suministrado por el equipo para acceder al sistema.  Ya con un usuario suministrado por el proveedor, para acceder a la plataforma, el usuario debe dar clic en acceder, o iniciar sesión, ambos marcados con círculo rojo. Al hacer clic será redirigido al formulario para ingresar a la plataforma, el usuario deberá ingresar el correo, la contraseña que se le suministro por el equipo y dar clic en el botón de iniciar sesión para ingresar. Ya con el proyecto abierto, para ver la lista de todas las organizaciones del proyecto, debemos dar clic en donde dice Organizaciones, cuando se haga clic, se despliega otro botón que dice listado, se debe dar clic en listado y será redirigido a la lista de organizaciones del proyecto.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		 Esta plataforma representa para el convenio una herramienta fundamental en el proceso de consolidación y organización de las evidencias del convenio, así mismo, como soporte documental para los procesos de acompañamiento. Al contar con un módulo dedicado, en este apartado se encuentran alojadas las temáticas priorizadas:  Disposición cupos virtuales para formación En el marco del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios, la formación virtual continúa siendo un componente de apoyo para el fortalecimiento de capacidades de los equipos, colaboradores y actores vinculados al desarrollo del proyecto. A través del Aula Virtual institucional del CISP, implementada sobre Moodle versión 4.5+, se mantiene disponible un entorno digital de formación que permite organizar contenidos académicos, administrar cursos, gestionar usuarios y conservar rutas de aprendizaje asociadas a los procesos formativos previstos en el convenio.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Su importancia está en la escala y la permanencia. Implementada sobre Moodle 4.5+, permite llevar los procesos formativos a comunidades dispersas en 23 departamentos sin incurrir en los costos y riesgos de desplazamiento que impondría una estrategia exclusivamente presencial, y conserva de manera estructurada los contenidos, rutas de aprendizaje y recursos de las ocho temáticas de fortalecimiento del gobierno propio. Con 3.528 participantes registrados en las cinco temáticas priorizadas y 16.290 cupos asignados —equivalentes al 37% de la oferta disponible—, la plataforma acredita uso efectivo y mantiene margen de crecimiento para la fase de cierre, además de dejar instalada una capacidad formativa reutilizable por las organizaciones. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, el Aula Virtual se mantuvo habilitada como infraestructura tecnológica y pedagógica para la disposición de cupos y la conservación de los cursos previamente estructurados. A diferencia del periodo anterior, en el cual se reportaron avances relacionados con la consolidación pedagógica, metodológica y técnica de los cursos, durante junio no se registraron nuevos desarrollos sustanciales en la creación de contenidos, modificación de estructuras académicas o matrícula de participantes. No obstante, la plataforma conservó sus condiciones de disponibilidad, organización y alistamiento, permitiendo mantener activos los componentes formativos definidos para su posterior implementación. ¿Qué es el Aula Virtual? El Aula Virtual implementa una gestión avanzada de usuarios y roles, que permite asignar perfiles diferenciados según la función del participante dentro del convenio. Entre los roles configurados se encuentran: • Administradores del sistema • Gestores académicos • Tutores o responsables de curso • Participantes o colaboradores en formación



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Cada rol cuenta con permisos específicos, garantizando que los usuarios accedan únicamente a las funcionalidades y contenidos necesarios para su rol, en coherencia con el principio de mínimo privilegio.  Estado actual Con corte al 30 de junio de 2026, el Aula Virtual institucional del CISP se mantiene disponible como entorno tecnológico y pedagógico para la gestión de los procesos formativos asociados al Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Durante el periodo reportado, la plataforma conservó las condiciones de operación necesarias para mantener habilitados los cursos previamente estructurados, la organización de contenidos, las rutas de aprendizaje y los recursos virtuales dispuestos para la estrategia de formación del convenio. Para este periodo se cuenta con el registro de 3.528 participantes en las 5 temáticas priorizadas, lo que representa la asignación de 16.290 cupos de la oferta disponible, representando la utilización de un 37%.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		En este sentido, el estado actual del Aula Virtual evidencia una fase de continuidad operativa y alistamiento, orientada a preservar los componentes formativos previamente configurados y a garantizar que la plataforma permanezca en condiciones adecuadas para su activación cuando las necesidades operativas, metodológicas y territoriales del convenio así lo requieran. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=41884f7c395c4e619bd0e02f44134b23

OBJ_ESP_2.R03 Un observatorio comunitario para la protección y promoción de las comunidades indígenas implementado.

1.9. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R03

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 5. Número de observatorios implementados	Se cuenta con un avance correspondiente al 28% del indicador

Variables del indicador: IND 5.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Diseño metodológico del observatorio (matrices, indicadores y herramientas)	Diseño metodológico y operativo observatorio	0	1	1	Se estructuró el diseño metodológico del observatorio.
Instalación del observatorio comunitario (comités, roles y acuerdos internos)		0	1	0	Sera realizado en el siguiente periodo.
Auditoría interna al convenio de cooperación	Informes de auditoría	0	7	5	Se consolidó el quinto informe de auditoría al convenio.
Nas sistema de almacenamien to	Certificado plataforma	0	7	6	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el almacenamiento de la información del convenio
Asistencia y Contactabilida d	Certificado plataforma	0	7	6	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el registro de asistencias a reuniones y contactabilidad.
World office	Certificado plataforma	0	7	6	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el registro contable de la ejecución financiera.



Gong	Certificado plataforma	0	7	6	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el reporte y seguimiento de las acciones del convenio.
Informes de monitoreo y seguimiento	Informes periódicos	0	7	0	Actividad programada para el siguiente periodo.

Fuentes de verificación del indicador: IND 5.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1a86223bd5234f51b8610065bfce073e
2 Certificado de contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=de4466f5128e4a5e951e1584bc4296b5

1.10. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R03

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R03. A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 3 para Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	65.0 %	Act 1. Sub 14. Auditoría interna al convenio Se consolido el quinto informe de auditoría interna al convenio 2546, el cual permite contar con alertas tempranas en los diferentes procesos de ejecución del convenio, siendo este la oportunidad de identificar acciones de mejora requeridas para el desarrollo del convenio. Act 1. Sub 15. Nas sistema de almacenamiento En el marco de la contrapartida aportada por CISP, se encuentra el disponer de un sistema de almacenamiento dedicado al convenio, para este proceso se dispone de un sistema robusto, seguro y funcional identificado como NAS (Network Attached Storage), implementado por el CISP como una solución tecnológica diseñada para centralizar, organizar y resguardar la información generada en el marco



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. A diferencia de otros medios de almacenamiento dispersos, este sistema permite consolidar en un único entorno todos los documentos, bases de datos y soportes del proyecto, facilitando su gestión y evitando la duplicidad o pérdida de información. De esta manera, se garantiza que la información del convenio se mantenga organizada, accesible y disponible para los equipos de trabajo en el momento en que se requiera. El sistema se soporta en una infraestructura de almacenamiento de tipo empresarial, la cual permite gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente y segura. En este sentido, el sistema de almacenamiento NAS no solo cumple una función operativa como repositorio de información, sino que se consolida como una herramienta clave para la gestión documental del convenio, permitiendo organizar, proteger y disponer de la información de manera estructurada y confiable durante todo el ciclo del proyecto. 2.1. Especificaciones técnicas 2.1.1. Procesador (CPU) * Modelo: AMD Ryzen™ Embedded V1500B * Arquitectura: x86 de 64 bits * Núcleos: 4 núcleos / 8 hilos * Frecuencia: 2.2 GHz * Motor de cifrado: AES-NI (Acelerado por hardware) 2.1.2. Memoria del Sistema * Tipo: DDR4 SODIMM * Soporte ECC: Sí (Memoria con código de corrección de errores) * Capacidad: 64 GB (2 x 32 GB) * Ranuras de memoria: 2 x SODIMM DDR4 A continuación, se describen los principales directorios: * Documentación Legal: Contiene los documentos jurídicos del convenio, como contratos, actas, otrosíes y certificaciones. Su organización permite garantizar la disponibilidad de los soportes legales y facilita su consulta en procesos de verificación. * Formatos y manuales: Reúne los formatos institucionales, guías, manuales operativos e instructivos utilizados durante la ejecución del convenio. Esta carpeta asegura que los equipos trabajen con documentos estandarizados y versiones oficiales, reduciendo inconsistencias en los procesos. * Contratación: Agrupa la información relacionada con los procesos contractuales, incluyendo estudios previos, contratos, órdenes de servicio y actas. Esta carpeta permite dar trazabilidad a los procesos de selección y ejecución contractual. * Plan Operativo y Planificación Financiera: Incluye los documentos de planeación del convenio, como cronogramas, presupuestos y matrices de seguimiento. Es clave para el control del avance del proyecto. * Seguimiento




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Técnico: Contiene informes de avance, reportes técnicos y evidencias de actividades, permitiendo verificar la ejecución de las acciones del convenio. * Financiero: Almacena los soportes contables y financieros, tales como facturas, comprobantes de pago e informes financieros, facilitando los procesos de auditoría. * Presentaciones: Reúne material de socialización, informes ejecutivos y presentaciones institucionales utilizadas en espacios de seguimiento. * Innovación: Incluye desarrollos tecnológicos, herramientas y productos innovadores asociados al convenio. * Línea Base: Contiene diagnósticos y caracterizaciones iniciales que permiten analizar el estado de las comunidades al inicio del proyecto. * Administración: Agrupa documentos administrativos y de gestión interna del convenio. * Digital: Incluye los componentes tecnológicos y sistemas de información asociados al proyecto. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, el sistema de almacenamiento NAS se mantuvo operativo y disponible como repositorio institucional del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Su funcionamiento permitió conservar la información del proyecto de manera centralizada, organizada y accesible para los equipos responsables de los componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y operativos. La estructura documental del convenio se mantuvo organizada dentro del directorio principal CONVENIO_MININTERIOR_2546_2025, el cual registra 94.18 GB de información, 17.288 carpetas y 49.075 archivos almacenados. Estos datos evidencian el uso activo del sistema como herramienta de gestión documental y reflejan la consolidación progresiva de soportes asociados a la ejecución del convenio Act 1. Sub-17. World office En el desarrollo del convenio, el uso de herramientas tecnológicas para el control, seguimiento y registro de la información resulta fundamental, ya que permite garantizar la organización de los datos, la trazabilidad de los procesos y la disponibilidad de información confiables para la toma de decisiones, En este sentido, las plataformas Monitor y




Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		WorldOffice cumplen un papel complementario dentro de la gestión del proyecto. Por una parte, la plataforma Monitor permite realizar seguimiento técnico y financiero de los proyectos, facilitando la planificación, el control presupuestal y el monitoreo de ejecución, incluyendo el componente de contrapartida. Por otra parte, WorldOffice función como el sistema contable institucional, donde se registran las operaciones financieras del convenio, garantizando la coherencia y el respaldo de la información contable. Con corte al mes de junio de 2026, el convenio cuenta con un presupuesto total de \$78.004.916.906,56, el cual se encuentra completamente planificado, lo que evidencia una adecuada estructuración financiera desde la etapa inicial del proyecto. En términos de ejecución, se registra un valor de \$25.925.883.376,41, lo cual indica que el convenio mantiene un proceso de implementación financiera gradual frente al total del presupuesto. Este comportamiento es coherente con una fase de desarrollo en la que las actividades se ejecutan progresivamente conforme a la planeación operativa establecida. De igual manera, se identifica un valor pendiente por ejecutar de \$52.079.033.530,15, lo que representa la mayor proporción del presupuesto disponible. Este dato refleja que el convenio conserva una alta capacidad financiera para el desarrollo de actividades posteriores. En cuanto a los recursos comprometidos, se evidencia un valor aprobado de \$73.535.217.385,30, lo cual permite anticipar la dinámica de ejecución de los siguientes periodos. Por su parte, el valor pendiente por comprometer asciende a \$4.469.699.521,26, lo que muestra que aún existe una disponibilidad significativa de recursos que serán gestionados conforme avance la implementación del proyecto y se activen nuevas actividades técnicas, operativas y territoriales. Act 1. Sub-18. Gong A partir del panel general de la plataforma GONG, se puede evidenciar el estado actual del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios, integrando en una sola vista los



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		principales componentes técnicos, financieros y operativos del proyecto. Estado de Ejecución Técnica El seguimiento al avance técnico del convenio continúa realizándose a través del módulo de ejecución técnica de la plataforma GONG, el cual permite consolidar de manera estructurada la relación entre objetivos específicos, resultados, actividades y componentes operativos asociados al Convenio 2546 – <i>Tejiendo Territorios</i>. Este entorno facilita el monitoreo permanente de las actividades registradas dentro del sistema y permite visualizar el estado general de avance técnico del proyecto desde una perspectiva operativa y de seguimiento.  La visualización de este tipo de actividades dentro de la plataforma GONG permite mantener trazabilidad sobre los componentes transversales asociados a la ejecución del convenio, facilitando el monitoreo permanente de procesos administrativos y operativos que soportan la implementación de las actividades definidas dentro del proyecto <i>Tejiendo Territorios</i>. Esta estructura fortalece los mecanismos de seguimiento técnico y permite relacionar el comportamiento de las actividades globales con el avance general del convenio registrado dentro del sistema. La información consolidada en este módulo evidencia que la plataforma continúa operando como un entorno organizado para el monitoreo técnico del proyecto, permitiendo identificar estados de avance, actividades en proceso de



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		implementación y componentes operativos asociados a la ejecución progresiva del convenio. Gastos Registrados en el Periodo El registro de gastos del convenio continúa realizándose a través del módulo de ejecución económica de la plataforma GONG, el cual permite consolidar y organizar la información financiera asociada a la ejecución operativa del Convenio 2546 – <i>Tejiendo Territorios</i>. Este entorno facilita el seguimiento de los movimientos financieros registrados dentro del sistema, permitiendo relacionar cada gasto con su respectiva partida presupuestal, concepto, fecha de registro e implementador asociado a la ejecución.  La información consolidada dentro de la plataforma evidencia que, con corte al 30 de junio de 2026, el convenio registró múltiples movimientos financieros asociados principalmente a actividades de seguimiento operativo, desplazamientos territoriales y procesos administrativos requeridos para la implementación de las actividades del proyecto. Entre los registros identificados se observan gastos relacionados con compra de tiquetes aéreos, pagos de viáticos y per diem, recargas de datos, ajustes operativos y honorarios asociados al desarrollo de actividades en territorio. El comportamiento financiero registrado durante junio evidencia una mayor dinámica operativa frente a periodos anteriores, reflejando el fortalecimiento progresivo de las actividades técnicas y de acompañamiento desarrolladas en el marco del convenio. La presencia de múltiples registros asociados a misiones territoriales y desplazamientos operativos permite identificar una activación más amplia de



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		las acciones en campo, especialmente en procesos relacionados con seguimiento, articulación y acompañamiento territorial. La plataforma GONG cuenta con un instructivo que orienta a los equipos técnicos y administrativos en el registro de actividades, seguimiento financiero y gestión documental de los proyectos. Este instructivo establece los pasos para la configuración del proyecto, registro de gastos, actualización de cronogramas y generación de reportes. Act 1. Sub-24. Soporte técnico y mesa de ayuda Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, el servicio de soporte técnico y mesa de ayuda desarrolló actividades orientadas a garantizar la continuidad operativa de las plataformas, servicios y herramientas tecnológicas utilizadas en los diferentes procesos técnicos, administrativos y metodológicos asociados al proyecto. Estas actividades incluyeron procesos de monitoreo preventivo, atención de incidencias, acompañamiento funcional, validación de servicios y seguimiento a requerimientos registrados por los usuarios mediante la plataforma GLPI y los canales institucionales de soporte habilitados para la gestión de solicitudes. Las acciones desarrolladas durante el periodo reportado estuvieron relacionadas principalmente con soporte funcional sobre plataformas institucionales, acompañamiento a usuarios, validación de accesos y permisos, monitoreo de almacenamiento institucional, revisión de servicios asociados al Aula Virtual y seguimiento al comportamiento operativo de las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas por los equipos de trabajo. De igual manera, se realizaron actividades preventivas orientadas a verificar la estabilidad de los sistemas, revisar configuraciones y fortalecer los mecanismos de control y continuidad operativa de los servicios tecnológicos institucionales. Dentro de las actividades atendidas durante junio de 2026 también se incluyeron procesos de acompañamiento relacionados con configuración de usuarios, recuperación de



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance															
		accesos, soporte sobre herramientas de seguimiento técnico y financiero, validación de respaldos, revisión de servicios asociados al NAS institucional y asistencia funcional sobre recursos integrados al Aula Virtual. Estas acciones permitieron fortalecer la capacidad de respuesta frente a incidencias y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo continuo de las actividades operativas y metodológicas del proyecto. Asimismo, el proceso de soporte técnico permitió mantener trazabilidad sobre las solicitudes gestionadas mediante la documentación organizada de tickets, seguimiento sobre tiempos de atención y registro de las acciones ejecutadas durante cada intervención técnica realizada. Esta dinámica fortaleció los mecanismos de control operativo y facilitó el monitoreo de incidencias y requerimientos atendidos durante el periodo reportado. El comportamiento general del servicio evidencia que las actividades de soporte técnico y mesa de ayuda continúan funcionando como un componente de apoyo operativo para la estabilidad de las plataformas institucionales y el acompañamiento a los usuarios vinculados a los diferentes procesos del proyecto. De esta manera, las acciones desarrolladas durante junio de 2026 contribuyeron a fortalecer la continuidad operativa de los servicios tecnológicos y a garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de los sistemas y herramientas utilizados por los equipos técnicos, administrativos y metodológicos. El siguiente cuadro resume las principales actividades de soporte técnico realizadas durante el periodo reportado. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th><th>Sistema</th><th>Resultado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monitoreo del sistema NAS</td><td>NAS</td><td>Operativo</td></tr> <tr> <td>Gestión de tickets de soporte</td><td>GLPI</td><td>Operativo</td></tr> <tr> <td>Verificación de respaldos</td><td>NAS / nube</td><td>Correcto</td></tr> <tr> <td>Revisión de actualizaciones</td><td>Sistemas</td><td>Sin novedades</td></tr> </tbody> </table> Act 1. Sub-27. Licencias aplicaciones power BI, Acrobat, genially	Actividad	Sistema	Resultado	Monitoreo del sistema NAS	NAS	Operativo	Gestión de tickets de soporte	GLPI	Operativo	Verificación de respaldos	NAS / nube	Correcto	Revisión de actualizaciones	Sistemas	Sin novedades
Actividad	Sistema	Resultado															
Monitoreo del sistema NAS	NAS	Operativo															
Gestión de tickets de soporte	GLPI	Operativo															
Verificación de respaldos	NAS / nube	Correcto															
Revisión de actualizaciones	Sistemas	Sin novedades															



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Como parte de los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las actividades del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios, el CISP cuenta con licencias de software orientadas a fortalecer procesos de análisis de información, gestión documental y producción de recursos digitales. Estas herramientas apoyan de manera transversal las actividades técnicas, administrativas, pedagógicas y comunicacionales desarrolladas por los equipos vinculados al proyecto, contribuyendo a mejorar la calidad de los productos y la organización de los insumos generados. Tableros de control se utiliza como herramienta de procesamiento, consolidación y visualización de información. Su disponibilidad permite estructurar datos mediante reportes, gráficos y tableros que facilitan la lectura de información operativa y técnica del convenio. Durante junio, su aporte se mantuvo asociado principalmente a la conservación y consulta de reportes previamente estructurados, sin registrar un incremento ponderado adicional en el periodo, de acuerdo con la tabla de avance. Adobe Acrobat se utiliza como herramienta de gestión documental para la edición, conversión, organización y publicación de documentos en formato PDF. Durante junio, esta aplicación mantuvo una participación relevante en la estructuración de informes, anexos, formatos, materiales descargables y recursos de apoyo, aportando un 17,50% al avance ponderado del periodo y alcanzando un acumulado del 40% dentro del componente reportado. Genially corresponde a la herramienta empleada para la construcción de contenidos visuales e interactivos integrados a procesos pedagógicos, formativos y comunicacionales. Durante el periodo reportado, esta aplicación continuó siendo utilizada para el diseño de recursos multimedia, presentaciones dinámicas y piezas visuales orientadas a fortalecer la experiencia de aprendizaje y comunicación del convenio, aportando un 10% al avance ponderado de junio y alcanzando el 50% acumulado. La utilización articulada de estas herramientas evidencia un proceso de fortalecimiento tecnológico que aporta tanto a la gestión operativa como a los componentes pedagógicos y documentales del convenio. En conjunto, Tableros de control, Adobe Acrobat y Genially permiten mejorar la organización de la información, optimizar la producción de



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		recursos y facilitar la presentación de contenidos y entregables institucionales. Act 1. Sub-28. Hosting y almacenamiento en la nube En el desarrollo del convenio, la infraestructura tecnológica cumple un papel fundamental, ya que permite soportar las plataformas, sistemas y servicios necesarios para la gestión de la información, el seguimiento de las actividades y la comunicación entre los diferentes actores del proyecto. En este contexto, contar con servicios de hosting y almacenamiento en la nube garantiza que la información y las aplicaciones se encuentren disponibles de manera permanente, segura y organizada. El CISP dispone de un servidor dedicado y de servicios institucionales en la nube que permiten alojar aplicaciones, gestionar información y asegurar la continuidad operativa del convenio. Estas herramientas no solo facilitan la operación diaria, sino que también fortalecen la trazabilidad, la transparencia y el control de la información generada durante la ejecución del proyecto. De igual manera, el uso de estas soluciones tecnológicas permite reducir riesgos asociados a la pérdida de información, accesos no autorizados o fallas en la disponibilidad de los servicios, garantizando un entorno confiable para la gestión de los procesos técnicos, administrativos y de seguimiento. El CISP dispone de un servidor dedicado alojado en un proveedor externo certificado, el cual constituye la base de la infraestructura tecnológica utilizada para soportar los sistemas, aplicaciones y servicios requeridos en la ejecución del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Este servidor se encuentra ubicado en un centro de datos con estándares internacionales, lo que garantiza condiciones adecuadas de seguridad física, conectividad, estabilidad y operación continua. Gracias a esta infraestructura, es posible asegurar que los servicios asociados al convenio se mantengan disponibles de manera permanente, permitiendo el acceso a la información y a las plataformas sin interrupciones. El servidor dedicado utilizado por el CISP cuenta con una configuración de hardware y software de nivel empresarial, diseñada para soportar la operación de múltiples aplicaciones, el almacenamiento de información y la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		ejecución de procesos asociados al convenio de manera estable y eficiente. Estas características técnicas permiten garantizar un alto desempeño del sistema, así como la capacidad de respuesta frente a las necesidades operativas del proyecto, asegurando que los servicios alojados se mantengan disponibles y sin afectaciones en su funcionamiento. A continuación, se presentan las principales especificaciones del servidor: * Procesador: 2 × Intel Xeon E5-2620 v3 (Hexa-Core) * Memoria RAM: 64 GB DDR4 * Almacenamiento: ** 3.84 TB SSD Enterprise ** 8 TB SATA Enterprise * Sistema Operativo: AlmaLinux 8.x (64 bits) con WHM/cPanel * Ancho de banda: 75 Mbps mensual, con capacidad burstable hasta 1 Gbps * Puerto público: 100 Mbps * Panel de control: WHM / cPanel Premier Metal * Licencia LiteSpeed: incluida * Administración: servicio gestionado 24/7. <i>Observatorio</i> Este apartado consolida los avances alcanzados durante junio de 2026 en la implementación del Observatorio, exponiendo el estado de ejecución de las actividades programadas, los productos técnicos elaborados y los resultados obtenidos en el período. El informe se plantea no como una descripción secuencial de acciones, sino como un instrumento para sistematizar, analizar y socializar la información generada, bajo un modelo de gestión comunitaria y descentralizada en el que la información se concibe como recurso para comprender las prácticas organizativas y orientar decisiones, y no exclusivamente como mecanismo de verificación o control. Diseño del modelo de documentos metodológicos de los Observatorios comunitarios Durante este periodo se avanzó en el diseño del modelo de documentos metodológicos del Observatorio, partiendo de los lineamientos conceptuales y operativos previamente definidos. El ejercicio estructuró los componentes relativos a la gestión de la información —fuentes, instrumentos, mecanismos de calidad y principios éticos— y adaptó los contenidos a un formato comprensible y aplicable que



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		facilita su apropiación por parte de los actores comunitarios. El producto quedó soportado en el documento Matriz de seguimiento a actividades e iniciativas Como herramienta operativa derivada del diseño metodológico, se desarrollaron matrices de seguimiento a actividades destinadas al registro, monitoreo y control del avance de las acciones definidas. Su estructura organiza sistemáticamente la información sobre responsables, tiempos, resultados y estado de ejecución, garantizando la trazabilidad de las iniciativas y aportando insumos para la toma de decisiones. Matriz de seguimiento a indicadores Se estructuró una matriz de seguimiento a indicadores orientada al monitoreo integral del avance y los resultados del proceso, que incorpora indicadores de carácter técnico, sociocultural, financiero y jurídico, permitiendo una lectura multidimensional de las dinámicas del Observatorio y de sus iniciativas. El instrumento fue diseñado para facilitar el análisis periódico, la identificación de avances y alertas, y el fortalecimiento de la toma de decisiones. Evidencia: Diagnóstico participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella El instrumento se estructuró en torno a tres dimensiones — gestión administrativa e información institucional; gobierno propio y dinámica organizativa; y relacionamiento e incidencia institucional—, articuladas mediante una batería de indicadores y preguntas orientadas que permite identificar fortalezas, debilidades y cuellos de botella en los procesos internos de las organizaciones vinculadas. En cuanto a su aplicación (4.2.1), se registraron 27 aplicaciones efectivas del instrumento en las comunidades vinculadas, con la consolidación de 27 documentos de análisis correspondientes a 27 organizaciones alcanzadas, mediante modalidades territorial y virtual. Respecto a la creación de documentos (4.2.2), el documento de análisis — que consolida, sistematiza e interpreta los resultados de las tres dimensiones— fue elaborado y aprobado,



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		constituyéndose en insumo técnico para la identificación de fortalezas, debilidades y cuellos de botella. Diagnóstico documental y levantamiento de información Se construyó y aplicó un instrumento orientado a identificar el estado de la gestión documental de las comunidades, organizado en cuatro dimensiones: orden documental, referida a la clasificación y estructuración de archivos; riesgos documentales, orientada a amenazas contra la integridad y disponibilidad de la información; procedimientos de archivo, relativa a la existencia y aplicación de prácticas de manejo documental; y preservación documental, centrada en las condiciones y estrategias de conservación y seguridad. El modelo incorpora un sistema de valoración y semaforización que permite identificar niveles de avance, brechas y oportunidades de mejora. En su aplicación (4.3.1) se lograron 27 aplicaciones efectivas del instrumento, con la consolidación de 10 documentos de análisis correspondientes a 10 organizaciones alcanzadas. En la creación de documentos (4.3.2), el documento de análisis integrador de las cuatro dimensiones fue finalizado y aprobado, aportando elementos para identificar el nivel de organización, los riesgos asociados al manejo de la información, la formalización de procedimientos documentales y las condiciones de preservación de los archivos. Estrategia comunicacional: machotes, guiones y parrilla de contenidos Se avanzó en la estructuración de la estrategia comunicacional del Observatorio, orientada a fortalecer la divulgación, apropiación y transferencia de conocimiento sobre los procesos organizativos, los instrumentos de diagnóstico, la gestión documental y las acciones derivadas de las rutas de mejora. Como producto central se consolidó una parrilla de contenidos para junio y julio de 2026, en la que se definieron objetivos comunicacionales, temáticas, públicos, destinatarios, formatos, canales de difusión, responsables y cronogramas de publicación. La estrategia se



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		dirige a las organizaciones indígenas vinculadas al Convenio y opera principalmente por correo electrónico y WhatsApp. La planificación contempla e-cards informativas, invitaciones a espacios formativos, boletines, videos pedagógicos y cartillas metodológicas, organizados alrededor de ocho temáticas estratégicas: gestión organizativa, gobierno propio, diagnósticos participativos, gestión documental, seguimiento comunitario, rutas de mejora, memoria organizativa y fortalecimiento institucional. De manera complementaria se elaboraron machotes y guiones para producción audiovisual y se proyectaron materiales pedagógicos en formato de cartilla. El resultado de la planificación es una estrategia compuesta por 31 piezas comunicativas distribuidas en distintos formatos. Estrategia inicial de implementación de rutas de mejora — Webinars Se estructuró una estrategia inicial de formación virtual para la implementación de las rutas de mejora, fundamentada en los hallazgos de los dos diagnósticos previos y orientada al fortalecimiento de capacidades organizativas, territoriales y de gestión comunitaria. La propuesta se organiza en torno a cuatro ejes temáticos: raíces organizativas; tejiendo el gobierno propio; diálogo y articulación desde el territorio; y saberes para el cuidado de la memoria documental. Contempla un desarrollo progresivo que incluye identificación de necesidades, convocatoria y articulación con actores territoriales, realización de jornadas virtuales participativas y generación de materiales de apoyo. Cada webinar se estructura en momentos de contextualización, presentación de contenidos, intercambio de experiencias, reflexión estratégica y diálogo participativo, e incorpora mecanismos de seguimiento mediante recolección de insumos durante las sesiones. Resultados principales El período consolidó cuatro componentes. En lo metodológico, se diseñó y validó el modelo de operación del Observatorio junto con los instrumentos de seguimiento a actividades e indicadores, que estandarizan el monitoreo y fortalecen la trazabilidad. En lo diagnóstico, las 27



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		aplicaciones efectuadas permitieron recopilar información primaria sobre las capacidades organizativas, administrativas y documentales de las comunidades vinculadas. En lo analítico, los documentos técnicos elaborados constituyen la línea base para orientar decisiones y formular rutas de fortalecimiento diferenciadas por organización. En gestión del conocimiento, la estrategia comunicacional de 31 piezas y el esquema de formación virtual proyectan la apropiación de los productos técnicos por parte de las comunidades. El informe concluye que el proceso dispone de modelo metodológico definido, instrumentos estandarizados, información diagnóstica y estrategia inicial de acompañamiento, condiciones que habilitan el avance hacia las acciones de fortalecimiento previstas con criterios de pertinencia territorial, diferenciación organizativa y sostenibilidad. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=0642fd1c3e4549fbabc21c63d3d0aad0

OBJ_ESP_2.R04 Noventa y cinco (95) micrositios y una (1) app móvil diseñados e implementados.

1.11. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R04

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 6. Número de micrositios implementados	Se cuenta con un avance del 50% en el indicador.

Variables del indicador: IND 6.



Nombre de la fuente	Fuente de información de	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Un plan de comunicaciones para el proyecto	Documento plan de comunicaciones	0	1	1	Se desarrolló el plan de comunicaciones del convenio
Micrositios	Documento diseño micrositios	0	95	95	Se avanza en la maquetación y estructuración de los micrositios

Fuentes de verificación del indicador: IND 6.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1a86223bd5234f51b8610065bfce073e
2 Certificado de contrapartida y anexo	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=de4466f5128e4a5e951e1584bc4296b5

Indicador resultado de	Cumplimiento del indicador
IND 7. Una (1) app móvil dispuesta	Para el periodo se cuenta con un avance del 90% correspondiente a las acciones realizadas.

Variables del indicador: IND 7.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
APP móvil	Certificado App móvil	0	1	0	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.

Fuentes de verificación del indicador: IND 7.



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
Informe de rendimiento app móvil.	Se cuenta con el avance del 90% en este indicador.

1.12. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R04

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R04.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 4 para la Promoción de la articulación interinstitucional y participación activa de actores estratégicos	94.0 %	Plan de comunicaciones El Convenio 2546, orientado al fortalecimiento de la gobernanza indígena, la protección de los derechos territoriales y la consolidación de herramientas de gestión, memoria y articulación interinstitucional contempla diferentes líneas estratégicas dentro de las cuales se encuentra la línea 4, ‘articulación interinstitucional y participación activa de actores estratégicos’, en la cual se enmarca la estrategia de comunicaciones. En el marco del diseño e implementación de la estrategia comunicacional y de divulgación para la convocatoria al proceso educativo, se definió el tipo de contenido y el enfoque comunicativo que orientará la convocatoria, atendiendo a la particularidad de los territorios indígenas priorizados bajo un criterio inspirador e inclusivo, y se establecieron los formatos de pieza gráfica susceptibles de uso —posts gráficos y fotográficos, GIFS, videos, entrevistas, motion graphics e infografías—. Como producto concreto del mes, el área elaboró una presentación institucional que sintetiza los cinco cursos virtuales de Tejiendo Territorios, abordando objetivo general y específicos, temáticas, población beneficiaria (43.700 cupos proyectados), diseño metodológico, énfasis formativo, syllabus, desarrollo conceptual, estrategia didáctica y guía metodológica del aula virtual, con un anexo de accesos mediante códigos QR al Observatorio y a los prototipos de la app móvil y del micrositio. Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance
		Es el componente con mayor proyección más allá del horizonte contractual, pues su propósito no es registrar la ejecución del convenio sino instalar en las comunidades una capacidad propia y permanente de monitoreo para la protección y promoción de sus derechos. Su importancia estratégica reside en que traslada el seguimiento desde el ejecutor hacia las propias organizaciones, mediante comités, roles y acuerdos internos definidos por ellas. El diseño metodológico y operativo —matrices, indicadores y herramientas— quedó estructurado, de modo que la instalación efectiva prevista para el siguiente periodo es la condición que permitirá que el indicador se acerque a su cumplimiento. Se produjeron dos boletines informativos y un documento de recomendaciones gráficas para el sitio web del Observatorio. El Boletín #1, correspondiente al lanzamiento de la estrategia "Al día con el Observatorio", se desplegó en cuatro formatos complementarios: correo masivo tipo Mailchimp dirigido a asociaciones, cabildos, resguardos y organizaciones indígenas desde el correo oficial del Observatorio; versión diseñada en PDF/PNG conforme a la línea gráfica del Convenio, prevista para envío por WhatsApp o como adjunto de correo; versión en audio, en atención al papel central de la palabra en las comunidades indígenas y a las condiciones de conectividad y uso cotidiano en labores agrícolas, vinculada al PDF mediante código QR y al Mailchimp mediante botón con hipervínculo; y difusión directa por WhatsApp del PDF junto con el archivo sonoro, con el fin de agilizar la mensajería con las comunidades. El Boletín #2 desarrolló el tema del diagnóstico para el Observatorio, precisando su naturaleza, aquello que no constituye, la información que recoge por dimensiones, lo que cada dimensión permite observar, el estado de avance del proceso y la forma en que la información será devuelta a las comunidades. De manera complementaria se entregó un documento con ocho recomendaciones gráficas y visuales al sitio web del Observatorio, referidas a la disposición y visibilidad de la pata de logos, la inclusión del número del Convenio y el orden de mención de las organizaciones, la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		justificación de textos, el color del contenedor principal, el tratamiento y opacidad de las ilustraciones, la alineación entre elementos, la implementación de un favicon acorde con la línea gráfica y el uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Articulación interinstitucional y participación de actores estratégicos. En lo relativo a los micrositios de las 95 iniciativas, el mes se concentró en cuatro frentes. En primer lugar, se diseñó y envió un boletín tipo Mailchimp, remitido desde el correo oficial del Convenio, invitando a las comunidades a aportar insumos para los micrositios, acompañado de una e-card que resume los requerimientos —documentación de interés, fotografías de la comunidad, logo o símbolo organizativo, audio breve y contacto para entrevista—, pieza que además se difundió mediante lista de difusión en WhatsApp. En segundo lugar, se produjeron nueve videos a partir de entrevistas con líderes indígenas, publicados en YouTube: uno de generalidades del Convenio y ocho de organizaciones y comunidades (Cabildo Menor Indígena Pijiguay; ACZEPAL Pinchorroy; Comunidad Indígena Tierra Altica; Cabildo Menor Indígena Nueva Victoria; CRIHU; ACIMPSCA; Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo KWE'SX KSXA'W; y Organización Unidad Indígena del Pueblo AWÁ). En tercer lugar, se avanzó en la producción de podcasts y en la elaboración de sus guiones, así como en la organización de la información contextual general y personalizada de cada micrositio. Los 95 micrositios —uno por cada iniciativa priorizada— convierten cada proceso comunitario en un objeto público, consultable y verificable, lo que aporta simultáneamente transparencia hacia terceros y visibilidad hacia las propias comunidades. Su importancia va más allá de la difusión: constituyen la memoria digital individualizada de cada iniciativa, permiten diferenciar los 95 objetos únicos del convenio en lugar de presentarlos como un agregado indiferenciado, y dejan a las organizaciones una plataforma



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		propia de comunicación que sobrevive al cierre del convenio. Se enmarcan en la línea estratégica de articulación interinstitucional y participación de actores estratégicos, y avanzan en su maquetación y estructuración con un 50% de cumplimiento del indicador. App móvil Se elaboró la propuesta de cartilla para la estrategia offline correspondiente al curso "Cuido y cuidado de la Madre Tierra". El documento incorpora códigos QR que remiten a visualizers por unidad como valor agregado y deja, en el capítulo práctico, espacios diligenciables dentro de los anexos para su uso una vez descargada. Por su formato liviano, la cartilla está concebida para integrar la sección formativa de la aplicación móvil e incluye síntesis de unidad, glosario, lecturas breves, preguntas orientadoras, la matriz de momentos metodológicos y las referencias bibliográficas. Su importancia radica en que resuelve el problema de acceso en territorios donde la conectividad de escritorio es limitada o inexistente. Al disponer la información del convenio en un dispositivo que las autoridades y los enlaces comunitarios ya usan cotidianamente, reduce la dependencia de desplazamientos y de infraestructura fija para consultar avances, reportar novedades o acceder a los contenidos del proceso. Como componente comprometido en la propuesta técnica de contrapartida, su disposición acredita ante el Ministerio del Interior el cumplimiento de una obligación específica del CISP, y con un avance del 90% se encuentra en fase final de implementación. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=f98736822aad46b39f304d39c9dbc9df



OBJ_ESP_2.R05 Convenio sistematizado

1.13. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R05

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R05.A 01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 5 para Impulsar el intercambio global de resultados, aprendizajes y buenas prácticas	55.0 %	El trabajo se desplegó simultáneamente en cuatro frentes: la finalización de la huella metodológica, que estableció la correspondencia entre cada pregunta de los instrumentos y las tres categorías de análisis; la continuación de la recolección de información con prioridad en las historias emblemáticas; el procesamiento y organización de los insumos recolectados mediante transcripción y limpieza, garantizando trazabilidad, disponibilidad y calidad; y la preparación de insumos analíticos a través de la proyección narrativa de las historias emblemáticas. 3. Ruta de gestión de la información Se diseñó e implementó una ruta que orienta el proceso desde la recolección de los datos hasta su preparación para el análisis, estructurada en cinco momentos. El primero, la recolección de información corresponde a la aplicación de las herramientas de la batería metodológica —entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis documental—, cada una de las cuales genera registros audiovisuales y documentales que constituyen las fuentes primarias y secundarias. El segundo, la organización y registro, dispone que los archivos se almacenen en la unidad compartida del convenio y se registren en la matriz de bases de datos y en la matriz de codificación, lo que permite hacer seguimiento a la recolección e identificar instrumentos pendientes. El tercero, la transcripción y procesamiento, convierte la información oral en texto y produce las transcripciones en bruto. El cuarto, la limpieza y validación, depura los textos preservando intacto el sentido original de los relatos y genera las transcripciones limpias, material base del abordaje cualitativo. El quinto momento, transversal a los anteriores, es el sistema de nomenclatura documental, estructurado bajo la fórmula CONVENIO_ID CISP_INSTRUMENTO_TIPO DE ARCHIVO_NOMBRE DEL PARTICIPANTE, con cinco convenciones para el tipo de archivo: E (registro audiovisual original), TB (transcripción





Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		en bruto), TL (transcripción limpia), CI (consentimiento informado) y HE (historia emblemática). 4. Consolidación de la huella metodológica (3.1) La huella metodológica constituye el instrumento de trazabilidad analítica de la sistematización y quedó completada durante el período. Su arquitectura distribuye los once instrumentos de la batería entre las tres categorías: los Instrumentos 1, 2, 3 y 4 abordan la armonización del mandato colectivo, explorando la trayectoria organizativa, el tránsito entre formulación y ejecución territorial de las iniciativas, los ajustes y mediaciones durante la implementación y las formas de construcción de acuerdos; los Instrumentos 5 y 6 abordan el fortalecimiento del gobierno propio, recogiendo las perspectivas de autoridades y líderes junto con la percepción más amplia de las comunidades; y los Instrumentos 7, 8, 9 y 10 abordan el proyecto como puente dinamizador, con las voces del equipo base, la coordinación general, el Ministerio del Interior y la dirección estratégica del CISP Colombia. El Instrumento 11, matriz de triangulación y construcción de hallazgos, opera de manera transversal: no recolecta información primaria sino que integra, contrasta e interpreta los insumos de todos los demás instrumentos. 5. Aplicación del Instrumento 1 — Historia emblemática (3.2) En el período se realizaron treinta y ocho (38) aplicaciones de historia emblemática con organizaciones indígenas participantes, ejecutadas en tres modalidades: presencial en territorio, virtual y mediante envío del insumo por parte de las propias comunidades con autorización previa de la persona designada. El detalle consignado en las tablas de soporte —verificado registro por registro— corresponde efectivamente a 38 entrevistas distribuidas en 26 organizaciones distintas, identificadas con códigos ID CISP entre P01 y P95. Varias organizaciones aportaron múltiples testimonios, entre ellas ACIMSCAP (P28) y CRIHU (P34) con cuatro entrevistas cada una, el Resguardo Nasa Tkwima Thewe Sx (P08) con tres, y ACZEPAL Pinchorroy (P95), el Cabildo



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Mokaná de Baranoa (P36), el Cabildo Betoy (P45) y el Cabildo Pijiguay (P77) con dos cada una. Cada aplicación quedó vinculada a su registro audiovisual mediante enlace nominado bajo la convención E. 6. Procesamiento y organización de la información (3.3) El procesamiento comprendió dos momentos articulados. La transcripción en bruto corresponde al texto obtenido directamente del sistema de grabación (Microsoft Teams) o de herramientas de apoyo como Pinpoint o TurboScribe; el documento reproduce literalmente lo capturado por el reconocimiento de voz y, por presentar errores, caracteres extraños y ausencia de estructura en los turnos de habla, no constituye material analizable por sí mismo sino el punto de partida de la limpieza. La limpieza transforma ese archivo en un documento claro, coherente y fiel al original mediante cinco operaciones: corrección de errores de transcripción automática —especialmente nombres propios en lenguas indígenas, términos técnicos del convenio y expresiones coloquiales regionales—, organización por turnos de habla, eliminación de ruido y fragmentos irrelevantes, verificación de fidelidad contra el audio o video original, y nominación bajo la sigla TL con cargue en la carpeta correspondiente del Drive. El reporte deja explícito el criterio metodológico de que no se parafrasea ni se interpreta: se limpia, se organiza y se verifica. Las tablas de soporte registran 23 transcripciones en bruto y 23 transcripciones limpias, correspondientes a 15 organizaciones. 7. Proyección de la historia emblemática en texto (3.4) Se inició la transformación de las transcripciones limpias en relatos estructurados que conserven la voz y el sentido de lo expresado por la comunidad, con miras a su incorporación en el documento final de la sistematización. El período entrega la primera proyección narrativa: <i>El tejido que no se rompe: memoria, mujeres y territorio en el pueblo Kankuamo</i>, construida a partir de la entrevista con la Coordinadora de Mujeres del Resguardo Indígena Kankuamo (P22) y validada por la autoridad entrevistada y por las instancias comunitarias



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		del resguardo en los aspectos relativos a memorias de violencia, información sensible y lugares de valor cultural. El relato se organiza en cuatro apartados: territorio, identidad y memoria, con la misión de cuidar los cuatro elementos y la condición del pueblo como territorio y diáspora simultáneos; la trayectoria de resistencia y el lugar de las mujeres, con el hito del Cuarto Congreso que formalizó la Comisión de Mujeres y Familias Kankuamas con voz y voto en el Cabildo Mayor, sus cuatro componentes de trabajo, la creación de SUARKA como asociación de artesanas y artesanos, y los comités comunitarios; la iniciativa del convenio, orientada al fortalecimiento de las mujeres en los roles ancestrales y a la comprensión de la complementariedad entre hombre y mujer; y la pervivencia del tejido, con la recomendación explícita a las entidades aliadas de comprender los tiempos y las dinámicas propias de cada pueblo de la Sierra Nevada. Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?sid=0fa56f944a6d4204805e5728b6db5929

	Vanessa Rendón	
Elaboró: Fredy Urango Padilla Gerente del Convenio 2546-2025 C.C. 1.047.412.619	Revisó: Vanessa Rendón Cortes Líder de proyectos CISP Colombia C.C. 1.128.266.087	Aprobó: Sandra Milena López Betancur Representante Legal – CISP Colombia C.C. 21.549.009

