



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PROYECTO: Fortalecimiento de emprendimientos verdes verificados por la Ventanilla de Negocios Verdes de CORTOLIMA, a través de capacitación, asistencia técnica, elaboración de planes empresariales, desarrollo de marketing y dotación de equipos e insumos, para potenciar su competitividad, sostenibilidad e impacto socioambiental en el departamento del Tolima.

FECHA: 18/03/2026

ELABORADO POR: Jorge Serafin Sechague Cortes

PLAZO DE EJECUCION:
6 MESES

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION EN MESES																							
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Actividad 1. Realizar socialización y divulgación de la convocatoria de fortalecimiento empresarial.																								
2	Actividad 2. Verificación de requisitos.																								
3	Actividad 3. Realizar compra de materiales, equipos y/o insumos.																								
4	Actividad 4. Realizar Entrega de materiales, equipos y/o insumos a los emprendimientos Verdes beneficiados.																								
5	Actividad 5. Realizar seguimiento a la implementación de los materiales, equipos y/o insumos.																								

FIRMA DEL FORMULADOR:	NOMBRE DEL FORMULADOR:	CARGO	C.C
<i>Jorge S Sechague C.</i>	Jorge Serafin Sechague Cortes	Coordinador de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible	1010203872