



CONTRATO DE OBRA No. C01/PCONTR.5446834

CONTRATANTE :	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHILA			FECHA DEL CONTRATO	6 de mayo de 2026
CONTRATISTA :	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026			FECHA DE INICIACION	27 de mayo de 2026
INTERVENTOR:	LAJEDA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S			FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR:	ARO, JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO			FECHA DE TERMINACION PRORROGA	NA
				FECHA OTRO SI:	NA
VALOR INICIAL CONTRATO :	\$ 2.849.892.207,50			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	21 de julio de 2026
VALOR ADICION :	\$ -				
VALOR TOTAL CONTRATO :	\$ 2.849.892.207,50				


OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHILA CUNDINAMARCA

En el Municipio de Chila, a los veintun días del mes de julio del Año dos mil veintiseis (2026), se reunieron las siguientes personas: El ING CRISTIAN CAMILO ALVAREZ MORENO, Representante Legal de CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026, en calidad de Contratista, el ARO, JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO, subgerente de desarrollo, en calidad de SUPERVISOR y el ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, representante Legal de LAJEDA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S, en calidad de Interventor, para dejar constancia de la presente Acta ACTA DE CORTE, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA, las cuales se detallan a continuación:

PRECIO REFERENCIA	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE CORTE NI - ACTUAL			ACTAS ACUMULADAS		
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
REFUGIO ZOOONOSIS												
ICOU - C-1.12	7	DEMOLICION ENCHAPPE MAURO, INC RETIRO	M2	46.13	\$ 14.116,00	\$ 651.171,08	46.13	\$ 651.171,08	46.13	\$ 651.171,08	46.13	\$ 651.171,08
ICOU - C-1.34	20	DESAMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	45.70	\$ 21.635,00	\$ 988.719,50	45.70	\$ 988.719,50	45.70	\$ 988.719,50	45.70	\$ 988.719,50
ICOU - C-2.7	30	VIGA DE ALAMBRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	8.08	\$ 975.264,00	\$ 7.880.133,12	8.08	\$ 7.880.133,12	8.08	\$ 7.880.133,12	8.08	\$ 7.880.133,12
ICOU - C-2.8	31	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4.96	\$ 886.881,00	\$ 4.398.929,76	4.96	\$ 4.398.929,76	4.96	\$ 4.398.929,76	4.96	\$ 4.398.929,76
ICOU - C-4.22	38	ACERO FIBRADO 60000 PSI	KG	1290.60	\$ 8.378,00	\$ 10.812.646,80	1290.60	\$ 10.812.646,80	1290.60	\$ 10.812.646,80	1290.60	\$ 10.812.646,80
ICOU - C-7.23	83	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	M2	45.70	\$ 53.036,00	\$ 2.423.745,20	45.70	\$ 2.423.745,20	45.70	\$ 2.423.745,20	45.70	\$ 2.423.745,20
ICOU - C-16.4	179	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMAN H=0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBREPANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	38.38	\$ 63.372,00	\$ 2.432.217,36	38.38	\$ 2.432.217,36	38.38	\$ 2.432.217,36	38.38	\$ 2.432.217,36
APU	304	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KODAZA 2 MANOS	M2	176.98	\$ 38.135,00	\$ 6.749.132,30	176.98	\$ 6.749.132,30	176.98	\$ 6.749.132,30	176.98	\$ 6.749.132,30
APU	310	PELADO Y RESANE DE MARMOL	M2	176.98	\$ 40.836,00	\$ 7.227.155,28	176.98	\$ 7.227.155,28	176.98	\$ 7.227.155,28	176.98	\$ 7.227.155,28
APU	332	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x30 CALIDAD PRIMERA	M2	46.13	\$ 114.026,00	\$ 5.260.019,38	46.13	\$ 5.260.019,38	46.13	\$ 5.260.019,38	46.13	\$ 5.260.019,38
APU	374	SUBBASE GRANULAR TIPO B-400	M3	77.33	\$ 194.990,00	\$ 15.079.272,67	77.33	\$ 15.079.272,67	77.33	\$ 15.079.272,67	77.33	\$ 15.079.272,67
APU	387	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEAL	ML	92.34	\$ 6.422,00	\$ 593.007,48	92.34	\$ 593.007,48	92.34	\$ 593.007,48	92.34	\$ 593.007,48
				SUBTOTAL	\$	\$ 64.496.149,93		\$ 64.496.149,93		\$ 64.496.149,93		\$ 64.496.149,93

OTY
JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA

PRECIO REFERENCIA	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE CORTE N1 - ACTUAL		ACTAS ACUMULADAS	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
POLIDEPORTIVO CALAHORRA										
ICCU - C-1.15	10	DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 M. INC RETIRO	M2	12.13	\$ 16.736.00	\$ 203.007.68	12.13	\$ 203.007.68	12.13	\$ 203.007.68
ICCU - C-1.27	13	DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M. INC RETIRO	M2	9.00	\$ 42.423.00	\$ 381.807.00	9.00	\$ 381.807.00	9.00	\$ 381.807.00
ICCU - C-1.35	21	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOCUSTICA) INC RETIRO	M2	136.56	\$ 20.050.00	\$ 2.738.028.00	136.56	\$ 2.738.028.00	136.56	\$ 2.738.028.00
ICCU - C-2.2	29	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	0.06	\$ 196.105.00	\$ 11.766.30	0.06	\$ 11.766.30	0.06	\$ 11.766.30
ICCU - C-7.29	89	TEJA SIN TRASLAPAO	M2	136.56	\$ 100.947.00	\$ 13.785.322.32	136.56	\$ 13.785.322.32	136.56	\$ 13.785.322.32
ICCU - C-10.5	108	MARCO TAPA CALA DE INSPECCION	UN	2.00	\$ 273.566.00	\$ 547.132.00	2.00	\$ 547.132.00	2.00	\$ 547.132.00
ICCU - C-11.33	140	RED SANITARIA PVC-S 4" INC ACCESORIOS	M.L.	42.00	\$ 74.427.00	\$ 3.125.934.00	42.00	\$ 3.125.934.00	42.00	\$ 3.125.934.00
ICCU - C-14.3	163	ADOQUIN CONCRETO 60CM	M2	9.90	\$ 86.913.00	\$ 860.438.70	9.90	\$ 860.438.70	9.90	\$ 860.438.70
ICCU - C-16.4	179	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.2-0.2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8.54	\$ 63.372.00	\$ 541.196.88	8.54	\$ 541.196.88	8.54	\$ 541.196.88
ICCU - C-18.2	204	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	M.L.	72.84	\$ 5.349.00	\$ 389.821.16	72.84	\$ 389.821.16	72.84	\$ 389.821.16
ICCU - C-18.3	205	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	M2	66.46	\$ 19.827.00	\$ 1.317.702.42	66.46	\$ 1.317.702.42	66.46	\$ 1.317.702.42
ICCU - C-18.8	207	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M.L.	72.84	\$ 4.910.00	\$ 357.844.40	72.84	\$ 357.844.40	72.84	\$ 357.844.40
ICCU - C-18.9	208	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	66.46	\$ 24.397.00	\$ 1.621.424.62	66.46	\$ 1.621.424.62	66.46	\$ 1.621.424.62
ICCU - U-5.1	264	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	1.27	\$ 109.283.00	\$ 138.789.41	1.27	\$ 138.789.41	1.27	\$ 138.789.41
APU	304	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA KORAIZA 2 MANOS	M2	698.68	\$ 38.135.00	\$ 26.644.161.80	698.68	\$ 26.644.161.80	698.68	\$ 26.644.161.80
APU	310	PELADO Y RESANE DE MUROS	M2	185.91	\$ 40.836.00	\$ 7.591.820.76	185.91	\$ 7.591.820.76	185.91	\$ 7.591.820.76
APU	348	DESMONTE CANAL EXISTENTE LAMINA GALVANIZADA	M.L.	33.07	\$ 15.000.00	\$ 496.050.00	33.07	\$ 496.050.00	33.07	\$ 496.050.00
APU	367	PINTURA CERRAMIENTO MALLA ESALONADA	M2	118.69	\$ 18.000.00	\$ 2.136.420.00	118.69	\$ 2.136.420.00	118.69	\$ 2.136.420.00
APU	374	SUBBASE GRANULAR TIPO B-400	M3	7.27	\$ 194.999.00	\$ 1.417.642.73	7.27	\$ 1.417.642.73	7.27	\$ 1.417.642.73
APU	376	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOOR, SIKAFLOOR, REFUREIZER O SIMILAR, NO INCLUYE AFINADO DE LA SUPERFICIE, BASE SINTETICA, SELADO, CAPA PROTECTORA CONTRA FACTORES AMBIENTALES, ACABADO FINAL, MARCACION REGLAMENTARIA PARA EL JUEGO DE BALONCESTO, MICROFUTBOL Y VOLEIBOL.	M2	845.70	\$ 145.551.00	\$ 123.092.480.70	845.70	\$ 123.092.480.70	845.70	\$ 123.092.480.70
APU	377	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE ALTURA H=5.00M INCLUYE CIMENTACION (MICRO PILOTES)	M.L.	30.00	\$ 2.349.365.00	\$ 70.481.550.00	30.00	\$ 70.481.550.00	30.00	\$ 70.481.550.00
				SUBTOTAL	\$	257.879.940.88	\$	257.879.940.88	\$	257.879.940.88






PRECIO REFERENCIA	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA DE CORTE N1 - ACTUAL		ACTAS ACUMULADAS		
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VILLA LUCRECIA										
ICCU - C-1.8	5	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M.	65.20	\$ 33.746,00	\$ 2.200.369,60	65.20	\$ 2.200.369,60	65.20	\$ 2.200.369,60
APU	304	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 2 MANOS	M2	905.36	\$ 38.135,00	\$ 34.525.903,60	905.36	\$ 34.525.903,60	905.36	\$ 34.525.903,60
APU	310	PELADO Y RESANE DE MUROS	M2	489.77	\$ 40.836,00	\$ 20.000.247,72	489.77	\$ 20.000.247,72	489.77	\$ 20.000.247,72
					SUBTOTAL	\$ 56.726.520,92		\$ 56.726.520,92		\$ 56.726.520,92
PLAZA DE MERCADO - CARPA										
ICCU - C-12.3	145	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA, INC INTERRUPTOR	UN	36,00	\$ 128.023,00	\$ 4.596.828,00	-	\$ -	0,00	\$ -
APU	300	LUMINARIAS LED 60X60 48W	UNID	3,00	\$ 292.462,00	\$ 787.386,00	-	\$ -	0,00	\$ -
APU	329	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA LED 1X17W, 120 VAC.	UN	36,00	\$ 81.499,00	\$ 2.933.964,00	-	\$ -	0,00	\$ -
APU	379	TELA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD 1100 DTX, RECUBIERTA CON PVC FLEXIBLE, CON PROTECCIÓN BIOCIDA Y CONTRA LA ACCIÓN DE LOS RAYOS U.V. (SUM+INST)	M2	678,16	\$ 570.000,00	\$ 386.551.200,00	678,16	\$ 386.551.200,00	678,16	\$ 386.551.200,00
					SUBTOTAL	\$ 394.879.378,00		\$ 386.551.200,00		\$ 386.551.200,00
SUBTOTAL OBRAS					\$	771.511.959,00		\$ 763.531.812,00		\$ 763.531.812,00


Administración
Imprevistos
Unidad

20%	\$ 201.217.117,00	20.00%	\$ 199.069.991,00	20.00%	\$ 199.069.991,00
2%	\$ 15.478.240,00	2.00%	\$ 15.313.078,00	2.00%	\$ 15.313.078,00
2%	\$ 15.478.240,00	2.00%	\$ 15.313.078,00	2.00%	\$ 15.313.078,00
TOTAL COSTOS OBRA			\$ 1.006.083.587,00		\$ 995.349.955,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.849.892.207,50
VALOR ADICIÓN No. 1	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.849.892.207,50
ACTA DE CORTE N1	\$ 995.349.955,00
VALOR EJECUTADO	\$ 995.349.955,00
PORCENTAJE EJECUTADO	34,93%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.854.542.252,50


 NOMBRE: ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	 NOMBRE: ING. DIEGO ANDRES ROMERO VILLAMIZAR	 NOMBRE: ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA	 NOMBRE: ING. JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL (OBRA)	REPRESENTANTE LEGAL (INTERVENTORIA)
			SUBGERENTE DE DESARROLLO (SUPERVISOR)

Estimado



Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	348		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE CANAL EXISTENTE LAMINA GALVANIZADA	UNIDAD	ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO			
CANAL LAMINA 2	10,72	-	-	1,00	10,72	
CANAL LAMINA 3	22,35	-	-	1,00	22,35	
SUBTOTAL					33,07	
VIENEN					0	
TOTAL					33,07	

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA










Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA





OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	179		
DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNIDAD	M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO			ACUMULADO	
SUMIDERO							
EXCAVACION MANUAL SECCION 2 SUMIDERO	0,40	0,80	0,50		1,00	0,16	
			H(inicial)	H(final)			
EXCAVACION MANUAL SECCION 1 SUMIDERO	2,11	0,60	0,50	1,00	1,00	0,95	
CAJA							
EXCAVACION MANUAL TUBERIA	18,00	0,55	0,70		1,00	6,93	
EXCAVACION MANUAL CAJAS	0,60	0,60	0,70		2,00	0,50	
							
							
							
							
							




LOCALIZACION	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN EXCAVACION	VOLUMEN TUBO		ACUMULADO
SUMIDERO							
SUBBASE B-400 SUMIDERO	2.11	0.60	-	0.95	0.07	1.00	0.88
DESCUENTOS							
ARENA BASE-CEMENTO	2.11	0.60	0.05	0.06	-	-1.00	-0.06
ADOQUIN	2.11	0.60	0.06	0.08	-	-1.00	-0.08
CAJA							
RELLENO B-400 TRAMO 1	12.00	0.55	0.70	4.62	0.34	1.00	4.28
RELLENO B-400 TRAMO 2	6.00	0.55	0.70	2.31	0.06	1.00	2.25
				SUBTOTAL			7.27
				VIENEN			0
				TOTAL			7.27

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO




Firma: ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA


Firma: JAVIER M
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA




OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	140		
DESCRIPCIÓN	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	UNIDAD	ML

[illegible]

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA


Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	108		
DESCRIPCIÓN	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UNIDAD	UN

[illegible]

ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO




Firma:

ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma:

ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA






Firma: JAVIER
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	310		
DESCRIPCIÓN	PELADO Y RESANE DE MUROS	UNIDAD	M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO	
MUROS CANCHA						
MURO ESCALERA SECCION 1	4,88		5,20	1,00	25,38	
MURO ESCALERA SECCION 2	2,08		15,20	1,00	31,62	
MURO ESCALERA SECCION 3	4,88		2,05	1,00	10,00	
FACHADA CANCHA SECCION 4	7,47		3,08	1,00	23,01	
COSTADO ESCALERAS SECCION 5	7,45		0,75	2,00	11,84	
MURO FACHADA CANCHA SECCION 6	10,96		3,45	1,00	37,81	
MUROS BAÑOS						
BAÑO MUJERES CORTE B	7,49		2,25	1,00	16,85	
BAÑO HOMBRES CORTE C	7,49		2,25	1,00	16,85	
MURO DIVISORIO BAÑOS CORTE D	1,50		2,25	2,00	6,75	
MURO INGRESO BAÑOS CORTE E	1,58		0,90	2,00	2,22	
CINTA POSTERIOR BAÑO MUJERES CORTE F	4,81		0,37	1,00	1,78	
MUROS INODOROS BAÑO MUJERES CORTE F	0,80		0,75	3,00	1,80	

[illegible]

MUROS BAÑOS

Firma: ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




The drawings include:

- Top Left (Elevation 5):** Shows a staircase with a vertical rise of 40, a horizontal run of 70, and a total width of 2.90. The wall height is 2.80.
- Top Right (Elevation 6):** Shows a wall with a brick pattern at the top and a smooth finish below. The brick section is 10.96 wide and 3.45 high.
- Middle (Elevations 1 and 2):** Two side elevations of the wall. Elevation 1 shows a wall with a height of 1.50 and a width of 1.50. Elevation 2 shows a wall with a height of 1.50 and a width of 1.50. Both show a door frame and a window frame.
- Bottom Left (Section F):** A cross-section of the wall showing a total width of 2.28 and 2.53. The wall thickness is 75. The floor is 80 wide. The wall height is 1.12.
- Bottom Middle (Section E):** A cross-section of the wall showing a total width of 1.58 and a height of 1.19. The wall thickness is 55. The floor is 30 wide.
- Bottom Right (Section D):** A cross-section of the wall showing a total width of 1.50 and a height of 2.25. The wall thickness is 30.
- Bottom Right (Section B and C):** Two cross-sections of the wall showing a total width of 7.49 and 7.43. The wall thickness is 2.25.

SUBTOTAL	698,68
TOTAL	698,68

Firma: JAVIER
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	204		
DESCRIPCIÓN	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	UNIDAD	ML


[illegible]


Firma: _____
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


[illegible]


Firma: JAVIER
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO	
LAMINA DIVISION BAÑO HOMBRES		1,31	1,80	10,00	23,58	
LAMINA DIVISION BAÑO MUJERES		1,31	1,80	10,00	23,58	
LAMINA DIVISION ORINAL		0,76	1,80	2,00	2,74	
PUERTAS BAÑOS		0,60	1,80	10,00	10,80	
PUERTAS BAÑOS DISCAPACITADOS		0,80	1,80	4,00	5,76	
SUBTOTAL					66,46	
VIENEN					0	
TOTAL					66,46	


Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO	
LAMINA DIVISION BAÑO HOMBRES		1,31	1,80	10,00	23,58	
LAMINA DIVISION BAÑO MUJERES		1,31	1,80	10,00	23,58	
LAMINA DIVISION ORINAL		0,76	1,80	2,00	2,74	
PUERTAS BAÑOS		0,60	1,80	10,00	10,80	
PUERTAS BAÑOS DISCAPACITADOS		0,80	1,80	4,00	5,76	


Firma: _____
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: JAVIER H
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	13		
DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	UNIDAD	M2

[illegible]

Firma: ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: JAVIER H 9
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: JAVIER
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
ITEM	367		
DESCRIPCIÓN	PINTURA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	UNIDAD	M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO	
PINTURA MALLA ESLABONADA	16,90		2,00	2,00	67,60	
PUERTA INGRESO PEATONAL		5,00	3,05	2,00	30,50	
PUERTA INGRESO JARDIN		2,35	2,90	2,00	13,63	
PUERTA INGRESO PPAL		1,20	2,90	2,00	6,96	
SUBTOTAL					118,69	
VIENEN					0	
TOTAL					118,69	



Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: JAVIER MARTINEZ
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA VILLA LUCRECIA		
ITEM	5		
DESCRIPCIÓN	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	UNIDAD	ML

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO			
CERRAMIENTO	18,40	14,20		1	65,20	  
SUBTOTAL					65,20	
VIENEN					0	
TOTAL					65,20	

Firma: 
 ING. CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
 ING. JAVIER MARTÍNEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA				
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026				
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026				
FRENTE	ACTA VILLA LUCRECIA				
ITEM	310				
DESCRIPCIÓN	PELADO Y RESANE DE MUROS			UNIDAD	M2
LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO
FACHADA A		-		1	13,00
VOLADIZO A				1	1,93
FACHADA B				1	23,34
FACHADA C				1	24,19
VOLADIZO C				1	2,11
FACHADA D				1	31,61
VOLADIZO D				1	0,59
FACHADA E				1	13,86
VOLADIZO E				1	1,08
FACHADA F				1	7,07
VOLADIZO F				1	1,35
FACHADA G				1	9,06
FACHADA H				1	10,97
FACHADA I				1	18,96
VOLADIZO I				1	3,07
FACHADA J				1	10,65
FACHADA K				1	10,14
VOLADIZO K				1	1,63
FACHADA L				1	59,29
VOLADIZO L				1	4,71
FACHADA M				1	20,13
FACHADA N				1	101,10
MUROS INTERIORES 1 PISO					
		2,95	2,67	1	7,88
		1,49	2,67	1	3,98
		3,45	2,67	1	9,21
		3,45	2,67	1	9,21
		1,42	2,67	1	3,79
		2,87	2,67	1	7,66

		0,27	2,67	1	0,72
		1,50	2,67	1	4,01
		0,52	2,67	3	4,17
		1,10	2,67	1	2,94
		0,90	0,30	2	0,54
		3,83	2,67	1	10,23
		0,22	2,67	1	0,59
		3,52	2,67	1	9,40
		2,16	2,67	1	5,77
		0,92	2,67	1	2,46
		1,04	2,67	1	2,78
		3,63	2,67	1	9,69
		0,54	2,67	2	2,88
		1,20	2,67	1	3,20
		1,60	2,67	1	4,27
		0,30	2,67	7	5,61
		0,95	2,67	1	2,54
		0,52	2,67	1	1,39
		1,25	0,30	1	0,38
		1,55	2,67	2	8,28
		1,25	2,67	1	3,34
		0,91	2,67	1	2,43
		0,95	2,67	1	2,54
		0,10	2,67	2	0,53
		0,23	2,67	1	0,61
		3,20	2,67	1	8,54
DESCUENTO V1		1,55	1,18	-1,00	-1,83
DESCUENTO VANO 1		1,20	2,12	-1,00	-2,54
DESCUENTO P1		1,60	2,00	-1,00	-3,20
DESCUENTO P2		2,43	2,55	-1,00	-6,20
DESCUENTO P3		1,00	2,12	-1,00	-2,12
DESCUENTO P4		0,90	2,12	-3,00	-5,72
SUBTOTAL					489,77
VIENEN					0
TOTAL					489,77


Firma: 
 ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRFICO




FACHADA A




FACHADA B




FACHADA C




FACHADA D









FACHADA E




FACHADA F









FACHADA M



FACHADA N



MUROS INT. 1



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA				
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026				
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026				
FRENTE	ACTA VILLA LUCRECIA				
ITEM	304				
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 2 MANOS			UNIDAD	M2
LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO
FACHADA A		-	13,00	2	26,00
VOLADIZO A			1,93	2	3,86
FACHADA B			23,34	2	46,68
FACHADA C			24,19	2	48,38
VOLADIZO C			2,11	2	4,22
FACHADA D			31,61	2	63,22
VOLADIZO D			0,59	2	1,18
FACHADA E			13,86	2	27,72
VOLADIZO E			1,08	2	2,16
FACHADA F			7,07	2	14,14
VOLADIZO F			1,35	2	2,70
FACHADA G			9,06	2	18,12
FACHADA H			10,97	2	21,94
FACHADA I			18,96	2	37,92
VOLADIZO I			3,07	2	6,14
FACHADA J			10,65	2	21,30
FACHADA K			10,14	2	20,28
VOLADIZO K			1,63	2	3,26
FACHADA L			59,29	2	118,58
VOLADIZO L			4,71	2	9,42
FACHADA M			20,13	2	40,26
FACHADA N			101,10	2	202,20
MUROS INTERIORES 1 PISO					
		2,95	2,67	1	7,88
		1,49	2,67	1	3,98
		3,45	2,67	1	9,21
		3,45	2,67	1	9,21
		1,42	2,67	1	3,79
		2,87	2,67	1	7,66

		0,27	2,67	1	0,72
		1,50	2,67	1	4,01
		0,52	2,67	3	4,17
		1,10	2,67	1	2,94
		0,90	0,30	2	0,54
		3,83	2,67	1	10,23
		0,22	2,67	1	0,59
		3,52	2,67	1	9,40
		2,16	2,67	1	5,77
		0,92	2,67	1	2,46
		1,04	2,67	1	2,78
		3,63	2,67	1	9,69
		0,54	2,67	2	2,88
		1,20	2,67	1	3,20
		1,60	2,67	1	4,27
		0,30	2,67	7	5,61
		0,95	2,67	1	2,54
		0,52	2,67	1	1,39
		1,25	0,30	1	0,38
		1,55	2,67	2	8,28
		1,25	2,67	1	3,34
		0,91	2,67	1	2,43
		0,95	2,67	1	2,54
		0,10	2,67	2	0,53
		3,20	2,67	1	8,54
DESCUENTO V1		1,55	1,18	-1,00	-1,83
DESCUENTO VANO 1		1,20	2,12	-1,00	-2,54
DESCUENTO P1		1,60	2,00	-1,00	-3,20
DESCUENTO P2		2,43	2,55	-1,00	-6,20
DESCUENTO P3		1,00	2,12	-1,00	-2,12
DESCUENTO P4		0,90	2,12	-3,00	-5,72
PINTURA CIELO RASO					46,36
SUBTOTAL					905,36
VIENEN					0
TOTAL					905,36

NOTA: En los muros de fachada fue necesario aplicar cuatro (4) manos de pintura, debido a los colores definidos en el diseño y para garantizar el cubrimiento total de la pintura existente. Por esta razón, en el consolidado de cantidades el área correspondiente a los muros de fachada se registra multiplicada por dos (Área × 2), con el fin de reflejar el mayor rendimiento de aplicación requerido.


Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO




FACHADA A




FACHADA B




FACHADA C




FACHADA D



FACHADA E




FACHADA F







FACHADA G




FACHADA H




FACHADA I




FACHADA J



FACHADA




FACHADA L








FACHADA M




FACHADA N









PINTURA CIELO RASO



PINTURA MUROS INT. 1 PISO





[illegible]

ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZONOSIS		
ITEM	38		
DESCRIPCIÓN	ACERO FIGURADO 60000 PSI	UNIDAD	KG

LOCALIZACION	LARGO	CANTIDAD ACERO	TRASLAPO	CANTIDAD ELEMENTOS TRASLAPO	KG/M	CANTIDAD TOTAL	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
							ACUMULADO	
ACERO FIGURADO ZAPATA	1,00	12,00	-		0,99	31,00	368,28	
ACERO LONGITUDINAL VIGA	76,65	4,00			0,99	1,00	303,53	
ACERO TRANSVERSAL VIGA	1,03	512			0,56	1,00	295,32	
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL VIGA			0,80	56,00	0,99	1,00	44,35	
ACERO LONGITUDINAL PEDESTAL	1,65	4,00	-		0,99	31,00	202,55	
ACERO TRANSVERSAL PEDESTAL	0,63	7,00	-		0,56	31,00	76,56	




INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZONOSIS		
ITEM	31		
DESCRIPCIÓN	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	UNIDAD	M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO	
ZAPATAS EN CONCRETO	0,80	0,80	0,25	31	4,96	
SUBTOTAL					4,96	
VIENEN					0	
TOTAL					4,96	

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZONOSIS		
ITEM	30		
DESCRIPCIÓN	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	UNIDAD	M3

[illegible]




Firma:

ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma:

ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZONOSIS		
ITEM	374		
DESCRIPCIÓN	SUBBASE GRANULAR TIPO B-400	UNIDAD	M3

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO			
RELLENO ZAPATAS	1,00	1,00	0,95	31,00	29,45	   
DESCUENTO PEDESTALES	0,20	0,20	0,95	-31,00	-1,18	
NIVELACION TERRENO	76,65	1,60	0,40	1,00	49,06	
SUBTOTAL					77,33	
VIENEN					0	
TOTAL					77,33	

Firma: 
ING. CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

Firma: 
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZOONOSIS		
ITEM	20		
DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	UNIDAD	M2

[illegible]

Firma:

Firma:

ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9466834 DE 2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2026		
FRENTE	ACTA ZONOSIS		
ITEM	83		
DESCRIPCIÓN	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	UNIDAD	M2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		ACUMULADO
INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO	4,40	3,40		1,00	14,96
INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO	12,20	2,52		1,00	30,74
SUBTOTAL					45,70
VIENEN					0
TOTAL					45,70


ESQUEMA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma:


RESIDENTE DE OBRA

Firma:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]



Firma: JAVIER H4
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: JAVIER H
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: 
 ING. JAVIER MARTINEZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

Firma: JAVIER H4
ING. JAVIER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA