



PONENCIA

DE:	S1 PÉREZ ACHAGUA LEONARDO Jefe Área Logística Grupo Intendencia Regional Pacífico	CONTRATO:	095-GINREDPA-2026
PARA:	CC LUZ MARINA RINCÓN GARCÍA Coordinadora Grupo Intendencia Regional Pacífico	FECHA:	28/07/2026

SE SOLICITA PRÓRROGA AL CONTRATO 095-GINREDPA-2026 SUSCRITO ENTRE PROVEINSUMOS S.A.S Y GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Supervisor:	MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA
Fecha firma contrato	08/04/2026
Fecha Inicio de Ejecución	08/04/2026
Plazo ejecución	30/07/2026
Valor contrato Inicial	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18.463.800).
Modificaciones al contrato	N/A
Valor total del contrato	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18.463.800).

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente al contrato de mínima cuantía No. 095-GINREDPA-2026 cuyo objeto es “**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.**”, que actualmente se encuentra en ejecución para las unidades adscritas a la GINREDPA, se solicita prórroga al plazo de ejecución toda vez que:

- El día 08 de abril de 2026 se suscribió el contrato de mínima cuantía No. **095-GINREDPA-2026** con la empresa **PROVEINSUMOS S.A.S.**
- Que mediante oficio de fecha 23 de julio de 2026 el señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARAVITO en calidad de Representante Legal de PROVEINSUMOS S.A.S., solicitó prórroga a la Aceptación de Oferta No. 095-GINREDPA-2026 bajo el siguiente argumento:

(...) En mi calidad de representante legal de PROVEINSUMOS S.A.S., NIT 900.632.517-2, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución hasta el día quince (15) de agosto de 2026.

La presente solicitud obedece a que algunos de los elementos contratados, específicamente los libros que requieren procesos de diagramación, impresión y empaste, se encuentran actualmente en proceso de impresión y



Continuación Ponencia modificación al contrato 095-GINREDPA-2026

encuadernación por parte del fabricante. Estas actividades técnicas especializadas demandan tiempos de producción adicionales que han impedido culminar oportunamente la totalidad de los bienes contratados.

Es importante señalar que PROVEINSUMOS S.A.S. ha adelantado las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y que los productos se encuentran en una etapa avanzada de fabricación, por lo cual la ampliación del plazo permitirá efectuar la entrega completa de los bienes con las condiciones de calidad exigidas por la Entidad.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente autorizar la prórroga del plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026, manteniéndose inalteradas las demás condiciones establecidas en la Aceptación de Oferta No. 095-GINREDPA-2026.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para el trámite correspondiente. (...)

- Que mediante oficio de fecha 24 de julio de 2026 la señorita Marinero Segundo GARCIA MORENO NIKOL DANIELA, supervisora del contrato No. 095-GINREDPA-2026 solicita aval para llevar a cabo la prórroga al plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026 bajo los siguientes argumentos:

(...) La solicitud tiene como propósito ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de agosto del 2026, toda vez que, mediante oficio de fecha 23 de julio de 2026, la empresa PROVEINSUMOS S.A.S manifiesta la necesidad de esta extensión debido a que los procesos de impresión y empastado de algunos libros incluidos en el contrato requieren un tiempo adicional al inicialmente previsto, con el fin de garantizar su correcta entrega y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Como supervisora del contrato, considero pertinente resaltar que se realizaron las verificaciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de los plazos pactados en la aceptación de la oferta. En atención a ello, la empresa contratista efectuó una primera entrega de los elementos contratados, evidenciando su disposición para cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas con la Dirección General Marítima (DIMAR).

Por lo anterior, solicito se estudie y otorgue el aval para la prórroga requerida, con el fin de garantizar la ejecución del contrato satisfactoriamente. (...)

En consecuencia, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato de mínima cuantía No. 095-GINREDPA-2026 hasta el 15 de agosto de 2026, por las razones ante expuesta.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En consideración a lo expuesto, solicitamos:



Continuación Ponencia modificación al contrato 095-GINREDPA-2026

- Efectuar prórroga hasta el 15 de agosto del 2026 con el fin de garantizar la continuidad del contrato 095-GINREDPA-2026 y su normal desarrollo en cuanto a la ejecución.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato:	18.463.800
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	91%
Porcentaje Tramitado para Pago:	91%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL

No. CDP	Fecha	Posición Catálogo del Gasto	Recurso	Situación	Descripción	Valor
12826	05/02/2026	A-02-02-02-008-002	16	SSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	\$ 13.718.550
12826	05/02/2026	A-02-02-01-003-005	16	SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 448.400
12826	05/02/2026	A-02-02-01-003-006	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTIC	\$919.700
12826	05/02/2026	A-02-02-01-003-008	16	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$2.128.250
12826	05/02/2026	A-02-02-01-004-002	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.184.250
12826	05/02/2026	A-02-02-01-004-005	16	SSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$232.700
12826	05/02/2026	A-02-02-01-004-008	16	SSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$5.500

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisora del Contrato No. 095-GINREDPA-2026, manifiesto mi aval a la prórroga solicitada, teniendo en cuenta la necesidad de contar oportunamente con los elementos objeto del contrato. Asimismo, se consideran los posibles contratiempos que pueden presentarse en las vías de acceso debido a las situaciones de orden público que actualmente se registran en la ciudad, las cuales podrían generar retrasos en la entrega y, en consecuencia, ocasionar eventuales incumplimientos en los plazos establecidos.

Respetuosamente,

Marinero Segundo **GARCIA MORENO NIKOL DANIELA**
Supervisora Contrato 095-GINREDPA-2026.



Continuación Ponencia modificación al contrato 095-GINREDPA-2026

7. RECOMENDACIÓN

Así mismo, someto a consideración de la señora Capitán de Corbeta, Coordinadora Grupo Intendencia Regional Pacífico y delegataria del gasto, la presente ponencia para recomendar la aprobación de la prórroga del contrato celebrado entre el Grupo Intendencia Regional Pacífico y la empresa PROVEINSUMOS S.A.S.

Atentamente,

Suboficial Primero **PÉREZ ACHAGUA LEONARDO**
Jefe Área Logística Grupo Intendencia Regional Pacífico