

|                                                                                                                        |                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br>de Envigado | <b>ACTA DE CAMBIO SUPERVISOR</b> | Código: CC-F-091 |
|                                                                                                                        |                                  | Versión: 02      |
|                                                                                                                        |                                  | Página 1 de 3    |

### ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO No.         | Acta de Ejecución No. 7 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV-09-09-1420-24                                                                              |
| MODALIDAD SELECCIÓN  | Contratación Directa                                                                                                                                              |
| CAUSAL               | Convenios y Contratos Interadministrativos                                                                                                                        |
| TIPO DE CONVENIO     | Convenio Interadministrativo - Mandato                                                                                                                            |
| OBJETO               | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y Jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado.  |
| CONTRATISTA          | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESUR).                                                                                |
| IDENTIFICACIÓN       | NIT 901.387.801-2                                                                                                                                                 |
| APORTE DEL MUNICIPIO | <b>Recurso por Administrar:</b> \$ 60.077.965.010<br><b>Honorarios:</b> \$3.003.898.251 IVA 570.740.668<br><b>TOTAL APOORTE DEL MUNICIPIO:</b> \$63.652.603.929   |
| APORTE DE DESUR      | \$11.137.690 (En especie cuantificable)                                                                                                                           |
| PLAZO:               | El presente convenio tendrá una duración de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO (668) días, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II. |

En la ciudad de Envigado a los UN **(01)** días del mes de **JULIO** de **2026**, los señores **JUAN DAVID MEJIA RENDON**, identificado con cédula de ciudadanía N°**98.558140**, en calidad de **SUPERVISOR SALIENTE** del contrato de la referencia, y **NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO** identificada con cédula de ciudadanía N°**1.094.944.136**, en calidad de **SUPERVISORA ENTRANTE** del mismo contrato, se reunieron con el fin de hacer entrega y de recibir la supervisión del citado contrato, surtirá efectos a partir del DOS **(02)** días del mes de **JULIO** de **2026**

El Secretario de Obras Públicas, con base en la ley 80 de 1983, el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y el decreto de delegación municipal N° 20240000198 del 11 de marzo de 2024, manifiesta que el retiro permanente del SUPERVISOR SALIENTE **JUAN DAVID MEJIA RENDON**, Por lo tanto, se



Alcaldía Municipal  
de Envigado

## ACTA DE CAMBIO SUPERVISOR

Código: CC-F-091

Versión: 02

Página 2 de 3

designa de manera permanente para asumir la como supervisor del contrato A la señora **NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO**

**Seguridad Social. (Seguimiento administrativo):** El revisor fiscal de EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (**DESUR**), certifica el 02/06/2026 que esta ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos meses.

- ✓ **Novedades (seguimiento administrativo).** Sin novedades.
- ✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):** *Informe de Supervisión de Junio 30 2026. El cual se encuentra en SECOP II.*
- ✓ **Seguimiento jurídico.**
  - Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

*Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*

- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

- ✓ **Ejecución Financiera.**

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)

GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO DE OBRA

EJECUTADO DE OBRA

PROGRAMADO DE OBRA: 6,25%

EJECUTADO DE OBRA: 2,15%

VALOR DEL CONVENIO:

RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:

SALDO POR PAGAR CONTRATO:

\$ 63.683.741.619

\$ 63.652.603.929

\$ 35.860.907.707

\$ 27.802.833.912

| ACTA No. | TIPO RECURSO     | RUBRO          | VALOR             | EJECUCIÓN FINANCIERO | FECHA DEL ACTA |
|----------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1        |                  |                | ANULADA           |                      |                |
| 2        | Rec. Administrar | 6-Cofinanciado | \$ 5.506.119.244  | 8,65%                | 10-12-25       |
| 3        | Rec. Administrar | 6-Cofinanciado | \$ 5.506.119.248  | 8,65%                | 10-12-25       |
| 4        |                  |                | ANULADA           |                      |                |
| 5        |                  |                | ANULADA           |                      |                |
| 6        | Rec. Administrar | 4-Credito      | \$ 594.831.336    | 0,93%                | 17-03-26       |
| 7        | Honorarios       | 4-Credito      | \$ 1.787.319.461  | 2,81%                | 17-03-26       |
| 8        | Honorarios       | 4-Credito      | \$ 1.787.319.458  | 2,81%                | 17-03-26       |
| 9        | Rec. Administrar | 4-Credito      | \$ 3.210.406.331  | 5,04%                | 17-03-26       |
| 10       | Rec. Administrar | 4-Credito      | \$ 3.210.406.332  | 5,04%                | 17-03-26       |
| 11       | Rec. Administrar | 4-Credito      | \$ 3.210.406.332  | 5,04%                | 17-03-26       |
| 12       | Rec. Administrar | 6-Cofinanciado | \$ 3.682.659.989  | 5,79%                | 09-04-26       |
| 13       | Rec. Administrar | 6-Cofinanciado | \$ 3.682.659.989  | 5,79%                | 07-05-26       |
| 14       | Rec. Administrar | 6-Cofinanciado | \$ 3.682.659.989  | 5,79%                | 04-06-26       |
| TOTALES  |                  |                | \$ 35.860.907.707 | 56,34%               |                |



Alcaldía Municipal  
de Envigado

## ACTA DE CAMBIO SUPERVISOR

Código: CC-F-091




Versión: 02

Página 3 de 3

✓ **Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables**

El contrato se viene desarrollando de forma normal sin inconvenientes. Continuar con las diferentes actividades de mantenimiento de las diferentes sedes (rutinas) y revisión de las cotizaciones de los equipos que requieran intervenciones correctivas.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

  
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA  
Secretaría de Obras Públicas  
JUAN-DAVID MEJIA RENDON  
Supervisor saliente  
NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO.  
Supervisora entrante