



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-100.06.03-040-2026		
Informe Parcial: SI Número del informe: 001		Informe Final: NO
Periodo del Informe: 24 al 30 de julio de 2026		
Fecha en la que se rinde el informe:		30 de julio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	EFICIENCIA ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S.
NIT / C.C.	901.625.544-6
Supervisor:	CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Cargo:	Secretario de Planeación e Infraestructura
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS E INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ACTUALIZACIÓN Y MADURACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2024056470006, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCTO MGA 459903700 "SISTEMA DE GESTIÓN ACTUALIZADO"
Fecha de Supervisión del Contrato:	30 de julio de 2026
Fecha de Inicio del Contrato:	24 de julio de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	00953 del veintiuno (21) de julio 2026
Certificado de Registro Presupuestal:	00972 del veinticuatro (24) de julio 2026
Valor inicial del Contrato:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M.C (\$27.000.000,00)
Adición del Contrato:	(\$0,00)
Valor total del Contrato:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M.C (\$27.000.000,00)
Plazo de Ejecución:	Cinco (05) meses y siete (07) días
Prórroga del Contrato:	N/A
Fecha de Terminación del Contrato:	30 de diciembre de 2026
Suspensión (Según aplique):	N/A
Fecha de Suspensión (Si se llevó a cabo):	N/A
Fecha de Reinicio (Si se llevó a cabo):	N/A

MUNICIPIO SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
NIT. 800.000.000-3
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cesión / Terminación Anticipada:	N/A
Aseguradora:	N/A
Garantía de Cumplimiento:	N/A (artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	N/A (artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015)

2. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se revisa conjuntamente entre el contratista y el supervisor cada una de actividades ejecutadas en el marco del contrato indicadas en el informe presentado por el contratista para efectos de pago.

El supervisor encuentra que las actividades desarrolladas están acordes y desarrollan a cabalidad el objeto contratado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 AL 30 DE JULIO DE 2026

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	METAS O PRODUCTOS
1) Fortalecer del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, mediante la aplicación de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), orientado a la maduración de sus componentes institucional, operativo y de medición, conforme a la normativa vigente.	Se realiza plan de trabajo con el fin de definir la metodología de trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, estableciendo la ruta de intervención y el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el contrato. Así mismo, se inició la recopilación de la información institucional requerida para el proceso de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la cual servirá de insumo para la verificación de las instancias de gobernanza y del componente institucional durante las siguientes fases de ejecución contractual.
2) Efectuar el acompañamiento para la elaboración del diagnóstico técnico del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, verificando el estado de implementación de las siete dimensiones y las diecinueve políticas del MIPG, contrastando las evidencias institucionales con los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la vigencia 2025, con el fin de identificar brechas y oportunidades de fortalecimiento.	Durante el período informado se inició el proceso de diagnóstico técnico del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, priorizando el fortalecimiento de la Dimensión de Información y Comunicación, específicamente la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, debido a la programación institucional para la rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). En desarrollo de esta actividad se efectuó la revisión técnica del portal web institucional y el diagnóstico del estado actual de la política, constituyéndose esta como la línea base para el proceso de fortalecimiento institucional que continuará desarrollándose durante la ejecución del contrato.
3) Formular y acompañar la implementación de la ruta de fortalecimiento institucional, priorizando las acciones de mayor impacto para el proceso de maduración del Sistema de Gestión y Desempeño	Durante el período informado se inició el fortalecimiento del componente de medición del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional mediante el análisis de los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la vigencia 2025, el comportamiento de la Política de Transparencia, Acceso a la



Institucional, promoviendo la mejora continua y el desarrollo de capacidades institucionales.	Información Pública y Lucha contra la Corrupción, los resultados históricos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) y la revisión técnico-estructural del portal web institucional. Como parte de este proceso se realizó el autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), correspondiente a la evaluación de los criterios de contenido establecidos en la Ley 1712 de 2014, sin incluir la valoración de los componentes técnico-estructurales del portal web, los cuales fueron objeto de revisión y fortalecimiento durante esta ejecución. La información obtenida permitió contrastar los resultados del IDI, los antecedentes del ITA, el estado actual del portal web institucional y el autodiagnóstico realizado, con el propósito de identificar las brechas de cumplimiento y definir las acciones de fortalecimiento requeridas para el proceso de rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente a la vigencia en curso. Los resultados de esta medición constituyen un insumo técnico para la formulación del Plan de acción del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional y para la implementación de las acciones de fortalecimiento que permitan la mejora continua y mantener un buen resultado del ITA, mediante la constante actualización del portal web institucional, el fortalecimiento de la información publicada y la adecuada gestión de las evidencias que soportan el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.
4) Brindar acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, mediante el mapeo del portal web institucional, la revisión técnico-estructural del sitio web y el apoyo en la preparación de la rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), conforme a la normatividad vigente.	Durante el período informado se desarrollaron las actividades correspondientes al fortalecimiento de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, iniciando con el diagnóstico técnico-estructural del portal web institucional, tomando como referencia los Anexos Técnicos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Posteriormente se realizó el diagnóstico de contenido del portal web, verificando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley 1712 de 2014, identificando fortalezas, oportunidades de mejora y los requerimientos necesarios para fortalecer la publicación de información institucional. Como resultado de estas actividades se elaboró el mapeo del estado actual del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), consolidando la línea base institucional para el proceso de fortalecimiento de la política. Así mismo, se recibieron y validaron las credenciales institucionales del aplicativo ITA suministradas por la Procuraduría General de la Nación y se brindó acompañamiento técnico durante el diligenciamiento y la rendición del índice dentro de los términos establecidos por la entidad evaluadora. Las actividades desarrolladas permitieron establecer el estado actual del portal web institucional y definir las acciones técnicas



	y documentales que serán implementadas durante la ejecución del contrato para fortalecer el cumplimiento de la Política de Transparencia y mejorar el desempeño institucional frente al ITA.
5) Fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, mediante la ejecución de jornadas virtuales de formación, transferencia del conocimiento y apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y a la articulación de los instrumentos de planeación institucional.	Durante el período informado se desarrolló una jornada virtual de formación y socialización del proceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de fortalecer el conocimiento institucional sobre el proceso de rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). La jornada permitió socializar los criterios de evaluación, el funcionamiento del aplicativo ITA, el marco normativo aplicable, las responsabilidades institucionales frente a la Ley 1712 de 2014 y la importancia de la adecuada gestión, organización y trazabilidad de las evidencias documentales requeridas para la evaluación. Con esta actividad se dio inicio al fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, promoviendo la apropiación institucional del proceso de rendición del ITA y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos para la sostenibilidad del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional.
6) Implementar acciones de fortalecimiento orientadas a la transferencia del conocimiento y al desarrollo de capacidades institucionales, promoviendo la apropiación de las herramientas, metodologías e instrumentos desarrollados durante la ejecución del contrato.	En desarrollo de esta actividad se realizó una jornada virtual de formación y socialización del proceso de rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), (tal como se evidencia en la actividad anterior), en la cual se presentaron los lineamientos generales del proceso de evaluación, el funcionamiento del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, los criterios de revisión del portal web institucional, las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 y la importancia de la adecuada organización, conservación y trazabilidad de las evidencias documentales.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Orden de pago	Fecha	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
-	-	-	-	\$0
VALOR TOTAL				\$0

A la fecha no se han efectuado pagos al proveedor.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$27.000.000
Valor Adición	\$0
Valor presente acta	\$4.500.000



Alcaldía
**San Andrés
de Cuerquia**

Valor Ejecutado	\$4.500.000
% de ejecución física del contrato	16,67%
Saldo cancelado al Contratista	\$0
Saldo que falta por ejecutar	\$22.500.000

5. RELACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, RIESGOS LABORALES).

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y sus demás normas que lo modifican y/o complementan.

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguna para este periodo.

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En virtud del anterior informe, el suscrito secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Andrés de Cuerquia Certifica:

- ✓ Que el contratista presenta Informe de Ejecución 01 de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios No PS-100.06.03-062-2026, para el periodo comprendido del 24 al 30 de julio de 2026.
- ✓ Que realizada la revisión y elaborado el informe por parte del supervisor, se establece que el contratista cumplió con las actividades establecidas en el contrato para el desarrollo del objeto, por lo tanto, se recibe a satisfacción los productos derivados de la ejecución de las actividades contractuales.


Para constancia de lo anterior, se firma el día treinta (30) de julio de 2026.


CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Anexos:

- ✓ Factura FV-2-497 (1 folio).
- ✓ Paz y salvo de parafiscales (6 folios).
- ✓ Informe de ejecución 06 (13 folios).
- ✓ Anexos (3 folios).

MUNICIPIO SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
NIT. 890.981.868-3
SECRETARÍA DE HACIENDA



Alcaldía
**San Andrés
de Cuerquia**

ACTA PARCIAL DE PAGO 001

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA DEL INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.R.P.
001	30/07/2026	PS-100.06.03-062-2026	00972 del 24 de julio de 2026
CONTRATISTA			CC/NIT
EFICIENCIA ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S.			901.625.544-6
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS E INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ACTUALIZACIÓN Y MADURACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2024056470006, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCTO MGA 459903700 "SISTEMA DE GESTIÓN ACTUALIZADO"			

Supervisor (es):	CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Periodo a Cancelar	24 al 30 de julio de 2026
Valor del contrato:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M.C (\$27.000.000,00)
Valor adiciones:	(\$ 0,00)
Valor a cancelar presente acta:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.C (\$4.500.000,00)
Valor total actas anteriores:	CERO PESOS M.C (\$0,00)
Valor restante:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.C (\$22.500.000,00)

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se anexa para el correspondiente pago:

MUNICIPIO SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
NIT: 890.981.868-3
SECRETARÍA DE HACIENDA




- ✓ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- ✓ Informe de actividades, factura y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.
- ✓ Informe de supervisión.
- ✓ De acuerdo a las actividades desarrolladas por el contratista, se relaciona el porcentaje de acuerdo a los rubros aprobados mediante el **Certificado de Compromiso Presupuestal 00147 del treinta (30) de enero de 2026.**

RUBRO	CPC	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PORCENTAJE	TOTAL
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales	91119	2.3.2.02.02.009 SGP - Propósito General Libre Inversión	100 %	\$ 4.500.000
TOTAL				\$ 4.500.000

Balance general del contrato:

CDP	CRP	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR CAUSADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
00953 (21/07/2026)	00972 (24/07/2026)	\$27.000.000	\$0	\$4.500.000	\$22.500.000	16,67%

Para constancia de lo anterior, se firma el día treinta (30) de julio de 2026.


CARLOS ANDRÉS ESTRADA VERGARA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Anexos:

- ✓ Informe de supervisión 01 (5 folios).
- ✓ Documentación para pago 01 del contrato PS-100.06.03-062-2026.