



Outlook

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL

Desde LICITACIONES EMV <licitaciones.emvconstructora@gmail.com>

Fecha Vie 19/06/2026 17:35

Para ENRIQUE ARQUITECTO <ARQING12@gmail.com>; juridica@emvconstructora.com
<juridica@emvconstructora.com>; Dirección DBB INGENIERIA SAS <direccion@dbbingeneria.com>;
fcontreras_20@hotmail.com <fcontreras_20@hotmail.com>; arqarbeydiaz <arqarbeydiaz@gmail.com>;
Proyectos DBB INGENIERIA SAS <proyectos@dbbingeneria.com>; Coordinación DBB INGENIERIA SAS
<coordinacion@dbbingeneria.com>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@mincultura.gov.co>

 1 archivo adjunto (376 KB)

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL.pdf;

Buenas tardes

Cordial saludos

Nos permitimos enviar la siguiente solicitud.

Gracias