

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del Oficio Artesanal Wayuu mediante la Transmisión de Saberes Ancestrales y la Dotación de Elementos Productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, Municipio de Uribia

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000014371

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/05/2026 14:11:19

Identificador: 1739970

Formulador Ciudadano: Jhonatan Sanchez

Formulador Oficial : ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Cumpliendo la Palabra" - Gobernación de La Guajira

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 1 - Desarrollo y Justicia Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - El proyecto se alinea con las acciones departamentales de formación y educación artística y cultural, orientadas a cualificar, capacitar y fortalecer actores de las economías culturales y creativas, con enfoque de valoración de la diversidad cultural del departamento de La Guajira.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "YANAMA para el Progreso de Nuestro Territorio" - Alcaldía Municipal de Uribia

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica I - Yanama por el Bienestar Integral y Cohesión Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - El proyecto se alinea con el fortalecimiento de expresiones culturales, procesos artísticos, formación cultural y dotación al proceso formativo en el municipio de Uribia, especialmente por su relación con la identidad Wayuu, los saberes tradicionales, las prácticas artesanales y la transmisión cultural en el Resguardo de la Alta y Media Guajira.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - pueblos y comunidades indígenas

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Acuerdo No. 001 de 2025 - Asamblea de Resguardos Indígenas (Alta y Media Guajira)

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitado ejercicio sostenido del oficio artesanal tradicional wayuu por parte de los artesanos del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El problema central del proyecto es el limitado ejercicio sostenido del oficio artesanal tradicional wayuu por parte de los artesanos en comunidades priorizadas del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, a pesar de ser una práctica cultural viva y representativa. Esta situación se debe a dos causas principales: primero, el debilitamiento de los mecanismos comunitarios de transmisión del saber tradicional (como el aprendizaje intergeneracional y el ritual de encierro de las jóvenes) y, segundo, las restricciones materiales y territoriales (dispersión, largas distancias y vulnerabilidad económica) que dificultan el acceso y la adquisición sostenida de materiales e instrumentos para la práctica regular. Estas condiciones generan efectos como la menor continuidad del oficio en la vida comunitaria y la heterogeneidad en las capacidades técnicas de los artesanos. El contexto general del sector artesanal en La Guajira evidencia que el 95,6 % de la actividad es indígena, pero enfrenta ingresos precarios y una baja tendencia al relevo generacional. La problemática afecta a 478 personas Wayuu vinculadas al oficio, y la solución propuesta se enfoca en fortalecer los espacios de transmisión de saberes y mejorar las condiciones materiales para su ejercicio sostenido.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

478 personas Wayuu vinculadas al oficio artesanal tradicional con escaso acceso a formación comunitaria, transmisión de saberes y dotación material.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. CD-1: Debilitamiento de los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional.	1.1 CI-1: Dispersión territorial, distancias prolongadas y barreras de acceso a oferta institucional cultural en las comunidades rurales del Resguardo.
2. CD-2: Restricciones materiales y territoriales que limitan la práctica regular del oficio artesanal en los hogares y comunidades.	2.2 CI-2: Condiciones socioeconómicas de los hogares artesanos que dificultan la adquisición autónoma y recurrente de elementos, herramientas y materiales propios del oficio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. ED-1: Menor continuidad práctica del oficio artesanal tradicional en la vida comunitaria y familiar.	1.1 EI-1: Debilitamiento progresivo de la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural inmaterial wayuu.
2. ED-2: Heterogeneidad en las capacidades técnicas y productivas de los artesanos entre comunidades del Resguardo.	2.2 EI-2: Reducción de oportunidades culturales y productivas asociadas al oficio artesanal en comunidades rurales dispersas del Resguardo.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: URIBIA - LA GUAJIRA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar la ejecución eficiente, oportuna y transparente de los recursos del SGP-AESGPRI 2026 a favor de las comunidades del Resguardo de la Alta y Media Guajira y el fortalecimiento del patrimonio	Aporta la capacidad institucional, administrativa y financiera para la ejecución del proyecto, así como la supervisión y vigilancia del cumplimiento de objetivos.
Actor: Otro Entidad: Secretaría de Asuntos Indígenas Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Liderar técnica y operativamente la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto, garantizando pertinencia cultural, articulación con autoridades tradicionales y cumplimiento de metas.	Formulación, gestión técnica, ordenación del gasto y gestión financiera de los recursos SGP-AESGPRI, supervisión, seguimiento y coordinación operativa del proyecto. Articulación con comunidades y autoridades tradicionales.
Actor: Otro Entidad: Autoridades tradicionales del Resguardo de la Alta y Media Guajira Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar que la intervención respete los usos, costumbres, formas propias de organización y prioridades comunitarias definidas en el marco del Acuerdo No. 001 de 2025.	Aportan legitimidad territorial, concertación, convocatoria, validación de beneficiarios, acompañamiento comunitario, firma de actas y control social.
Actor: Otro Entidad: Beneficiarios directos Wayuu Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Participar en las jornadas formativas comunitarias y recibir la dotación material para fortalecer el ejercicio y transmisión del oficio.	Participan en el proceso formativo, reciben el kit artesanal, aplican los saberes transmitidos y contribuyen a la continuidad del oficio en sus hogares y comunidades.
Actor: Otro Entidad: Sabedoras maestras tejedoras Wayuu Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Transmitir el saber tradicional de la tejeduría Wayuu con pertinencia cultural, lingüística y comunitaria durante las jornadas formativas.	Aportan conocimiento tradicional, orientación técnica, enseñanza en wayuunaiki y español, acompañamiento práctico y validación cultural del proceso formativo.
Actor: Otro Entidad: Proveedores y contratistas del proyecto Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con la entrega oportuna de bienes y servicios requeridos para la ejecución del proyecto, conforme a especificaciones técnicas, cantidades y plazos contractuales.	Suministran kits, materiales, logística, transporte, difusión, alimentación, dotación y demás bienes o servicios contratados, bajo supervisión de la Alcaldía Municipal de Uribia y la Secretaría de Asuntos Indígenas.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto se sustenta en un sistema de colaboración que involucra a seis actores clave. La Alcaldía Municipal de Uribia aporta el marco institucional, administrativo y financiero para la ejecución de los recursos SGP-AESGPRI y garantiza la supervisión. La Secretaría de Asuntos Indígenas actúa como líder técnico central, responsable de la formulación, coordinación operativa de los equipos de campo, ordenación del gasto y gestión financiera del proyecto, asegurando la pertinencia cultural de cada acción. Las Autoridades tradicionales del Resguardo son actores cooperantes esenciales para la legitimidad, pues garantizan que la intervención respete los usos y costumbres Wayuu, además de validar a los beneficiarios y ejercer control social. Las Sabedoras maestras tejedoras Wayuu desempeñan el rol técnico-cultural fundamental de transmitir el conocimiento ancestral en wayuunaiki. Por su parte, los Beneficiarios directos Wayuu son la población objetivo que debe participar activamente en la formación y recibir la dotación material para aplicar los saberes y asegurar la continuidad del oficio. Finalmente, los Proveedores y contratistas son responsables de la ejecución contractual y la entrega oportuna de todos los bienes y servicios (kits, logística) bajo la supervisión de la Alcaldía y la Secretaría.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

478

Fuente de la información

CONCERTACIONES CON COMUNIDADES - ACUERDO NO 001 - 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Alta Y Media Guajira	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

478

Fuente de la información

CONCERTACIONES CON COMUNIDADES - ACUERDO NO 001 - 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Alta Y Media Guajira	31 Comunidades del Resguardo de la Alta y Media Guajira	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitado ejercicio sostenido del oficio artesanal tradicional wayuu por parte de los artesanos del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las condiciones para el ejercicio sostenido del oficio artesanal tradicional wayuu por parte de los artesanos en comunidades priorizadas del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Tasa de cobertura de población Wayuu focalizada en procesos de fortalecimiento del oficio tradicional de la tejeduría.	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Actas de asistencia firmadas, actas de cierre de jornadas formativas, actas de entrega del Kit Artesanal Wayuu, suscritas por la autoridad tradicional, el beneficiario y el supervisor del proyecto.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 CD-1: Debilitamiento de los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional.	OE-1: Fortalecer los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional.
Causa indirecta 1.1 CI-1: Dispersión territorial, distancias prolongadas y barreras de acceso a oferta institucional cultural en las comunidades rurales del Resguardo.	Acercamiento de la oferta institucional cultural a comunidades rurales dispersas del Resguardo mediante dos equipos técnicos bilingües (wayuunaiki/español) y articulación local por perifoneo y cuñas radiales en lengua propia.
Causa directa 2 CD-2: Restricciones materiales y territoriales que limitan la práctica regular del oficio artesanal en los hogares y comunidades.	OE-2: Mejorar las condiciones materiales y territoriales para la práctica regular del oficio artesanal en hogares y comunidades.
Causa indirecta 2.1 CI-2: Condiciones socioeconómicas de los hogares artesanos que dificultan la adquisición autónoma y recurrente de elementos, herramientas y materiales propios del oficio.	MI-2: Apoyo a las condiciones básicas requeridas por los hogares artesanos para sostener la práctica del oficio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Centros de Formaciopn en Corregimiebtos de la Alta y Media Gaujira	No	Completo
Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, La Guajira, vigenci	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, La Guajira, vigenci

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (Producto 1) y servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural mediante dotación material (Producto 2).

Medido a través de

Número

Descripción

Jornadas formativas comunitarias en técnicas tradicionales de tejeduría Wayuu lideradas por sabedoras maestras tejedoras del propio Resguardo, con entrega del kit artesanal de tejeduría al cierre de cada jornada y atención complementaria mediante Kit+ para beneficiarios ya focalizados.

Descripción de la Demanda

La demanda territorial corresponde a 478 personas Wayuu del Resguardo de la Alta y Media Guajira asentadas en Uribia, afectadas por limitaciones en el ejercicio sostenido de la tejeduría tradicional.

Descripción de la Oferta

La oferta del proyecto consiste en una intervención dual de formación comunitaria y dotación material, ejecutada por la Secretaría de Asuntos Indígenas con recursos SGP-AESGPRI 2026. Atiende 478 beneficiarios directos en 31 comunidades de 12 corregimientos, equivalente al 0,32 % de la población afectada.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	478,00	-478,00
2026	478,00	478,00	0,00

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guadalupe, municipios de Uribia, departamento de La Guajira, La Guajira, México.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en fortalecer el oficio artesanal tradicional Wayuu mediante una intervención dual de formación comunitaria y dotación material, dirigida a 478 beneficiarios focalizados en 31 comunidades de 12 corregimientos del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia. Se desarrollarán jornadas comunitarias de dos días con seis talleres prácticos sobre tejeduría Wayuu, liderados por sabedoras maestras tejedoras con apoyo técnico y logístico, en wayuunaiki y español. Al cierre de las jornadas se entregará un Kit Principal de Tejeduría Wayuu a cada beneficiario y un Kit+ complementario a 69 beneficiarios ya focalizados, con el fin de fortalecer la transmisión del saber artesanal y mejorar las condiciones materiales para la práctica sostenida del oficio.

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Uribia Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Alta Y Media Guajira Latitud: Longitud:	31 Comunidades del Resguardo de la Alta y Media Guajira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 546.114.128,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 180.342.000,00

OE-1: Fortalecer los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 478,0000 Costo: \$ 180.342.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 478 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 478	1.1.1 Coordinación general y etapas de alistamiento y cierre Costo: \$ 12.800.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Implementación del equipo técnico de campo Costo: \$ 83.711.600,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 Adquisición de materiales y apoyo logístico formativo Costo: \$ 14.233.600,00 Etapas: Inversión
	1.1.4 Realización de jornadas de capacitación comunitaria en tejeduría Wayuu Costo: \$ 69.596.800,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 365.772.128,00

OE-2: Mejorar las condiciones materiales y territoriales para la práctica regular del oficio artesanal en hogares y comunidades.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural Complemento: Medido a través de: Número de procesos de formación Cantidad: 25,0000 Costo: \$ 365.772.128,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 478 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 478	2.1.1 Adquisición, ensamble y control de calidad del kit artesanal Costo: \$ 327.950.000,00 Etapas: Inversión
	2.1.2 Distribución territorial del Kit Principal y Kit+ Costo: \$ 37.822.128,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y

Actividad 1.1.1 Coordinación general y etapas de alistamiento y cierre

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.800.000,00
Total	\$12.800.000,00

Periodo	Total
0	\$12.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementación del equipo técnico de campo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Transporte
0	\$40.000.000,00	\$8.372.452,00	\$35.339.148,00
Total	\$40.000.000,00	\$8.372.452,00	\$35.339.148,00

Periodo	Total
0	\$83.711.600,00
Total	

Actividad 1.1.3 Adquisición de materiales y apoyo logístico formativo

Periodo	Materiales	Servicios de venta y de distribución
0	\$11.305.600,00	\$2.928.000,00
Total	\$11.305.600,00	\$2.928.000,00

Periodo	Total
0	\$14.233.600,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realización de jornadas de capacitación comunitaria en tejeduría Wayuu

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$69.596.800,00
Total	\$69.596.800,00

Periodo	Total
0	\$69.596.800,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición, ensamble y control de calidad del kit artesanal

Periodo	Materiales
0	\$327.950.000,00
Total	\$327.950.000,00

Periodo	Total
0	\$327.950.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Distribución territorial del Kit Principal y Kit+

Periodo	Transporte
0	\$37.822.128,00
Total	\$37.822.128,00

Periodo	Total
0	\$37.822.128,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Conflictos sociales o tensiones preexistentes dentro o entre grupos y clanes en algunas comunidades del Resguardo.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Afectación de la convocatoria, la asistencia y el clima de las jornadas formativas.	1. Diagnóstico Sociocultural: análisis participativo con autoridades tradicionales en fase de alistamiento. 2. Neutralidad y Transparencia: comunicación clara de criterios de participación y focalización por comunidad. 3. Involucramiento de Autoridades Tradicionales: apoyo activo de palabreros (Putchipü) para mediación cuando sea necesario. 4. Flexibilidad Logística: sesiones diferenciadas si la situación comunitaria lo amerita, concertadas con la comunidad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Condiciones de inseguridad pública en rutas de acceso o zonas específicas de intervención.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retrasos o suspensión de las jornadas y del transporte de los kits hacia el territorio.	1. Análisis continuo del contexto de seguridad: monitoreo de rutas mediante fuentes locales confiables. 2. Protocolos de desplazamiento seguro: convoy en rutas complejas, evitar desplazamientos nocturnos. 3. Acompañamiento comunitario concertado: presencia de autoridades indígenas durante la ejecución territorial. 4. Comunicación constante con los dos equipos en terreno durante toda la ejecución.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realización de jornadas de capacitación comunitaria en tejeduría Wayuu Riesgo: Predominio del wayuunaiki como lengua materna en las comunidades del Resguardo, con niveles heterogéneos de manejo del español entre los beneficiarios.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Dificultades de comprensión durante las jornadas formativas y en la apropiación de los contenidos de los tres talleres .	1. Facilitación bilingüe: la Sagedora de cada equipo de trabajo orienta los talleres en wayuunaiki, garantizando la transmisión cultural del oficio de la tejeduría. 2. Pertinencia intercultural: contenidos y dinámicas formativas ajustados al contexto cultural Wayuu. 3. Apoyo demostrativo: predominio de la demostración práctica y el material gráfico, que reduce la dependencia del lenguaje verbal. 4. Coordinación con los representantes de cada comunidad para anticipar necesidades de traducción por
	Operacionales	Actividad/Entregable: Distribución territorial del Kit Principal y Kit+ Riesgo: Baja permanencia o deserción de beneficiarios durante la jornada formativa	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Cumplimiento parcial del producto de formación y dificultad para completar los tres talleres con entrega del kit el mismo día	1. Jornada concentrada en un solo día (tres talleres) con entrega del kit al cierre como incentivo de permanencia. 2. Convocatoria oportuna coordinada con los representantes de cada comunidad, con fecha y hora acordadas según la disponibilidad local.
	Operacionales	Actividad/Entregable: Coordinación general y etapas de alistamiento y cierre Riesgo: Expectativas comunitarias superiores al alcance real del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Insatisfacción comunitaria, afectación del clima de las jornadas y posibles reclamaciones durante la ejecución territorial.	1. Comunicación clara del alcance: socialización previa de los productos y límites del proyecto con los representantes de cada comunidad. 2. Gestión de expectativas: precisión de que el proyecto entrega formación y kit de materiales, sin componentes de transporte ni de comercialización.

Impreso el 3/06/2026 3:25:04 p. m.

				3. Articulación con autoridades tradicionales para el manejo de inquietudes.
Operacionales	Actividad/Entregable: Adquisición de materiales y apoyo logístico formativo Riesgo: Incumplimiento de proveedores en la entrega del Kit Artesanal Wayuu de Tejeduría (Kit Principal y Kit+) en cantidades, especificaciones técnicas o tiempos acordados.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retraso o no entrega de los kits a los beneficiarios al cierre de las jornadas formativas.	1. Especificaciones técnicas claras en los instrumentos contractuales, conforme al D02-EM y al Capítulo 20 del DT. 2. Verificación de calidad por ítem en el centro de acopio antes del despacho al territorio. 3. Cláusulas de multas y sanciones por incumplimiento en los contratos. 4. Identificación de proveedores alternativos en la fase de alistamiento.
Operacionales	Actividad/Entregable: Implementación del equipo técnico de campo Riesgo: Demoras administrativas o inconsistencias en la disponibilidad presupuestal SGP-AESGPRI vigencia 2026.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Afectación de la oportunidad de la ejecución contractual y del despliegue de campo.	1. Verificación previa de la disponibilidad presupuestal y del CDP antes de iniciar procesos contractuales. 2. Coordinación permanente con la Secretaría de Planeación y el Banco de Proyectos Municipal. 3. Gestión oportuna de CDP, RP y órdenes de pago conforme a los plazos contractuales. 4. Registro de trazabilidad financiera en el sistema de información presupuestal del municipio.
Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Adquisición, ensamble y control de calidad del kit artesanal Riesgo: Eventos climáticos extremos (lluvias torrenciales, tormentas de arena propias de la zona desértica del Resguardo).	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Afectación de la programación de jornadas y del transporte de equipos y materiales.	1. Monitoreo climático y alertas tempranas: pronósticos locales durante la ejecución. 2. Planificación de rutas con contingencias: rutas alternativas para puntos nodales. 3. Flexibilidad en la programación: cronograma con márgenes de contingencia entre jornadas. 4. Protección de materiales: embalaje adecuado de los kits artesanales durante traslados.

Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incremento de ingresos netos de una proporción de artesanos Wayuu beneficiarios que, como resultado del fortalecimiento del oficio tradicional, la formación recibida y la disponibilidad de insumos productivos, logran aumentar su actividad artesanal monetizable durante los doce meses posteriores a la intervención.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a 192 beneficiarios, equivalentes aproximadamente al 40,2 % de los 478 beneficiarios directos, para quienes se estima una materialización productiva monetizable posterior al proyecto.

Descripción Valor Unitario: Valor unitario anual estimado de \$1.440.000 por beneficiario, calculado como un incremento neto mensual de \$120.000 durante 12 meses. El valor corresponde a ingreso neto adicional, no a ventas brutas.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	192,00	\$1.440.000,00	\$276.480.000,00
2	192,00	\$1.440.000,00	\$276.480.000,00
3	192,00	\$1.440.000,00	\$276.480.000,00

Reducción de pérdidas de materiales en la producción artesanal Wayuu como resultado de la aplicación de conocimientos técnicos adquiridos durante las jornadas de fortalecimiento del oficio tradicional.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a 192 beneficiarios, equivalentes aproximadamente al 40,2 % de los 478 beneficiarios directos, que logran aplicar la formación recibida en procesos productivos posteriores a la intervención, reduciendo errores, reprocesos y desperdicio de

Descripción Valor Unitario: Valor unitario anual estimado de \$56.000 por beneficiario, correspondiente a una reducción prudente de pérdidas de materiales durante el proceso productivo artesanal posterior a la intervención.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	192,00	\$56.000,00	\$10.752.000,00
2	192,00	\$56.000,00	\$10.752.000,00
3	192,00	\$56.000,00	\$10.752.000,00

Valor residual de las herramientas durables entregadas en el kit artesanal, considerando únicamente elementos reutilizables para el ejercicio posterior del oficio tradicional Wayuu y no los insumos consumibles.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a 478 kits principales entregados a los beneficiarios directos del proyecto. Para efectos de monetización, solo se considera el componente durable de herramientas reutilizables.

Descripción Valor Unitario: Valor residual unitario estimado de \$16.250 por kit, calculado como el 50 % de un componente durable estimado en el 5 % del valor del kit principal de \$650.000.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	478,00	\$16.250,00	\$7.767.500,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$18.519.500,00	\$276.480.000,00	\$294.999.500,00
2	\$10.752.000,00	\$276.480.000,00	\$287.232.000,00
3	\$10.752.000,00	\$276.480.000,00	\$287.232.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$442.384.256,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-442.384.256,0
1	\$235.999.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$235.999.600,0
2	\$229.785.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$229.785.600,0
3	\$229.785.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$229.785.600,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, La Guajira, vigenci					
\$144.971.725,03	26,70 %	\$1,33	\$925.490,08	\$442.384.256,00	\$44.748.228,41

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (Producto principal del proyecto)	\$320.180,03
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	\$11.573.528,10

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento del oficio artesanal wayuu mediante la transmisión de saberes ancestrales y la dotación de elementos productivos en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, La Guajira, vigenci

04 - Alcance

El proyecto tiene por objetivo general fortalecer el ejercicio sostenido del oficio artesanal tradicional wayuu por parte de los artesanos del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Este objetivo se desagrega en dos objetivos específicos: (i) fortalecer los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional; y (ii) mejorar las condiciones materiales y territoriales para la práctica regular del oficio en los hogares y comunidades. La intervención se materializa en dos productos del Programa 3301 del catálogo DNP. El Producto 1 — Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (3301051) capacita a 478 personas mediante 25 procesos formativos de dos días con seis talleres prácticos consecutivos, conducidos por dos equipos de campo bilingües wayuunaiki/español. El Producto 2 — Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (3301126) atiende 25 procesos formativos con la entrega documentada de 478 Kits Principales y 69 Kits Complementarios a beneficiarios ya focalizados con saldo individual remanente. La intervención se localiza en 31 comunidades wayuu agrupadas en 12 corregimientos del Resguardo, priorizadas conforme al Acuerdo No. 001 de 2025 SGP-AESGPRI. Plazo: dos meses. Valor planeado: \$546.114.128 COP (99,29 % del aporte disponible de \$550.000.000 COP).

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. OE-1: Fortalecer los mecanismos comunitarios de transmisión, práctica y cualificación del saber artesanal tradicional.

Producto

1.1. Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 478,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de Supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	478,0000		

02 - Objetivo 2

2. OE-2: Mejorar las condiciones materiales y territoriales para la práctica regular del oficio artesanal en hogares y comunidades.

Producto

2.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural

Indicador

2.1.1 Procesos de formación atendidos

Medido a través de: Número de procesos de formación

Meta total: 25,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de Supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	25,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Uribia	Resguardo	Alta Y Media Guajira	
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	180.342.000,00	180.342.000,00	478,0000	478,0000	478

Producto: Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Uribia	Resguardo	Alta Y Media Guajira	
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	365.772.128,00	365.772.128,00	25,0000	25,0000	478

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	1.2 Sin subcategoría - Autonomía económica y acceso a activos	\$436.467.304,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$436.467.304,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			\$436.467.304,00
Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	No Asociado A Organización	No Asociado a Acuerdo	\$546.114.128,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$546.114.128,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			\$546.114.128,00