

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		GGC-110-2024		de	2024
Tipo de contrato: SUMINISTRO					
Objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”					
Supervisor / Interventor:		NANCY NARANJO AMAYA Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) o quien haga sus veces. ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ Coordinador del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV) o quien haga sus veces. ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) o quien haga sus veces. CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR) o quien haga sus veces. DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario (LDF) o quien haga sus veces. MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL Coordinador del G Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE) o quien haga sus veces. EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA) o quien haga sus veces. DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA director técnico de Vigilancia Epidemiológica: Profesional Especializado de la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica. FRANCISCO JAVIER OSORIO MARTÍNEZ director técnico de Inocuidad e Insumos Veterinarios.			
Contratista:		SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 199.701.504,00			
Plazo de ejecución:		30 de noviembre de 2024			
Fecha inicio de ejecución:		21	de	Octubre	de 2024
Fecha de terminación del contrato:		30	de	noviembre	de 2024

2. INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
16624	31-01-2024	\$60.134.830	3054624	17-10-2024	\$ \$60.134.830
27324	27-02-2024	\$139.566.674	3054724	17-10-2024	\$139.566.674

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:				
Anexo 0				
Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X) ☒	
Garante: Seguros del estado S.A.				
Identificación de la garantía única:		11-44-101237228	Fecha de aprobación:	18-10-2024
AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	☐	N/A	N/A	\$ N/A
Cumplimiento del contrato	☒	10/10/2024	30/05/2025	\$ 39.940.300,80

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/10/2024	30/11/2027	\$ 19.970.150,40
Calidad del servicio	X	10/10/2024	30/05/2025	\$ 39.940.300,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	10/10/2024	30/05/2025	\$ 39.940.300,80
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Anexo 1

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del estado S.A.			
Identificación de la garantía única:	11-44-101237228	Fecha de aprobación:	05/06/2026

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	\$ N/A
Cumplimiento del contrato	X	10/10/2024	30/07/2026	\$ 39.940.300,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/10/2024	30/11/2027	\$ 19.970.150,40
Calidad del servicio	X	10/10/2024	30/05/2025	\$ 39.940.300,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	10/10/2024	30/05/2025	\$ 39.940.300,80
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Nueva fecha de terminación:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)	N/A	N/A
1	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total final:		\$ N/A	N/A	N/A

Suspensiones	
Fecha de suscripción	
1	N/A
Periodo y Tiempo (días calendario)	
N/A	

Modificaciones	
Cláusula N°	
1	N/A
Breve descripción de la modificación	
N/A	

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento del contrato	\$39.940.300,80	05/06/2026

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ NO ☒



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	199.701.504,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	199.701.504,00	
Valor pagado (11)	199.701.504,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)	0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	199.701.504,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: N/A

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		\$ N/A					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI ()	NO (X)
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$ N/A	
5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI (X)	NO ()
	Marque con una X	
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud	\$	
Aportes al sistema de pensiones	\$	
Aportes a ARL	\$	

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100%	
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



1	Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos adjudicados, así como el cumplimiento de las especificaciones de la oferta presentada, la dispuestas por la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos adicionales.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos adjudicados, así como el cumplimiento de las especificaciones de la oferta presentada, la dispuestas por la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos adicionales. Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a continuación: 2. Informe de supervisión (2 – Final): Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 22. Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, REMISION 16 página 42 a 43, REMISION 14 página 44, REMISION 12 página 45. CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 página 56. 2.1. Informe de supervisión (1): Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19. Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 página 46 a 48. CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
2		Porcentaje (%) de avance: 100%



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



	Suministrar los bienes objeto de la contratación en los tiempos previstos en el pliego de condiciones una vez se realice la solicitud del supervisor, así como la entrega en los lugares establecidos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que la condición del producto así lo requiera), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: Nombre del producto, fecha de producción, fecha de vencimiento, lote, número de registro ICA o INVIMA, en caso de que el producto lo requiera.	Descripción del avance: El contratista suministró los bienes objeto de la contratación en los tiempos previstos en el pliego de condiciones, así como la entrega en los lugares establecidos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera, dispuestos en sus empaques originales, la ficha técnica y oferta económica se encuentran publicadas en SECOP II. Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a continuación: 2. Informe de supervisión (2 – Final): Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 22. Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, REMISION 16 página 42 a 43, REMISION 14 página 44, REMISION 12 página 45. CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 página 56. 2.1. Informe de supervisión (1): Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19. Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 página 46 a 48. CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
3		Porcentaje (%) de avance: 100%



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser publicado en plataforma SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su elaboración.	Descripción del avance: En común acuerdo con el supervisor del contrato se elaboró el cronograma de entrega en el tiempo establecido, y se encuentra en el SECOP II. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Publicado en SECOP: Archivo N° 15. Cronograma. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	Entregar los bienes contratados cumpliendo con FORMA 4-1258 V.2 las especificaciones técnicas que garanticen la calidad, condiciones óptimas de empaque y almacenamiento según cada producto y de conformidad a lo pactado en el cronograma de entregas. Cada uno de los bienes entregados debe tener certificado de calidad correspondiente del fabricante, la ficha técnica pertinente, la ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y certificado de carencia de informes por tráfico informes por tráfico de estupefacientes (si aplica).	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Los bienes entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, garantizando la calidad, así como condiciones óptimas de empaque y almacenamiento de acuerdo con cada producto. Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a continuación: 2. Informe de supervisión (2 – Final): Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 22. Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, REMISION 16 página 42 a 43, REMISION 14 página 44, REMISION 12 página 45. CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 página 56. 2.1. Informe de supervisión (1): Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19. Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 página 46 a 48. CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56.



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		Entrega producto Sí _X_ No __ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
5	Garantizar la calidad de bienes adjudicados, incluyendo las condiciones óptimas de empaque, según las características técnicas del bien. Para ello, los bienes y sus componentes deben contar con el respectivo certificado de calidad del fabricante y la ficha técnica pertinente.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Los bienes entregados cumplen con la calidad y características técnicas solicitadas. Lo anterior se evidencia en la información que se presenta a continuación: 2. Informe de supervisión (2 – Final): Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 22. Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, REMISION 16 página 42 a 43, REMISION 14 página 44, REMISION 12 página 45. CMI: OFI241511 página 47, OFI241671 página 48, OFI241668 página 49, OFI241506 página 50, OFI241669 página 51, OFI241512 página 52, OFI241674 página 53, OFI241672 página 54, OFI241665 página 55, OFI241670 página 56. 2.1. Informe de supervisión (1): Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19. Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 página 46 a 48. CMI: OFI241505 página 49, OFI241508 página 50 a 51, OFI241509 página 52, OFI241566 página 53, OFI241673 página 54, OFI241667 página 55, OFI241510 página 56. Entrega producto Sí _X_ No __ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban entregar los bienes y/o servicios contratados.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista asumió la totalidad de los costos y erogaciones generadas con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envío y transporte asociados a la entrega realizada. 2. Informe de supervisión (2 – Final): Facturas: SA-197 página 1 a 3, SA-205 página 4 a 5, SA-202 página 6 a 7, SA-193 página 8 a 9, SA-187 página 10 a 11, SA-192 página 12 a 13, SA-200 página 14 a 16, SA-206 página 17 a 18, SA-209 página 19 a 20, SA-204 página 21 a 22. 2.1. Informe de supervisión (1): Facturas: SA-176 página 3 a 4, SA-182 página 5 a 6, SA-191 página 7 a 8, SA-201 página 9 a 10, SA-184 página 11 a 13, SA-183 página 14 a 16, SA-180 página 17 a 19. Entrega producto Sí <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
7	Entregar los reactivos y/o elementos con una garantía mínima de un (1) año, contados a partir de su entrega.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que entregó LAS garantías indicadas. Entrega producto Sí <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
8	Entregar los reactivos y/o elementos de laboratorio con la garantía mínima establecida por la casa matriz, fabricante o productos, contados a partir de su entrega o la prevista por el fabricante.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista ha entregado los reactivos y/o elementos de laboratorio cumpliendo con la garantía mínima establecida por la casa matriz o fabricante. Los bienes fueron suministrados con sus garantías vigentes, verificables en la documentación entregada, la cual incluyó fichas técnicas, certificaciones del fabricante, manuales, etiquetas y demás soportes donde se registran las fechas de vencimiento, condiciones de uso y almacenamiento, así como el periodo de garantía. Esto permitió asegurar que, durante el tiempo establecido, el ICA contara con el respaldo correspondiente frente a posibles defectos de fabricación o fallas atribuibles al producto. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
9	Contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios para el normal cumplimiento del objeto contractual.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista ha contado con los permisos, licencias, herramientas y medios necesarios para garantizar el correcto cumplimiento del objeto contractual, asegurando que todas las actividades se desarrollen conforme a los requerimientos establecidos y sin contratiempos administrativos o técnicos. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
10	Transportar los bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas por el fabricante.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista ha transportado los bienes cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante, asegurando que durante el traslado se mantengan las condiciones requeridas de conservación, manipulación y seguridad para preservar la calidad e integridad de los productos. 2. Informe de supervisión (2 – Final): Remisiones: REMISION 05 página 32 a 34, REMISION 13 página 35, REMISION 10 página 36, REMISION 01 página 37, REMISION 11 página 38, REMISION 08 página 39 a 41, REMISION 16 página 42 a 43, REMISION 14 página 44, REMISION 12 página 45. 2.1. Informe de supervisión (1): Remisiones: REMISION 02 página 32 a 34, REMISION 06 página 35 a 36, REMISION 04 página 37 a 41, REMISION 09 página 42, REMISION 07 página 44 a 45, REMISION 03 página 46 a 48. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
11	Reemplazar los bienes dentro los 60 días siguientes, en caso tal de que se presente fallas o inconvenientes con el uso de los bienes adquiridos.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: No se han presentado fallas ni inconvenientes en el uso de los bienes suministrados, por lo que no ha sido necesario efectuar reemplazos. Entrega producto Sí ☐ No ☐ NO/APLICA X Ubicación: N/A
12	Para aquellos elementos que por sus características técnicas y de acuerdo con la oferta deben estar previamente calibrados y con el respectivo manual, es aplicara las siguientes obligaciones específicas: 1. Entregar el certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado ante el ONAC, para aquellos bienes que por sus características técnicas deban allegarse. 2. Entregar a los supervisores del contrato el manual de uso de los bienes en idioma español, las recomendaciones para el uso, manejo y	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Los elementos se entregaron calibrados, con su certificado de calibración y manual, así como los protocolos de cuidado de cada bien. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No.2. Informe de supervisión (2 – Final). Archivo No. 2.1. Informe de supervisión (1).

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

mantenimiento para aquellos que aplique; así como las prohibiciones y protocolos de cuidados de cada bien y demás elementos que lo integran.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6867849&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6567232&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	--

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A (X)	SI ()	NO ()
---	----------------	---------------	---------------

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI ()	NO (X)
--	---------------	---------------

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI (X)	NO ()
---	---------------	---------------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
OFI241511	REM 05 / SA-197	\$3.884.060
OFI241671	REM 13 / SA-205	\$535.750
OFI241668	REM 10 / SA-202	\$4.970.000
OFI241506	REM 01 / SA-193	\$105.000
OFI241669	REM 11 / SA-187	\$1.289.750
OFI241512	REM 08 / SA-200	\$115.155.634
OFI241674	REM 16 / SA-192	\$24.411.040
OFI241672	REM 14 / SA-206	\$708.050
OFI241665	SA-209	\$980.560
OFI241670	REM 12 / SA-204	\$2.232.400
OFI241505	REM 06 / SA-176	\$2.215.626
OFI241508	REM 04 / SA-184	\$11.762.598
OFI241509	REM 02 / SA-183	\$7.013.695
OFI241566	REM 07 / SA-182	\$787.136
OFI241673	REM 15 / SA-191	\$1.370.500
OFI241667	REM 09 / SA-201	\$2.008.750
OFI241510	REM 03 / SA-180	\$20.270.955

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI ()	NO (X)
---	---------------	---------------

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI (X)	NO ()
---	---------------	---------------

Observaciones: N/A

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI ()	NO ()
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.


Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.


7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA						
CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	20
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		10	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	7,5	20
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?		X	7,5	20
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X	X	12,5	
PUNTAJE TOTAL						85
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Para constancia se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).


NANCY NARANJO AMAYA
(Coordinadora Grupo LNDV)
Supervisora



ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
(Coordinadora Grupo Red LDV)
Supervisora


ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
(Coordinadora Grupo LANIP)
Supervisora


CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
(Coordinador Grupo Red LDF)
Supervisor


Informe final supervisión GGD-11-2024
DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
(Coordinadora Grupo LDF&MR)
Supervisora


MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL
(Coordinadora Grupo LANIA)
Supervisora


EDUARD ESNEIDER PELAEZ RINCON
(Coordinador Grupo LASE)
Supervisor


DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA
Director Técnica de Vigilancia Epidemiológica
Supervisor


FRANCISCO JAVIER OSORIO MARTÍNEZ
Director técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios
Supervisor