



ID	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuesta	No suscripción del contrato	2	2			contratista	Requerimiento de propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	JULIO 2026	Verificación documental	3 días previos a la radicación del proceso en el Departamento de Jurídica
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista	Incremento del valor del contrato y dificultades en la ejecución del contrato	1	3			Contratista	Solicitar la terminación del proyecto a los precios iniciales	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	OCTUBRE 2026	Monitoreo por parte del Supervisor o supervisor a la correspondencia y a la ejecución del contrato	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pago de nuevos impuestos de orden Nacional	Incremento del valor del contrato.	1	3			contratista	Asumir el incremento por valor de nuevos impuestos.	1	1	2	Bajo	NO	Contralista	OCTUBRE 2026	Monitoreo por parte de la Dirección Financiera a la normatividad tributaria	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o daño de los elementos a entregar	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las entregas propuestas	3	3			Contratista	Sustituir los elementos por nuevos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista / Contratante	JULIO 2026	La supervisión debe revisar que se hayan reparado o reemplazado los equipos	Diario

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación
NIT. 890399029-5

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Denegación de permisos de autoridades municipales para entregas	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las Metas propuestas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratante	Acompañamiento al Contratista para la consecución de permisos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	JULIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD con autoridades municipales	Inmediato, cuando se impida el acceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3			Contratista 50% - Contratante 50%	SGRD y Contratista solicitar acompañamiento de Policía Nacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Contratante	JULIO 2026	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las actividades.	No consecución de los resultados propuestos	2	4			Contratista	Ordenar la terminación de las actividades y hacer efectivas las pólizas	2	2	4	Bajo	SI	Contratante	JULIO 2026	Verificación de actividades	Diario, cuando se detecte el incumplimiento

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación
NIT. 890399029-5

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado.	Incumplimientos en las entregas por vencimiento del plazo sin cumplimiento total	3	2	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitar las entregas de manera inmediata y en caso de no cumplir aplicar las pólizas de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Contratante	JULIO 2026	Verificación por parte del Supervisor de las entregas	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes	Posible existencia de elementos deficientes	1	3		Contratista	Revisión de fechas de vencimiento y verificación de estado de los ítems al momento de las entregas	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	octubre 2027	Monitoreo permanente en las entregas de los elementos de acuerdo con especificaciones técnicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo financiero por illiquidéz, dificultad para conseguir los recursos financieros y devaluación	Retrasos en la ejecución del contrato	4	3		Contratante	Solicitar a través de Supervisión la consecución de recursos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Julio 2027	Verificación por parte de la Supervisión del Contrato y SGRD	Inmediato, cuando se presente la situación

Santiago de Cali, JUNIO DE 2026

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA
Secretario Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Valle del Cauca

Redactor: Julián Alberto Ruiz Sánchez – abogado contratista
Revisó: Estructurador Rol Jurídico: Julián Alberto Ruiz Sánchez – abogado contratista
Estructurador Rol Técnico: Alejandro Díaz Ortiz – contratista
Estructurador Rol Financiero: Claudia Alexandra Gordillo - Contratista