

		EVIDENCIA DE REUNIÓN												Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520			
Objeto de la reunión:		Mesa Extraordinaria de Obligaciones por Pagar FDL Rafael Uribe Uribe															
Fecha:		22 de julio de 2026						Hora de inicio: 1:51 p.m				Modalidad:		☐ Presencial			
														☒ Virtual			
Lugar:		Microsoft TEAMS						Hora de finalización: 5:26 p.m						☐ Telefónica			
														☐ Mixta			
Dependencia:		Dirección para la Gestión del Desarrollo Local						Nombre del Responsable: Ingrith Khaterine Martínez Sánchez									
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA		
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.			CONTRATISTA	
Se anexa el reporte de asistencia generado por la plataforma Microsoft TEAMS																	
CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.																	
*Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg																	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio con la mesa extraordinaria de seguimiento a las obligaciones por pagar del mes de julio del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, siendo las 1:51 p.m.

El orden del día para el desarrollo de la mesa técnica será el siguiente:

1. Socialización del Ranking de OXP con corte a 30 de junio de 2026.
2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 30 de junio de 2026.
3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 30 de junio de 2026.
4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 30 de junio de 2026.
5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 30 de junio de 2026.
6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.
7. Estado de avance convenio SUBRED
8. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.
9. Lectura de los registros consignados en la matriz.
- 10.Recomendaciones generales.

Desarrollo:

1. Socialización del Ranking de Oxp con corte a 30 de junio de 2026.

Ranking de Obligaciones por Pagar corte 30 de junio de 2026							
Ranking No.	No	Alcaldia	Suma de Aprop. Disponible	Suma de Compromisos Acumulad.	Suma de Eje Ptal %	Suma de Giros Acumulados Ppto	Suma de % Ej.Giro
1	16	PUENTE ARANDA	\$ 31.795.089.418	\$ 31.668.667.966	99,60%	\$ 16.569.595.040	52,11%
2	20	SUMAPAZ	\$ 51.387.733.547	\$ 50.622.410.858	98,51%	\$ 26.349.433.189	51,28%
3	10	ENGATIVA	\$ 60.467.044.433	\$ 60.467.044.433	100,00%	\$ 23.369.971.730	38,65%
4	19	CIUDAD BOLIVAR	\$ 162.952.751.913	\$ 162.238.161.275	99,56%	\$ 61.422.280.371	37,69%
5	13	TEUSAQUILLO	\$ 23.607.368.073	\$ 23.239.849.584	98,44%	\$ 8.878.423.267	37,61%
6	1	USAQUEN	\$ 50.515.997.105	\$ 49.938.095.735	98,86%	\$ 18.414.775.393	36,45%
7	17	LA CANDELARIA	\$ 23.325.187.561	\$ 22.912.461.895	98,23%	\$ 7.940.462.593	34,04%
8	11	SUBA	\$ 130.462.981.436	\$ 122.766.967.164	94,10%	\$ 44.246.659.421	33,92%
9	4	SAN CRISTOBAL	\$ 111.366.465.920	\$ 110.604.115.602	99,32%	\$ 37.086.806.523	33,30%
10	12	BARRIOS UNIDOS	\$ 31.225.153.754	\$ 30.905.250.370	98,98%	\$ 10.027.999.223	32,12%
11	9	FONTIBON	\$ 52.710.077.518	\$ 52.124.970.771	98,89%	\$ 16.604.871.786	31,50%
12	14	LOS MARTIRES	\$ 36.869.978.265	\$ 36.266.135.370	98,36%	\$ 11.614.370.529	31,50%
13	7	BOSA	\$ 160.645.385.199	\$ 152.128.914.997	94,70%	\$ 46.785.105.990	29,12%
14	15	ANTONIO NARIÑO	\$ 22.965.462.474	\$ 22.635.322.879	98,56%	\$ 6.427.629.915	27,99%
15	8	KENNEDY	\$ 139.998.191.638	\$ 139.236.478.674	99,46%	\$ 32.795.698.156	23,43%
16	6	TUNJUELITO	\$ 36.065.907.805	\$ 35.465.616.514	98,34%	\$ 8.379.529.542	23,23%
17	3	SANTA FE	\$ 51.137.732.372	\$ 49.627.570.915	97,05%	\$ 11.105.005.075	21,72%
18	2	CHAPINERO	\$ 31.888.635.461	\$ 31.812.498.841	99,76%	\$ 6.754.739.527	21,18%
19	5	USME	\$ 94.051.221.423	\$ 93.757.179.136	99,69%	\$ 18.190.256.392	19,34%
20	18	RAFAEL URIBE URIBE	\$ 81.516.430.085	\$ 80.406.100.840	98,64%	\$ 13.160.900.638	16,15%
Total general			\$ 1.384.954.795.400	\$ 1.358.823.813.819	98,11%	\$ 426.124.514.300	30,77%

El FDLRUU no superó el porcentaje total de las localidades (30,77%). En consecuencia, se recomienda al FDLRUU, en el tercer trimestre, aumentar los esfuerzos en el ejercicio de depuración. Esto con el fin de asegurar que el monto de la apropiación de Oxp disminuya progresivamente y se logre un mayor porcentaje de depuración. Asimismo, se busca alcanzar las metas de depuración establecidas en el plan de gestión para los diferentes periodos.

2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 30 de junio de 2026.

RANKING DE CONTRATOS DEPURADOS A 30 DE JUNIO DE 2026							
Ranking	N°	FDL	CANTIDAD INICIAL DE CONTRATOS	DEPURADOS A 30 DE JUNIO	PENDIENTES POR DEPURAR	% DEPURADO	
1	16	PUENTE ARANDA	567	435	132	76,72%	
2	12	BARRIOS UNIDOS	536	406	130	75,75%	
3	13	TEUSAQUILLO	529	391	138	73,91%	
4	6	TUNJUELITO	697	485	212	69,58%	
5	1	USAQUÉN	859	593	266	69,03%	
6	5	USME	886	587	299	66,25%	
7	18	RAFAEL URIBE URIBE	782	489	293	62,53%	
8	19	CIUDAD BOLÍVAR	1.807	1.115	692	61,70%	
9	15	ANTONIO NARIÑO	603	346	257	57,38%	
10	11	SUBA	1123	637	486	56,72%	
11	10	ENGATIVÁ	1166	606	560	51,97%	
12	4	SAN CRISTÓBAL	1.666	844	822	50,66%	
13	9	FONTIBON	1215	603	612	49,63%	
14	14	LOS MÁRTIRES	629	297	332	47,22%	
15	2	CHAPINERO	583	270	313	46,31%	
16	20	SUMAPAZ	1.079	482	597	44,67%	
17	3	SANTA FE	1037	419	618	40,41%	
18	17	LA CANDELARIA	625	240	385	38,40%	
19	8	KENNEDY	1.578	522	1056	33,08%	
20	7	BOSA	1.263	408	855	32,30%	
TOTAL			19230	10175	9055	52,91%	

3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 30 de junio de 2026.

AVANCE METAS PLAN DE GESTIÓN					
Meta	Formula	Giros Acumulados	Compromisos Acumulados	Avance	Análisis
Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	\$ 11.080.819.080	\$ 57.408.166.814	19,30%	El FDLRUU no superó la meta programada para el segundo trimestre de la presente vigencia (37%), por lo tanto, se insta al FDLRUU a que aumente los esfuerzos para mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar e

obligaciones por pagar de la vigencia 2025					idealmente tener resultados tempranos y proyectarse a superar las metas periodo a periodo.
Girar mínimo el 67% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	\$ 2.080.081.558	\$ 22.997.934.026	9,04%	Al concluir el segundo trimestre, el FDLRUU no alcanzó el porcentaje programado del 25%, situándose significativamente por debajo de la meta establecida. En consecuencia, se exhorta al FDLRUU a intensificar sus esfuerzos en la depuración de las Obligaciones por Pagar de vigencias anteriores, con el objetivo de minimizar tanto el monto como la antigüedad de dichas obligaciones.
Meta	Formula	# de CPS PN depurados	Total CPS PN	Avance	Análisis
Depurar mínimo el 90% de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar	(Número de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar depurados/total de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar)*100	415	553	75,05%	El FDLRUU superó la meta programada para el segundo trimestre de la presente vigencia (60%). Por lo tanto, se recomienda mantener y fortalecer las estrategias implementadas, priorizando la depuración de los 138 contratos pendientes, con el propósito de optimizar el indicador.

4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 30 de junio de 2026.

	ESTRATEGIAS PLAN DE CHOQUE RAFAEL URIBE URIBE 2026						
	Estrategia	No. de contrato s 31 de marzo	Monto Total 31 de marzo	No. de contratos 30 de junio	Monto Total 30 de junio	Avance	Avance
	Contratos Suspendidos	4	\$ 2.300.000.000	4	\$ 2.300.000.000	0	0,00%
	Próximos a Perder Competencia	44	\$ 4.552.981.137	16	\$ 4.310.223.920	28	63,64%
	Trámites pendientes con Sectores	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0,00%
	CPS por depurar	302	\$ 1.284.413.895	138	\$ 697.894.864	164	54,30%
	Liquidados con saldo	9	\$ 721.386.174	0	\$ 0	9	100,00%
	Total	359	\$ 8.858.781.206	158	\$ 7.308.118.784	201	55,99%

5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 30 de junio de 2026.

	INFORMACION BOGDATA vs MATRIZ FDL - OBLIGACIONES POR PAGAR 30 DE JUNIO DE 2026					Al cotejar la información presentada en la matriz de seguimiento de obligaciones por pagar reportada por el FDLRUU versus la información registrada en BOGDATA, se evidencia que está perfectamente conciliada, evidenciando el buen trabajo y la dedicación por parte del FDLRUU.
	COMPONENTE	Apropiación Disponible		Autorización Giro Acumulado		Recomendación
		BOGDATA	MATRIZ FDL	BOGDATA	MATRIZ FDL	
	Funcionamiento	\$ 1.433.884.941	\$ 1.433.884.941	\$ 915.847.428	\$ 915.847.428	
	Inversión 2025	\$ 56.367.422.001	\$ 56.367.422.001	\$ 10.165.755.556	\$ 10.165.755.556	
	Inversión 2024 y anteriores	\$ 23.715.123.143	\$ 23.715.123.143	\$ 2.079.297.654	\$ 2.079.297.654	
	TOTAL	\$ 81.516.430.085	\$ 81.516.430.085	\$ 13.160.900.638	\$ 13.160.900.638	
	DIFERENCIA		\$ -		\$ -	

6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.

1. Pagos realizados y valores: 5 pagos realizados - VALOR DEL CONTRATO. \$ 1.156.000.000 PAGO REALIZADO 1: \$115.600.000 PAGO REALIZADO 2: \$ 231.200.000 PAGO REALIZADO 3: \$ 231.200.000 PAGO REALIZADO 4: \$ 231.200.000 PAGO REALIZADO 5: \$ 231.200.000 2. Pagos programados, valores y fechas: No se ha programado - PENDIENTE DE PAGO: 10% \$115.600.000 - LIQUIDACION 3. Cuantos pagos contempla el convenio: 6 pagos 4. Dificultades con la SUBRED (ejemplo: demora en entrega de informes, identificación de la población, entrega de ayudas, mesa de trabajo con SUBRED, etc): Ninguna 5. ¿Se ha contemplado la posibilidad de realizar una prórroga?: No
22/07/2026: No ha radicado último informe, informaron que radican el 24 de julio de 2026, correspondiente al 10%.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. - 528 - 2025 - 1.165.130.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Laura Lezcano, se encuentra en ejecución, fecha inicial el 09 de marzo de 2026, finaliza el 08 de enero de 2027, se realizó solicitud de radicación de primer cuenta.
21/05/2026: No se ha radicado ningún pago, en espera de presentación ante la JAL de RUU.
18/06/2026: Se ejecutó el 10%, se requirió la radicación de primer pago el 11 de junio 2026.
1. Pagos realizados y valores: Ninguno 2. Pagos programados, valores y fechas: Ninguno 3. Cuantos pagos contempla el convenio: 6 pagos 4. Dificultades con la SUBRED (ejemplo: demora en entrega de informes, identificación de la población, entrega de ayudas, mesa de trabajo con SUBRED, etc): Se presentó dificultad en la contratación de transporte en la primera fase de ejecución. 5. ¿Se ha contemplado la posibilidad de realizar una prórroga?: No
22/07/2026: El operador radicó primer informe de pago, se radica el lunes 27 de julio de 2026 a la Dra. Consuelo.
8. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.
Al revisar la matriz de obligaciones por pagar enviada por el FDL – Rafael Uribe Uribe con corte al 31 de mayo de la presente vigencia se evidencia que se encuentra actualizada.
9. Lectura de los registros consignados en la matriz.
LAURA JINETH LEZCANO CAÑON – No hubo avances en giros ni en liquidación.
PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES Y EVENTOS LTDA - 733 - 2025 - 1.665.059.850 - SIN INICIAR
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se encuentra sin iniciar debido a que uno de los participantes del contratista presenta inhabilidad, en 10 días hábiles la ALRUU da respuesta sobre la cesión.
18/06/2026: Sigue sin iniciar, no se ha identificado la entidad que lo ejecuta.
22/07/2026: Inició el 22 de junio de 2026, actualizar estado y fechas en matriz de OXP, hoy se tiene presentación pública ante la comunidad.
YEFFERSON ANTOLYN ALTAMIRANDA BUITRAGO – No hubo avance en giros ni en liquidación.
CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL - 516 - 2025 - 1.747.695.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se proyecta pago para el mes de junio 2026, ya radicaron 3 informes que corresponden a recurso humano, en ejecución normal.
18/06/2026: Se realizó prórroga de un mes hasta el 23 de julio 2026, se están revisando por parte de la Dra. Consuelo el día de hoy 18 de junio 2026.
22/07/2026: Se encuentran en despacho 6 pagos para realizar en el mes de julio 2026, se encuentra en revisión del pago No. 7 por parte de la Dra. Consuelo.
WILLIAM RAMON VILLAMIL
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 156975 - 2025 - 31.386.871 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 156975 - 2025 - 12.928.776 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, William Villamil, se pasaron tres pagos para el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Están los pagos al día hasta el mes de abril 2026.
18/06/2026: Los pagos 4 y 5 se realizan en el mes de junio 2026 y el sexto pago está en revisión de planeación.
22/07/2026: Los pagos 6 y 7 se encuentra en revisión de la Dra Consuelo desde el 13 de julio 2026.
VIVIANA ANDREA RAMOS CHAPARRO - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - 547 - 2025 - 354.307.043 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: No se han realizado pagos con ejecución normal.
18/06/2026: Se realizó solicitud de prórroga con fecha final en el mes de octubre 2026, no se han realizado pagos, se espera que radiquen primer pago en julio 2026 y está pendiente presentación ante la JAL.
22/07/2026: Se definió prórroga por 4 meses, con fecha de finalización el 25 de octubre de 2026. Actualizar estado y fecha final en la matriz de OXP.
LILIAN ERIKA CARDONA MONTOY - HITAI OCHARA ALVAREZ GUTIERREZ – No hubo avances en giros ni en liquidación.
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 726 - 2025 - 2.272.090.057 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Está en trámite de pagos 1 y 2 en el mes de mayo 2026.
18/06/2026: En segunda revisión del pago No. 3, para realizarlo en el mes de julio 2026.

22/07/2026: Se han reportado 3 pagos, el tercer pago se realiza en el mes de julio de 2026 y el cuarto pago lo radica el operador a finales de julio 2026.
LILIAN ERIKA CARDONA MONTOYA-ERIK A NATALIA BEJARANO QUINONES-LUIS CARLOS ROMERO MEDINA – No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU 2025 - 731 - 2025 - 2.359.260.400 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El operador radica el día de hoy informes 1 y 2, para pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se radicaron informes 1 y 2 el 16 de junio 2026 a la Dra. Consuelo.
22/07/2026: Los pagos 1 y 2 se encuentran en OXP y están para pago en el mes de julio 2026, el informe 3 está en proceso de subsanación por parte del apoyo a la supervisión.
LUIS CAMILO CASTIBLANCO SARMIENTO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
PROGYECT S.A.S - 484 - 2025 - 39.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se están realizando ajustes de facturas para realizar ingresos a almacén extemporáneos, para liquidar en el mes de agosto de 2026.
18/06/2026: Se liquida en el mes de julio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
LUIS CARLOS ROMERO MEDINA- OLGA MILENA OSPINA – No hubo avances en giros ni en liquidación.
UT DEPORTIVOS CB- 736 - 2025 - 3.307.838.459 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: No se han realizado pagos, se acordaron actividades para iniciar ejecución y en espera de radicación primer informe para pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Van a radicar pago 1 y 2 el 19 de junio 2026 para pago en el mes de julio 2026, se radica para revisión de la Dra. Consuelo la primera semana de julio 2026.
22/07/2026: Se ajustó la cuenta No. 1, se radicó a la Dra. Consuelo y Natalia el día de ayer, en espera de radicación de cuenta No.2 en el mes de agosto 2026.
MAURICIO VELANDIA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
UNION TEMPORAL MOTOPOL 2025 - 658 - 2025 - 1.002.935.808 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Tiene prórroga hasta el 31 de julio de 2026, no se han realizado pagos, único pago a entrega de 18 motos.
18/06/2026: En espera de entrega de motos, se ha adelantado documentación de liquidación.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
MAURICIO VELANDIA-CAMILO CASTIBLANCO-MARIBEL NEUSA-VIVIANA RAMOS - No hubo avances en giros ni en liquidación.
C I WARRIORS COMPANY SAS - 712 - 2025 - 2.277.690.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Mauricio Velandia – Camilo Castiblanco – Viviana Ramos – Maribel Neusa, se encuentran en las mesas de concertación, no se han realizado pagos.
21/05/2026: No se han realizado pagos con ejecución normal, se están realizando concertaciones.
18/06/2026: Se envió a operador matriz de verificación de elementos a dotar a las juntas, en espera que el operador verifique para realizar el ingreso a almacén.
22/07/2026: No se ha realizado ingreso a almacén, ayer se envió al operador la última ficha técnica de aprobación de equipos, se encuentra en ejecución hasta el 08 de agosto de 2026 y se está evaluando prórroga.
ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTA - 531 - 2025 - 53.086.200 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Finalizó el 07 de marzo de 2026, en proceso de revisión de la última cuenta para pasarlo a la Dra. Consuelo Guzmán a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se está subsanando el expediente, se solicitó pago 1 y 2 a gestión documental para continuar proceso de liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se tienen 3 rubros que necesitan subsanaciones, se radica para revisión de planeación el 26 de junio 2026.
22/07/2026: Se está revisando el acta de liquidación, para radicar en OXP el 28 de julio de 2026.
FUNDACION AFROCOLOMBIANA LIBERAL DE DESA RROLLO SOCIAL - 532 - 2025 - 51.025.800 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Alexander Gutiérrez, se está revisando para entregar última cuenta a la Dra. Consuelo Guzmán a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: El operador solicitó cobrar el saldo pendiente, se está tramitando tercer pago para junio 2026 y liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se realiza el pago No. 3 en el mes de julio 2026.
22/07/2026: En el mes de julio se realiza el pago No. 3 y se liquida en el mes de agosto 2026.
C I WARRIORS COMPANY SAS - 734 - 2025 - 1.398.254.633 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Alexander Gutiérrez, no se han realizado pagos, se ha presentado demora en ejecución de mes y medio.
21/05/2026: Se han presentado demoras por parte del operador, se solicitó ingresos a almacén con el fin de realizar pagos.
18/06/2026: Se van a verificar elementos para realizar ingresos a almacén.
22/07/2026: Hoy se está elaborando el ingreso a almacén para realizar primer pago en el mes de agosto 2026.
ALVARO DE JESUS APARICIO CELY – Se avanzó en la liquidación y depuración total del saldo final de 1 contrato.
CORREAGRO S.A - 329 - 2024 - 1.410.330 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

RENTA Y CAMPO CORREDORES S A - 329 - 2024 - 1.915.450 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizó a través de la Bolsa mercantil, radicarón documentación el 14 de abril de 2026, se proyecta liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se encuentra expediente en contratación, en espera de lineamientos para proceder con la liquidación. Se debe elaborar acta de liquidación bilateral y se envíe formalmente mediante ORFEO, para envío el 29 de mayo 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación e informe final desde finales de mayo 2026, se subsanó informe final y está en segunda revisión de OXP, en espera de observaciones del acta de liquidación por parte de OXP, el 24 de junio se envían observaciones de acta de liquidación. Se proyecta liquidación en el mes de julio 2026, según observaciones de contratación.
22/07/2026: Se encuentra en revisión de OXP, se realizaron los ajustes correspondientes, para continuar trámite en contratación.
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - 111083 - 2023 - 187.692 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - 111083 - 2023 - 875.288 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se están adelantando trámites de informe final para enviarlo a contratación y realizar la liberación, para entregar a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: Pendiente subsanación de informe final por parte del apoyo a la supervisión, se ajusta el informe final para el mes de junio 2026, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación desde hace una semana, se envían las observaciones el 24 de junio 2026.
22/07/2026: Se remitió acta de liquidación a través de Colombia compra eficiente, en trámite de contratación, se tiene proyectada la liquidación para el mes de agosto 2026
UNION TEMPORAL TOKYO - 655322940 - 2024 - 12.587 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se requirió documentación para liquidación, en espera de recibirla.
21/05/2026: Se encuentra expediente en contratación, en espera de lineamientos para proceder con la liquidación. Se debe elaborar acta de liquidación bilateral y se envíe formalmente mediante ORFEO, para envío el 29 de mayo 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación e informe final desde finales de mayo 2026, se subsanó informe final y está en segunda revisión de OXP, en espera de observaciones del acta de liquidación por parte de OXP, el 24 de junio se envían observaciones de acta de liquidación. Se proyecta liquidación en el mes de julio 2026, según observaciones de contratación.
22/07/2026: Se encuentra en revisión de OXP, se realizaron los ajustes correspondientes, para continuar trámite en contratación.
COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS - 738 - 2025 - 39.844.027 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se está definiendo se va a realzar adición y prórroga, no se han realizado pagos, se realiza primer pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: En proceso de ingreso a almacén, se realizan 2 pagos en el mes de julio 2026 y liquidación en el mes de agosto 2026.
22/07/2026: Se encuentran en revisión dos pagos en el mes de agosto 2026, aún no se ha realizado el último ingreso a almacén, se proyecta liquidar en el mes de septiembre 2026.
MIGUEL NOVOA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. - 523 - 2025 - 3.300.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Miguel Novoa.
21/05/2026: Se encuentra en trámite pagos 1 y 2 correspondiente al 67% del monto total, en espera de respuesta si le realizan adición al contrato.
18/06/2026: Se encuentra en revisión de planeación el pago 1 y 2 desde l 11 de junio 2026, se envía revisión el 26 de junio con observaciones.
22/07/2026: Ya se revisó por parte de planeación, se encuentra en revisión por parte de contabilidad, para pago en julio 2026.
ALVARO DE JESUS APARICIO CELY - JOSE LUIS GOMEZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - 129592 - 2024 - 3.506.764 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Se realiza el pago en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se está revisando informe final, se solicitó por parte de OXP estado de cuenta, con el fin de poder radicar en contratación para sus respectivas observaciones.
18/06/2026: Se revisó el informe final, en espera que el contratista actualice las pólizas, se proyecta liquidar en el mes julio 2026.
22/07/2026: Se firmó por el proveedor y se tramita el pago en el mes de agosto 2026.
ANDERSON ZAMORA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA UTEM - 377 - 2023 - 294.785.255 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Se está adelantando informe de presunto incumplimiento y liquidación entre abril y mayo de 2026.
20/04/2026: Se está adelantando la liquidación, en espera de informe de audiencia.
21/05/2026: Se tiene proyectada la liquidación para el mes de julio 2026, en espera de subsanaciones por parte del operador.
18/06/2026: Hoy se radicó a la profesional Andrea Casallas de jurídica, se proyecta el acta de liquidación para el 15 de julio 2026
22/07/2026: En espera de confirmación de fechas de audiencias, el borrador del acta de liquidación ya está elaborado.
CAMILO ANDRES RIAÑO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO INTER UNIDOS 2025 - 582 - 2025 - 183.557.200 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Ya inició el 09 de abril de 2026, fecha final 08 de octubre de 2026, no se han realizado pagos.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se está tramitando suspensión por 1 mes para realizar nuevos estudios topográficos.
22/07/2026: Se realizó cuarta mesa con Personería, en atención al muro de contención, se solicitó al IDIGER el retiro de muro de contención, el día de hoy se realizó comité donde se definió la suspensión por el termino de 1 mes.
CONSORCIO MITIGACION RUU 2025 - 583 - 2025 - 1.815.146.235 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.

20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se está tramitando suspensión por 1 mes para realizar nuevos estudios topográficos.
22/07/2026: Se realizó cuarta mesa con Personería, en atención al muro de contención, se solicitó al IDIGER el retiro de muro de contención, el día de hoy se realizó comité donde se definió la suspensión por el termino de 1 mes.
CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 - 735 - 2024 - 150.262.998 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está revisando el expediente contractual, se espera entregar liquidación en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se suscribió acta de terminación hace 20 días, se actualizaron pólizas y está en revisión de contratación Dra. Natalia Fajardo, se realizó requerimiento para realizar arreglos, una vez realicen los arreglos se procede la liquidación, está proyectada para el mes de agosto 2026.
22/07/2026: la SDA respondió que no cerraban el pin ambiental, ayer se reunieron con FIGA, contratista de obra e interventoría para lograr el cierre de PIN ambiental.
CONSORCIO ADECUA SEDE RUU - 738 - 2024 - 19.663.835 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está revisando el expediente contractual, se espera entregar liquidación en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se suscribió acta de terminación hace 20 días, se actualizaron pólizas y está en revisión de contratación Dra. Natalia Fajardo, se realizó requerimiento para realizar arreglos, una vez realicen los arreglos se procede la liquidación, está proyectada para el mes de agosto 2026.
22/07/2026: la SDA respondió que no cerraban el pin ambiental, ayer se reunieron con FIGA, contratista de obra e interventoría para lograr el cierre de PIN ambiental.
CAMILO MARQUEZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 733 - 2024 - 94.728.399 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
20/04/2026: Se está revisando la liquidación, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se está proyectando la liquidación, se está revisando tercera cuenta e ingresos a almacén, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a realizar citación al contratista para la el 26 de junio 2026, se proyecta liquidar en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se realizó requerimiento de subsanación hasta el 27 de julio de 2026, en espera de recibir las subsanaciones.
CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
AUTOGESTION COLOMBIA - 482 - 2025 - 11.329.260 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a proyectar memorando desde la Alcaldesa mediante ORFEO para verificar el estado del contrato y su avance frente a su depuración.
22/07/2026: Se tuvo mucha dificultad para comunicarse con el operador, se realizó reiteración para que radiquen la cuenta final, se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
AUTOMAYOR S A - 154194 - 2025 - 226.460.018 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se programa el pago para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó el ingreso y egreso del vehículo, se envía a Secretaría Distrital de Seguridad el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El operador realizó ajustes, se realiza pago y liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó el traslado del vehículo, en espera que la SDS ingrese el vehículo a comodato, se radica único pago y liquidación a la Dra. Consuelo Guzmán el 26 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CARLOS EDUARDO BARRERA ATUESTA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
GRAN IMAGEN S.A.S. - 146331 - 2025 - 116.620 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se presentaron cambios de documentación, no se han realizado pagos, se están revisando documentos radicados el día de hoy.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga, se encuentra formalizada, fecha final 04 de junio de 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago en el mes de mayo 2026. Se solicitó prórroga hasta el 06 de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prorroga hasta el 03 de agosto 2026, se ha realizado un pago en el mes de junio, se radican para revisión en planeación el 19 de junio 2026.
22/07/2026: Se subsanaron observaciones de planeación, se tiene visto bueno de contabilidad, está en firma de la alcaldesa local. Queda pendiente el pago final.
GRAN IMAGEN S.A.S. - 146330 - 2025 - 1.670.957 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se presentaron cambios de documentación, no se han realizado pagos, se están revisando documentos radicados el día de hoy.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga, se encuentra formalizada, fecha final 04 de junio de 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago en el mes de mayo 2026. Se solicitó prórroga hasta el 06 de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prorroga hasta el 03 de agosto 2026, se ha realizado un pago en el mes de junio, se radican para revisión en planeación el 19 de junio 2026.
22/07/2026: Se subsanaron observaciones de planeación, se tiene visto bueno de contabilidad, está en firma de la alcaldesa local. Queda pendiente el pago final.
CONSORCIO NOVENTIQ-SM - 151563 - 2025 - 104.484 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: La resolución de facturación estaba desactualizada, en espera de subsanación, la solicitud se realizó desde la semana pasada.
20/04/2026: En verificación de contabilidad, se evidenció inconsistencias de entradas a almacén, se recomendó desde SDG realizar ingresos a almacén como elementos físicos, se proyecta pago y liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Es único pago para el mes de mayo 2026, tiene saldo para liberar.
18/06/2026: Se realizó único pago en mayo 2026, saldo para liberar en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se está organizando el expediente para lograr la liberación en el mes de agosto 2026.

CESAR CARDENAS - Se avanzó en la liquidación y depuración total del saldo final de 3 contratos.
COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS SA - 1 - 2020 - 9.650.676 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Resolución de fenecimiento realizada, enviada a presupuesto, se solicitaron los CRP actualizados, para lograr el fenecimiento en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó acta de fenecimiento, hoy se remite a la Dra. Diana Correa, quedaría en firme en el mes de mayo 2026, mediante resolución No. 19 del 20 de abril de 2026.
21/05/2026: No se pudo incluir en el acta de fenecimiento, se está verificando el saldo pendiente para realizar el trámite correspondiente. Se proyecta depurar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a requerir al contratista el 26 de junio 2026 para verificar el saldo, con el fin de incluirlo en resolución en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se revisó el expediente y se determinó generar la resolución de pérdida de competencia y orden de liberación de saldos, se proyectó y quedaría en firme en el mes de agosto 2026.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 242 - 2021 - 303.068.100 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 242 - 2021 - 185.299.800 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: Se está adelantando la verificación de expediente, en el mes de junio se realizan los posibles no cumplimientos, para generar el acta de cierre en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
22/07/2026: Se revisó el expediente digital, se va a proceder a terminar de cuantificar los posibles no cumplimientos.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 243 - 2021 - 107.690.400 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: El 02 de junio de 2026 se tiene reunión en SDG, ya que la población es víctima de conflicto armado.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
22/07/2026: Se realizó revisión de expediente y se llegó a la conclusión que se necesita apoyo de la Dirección Jurídica de SDG.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - 60 - 2013 - 91.830.598 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
22/07/2026: Ayer se remitió correo a la profesional con usuarios en SIPROJ con el fin de saber si tienen controversias contractuales.
CONSORCIO INTERVIAS - 15 - 2014 - 74.050.236 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
22/07/2026: Ayer se remitió correo a la profesional con usuarios en SIPROJ con el fin de saber si tienen controversias contractuales.
CONSORCIO VIAL 2013 - 71 - 2013 - 17 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
CONSORCIO VIAL 2013 - 71 - 2013 - 742.178.415 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
22/07/2026: Ayer se remitió correo a la profesional con usuarios en SIPROJ con el fin de saber si tienen controversias contractuales.
FUND. UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CC B - 369 - 2023 - 217.759.603 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera de recibir expediente físico del contrato, se tiene mesa de trabajo el 25 de marzo de 2026.
20/04/2026: Hoy se debe contestar requerimientos de asuntos disciplinarios de Gobierno, se proyecta liquidar en el mes de junio de 2026.
21/05/2026: Se priorizó su liquidación con expediente de 24.000 folios, ya se generaron 3 pagos cada uno del 20%, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Continúan en verificación de documentación tanto en expediente físico como en SECOP II, el día de hoy se envió correo confirmando mesa de trabajo del 23 de junio 2026, con el fin de organizar el expediente.
22/07/2026: Se ha avanzado en la revisión del expediente físico y se ha realizado dos requerimientos en cuento al pago 1 y 2 en pro de completar el expediente.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - 144 - 2012 - 266.535.101 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
22/07/2026: Ayer se remitió correo a la profesional con usuarios en SIPROJ con el fin de saber si tienen controversias contractuales.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 227 - 2021 - 78.923.700 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: Se está adelantando la verificación de expediente, en el mes de junio se realizan los posibles no cumplimientos, para generar el acta de cierre en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
22/07/2026: Se revisó el expediente digital, se va a proceder a terminar de cuantificar los posibles no cumplimientos.
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA - 323 - 2019 - 32.895.719 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.

18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
22/07/2026: Ayer se remitió correo a la profesional con usuarios en SIPROJ con el fin de saber si tienen controversias contractuales.
CLAUDIA LUCERO VELANDIA FORERO - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO SALONES IYC 2023 - 378 - 2023 - 847.408.110 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta.
20/04/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 16 de abril de 2026 presentó documentación subsanada por parte del contratista a la Curaduría Urbana, en espera de respuesta.
21/05/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 07 de mayo de 2026 se realizó última mesa, en espera de respuesta.
18/06/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, se realizó mesa el 05 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO INTER 2L 2023 - 385 - 2023 - 152.591.890 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta.
20/04/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 16 de abril de 2026 presentó documentación subsanada por parte del contratista a la Curaduría Urbana, en espera de respuesta.
21/05/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 07 de mayo de 2026 se realizó última mesa, en espera de respuesta.
18/06/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, se realizó mesa el 05 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
GORDILLO & ASOCIADOS S A S - 740 - 2025 - 106.977.062 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, se ha prolongado etapa de diagnóstico.
21/05/2026: Se proyecta primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prórroga y finaliza el 30 de junio 2026, no radicarón primera cuenta, en espera de radicación por parte del contratista, para realizar el primer pago en el mes de julio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. - 741 - 2025 - 662.793.562 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, se ha prolongado etapa de diagnóstico.
21/05/2026: Se proyecta primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prórroga y finaliza el 30 de junio 2026, no radicarón primera cuenta, en espera de radicación por parte del contratista.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ
CONSORCIO INTER JARDIN 2025- 729 - 2025 - 56.219.025 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, en ejecución normal.
21/05/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Cristhian Camilo Buitrago Rodríguez, presenta avance físico del 55%, se encuentra en trámite de pago No. 1 correspondiente al 33% del valor total del contrato.
18/06/2026: Se encuentra en contabilidad pagos 1 y 2 para el mes de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO MABRIL 90 2023 - 379 - 2023 - 1.105.000.000 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
20/04/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
21/05/2026: Sigue suspendido por trámite de licencia de construcción, ayer se radicarón subsanaciones para expedición de la licencia de construcción.
18/06/2026: Ayer se realizó mesa, en espera que el contratista subsane la documentación solicitada el 23 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO INTER 2L 2023 - 384 - 2023 - 195.000.000 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
20/04/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
21/05/2026: Sigue suspendido por trámite de licencia de construcción, ayer se radicarón subsanaciones para expedición de la licencia de construcción.
18/06/2026: Ayer se realizó mesa, en espera que el contratista subsane la documentación solicitada el 23 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S - 736 - 2024 - 39.828.876 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se proyectó acta de liquidación, se encuentra en revisión de obligaciones por pagar, desde el 13 de febrero de 2026, se ha adelantado trámite con gestión documental.
20/04/2026: Se subsanaron documentos de liquidación, el día de hoy se enviaron documentos de liquidación a contratación para revisión, en espera de observaciones o aprobación correspondiente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se realizaron observaciones del área jurídica del acta de liquidación, ayer se radicarón las subsanaciones, en espera que contratación realice la revisión para poder liquidar y están en espera de certificación de pin ambiental cerrado, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026 dependiendo de respuesta de SDA.
18/06/2026: En espera del cierre de pin ambiental, ya se cuenta con visto bueno del área de planeación.
22/07/2026: Se encuentra en revisión del acta de liquidación, el pin ambiental ya se cerró.
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - 724 - 2024 - 33.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se proyectó acta de liquidación, se encuentra en revisión de obligaciones por pagar, desde el 13 de febrero de 2026, se ha adelantado trámite con gestión documental.
20/04/2026: Se subsanaron documentos de liquidación, el día de hoy se enviaron documentos de liquidación a contratación para revisión, en espera de observaciones o aprobación correspondiente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se realizaron observaciones del área jurídica del acta de liquidación, ayer se radicarón las subsanaciones, en espera que contratación realice la revisión para poder liquidar y están en espera de certificación de pin ambiental cerrado, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026 dependiendo de respuesta de SDA.

18/06/2026: En espera del cierre de pin ambiental, ya se cuenta con visto bueno del área de planeación.
22/07/2026: Se encuentra en revisión del acta de liquidación, el pin ambiental ya se cerró.
4 TOWERS SAS - 730 - 2025 - 549.114.008 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, en ejecución normal.
21/05/2026: Presenta avance físico del 55%, se encuentra en trámite de pago No. 1 correspondiente al 33% del valor total del contrato.
18/06/2026: En trámite segundo pago, se encuentra en contabilidad.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 357 - 2023 - 6.545.299 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 357 - 2023 - 400.274.654 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó primer requerimiento al operador, en espera de recepción de documentación o elaboración de segundo requerimiento.
20/04/2026: Se realizaron dos oficios requiriendo informe final, con Radicados: 20266820043191 del 03 de febrero de 2026, 20266820139391 del 06 de abril de 2026, con término de 15 días, hasta el momento no lo han radicado.
21/05/2026: No han radicado el informe final, se encuentra en revisión de despacho el tercer requerimiento, se citó al operador el 05 de junio 2026, con el fin de concertar con el operador, si no asiste se procede con jurídica.
18/06/2026: Se realizó mesa de trabajo con cronograma, se liquida en el mes de agosto 2026.
22/07/2026: Se remitieron dos oficios solicitando actualización de pólizas y solicitando evidencias faltantes, se realizó mesa de trabajo donde se comprometió el operador a allegar la documentación faltante hasta el 31 de julio 2026.
DIEGO JAVIER GARCIA RUIZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 626 - 2024 - 40.824.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
20/04/2026: Sigue en la Contraloría, en espera de devolución.
21/05/2026: Están contestando observaciones por parte de la Contraloría, se tiene proyectado liquidar en el mes de julio 2026.
18/06/2026: La Contraloría ya lo entregó, se va a realizar cobro coactivo y uso de las pólizas.
22/07/2026: Se está elaborando resolución y verificando las personas que se les entregó la capitalización.
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO - 332 - 2022 - 35.400.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO - 332 - 2022 - 383.190.689 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión de documentación, para realizar liquidación en el mes de abril de 2026, se va a realizar el ingreso a almacén en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Ya se subsanaron requerimientos, se va a realizar la revisión y se proyecta la liquidación para el mes de junio – julio 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026, en espera de subsanaciones por parte del operador.
18/06/2026: Hoy se radicó el ingreso a almacén extemporáneo, en espera de observaciones de supervisores.
22/07/2026: El memorando de ingreso a almacén se encuentra en firma del líder de planeación y Alcaldesa Local.
DIEGO JAVIER GARCIA RUIZ- ANGELA ROMERO-NATALIA MIRANDA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO RUU - 520 - 2025 - 3.865.713.390 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Diego García – Angela Romero – Natalia Miranda, se les han realizado dos pagos en el mes de marzo de 2026, ya radicarón tercer pago para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se pasó para pago la tercera cuenta, el cuarto pago se realiza en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Hoy se recibió cuarto pago para realizarlo en el mes de julio 2026 por \$70.715.532.
22/07/2026: El cuarto pago se realiza en el mes de julio de 2026 por \$71.164.434.
DORIS JULIETH MORA DAZA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO INTER VIAS IYC 2023 - 365 - 2023 - 116.296.135 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En revisión por parte de la Contraloría, no se ha podido avanzar en revisión e ingreso a almacén, una vez lo devuelvan se pasa a revisión a OXP y se realiza ingreso a almacén, se tiene proyectada la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se está realizando revisión del expediente, en proceso de ingreso a almacén, una vez se concluya la revisión del archivo, se tiene programada la liquidación al área financiera en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: En espera de radicación de informes finales, se está realizando plan de mejoramiento (arreglo de fisuras en tramos viales) en espera que subsanen las observaciones técnicas y continuar con el proceso de liquidación.
22/07/2026: Se están revisando hojas de vida de los tramos viales ya que no han radicado informes finales.
CONSORCIO PARQUES RUU 2023 - 367 - 2023 - 331.312.930 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Radicaron hace 10 días los informes finales, se encuentran en revisión, se proyecta pasar a OXP el 20 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se están organizando los documentos, se están revisando informes de liquidación, se emitirán observaciones respectivas al contratista.
18/06/2026: Se terminó de revisar documentación, se emitieron observaciones, en espera que las resuelvan, en espera de hojas de vidas de parques para realizar los ingresos a almacén, radica documentación en OXP el 29 de junio 2026.
22/07/2026: Se están terminando de revisar informes finales, hojas de vida presentados y organización del expediente, con el fin de ingresar a almacén a finales de julio de 2026.
CONSORCIO INTER PARQUES RUU 2023 - 373 - 2023 - 66.887.772 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En espera de visto bueno, en espera que entreguen informes finales en el mes de mayo 2026, se proyecta pasar a OXP en el mes de julio de 2026.
21/05/2026: Se están organizando los documentos, se están revisando informes de liquidación, se emitirán observaciones respectivas al contratista.

18/06/2026: Se terminó de revisar documentación, se emitieron observaciones, en espera que las resuelvan, en espera de hojas de vidas de parques para realizar los ingresos a almacén, radica documentación en OXP el 29 de junio 2026.
22/07/2026: Se están terminando de revisar informes finales, hojas de vida presentados y organización del expediente, con el fin de ingresar a almacén a finales de julio de 2026.
CONSORCIO VIAS RUU 2023 - 352 - 2023 - 1.221.543.741 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En revisión por parte de la Contraloría, no se ha podido avanzar en revisión e ingreso a almacén, una vez lo devuelvan se pasa a revisión a OXP y se realiza ingreso a almacén, se tiene proyectada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: La Contraloría realizó observaciones, ya se subsanaron, se va a organizar el expediente, en espera que el contratista radique los informes finales a más tardar el viernes 29 de junio de 2026.
18/06/2026: En espera de radicación de informes finales, se está realizando plan de mejoramiento (arreglo de fisuras en tramos viales) en espera que subsanen las observaciones técnicas y continuar con el proceso de liquidación.
22/07/2026: Se están revisando hojas de vida de los tramos viales ya que no han radicado informes finales.
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S - 424 - 2022 - 134.885.928 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realiza organización del archivo, se tiene proyectado entregar la liquidación a OXP el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Ya se realizó revisión documental, se radica mañana en el área financiera para su respectiva revisión.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones emitidas por OXP, se están verificando subsanaciones para radicar en contratación. Se proyecta el pago para el mes de agosto 2026.
22/07/2026: OXP emitió primeras observaciones, el operador está subsanando ajustes, para lograr el pago en el mes de agosto 2026.
CONSORCIO COMICRON - 410 - 2022 - 1.410.820.628 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se pasó a revisión de OXP el 04 de abril de 2026, se realizaron observaciones a hojas de vida.
21/05/2026: El 04 de abril de 2026 se envió minuta al área financiera, el día de ayer recibieron observaciones, se van a remitir al contratista con el fin de que subsane las observaciones a más tardar el 26 de mayo de 2026, pendiente continuar con los ingresos a almacén.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones emitidas por OXP, se están verificando subsanaciones para radicar en contratación. Se proyecta el pago para el mes de agosto 2026.
22/07/2026: El acta de liquidación está para firma de la alcaldesa, ya pasó todos los filtros, se está revisando último pago para radicar en el mes de agosto 2026.
CONSORCIO INTER RUU PARQUES - 741 - 2024 - 34.663.172 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizaron observaciones al acta de recibo final, en espera que el contratista subsane, se tiene proyectado que entreguen correcciones de informes finales el 29 de abril de 2026, se entrega a revisión de OXP a finales del mes de julio 2026.
21/05/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA.
18/06/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA, en espera de subsanaciones de acta de recibo final.
22/07/2026: Está pendiente el cierre de pin ambiental, no ha radicado informes finales.
CONSORCIO PARQUES VERDES - 747 - 2024 - 392.535.524 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizaron observaciones al acta de recibo final, en espera que el contratista subsane, se tiene proyectado que entreguen correcciones de informes finales el 29 de abril de 2026, se entrega a revisión de OXP a finales del mes de julio 2026.
21/05/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA.
18/06/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA, en espera de subsanaciones de acta de recibo final.
22/07/2026: Está pendiente el cierre de pin ambiental, no ha radicado informes finales.
CONSORCIO INTER SILVER 2023 - 366 - 2023 - 155.596.010 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya radicarón informe final de obra, el pin ambiental ya cuenta con cierre, está pendiente las hojas de vida pendientes, para proyectar el acta de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Doris Julieth Mora, el expediente está organizado, falta ingreso a almacén, se va a revisar el expediente completo, ya que lo asignaron el 15 de marzo de 2026, se tiene proyectada terminar la revisión al mes de agosto 2026 para pasarlo a OXP en el mes de agosto 2026.
21/05/2026: La Contraloría realizó observaciones, ya se subsanaron, se va a organizar el expediente, en espera que el contratista radique los informes finales a más tardar el viernes 29 de junio de 2026.
18/06/2026: Se van a gestionar los ingresos a almacén en el mes de julio 2026, se están verificando hojas de vida de tramos viales.
22/07/2026: Se están revisando las hojas de vida para realizar el ingreso a almacén, previo a verificación.
CONSORCIO VIAL RUU 2023 - 351 - 2023 - 1.261.423.806 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya radicarón informe final de obra, el pin ambiental ya cuenta con cierre, está pendiente las hojas de vida pendientes, para proyectar el acta de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Doris Julieth Mora, el expediente está organizado, falta ingreso a almacén, se va a revisar el expediente completo, ya que lo asignaron el 15 de marzo de 2026, se tiene proyectada terminar la revisión al mes de agosto 2026 para pasarlo a OXP en el mes de agosto 2026.
21/05/2026: Se está realizando revisión del expediente, en proceso de ingreso a almacén, una vez se concluya la revisión del archivo, se tiene programada la liquidación al área financiera en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se van a gestionar los ingresos a almacén en el mes de julio 2026, se están verificando hojas de vida de tramos viales.
22/07/2026: Se están revisando las hojas de vida para realizar el ingreso a almacén, previo a verificación.
EDIXON ALEXANDER TOVAR PINZON - No hubo avances en giros ni en liquidación.
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 496 - 2024 - 1 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 496 - 2024 - 1.115.600 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso de liquidación, se tiene programada la proyección del acta de liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó solicitud del estado de cuenta, en elaboración del acta de liquidación para liquidar en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación se encuentra en el área de contratación, se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radicó en contratación Dra. Natalia Fajardo el 02 de junio 2026 y no se ha recibido respuesta.
22/07/2026: Se encuentra en firma de acta de liquidación por parte del contratista.
VALORACIONES EMPRESARIALES S.A.S. - 594 - 2025 - 69.374.476 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya se pasó para primer pago en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En trámite de primer pago para el mes de mayo 2026.

21/05/2026: El contratista está subsanando informe final, se proyecta liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando la documentación, se radica el pago No. 2 el 26 de junio 2026 a la Dra. Consuelo.
22/07/2026: Se realizó desembolso en el mes de julio 2026 y se liquida en el mes de agosto 2026.
HECTOR GARCIA GONZALEZ - 708 - 2025 - 146.900.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Está en ejecución desde el 13 de enero de 2026 hasta el 12 de julio de 2026.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal.
21/05/2026: Se realiza único pago, en entrega de último recurso para pago en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se realiza único pago, en entrega de último recurso para pago en el mes de julio 2026.
22/07/2026: El operador envió las facturas y se solicitó subsanación por parte del contratista para pagar el 90% del contrato en el mes de agosto 2026.
YIRLY NHAYIA PEÑA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP - 390 - 2022 - 337 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP - 390 - 2022 - 783.023.322 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó primera mesa de trabajo con el contratista el 13 de marzo de 2025, con el compromiso de organizar el expediente solicitando subsanaciones el 20 de marzo de 2026.
20/04/2026: Se va a realizar verificación de los equipos para realizar el ingreso al almacén y anexos a factura, falta presentación ante la JAL RUU y comunidad.
21/05/2026: El 11 de mayo se realizó visita en el centro de monitoreo, el 12 de mayo se envió memorando para ingreso al almacén, pendiente presentación ante la JAL RUU, se procede a adelantar liquidación una vez surta todos los tramites mencionados.
18/06/2026: Se va a programar la presentación ante la JAL, en espera de confirmación de fecha, se va a solicitar ampliación de póliza y el traslado a SDS.
22/07/2026: Ya se realizaron presentaciones ante la JAL y comunidad, hoy se radicó a contratación acta de liquidación para revisión.
GEIDY DAYANA TRIANA TRIANA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
DRV INGENIERIA SAS - 411 - 2022 - 49.049.971 - EN PROCESO DE DEMANDA
16/03/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Geidy Triana de Infraestructura, en proceso de presunto incumplimiento, se tiene reunión con el profesional Mario de Obligaciones por Pagar.
20/04/2026: Se envió observaciones subsanadas para proceder con citación al contratista, el incumplimiento se encuentra en revisión de OXP.
21/05/2026: Se proyectó acta de liquidación, el contratista no firmó el acta de liquidación, se continuó memorando de incumplimiento, se encuentra en revisión por parte de OXP.
18/06/2026: Se radicó en SDG el memorando de controversias contractuales desde el 20266800001893 del 28 de mayo de 2026, en espera de respuesta para continuar trámite.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO TALUDES RUU - 719 - 2025 - 416.417.512 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, fecha inicial 04 de marzo de 2026 y fecha final el 03 de julio de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: No se han realizado pagos pero ejecución normal.
18/06/2026: Falta finalizar la entrega de productos hasta el 30 de julio 2026, para realizar pago del 90%.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS - 722 - 2025 - 50.000.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, fecha inicial 04 de marzo de 2026 y fecha final el 03 de julio de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: No se han realizado pagos pero ejecución normal.
18/06/2026: Falta finalizar la entrega de productos hasta el 30 de julio 2026, para realizar pago del 90%.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
HADER RODRIGUEZ
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 - 305 - 2019 - 245.979.985 - LIQUIDADO - Hubo avance en liquidación.
16/03/2026: En trámite de presunto incumplimiento parcial, hoy se tiene reunión con el abogado asignado para continuar trámite, se va a pasar a obligaciones por pagar los documentos para la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizaron últimas observaciones a productos, el viernes 24 de abril se reúnen con OXP para revisar documentos que envíen y acta de liquidación para pasar a contratación el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó requerimiento de documentos para liquidación, el acta de liquidación ya está proyectada y está en revisión de OXP, se está requiriendo ampliación de póliza, se proyecta liquidar la primera semana del mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se liquidaron el 12 de junio 2026, actualizar matriz de OXP, se va a realizar un pago y liberación en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se tiene liquidación firmada, se encuentra en verificación de documentos para el pago y liberación en el mes de agosto 2026.
CONSORCIO FADIÑO - INCOL - 281 - 2019 - 556.986.439 - LIQUIDADO - Hubo avance en liquidación.
16/03/2026: En trámite de presunto incumplimiento parcial, hoy se tiene reunión con el abogado asignado para continuar trámite, se va a pasar a obligaciones por pagar los documentos para la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizaron últimas observaciones a productos, el viernes 24 de abril se reúnen con OXP para revisar documentos que envíen y acta de liquidación para pasar a contratación el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó requerimiento de documentos para liquidación, el acta de liquidación ya está proyectada y está en revisión de OXP, se está requiriendo ampliación de póliza, se proyecta liquidar la primera semana del mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se liquidaron el 12 de junio 2026, actualizar matriz de OXP, se va a realizar un pago y liberación en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se tiene liquidación firmada, se encuentra en verificación de documentos para el pago y liberación en el mes de agosto 2026.
HILDA ALEXANDRA MORENO MURCIA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA - 522 - 2025 - 2.785.365.567 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se va a realizar solicitud de prórroga por 4 meses, no han enviado cuentas de cobro.
18/06/2026: El operador no ha radicado ninguna cuenta, tiene fecha de envío el 22 de junio 2026.
22/07/2026: El operador radicó primera cuenta de cobro, se subsanó pero sigue teniendo observaciones de la primera cuenta.

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 665 - 2025 - 546.751.726 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se están terminando de ejecutar últimas actividades, ya se realizó primer pago, en revisión segundo pago.
18/06/2026: El operador radicó cuentas, el operador debe realizar ajustes, los debe enviar el 26 de junio 2026.
22/07/2026: Se reactivó el 03 de julio 2026 y finalizó el 13 de julio 2026, se debe actualizar estado en la matriz de OXP a terminado en proceso de liquidación, se encontraron inconsistencias, se debe requerir la activación de póliza de responsabilidad.
HILDA ALEXANDRA MORENO MURCIA- ESTEBAN SANTIAGO VANEGAS
UNION TEMPORAL ESSENZA 2025 - 521 - 2025 - 2.269.290.922 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP Esteban Santiago Vanegas
18/06/2026: Se realizó primer pago, el segundo pago para el mes de junio 2026 y el tercer pago está en revisión de Consuelo de Planeación, ya radicarón 4 pago en 11 de junio 2026 y se radica cuarto pago el 23 de junio de 2026. Se necesita ingreso a almacén, el cual se solicitó desde el mes de mayo 2026.
22/07/2026: Se van a realizar pagos 3 y 4 en el mes de julio 2026.
HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
RED UNIVERSITARIA REDU - 710 - 2024 - 347.659.972 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se termina de revisar el expediente el 20 de marzo de 2026, en espera de subsanación de documentación para solicitar revisión por parte de planeación, compromiso de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se envía el día de hoy último correo al operador solicitando subsanaciones, hace falta última presentación ante la JAL RUU, pendiente base de datos de la ejecución de los beneficiarios.
21/05/2026: En espera de subsanaciones de documentación por parte del contratista, tienen pendiente base en Excel, se va a completar el expediente para proceder con la foliación y la presentación ante la JAL, con el fin de programar la liquidación una vez se realice la presentación ante la JAL de RUU.
18/06/2026: El 05 de mayo de 2026 se solicitaron subsanaciones de 3 ítems, el 14 de mayo respondieron adjuntaron subsanaciones incompletas, el operador no ha subsanado documentación ante la JAL, se realizaron mesas de trabajo en el mes de mayo pero no han allegado compromisos, se proyectó primer requerimiento el junio 2026, está siendo revisado por planeación para firma, se tiene proyectada el acta de liquidación.
22/07/2026: El operador no ha radicado ni subsanado. Se envió oficio en el mes de junio con primer requerimiento con Radicado No. 20266820251261 del 01 de junio de 2026 y el segundo requerimiento está en elaboración.
KANDY LORENA PATAROYO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA - 728 - 2024 - 1.152.451.687 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA - 728 - 2024 - 761.244.598 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se han realizado dos pagos, el 13 de marzo de 2026 radicarón el tercer pago para el mes de abril 2026.
20/04/2026: Se han realizado dos pagos, el 13 de marzo de 2026 radicarón el tercer pago para el mes de mayo 2026 y desembolso en el mes de junio 2026, se realizaron observaciones para subsanar, el contratista ha subsanado pero se encuentra en revisión, se tienen 3 componentes.
21/05/2026: Actualizar responsable Lorena Patarroyo y Luis Carlos Romero, se encuentran en mesa de trabajo con el operador realizando subsanaciones, la primera semana del mes de junio radican informes y soportes subsanados, falta pago No. 3 para el mes de junio 2026 y último pago para el mes de julio 2026, en espera de radicación de último pago.
18/06/2026: Se encuentra en revisión de Consuelo de Planeación desde el 17 de junio 2026 el tercer pago, se culmina la revisión por parte de planeación el 26 de junio 2026, el cuarto pago el contratista radica en el mes de julio 2026.
22/07/2026: El pago No. 3 se pasó para revisión de la Dra. Consuelo Guzmán, emitió ajustes y se radican nuevamente el día de mañana.
NATALIA SALAMANCA HERNANDEZ
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 415 - 2022 - 401.400.000 – LIQUIDADO - Hubo avance en liquidación.
16/03/2026: El expediente ya fue organizado, en trámite de requerimientos, se tiene proyectada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Natalia Salamanca, se revisaron soportes, se tiene proyectada la liquidación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó revisión, se citó mesa con el operador en el mes de mayo 2026, se proyecta liquidar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se liquidó, se debe actualizar matriz de OXP, se realiza pago y liberación en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se está terminando el informe para realizar el pago en el mes de agosto 2026.
HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ-CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA- VIVIANA RAMOS - No hubo avances en giros ni en liquidación.
C I WARRIORS COMPANY SAS - 742 - 2024 - 1.388.121.570 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se encuentra en ejecución hasta el 20 de abril de 2026, con pagos normales.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga por 4 meses, con fecha de terminación el 20 de agosto de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP, HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ-CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA – VIVIANA RAMOS.
21/05/2026: Se va a realizar tercer pago para el mes de mayo 2026, el cual está en verificación.
18/06/2026: Se realizó el tercer pago en el mes de mayo 2026, se deben verificar elementos para radicación de cuenta No. 4.
22/07/2026: Se realizó mesa la semana pasada con el objetivo de agilizar los procesos pendientes, se va a realizar la verificación de elementos y se radicaría el cuarto informe y el ingreso a almacén.
JOAN SEBASTIAN CALVO CONDE - No hubo avances en giros ni en liquidación.
GRUPO VECTOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - 731 - 2024 - 14.765.620 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se está finalizando ingreso a almacén para realizar la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En trámite de ingreso a almacén, falta último pago para liquidación, se tiene proyectada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se debe subsanar la facturación con nota crédito, en espera de ajuste por parte del contratista.
18/06/2026: El contratista se comprometió a radicar la facturación subsanada el 26 de junio 2026.
22/07/2026: Emitieron factura subsanada, está en firma el ingreso a almacén y se pagaría en el mes de agosto 2026.
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. - 159152 - 2025 - 2.352.941 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso de ingreso a almacén, para realizar el pago en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En proceso de ingreso a almacén, para realizar el pago en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El ingreso a almacén se envió desde el 06 de mayo 2026, no se ha recibido respuesta.

18/06/2026: Se envió ingreso a almacén la primera semana de mayo 2026, por solicitud de despacho, se debe anular el memorando y crear uno nuevo para radicar en almacén el 19 de junio 2026.
22/07/2026: Se encuentra en firma el ingreso a almacén por parte de la alcaldesa local.
JOSE MANUEL QUINTO - Se avanzó en la liquidación y depuración total del saldo final de 1 contrato.
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - 144452 - 2025 - 1.522.059 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Manuel Quinto, finalizó el 01 de abril de 2026, se encuentra en trámite de pago, el día de hoy se envía segundo correo requiriendo correcciones, se proyecta realizar pago pendiente y último pago para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Los pagos 10 y 11 ya se encuentran en revisión para pago en el mes de mayo 2026, hace falta último pago No. 12 con ingresos al almacén, se proyecta la liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radica el informe final a contratación Dra. Natalia Fajardo el 30 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - 457 - 2025 - 9.134.150 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Manuel Quinto, se ha realizado un pago, en trámite de segundo pago.
21/05/2026: Se encuentra en revisión el segundo pago, se encuentran subsanando facturación y adición de soportes, el día lunes 25 de mayo de 2026 se radica el pago No. 2 para revisión.
18/06/2026: Los pagos 7,8,9 y 10 se realizan en el mes de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU - 717 - 2025 - 4.765.271.802 – EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, sin pagos realizados, ejecución normal.
21/05/2026: En revisión de primera cuenta, avance financiero del 6,23%.
18/06/2026: Se realizó 1 pago, está en trámite el segundo pago para el mes de junio 2026 y el tercer pago en espera de radicación por parte del contratista.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S - 737 - 2025 - 390.397.749 – EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, sin pagos realizados, ejecución normal.
21/05/2026: En revisión de primera cuenta, avance financiero del 6,23%.
18/06/2026: Se encuentra en contabilidad pago 1 y 2 para el mes de junio 2026 y el tercer pago en espera de radicación por parte del contratista.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO URBAN VIAL - 744 - 2024 - 182.793.586 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, avance financiero del 90%, ejecución normal.
21/05/2026: Finalizó el 15 de mayo 2026, actualizar estado en la matriz de OXP, se están consolidando documentos para su liquidación.
18/06/2026: Se encuentra en revisión documental y cierre de pin ambiental.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO VR RUU - 748 - 2024 - 946.900.459 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está realizando proceso de cierre de pin ambiental, se tiene proyectado liquidar para el mes de julio 2026.
21/05/2026: Se cuenta con actas de recibo a satisfacción, se tiene programada la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Hace falta el cierre del pin ambiental y cargue de información en SDA, para radicación de liquidación en el mes de agosto 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024 - 745 - 2024 - 131.809.596 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está realizando proceso de cierre de pin ambiental, se tiene proyectado liquidar para el mes de julio 2026.
21/05/2026: Se cuenta con actas de recibo a satisfacción, se tiene programada la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Hace falta el cierre del pin ambiental y cargue de información en SDA, para radicación de liquidación en el mes de agosto 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO CONSERVACION VIAL - 746 - 2024 - 1.322.974.364 – TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, avance financiero del 90%, ejecución normal.
21/05/2026: Finalizó el 15 de mayo 2026, actualizar estado en la matriz de OXP, se están consolidando documentos para su liquidación.
18/06/2026: Se encuentra en revisión documental y cierre de pin ambiental.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
JOSE LUIS GOMEZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
UNION TEMPORAL PROTECTION - 125 - 2024 - 5.403.952 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó requerimiento a la empresa solicitando documentación para pasar a contratación la revisión del acta de liquidación. Se programa liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se está revisando expediente y diligenciando matriz interna, con el fin de ser revisada la liquidación por la oficina de OXP a finales del mes de mayo 2026.

21/05/2026: Se envía hoy a revisión documentación de liquidación, con el fin de ser liquidado en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radicó en el área de contratación desde el 02 de junio de 2026 a la Dra. Natalia Fajardo, en espera de observaciones.
22/07/2026: Se radicó con correcciones a contratación el 27 de junio de 2026, en espera de observaciones para poder liberar el saldo con liquidación en el mes de agosto 2026.
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 109102 - 2023 - 2.229 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Saldo para pagar y liberar en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: En el mes de abril de 2026, se pagó la última cuenta, se liquida por medio de tienda virtual, quedaría sin saldo en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Saldo para liberar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: No está liquidado, se debe actualizar matriz de OXP, en espera de ampliación de pólizas, el día de hoy se envía correo al contratista solicitando al contratista la ampliación de pólizas, radican liquidación en contratación con la Dra. Natalia Fajardo a finales de junio 2026.
22/07/2026: Por parte de contratación se solicitó cambiar formato de liquidación y se pueda liquidar en los meses de julio - agosto 2026.
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S - 183 - 2024 - 2.783.426 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Terminó en el mes de julio de 2025, se va a iniciar revisión para lograr la liquidación en el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se espera terminar de revisar en el mes de abril de 2026, para pasarlo a contratación en el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se revisó el expediente contractual, se solicitó al contratista ampliación de pólizas el 16 de junio 2026, radican liquidación en contratación con la Dra. Natalia Fajardo a finales de junio 2026.
22/07/2026: El día viernes 17 de julio de 2026 se radicó en contratación para revisión.
DAR SOLUCIONES SAS - 426 - 2022 - 584.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DAR SOLUCIONES SAS - 426 - 2022 - 84.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se está subsanando observaciones presentadas por contratación, para lograr la liquidación en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se pasa la cuenta al área de planeación el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación está en revisión por parte de planeación y posterior a la Alcaldesa Local.
18/06/2026: La Dra. Consuelo Guzmán envía revisión el 26 de junio 2026.
22/07/2026: El viernes 24 de julio de 2026 se entrega la revisión por parte de la Dra. Consuelo.
MARIA ELENA ROSAS MELO - 313 - 2023 - 1.325.667 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se va a pasar el acta de liquidación para firma de la representante legal, se tiene programada la liquidación para el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se pasa la cuenta al área de planeación el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación está en revisión por parte de planeación y posterior a la Alcaldesa Local.
18/06/2026: La Dra. Consuelo Guzmán envía revisión el 26 de junio 2026.
22/07/2026: Se realizaron subsanaciones para tramitar el pago en el área de contabilidad en el mes de julio 2026.
MARIA ELENA ROSAS MELO - 297 - 2024 - 560.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
MARIA ELENA ROSAS MELO - 297 - 2024 - 3.500.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Terminó en el mes de diciembre de 2025, se va a iniciar revisión para lograr la liquidación en el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se espera terminar de revisar en el mes de abril de 2026, para pasarlo a contratación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se envía con observaciones al apoyo a la supervisión el 26 de junio 2026, subsana las observaciones el 30 de junio 2026 y se envía a Jose Luis el 31 de junio 2026, se debe solicitar al contratista la ampliación de pólizas el 19 de junio 2026.
22/07/2026: Se radicó al área de contratación el día de ayer.
JUAN PABLO ROSERO GONZALEZ – No hubo avances en giros ni en liquidación.
AUTOS MONGUI S A S - 359 - 2023 - 4.706.697 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AUTOS MONGUI S A S - 359 - 2023 - 10.240.690 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El contratista radicó evidencias faltantes, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Se proyecta liquidar en el mes de junio 2026, se subsanó documentación.
21/05/2026: Se solicitó subsanar requerimientos de anexo técnico, sin embargo, no han enviado subsanaciones.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
AUTOS MONGUI S A S - 349 - 2023 - 20.297.045 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AUTOS MONGUI S A S - 349 - 2023 - 12.068.965 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El contratista radicó evidencias faltantes, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Los documentos de liquidación se encuentran avanzados, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Ya tiene acta de liquidación, se pasó para firma de despacho y se encontraron 3 incumplimientos frente al anexo técnico, se requirió al contratista subsanar requerimientos. Se proyecta liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
HYUNDAUTOS SAS - 460 - 2025 - 130.448.365 - EN EJECUCIÓN
HYUNDAUTOS SAS - 460 - 2025 - 57.356.426 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Juan Pablo Rosero, ya se realizó primer pago, segundo pago se tiene programado para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se realizó prórroga hasta agosto 29 de 2026, radicaron pago 2 para trámite en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
JUANA FERNANDA LOPEZ GUZMAN – No hubo avances en giros ni en liquidación.
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS - 510 - 2025 - 340.407 - EN EJECUCIÓN
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS - 510 - 2025 - 833.409 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se realizó primer pago, instalación y compra de GPS, segundo pago se encuentra en presupuesto.

18/06/2026: Se tiene proyectado el siguiente pago en el mes de agosto 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
LAURA JINETH LEZCANO CAÑON-HITAICHORA ALVAREZ – No hubo avances en giros ni en liquidación.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 725 - 2024 - 615.574.915 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en ejecución hasta el 08 de abril de 2026, con pagos normales.
20/04/2026: Terminó el 08 de abril de 2026, cambiar estado en la matriz de OXP, se encuentra en trámite de último pago del 90%, se encuentra en contabilidad, para iniciar liquidación, la liquidación se tiene proyectada una vez se realice el último pago.
21/05/2026: El jueves 14 de mayo de 2026 radicaron informe final, se estableció la primer mesa la próxima semana con el fin de revisar documentación y expediente original y establecer cronograma.
18/06/2026: Se va a citar reunión para revisión general el 24 de junio 2026, se va a organizar el expediente con los apoyos a la supervisión, ya se cuenta con informe final.
22/07/2026: Se está revisando el último informe que radicaron, se está organizando expediente.
LEYDI GIRAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 317 - 2022 - 13.063.966 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó liquidación judicial, SDG envía a procuraduría requerimiento, en espera de respuesta de SDG – Radicado procedo de juzgado: 2026110.
20/04/2026: Se encuentra en Procuraduría, se realizó liquidación judicial, SDG envía a procuraduría requerimiento, en espera de respuesta de SDG. Se asignó juzgado, pero no se ha tenido respuesta. Radicado gobierno 20261800154501 demanda de controversias contractuales CIA-317-2022
21/05/2026: En proceso con la Procuraduría, no se ha tenido respuesta.
18/06/2026: Se encuentra en controversias contractuales en juzgado, en espera que el juzgado decida.
22/07/2026: En espera de decisión del juzgado.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 322 - 2023 - 41.366.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: No han radicado documentación, se va a iniciar informe de presunto incumplimiento.
20/04/2026: El operador radicó documentos para liquidación el 14 de abril de 2026, en revisión de documentación, se tiene proyectada la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: En revisión del expediente, se proyecta mesa de trabajo para la primera semana de junio con el operador, se han evidenciado incumplimientos con beneficiarios, de acuerdo a la mesa se procede con la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: No se ha realizado mesa de trabajo, la mesa de trabajo se realiza la primera semana del mes de julio 2026. Se van a verificar la activación de pólizas.
22/07/2026: En revisión de 6 personas que no cumplieron con los requerimientos, en espera de revisión y paso a seguir por parte de Despacho.
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - 409 - 2022 - 614.000.000 - LIQUIDADO - Hubo avance en liquidación.
16/03/2026: En proceso de requerimiento, se va a realizar liquidación bilateral en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: El operador a incumplido fechas de entrega de documentación, en espera de continuar proceso de incumplimiento.
21/05/2026: Se encuentran en mesas de trabajo con el fin ce concertar cerrar el proceso sancionatorio con el fin de proyectar la liquidación para el mes de mayo – junio 2026.
18/06/2026: El 16 de junio de 2026 se cerró el proceso sancionatorio, se firmó el acta de liquidación el 09 de junio 2026, el pago se realiza en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se liquidó y se encuentra en revisión por parte de Planeación desde el 08 de julio 2026 para pago y liberación en el mes de agosto 2026.
LUISA CORONADO-YEFFERSON ANTOLYN ALTAMIRANDA BUITRAGO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES - 730 - 2024 - 868.807.416 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Está en ejecución hasta el mes de junio 2026, pendiente de pago informes de diciembre, enero y febrero 2026.
20/04/2026: Se han realizado 12 pagos, pendiente de gestionar el pago No.13.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista – Luisa Coronado – Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago, el operador solicitó prórroga de 2 meses, ya se tramitó pago 13 y 14, en revisión por parte del área de planeación, con esos dos pagos completan el 90% de ejecución financiera del contrato, en espera de la aprobación de solicitud de prórroga.
18/06/2026: Se realizó prórroga hasta el 09 de agosto 2026.
22/07/2026: No se han realizado pagos adicionales, queda el 10% contra liquidación.
LUISA FERNANDA CORONADO CORONADO - Se avanzó en la liquidación y depuración total del saldo final de 1 contrato.
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. - 159315 - 2025 - 30.216.642 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Luisa Coronado, se están realizando ingresos a almacén de manera extemporánea debido a demoras en la entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se proyectó requerimientos a proveedores para realizar los ingresos a almacén y posterior el pago.
18/06/2026: Ya radicó el proveedor los documentos para realizar los ingresos a almacén, se van a tramitar ingresos a almacén a más tardar el 26 de junio 2026.
22/07/2026: Se tramitó ingreso a almacén, en espera de cambio de elementos para realizar el pago.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S - 159334 - 2025 - 1.937.250 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Luisa Coronado, se están realizando ingresos a almacén de manera extemporánea debido a demoras en la entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Se proyectó requerimientos a proveedores para realizar los ingresos a almacén y posterior el pago.
18/06/2026: Ya radicó el proveedor los documentos para realizar los ingresos a almacén, se van a tramitar ingresos a almacén a más tardar el 26 de junio 2026.
22/07/2026: En trámite de firma de ingreso a almacén y posterior pago en el mes de agosto 2026.
MIGUEL BAUTISTA - No hubo avances en giros ni en liquidación.
IMPECOS SAS - 358 - 2023 - 29.070.382 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proyección el acta de liquidación, se proyecta la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se está realizando la organización del expediente para tramitarlo con la Dra. Consuelo Guzmán en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista, se proyecta la liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de julio 2026.
22/07/2026: Se radica para revisión de la Dra. Consuelo a finales del mes de julio 2026.
FUNDACION ECODES - 374 - 2023 - 231.595.185 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se designó hace un mes al nuevo apoyo a la supervisión, se encuentra en revisión, se encuentra en revisión del empalme del anterior apoyo a la supervisión.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista, en revisión de documentación.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de agosto 2026.
22/07/2026: No se ha empezado la revisión ya que se está revisando el 358 de 2023.
IMPECOS SAS - 370 - 2023 - 52.298.111 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP – Camilo Márquez, se va a reunir con el anterior apoyo a la supervisión para realizar empalme.
20/04/2026: Se está revisando el expediente, se proyecta liquidación para el mes de agosto 2026.
21/05/2026: Se entregó el proceso de la liquidación al profesional Miguel Bautista, actualizar matriz de OXP. Se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de agosto 2026.
22/07/2026: No se ha empezado la revisión ya que se está revisando el 358 de 2023.
LUISA FERNANDA NARVAEZ YEPES – No hubo avances en giros ni en liquidación.
SAVIMAC SAS - 723 - 2025 - 2.500.000.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Está semana se entregan documentos para realizar primer pago, se encuentra en ejecución, con fecha de inicio 16 de marzo de 2026 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: En el mes de mayo se pasa la primer cuenta para pago en junio 2026.
18/06/2026: El contratista no radicó cuenta ya que no alcanzaron a entregar productos, terminan de entregar productos el 23 de junio 2026, se radica primera cuenta a finales de junio 2026 a infraestructura.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - 742 - 2025 - 475.000.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Está semana se entregan documentos para realizar primer pago, se encuentra en ejecución, con fecha de inicio 16 de marzo de 2026 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: En el mes de mayo se pasa la primer cuenta para pago en junio 2026.
18/06/2026: El contratista no radicó cuenta ya que no alcanzaron a entregar productos, terminan de entregar productos el 23 de junio 2026, se radica primera cuenta a finales de junio 2026 a infraestructura.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S. A.S - 371 - 2023 - 693.429.900 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Está en proceso de incumplimiento, actualizar estado en la matriz de OXP, actualmente se están emitiendo respuestas al informe de descargos, se debe realizar proyección de acta de liquidación bilateral completa, si el operador no la acepta se realiza liquidación unilateral, en el mes de abril se realiza proyección de acta de liquidación.
20/04/2026: Se está adelantando proyección de acta de liquidación, en espera de fallo de la audiencia.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a verificar la designación y el estado de avance frente a su depuración.
22/07/2026: En espera de reactivación de audiencia para saber el fallo del incumplimiento.
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 329 - 2022 - 208.144.101 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 329 - 2022 - 32.178.995 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Está en proceso de incumplimiento, actualizar estado en la matriz de OXP, la última audiencia se realizó en el mes de octubre de 2026, están a la espera del fallo, se debe realizar proyección de acta de liquidación bilateral completa, si el operador no la acepta se realiza liquidación unilateral, en el mes de abril se realiza proyección de acta de liquidación.
20/04/2026: Se está adelantando proyección de acta de liquidación, en espera de fallo de la audiencia.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a verificar la designación y el estado de avance frente a su depuración.
22/07/2026: Se expidió resolución para definir el monto de la multa ya que hubo sanción.
MARIBEL NEUSA SOTELO – No hubo avances en giros ni en liquidación.
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 364 - 2023 - 36.361.672 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 364 - 2023 - 209.223.154 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso la revisión de ingresos extemporáneos, ya radicarón informe final, para el mes de abril se proyecta la liquidación.
20/04/2026: En proceso la revisión de ingresos extemporáneos, se tiene mesa de trabajo el 28 de abril de 2026, se espera recibir la totalidad de soportes para iniciar revisión de OXP.
21/05/2026: Ayer se realizó mesa de trabajo, en verificación de soportes, se realiza nueva mesa de trabajo el día 25 de mayo de 2026, se proyecta la liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se radicarón 3 ingresos extemporáneos el 04 y 11 de junio 2026 y se encuentran revisando el cuarto ingreso a almacén para radicarlo, se proyecta entregar informe final en el mes de julio 2026.
22/07/2026: En espera de soporte por parte de Almacén, se radicó en almacén la primera semana de julio, almacén envía soporte a finales de julio 2026, se tiene proyectado radicar la liquidación en OXP la primera semana de agosto 2026.
AMERICANA CORP S A S - 375 - 2023 - 499.982.444 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El informe de presunto incumplimiento desde el mes de diciembre de 2026 se pasó a contratación, lo tiene en revisión la profesional Andrea Casallas.
20/04/2026: Se realizó audiencia de presunto incumplimiento la semana pasada, en proyección de respuesta a requerimientos que realizó la aseguradora.
21/05/2026: Se realizó audiencia el 14 de mayo de 2026, se presentó el acta de la audiencia, en espera de informe y grabación, con el fin de sustentar soportes, en la próxima mesa se adquiere compromiso de liquidación.
18/06/2026: Se respondieron requerimientos en la audiencia, se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.

22/07/2026: Se realizó audiencia de incumplimiento y se emitió informe a la Alcaldesa Local, en espera de respuesta por parte de Secretaría Distrital de Integración Social.
AMERICANA CORP S A S - 420 - 2022 - 32.632.432 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AMERICANA CORP S A S - 420 - 2022 - 918.781.367 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El operador radica informe final el 20 de marzo de 2026 para revisión, se tiene proyectada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se encuentran en revisión de informe financiero, se solicitó designación de profesional de OXP, para revisar la liquidación.
21/05/2026: Ya radicaron soportes, sin embargo, se están realizando traslados a las entidades a la SDS y la SDE. Se proyecta liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se evidenciaron inconsistencias con los valores de los documentos radicados, se espera subsanar en el mes de julio 2026 los documentos de liquidación.
22/07/2026: Se radica en OXP el 28 de julio de 2026 la liquidación para revisión.
MARTHA LILIANA CENDALES
CONSORCIO ARAGON GTD - 382 - 2023 - 36.379.721 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya se revisó y subsanó toda la documentación, se va a radicar en el área jurídica para revisión el 17 de marzo de 2026.
20/04/2026: Se encuentra en revisión por parte de OXP, en espera de subsanación de observaciones para liquidar en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El contratista subsanó observaciones emitidas por OXP, se encuentra en revisión de subsanaciones por parte de OXP, se proyecta liquidar en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones que emitieron OXP, se está revisando la parte financiera por parte de OXP desde finales de mayo de 2026, se envía con observaciones el 20 de julio 2026 a contratación.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC - 383 - 2023 - 13.311.206 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó subsanación por parte de archivo, pendiente subsanación de documentación por parte del contratista.
20/04/2026: Se proyecta liquidar en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El contratista está realizando subsanaciones para entrega a OXP el 29 de mayo de 2026.
18/06/2026: Se subsanó documentación, tiene acta de liquidación, se envía a OXP para revisión el 26 de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
CONSORCIO PROXIMIDADES RUU 010 - 735 - 2025 - 487.551.498 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal, primer pago proyectado para mayo - junio 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se encontraron observaciones de primer pago, se realiza en el mes de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
UMBRELLA INTERNATIONAL SAS - 739 - 2025 - 57.434.082 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN- Hubo avance en giros.
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal, primer pago proyectado para mayo - junio 2026.
21/05/2026: Se va a realizar pago 1 y 2 para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se encontraron observaciones de primer pago, se realiza en el mes de junio 2026.
22/07/2026: El apoyo a la supervisión citado a la mesa no asistió ni envió el reporte correspondiente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe debe hacer el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos.
NATALIA MIRANDA REINA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 627 - 2024 - 56.554.500 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
20/04/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
21/05/2026: Ya devolvió el expediente la Contraloría, se realizará subsanación de observaciones, se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se está adelantando la revisión de observaciones.
22/07/2026: Se está adelantando la revisión de observaciones en el mes de agosto 2026.
CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA - 379 - 2022 - 38.750.010 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Se proyectó requerimiento para lograr entrega del informe final, se tiene programado tercer pago en el mes de abril 2026.
20/04/2026: Ya radicaron documentos de liquidación, se realizaron subsanaciones, se radica último pago en los meses de abril – mayo 2026 y liquidación en el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se encuentra en revisión tercera cuenta, se proyecta liquidación para el mes de junio 2026
18/06/2026: Se subsanó pago No.3 para realizarlo en el mes de junio 2026 y están en espera de radicación de último pago para realizarlo en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se radica la liquidación para revisión de la Dra. Consuelo el 24 de julio 2026.
OLGA MILENA OSPINA MONSALVE
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA C ULTURA Y EL DEPORTE - 380 - 2023 - 32.237.569 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Están revisando el pago de la cuenta 5, el equipo de obligaciones por pagar realizó observaciones, se encuentra en subsanación el pago 5, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
20/04/2026: Se tramitó cuenta No. 5, en espera que el contratista subsane observaciones, para proceder a la liquidación.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se realiza el pago No. 5 en el mes de junio 2026, en espera de que el contratista radique la última cuenta.
22/07/2026: En espera de radicación de cuenta final en el mes de julio 2026 para liquidación en el mes de agosto 2026.
PEDRO MANRIQUE – No hubo avances en giros ni en liquidación.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 361 - 2023 - 36.376.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 361 - 2023 - 65.955.336 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se reasignó a obligaciones por pagar, está en revisión de soportes, actualizar responsable obligaciones por pagar.
20/04/2026: Se espera tener las subsanaciones de las observaciones en el mes de junio para liquidar en el mes de julio 2026.
21/05/2026: Entrega el acta de liquidación bilateral el 15 de junio 2026.

18/06/2026: Se entrega el acta de liquidación para revisión de contratación el 20 de julio 2026.
22/07/2026: Se han revisado 4 informes de 11, ya que están incompletos, el operador entrega subsanado el 06 de agosto 2026.
UT ASOCIACION AMBIENTAL - 407 - 2022 - 577.861.301 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El operador entregó el informe final el 03 de enero de 2026, se encuentra en revisión en planeación desde el 13 de enero de 2026 por parte de la profesional Consuelo Guzmán.
20/04/2026: Se entregó documentación al profesional Pedro Manrique de OXP, para revisar proceso de liquidación.
21/05/2026: Entrega el acta de liquidación bilateral el 15 de junio 2026.
18/06/2026: Se entrega el acta de liquidación para revisión de contratación el 20 de julio 2026.
22/07/2026: Se identifica muchos soportes faltantes, se dio el plazo hasta el 06 de agosto de 2026 para que subsanen.
SANDRA YANETH HERNANDEZ TORRES
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 372 - 2023 - 89.318.335 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión la respuesta de los requerimientos y ajustes de expediente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: El operador no ha entregado la documentación en las fechas establecidas, hoy se tiene programada reunión para recibir documentación faltante, se tiene proyectada la liquidación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se radica el acta de liquidación el día de mañana para revisión por parte de contratación para lograr la liquidación y pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se envió a contratación el 17 de junio 2026 – Natalia Fajardo, una vez se culmine la revisión de co ntratación se solicita actualización de pólizas al proveedor y se radica en pagos, se proyecta el pago para el mes de julio 2026.
22/07/2026: En espera de la ampliación de póliza por parte del operador, el operador radica la póliza el día de mañana y se radica para revisión de la Dra. Consuelo del área de Planeación la primera semana de agosto 2026.
CONSORCIO RESOLUCION DE CONFLICTOS - 360 - 2023 - 83.506.143 - LIQUIDADO - Hubo avance en liquidación.
16/03/2026: Se entrega a contratación el acta final de liquidación el 20 de marzo de 2026, para liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó revisión desde contratación, se subsanaron observaciones, se proyecta pago y liquidación para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se ajustó el acta de liquidación, se paga y liquida en el mes de mayo 2026.
18/06/2026: Se radica en contabilidad a finales del mes de julio 2026 para pago. Ya tiene acta de liquidación y saldo para liberar julio – agosto 2026.
22/07/2026: Se encuentra en contabilidad para realizar pago y la liberación en el mes de julio 2026.
VIVIANA CAROLINA MALDONADO VIRGUEZ - No hubo avances en giros ni en liquidación.
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 368 - 2023 - 36.531.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera que el operador entregue documentación para liquidación, se tiene programada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: El viernes 17 de abril de 2026, se envió oficio al operador dado que no ha radicado documentación correspondiente para la liquidación, falta presentaciones ante la JAL de RUU, en espera de que el contratista radique documentación para proceder con la liquidación.
21/05/2026: Se va a proyectar presentación ante la JAL y posterior su liquidación, en espera de radicación de informe final.
18/06/2026: Se realiza presentación ante la JAL el 19 de junio 2026, ya enviaron informe financiero y de actividades, los cuales se han revisado pero deben radicarlo de manera formal en la Alcaldía.
22/07/2026: En espera de radicación de última cuenta, el viernes 24 de julio de 2026 radica, al no recibirla se debe elaborar un oficio mediante ORFEO con fecha límite.
PAULA ANDREA GARCIA
MARIA ELENA ROSAS MELO - 525 - 2025 - 23.906.667 - EN EJECUCIÓN - Hubo avance en giros.
16/03/2026: Se han realizado dos pagos, ya se pasó cuentas 3 y 4 para ser pagadas en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, Paula García, ya se pasó cuentas 3 y 4 para ser pagadas en el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se está tramitando sexto pago, en ejecución normal.
18/06/2026: El pago No. 7 está en contabilidad para el mes de junio 2026.
22/07/2026: Se radicó el pago No. 8 el 13 de julio de 2026.
CONSUELO GUZMAN PINZON - No hubo avances en giros ni en liquidación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - 329 - 2023 - 124.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión desde el 25 de noviembre 2025, por parte de la profesional Consuelo Guzmán de Planeación, en espera de la revisión para continuar, se enviaron subsanaciones el 15 de diciembre de 2025, actualizar matriz de OXP responsable José Luis Gómez González
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Consuelo Guzmán, pierde competencia en el mes de septiembre de 2026, se tiene proyectado para el 25 de septiembre 2026 la terminación de la revisión del expediente.
21/05/2026: Continúa en revisión de Consuelo Guzmán, se detectó que no hay informe de la distribución de medicamentos, se está verificando medicamentos sobrantes, se encuentra en revisión la carpeta No. 17.
18/06/2026: Ya se realizó verificación de medicamentos, se van a verificar ingresos a almacén para continuar trámite, se identificó falta de documentación.
22/07/2026: Se envía requerimiento al operador ya que varios de los medicamentos no fueron utilizados en las consultas médicas.
IMPULSAR FUNDACION SOCIAL - 455 - 2025 - 51.482.211 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera de prórroga para la póliza.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Consuelo Guzmán.
21/05/2026: Se proyecta la liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se liquida en el mes de julio 2026.
22/07/2026: Se envía a revisión acta de liquidación a contratación a finales del mes de julio 2026.
CPS PERSONA NATURAL
16/03/2026 - 351 CPS persona natural pendientes por depurar
16/03/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
20/04/2026: 251 CPS persona natural pendientes por depurar
20/04/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
21/05/2026: 223 CPS persona natural pendientes por depurar
21/05/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
18/06/2026: 186 CPS persona natural pendientes por depurar
18/06/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
22/07/2026: 138 CPS persona natural pendientes por depurar
22/07/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.

10.Recomendaciones generales. • Se recomienda efectuar el total diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por pagar de conformidad con lo ya expuesto a lo largo de la reunión y que está siendo registrado en acta. • Se recomienda avanzar en lo relacionado a las metas plan de gestión en aras de alcanzar el porcentaje programado para la vigencia. • Se recomienda verificar el estado de los contratos próximos a perder competencia y posible pérdida de competencia y proceder según la verificación. • Efectuar el envío de la matriz en los tiempos debidos.
Finaliza la mesa extraordinaria de seguimiento del mes de julio siendo las 5:26 p.m.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Diligenciamiento y actualización de la información faltante en la matriz de seguimiento a las obligaciones por pagar.	Yirly Peña	Permanente
2	Envío de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por Pagar actualizada.	Yirly Peña	28 de julio de 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REPORTE DE ASISTENCIA VIRTUAL:

[illegible]

3. Actividades de la reunión					
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Ingrith Khaterine Martinez Sanchez	7/22/26, 1:58:17 PM	7/22/26, 5:26:31 PM	3 h 28 min 14s	Ingrith.Martinez@gobiernobogota.gov.co	Organizador
Gustavo Alberto Forero Ramirez	7/22/26, 1:54:27 PM	7/22/26, 5:22:35 PM	3 h 28 min 7s	gustavo.forero@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Nicolas Moreno Sanchez	7/22/26, 1:54:51 PM	7/22/26, 4:38:26 PM	2 h 43 min 35s	nicolas.morenos@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Juan Carlos Amaya Nossa	7/22/26, 1:55:10 PM	7/22/26, 1:55:44 PM	33s	juanc.amaya@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Juan Carlos Amaya Nossa	7/22/26, 2:01:40 PM	7/22/26, 5:23:19 PM	3 h 21 min 38s	juanc.amaya@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Yirly Peña (No comprobado)	7/22/26, 1:59:05 PM	7/22/26, 5:22:03 PM	3 h 22 min 58s		Moderador
YIRLY PEÑA (No comprobado)	7/22/26, 1:59:05 PM	7/22/26, 5:22:17 PM	3 h 23 min 12s		Moderador
Milena Ospina Monsalve	7/22/26, 1:59:44 PM	7/22/26, 4:09:10 PM	2 h 9 min 25s		Moderador
Camilo Andres Marquez Gutierrez	7/22/26, 1:59:55 PM	7/22/26, 2:06:29 PM	6 min 34s		Moderador
Carolina Maldonado (No comprobado)	7/22/26, 2:00:33 PM	7/22/26, 2:45:46 PM	45 min 13s		Moderador
Hilda Alexandra Moreno Murcia	7/22/26, 2:00:48 PM	7/22/26, 3:28:10 PM	1 h 27 min 21s	hilda.moreno@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Maribel Neusa (No comprobado)	7/22/26, 2:01:03 PM	7/22/26, 2:48:44 PM	47 min 40s		Moderador
Carlos Alexander Castillo Muñoz (Externo)	7/22/26, 2:01:16 PM	7/22/26, 2:09:23 PM	8 min 6s	carlos.castillo.contratista@ccb.org.co	Moderador
Carlos Alexander Castillo Muñoz (Externo)	7/22/26, 2:10:33 PM	7/22/26, 2:23:49 PM	13 min 16s	carlos.castillo.contratista@ccb.org.co	Moderador
Carlos Alexander Castillo Muñoz (Externo)	7/22/26, 2:58:34 PM	7/22/26, 4:22:55 PM	1 h 24 min 21s	carlos.castillo.contratista@ccb.org.co	Moderador
Oswaldo Gómez vega	7/22/26, 2:01:18 PM	7/22/26, 5:21:57 PM	3 h 20 min 38s		Moderador
William Ramon Villamil Rodriguez	7/22/26, 2:02:53 PM	7/22/26, 4:47:49 PM	2 h 44 min 55s	william.villamil@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago	7/22/26, 2:03:23 PM	7/22/26, 4:19:34 PM	2 h 16 min 11s	yefferson.altamirand@gobiernobogota.gov.co	Moderador
SANDRA HERNANDEZ T (No comprobado)	7/22/26, 2:05:13 PM	7/22/26, 3:49:09 PM	1 h 43 min 55s		Moderador
anderson zamora rodriguez	7/22/26, 2:05:36 PM	7/22/26, 2:53:52 PM	48 min 16s		Moderador
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	7/22/26, 2:06:05 PM	7/22/26, 2:40:15 PM	34 min 10s		Moderador
camilo marquez (No comprobado)	7/22/26, 2:06:20 PM	7/22/26, 4:47:56 PM	2 h 41 min 36s		Moderador
Leydy Y. Giral Devia	7/22/26, 2:06:54 PM	7/22/26, 3:27:07 PM	1 h 20 min 13s		Moderador
ESTEBAN (No comprobado)	7/22/26, 2:07:15 PM	7/22/26, 2:33:34 PM	26 min 18s		Moderador
Alvaro Aparicio Cely (Externo)	7/22/26, 2:07:34 PM	7/22/26, 2:40:04 PM	32 min 30s	cumplimiento@correagro.com	Moderador
Tania Ximena Morales Castiblanco	7/22/26, 2:07:53 PM	7/22/26, 4:40:26 PM	2 h 32 min 33s	tania.morales@gobiernobogota.gov.co	Moderador
José Luis Gómez González (No comprobado)	7/22/26, 2:07:57 PM	7/22/26, 3:28:17 PM	1 h 20 min 20s		Moderador
Luis Miguel Lombana (No comprobado)	7/22/26, 2:10:53 PM	7/22/26, 5:26:29 PM	3 h 15 min 36s		Moderador
Angel Alexander Gutierrez Beltran	7/22/26, 2:12:33 PM	7/22/26, 3:21:57 PM	1 h 9 min 24s	angel.gutierrez@gobiernobogota.gov.co	Moderador
LINA MARIA MAYO CAICEDO (Externo)	7/22/26, 2:15:02 PM	7/22/26, 2:16:32 PM	1 min 29s	lina.mayo@minjusticia.gov.co	Moderador
Natalia Miranda R (No comprobado)	7/22/26, 2:16:04 PM	7/22/26, 3:18:45 PM	1 h 2 min 41s		Moderador
Luisa Coronado (No comprobado)	7/22/26, 2:16:23 PM	7/22/26, 2:17:18 PM	55s		Moderador
Consuelo Guzman Pinzon	7/22/26, 2:16:54 PM	7/22/26, 4:52:09 PM	2 h 35 min 14s	consuelo.guzman@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Diego Javier García	7/22/26, 2:17:49 PM	7/22/26, 4:41:40 PM	2 h 23 min 51s		Moderador
Luisa Coronado (No comprobado)	7/22/26, 2:17:51 PM	7/22/26, 3:33:13 PM	1 h 15 min 22s		Moderador
Edixon Alexander Tovar Pinzon	7/22/26, 2:19:13 PM	7/22/26, 3:12:58 PM	53 min 45s	edixon.tovar@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Pedro Jesús Manrique (No comprobado)	7/22/26, 2:19:20 PM	7/22/26, 4:57:09 PM	2 h 37 min 48s		Moderador
Viviana Andrea Ramos Chaparro	7/22/26, 2:20:55 PM	7/22/26, 4:26:55 PM	2 h 6 min	viviana.ramos@gobiernobogota.gov.co	Moderador
camilo andres riaño rodriguez	7/22/26, 2:21:14 PM	7/22/26, 3:09:45 PM	48 min 30s		Moderador
Brayan Castilla (No comprobado)	7/22/26, 2:21:38 PM	7/22/26, 2:37:22 PM	15 min 43s		Moderador
Miguel Bautista (No comprobado)	7/22/26, 2:22:05 PM	7/22/26, 4:11:58 PM	1 h 49 min 52s		Moderador
Sebas Saavedra (No comprobado)	7/22/26, 2:22:13 PM	7/22/26, 2:36:31 PM	14 min 18s		Moderador
Nicoll Rodriguez (No comprobado)	7/22/26, 2:22:46 PM	7/22/26, 5:06:17 PM	2 h 43 min 30s		Moderador
César Cárdenas Ángel	7/22/26, 2:25:16 PM	7/22/26, 4:05:14 PM	1 h 39 min 57s		Moderador
César Cárdenas Ángel	7/22/26, 4:12:08 PM	7/22/26, 5:15:58 PM	1 h 3 min 50s		Moderador
LuiS FernandO Ovalle	7/22/26, 2:25:47 PM	7/22/26, 5:07:19 PM	2 h 41 min 31s		Moderador
LAURA LEZCANO (No comprobado)	7/22/26, 2:26:35 PM	7/22/26, 4:39:40 PM	2 h 13 min 5s		Moderador
Daniella (No comprobado)	7/22/26, 2:28:35 PM	7/22/26, 3:07:25 PM	38 min 50s		Moderador
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	7/22/26, 2:31:20 PM	7/22/26, 3:04:07 PM	32 min 46s	Iromerom@Minsalud.gov.co	Moderador
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	7/22/26, 3:10:35 PM	7/22/26, 3:57:49 PM	47 min 13s	Iromerom@Minsalud.gov.co	Moderador
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	7/22/26, 5:07:40 PM	7/22/26, 5:18:06 PM	10 min 26s	Iromerom@Minsalud.gov.co	Moderador
Natalia Salamanca Hernandez	7/22/26, 2:31:33 PM	7/22/26, 4:09:45 PM	1 h 38 min 11s		Moderador
Juan Sebastian Aldana Carrillo	7/22/26, 2:31:35 PM	7/22/26, 2:43:50 PM	12 min 15s		Moderador
Juan Sebastian Aldana Carrillo	7/22/26, 2:53:32 PM	7/22/26, 3:06:33 PM	13 min 1s		Moderador
Juan Sebastian Aldana Carrillo	7/22/26, 3:07:54 PM	7/22/26, 5:17:18 PM	2 h 9 min 23s		Moderador
Carlos Castilll (No comprobado)	7/22/26, 2:32:33 PM	7/22/26, 2:50:01 PM	17 min 27s		Moderador
Miguel Novoa	7/22/26, 2:33:19 PM	7/22/26, 2:47:30 PM	14 min 11s		Moderador
Paula García (No comprobado)	7/22/26, 2:33:42 PM	7/22/26, 3:52:37 PM	1 h 18 min 55s		Moderador
Harold Cubillos (No comprobado)	7/22/26, 2:34:21 PM	7/22/26, 3:04:56 PM	30 min 35s		Moderador
Diana Rocio Sanchez Currea	7/22/26, 2:39:22 PM	7/22/26, 3:04:54 PM	25 min 31s	diana.currea@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Carolina Maldonado	7/22/26, 2:45:27 PM	7/22/26, 2:50:59 PM	5 min 31s		Moderador
Carolina Maldonado	7/22/26, 2:52:14 PM	7/22/26, 2:58:05 PM	5 min 51s		Moderador
Carolina Maldonado	7/22/26, 2:59:22 PM	7/22/26, 4:33:01 PM	1 h 33 min 38s		Moderador
Hitaiochara Alvarez	7/22/26, 2:45:52 PM	7/22/26, 4:30:35 PM	1 h 44 min 42s		Moderador
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO	7/22/26, 2:51:49 PM	7/22/26, 4:02:48 PM	1 h 10 min 59s	maira.moreno@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Carlos Castillo (No comprobado)	7/22/26, 2:52:12 PM	7/22/26, 2:58:40 PM	6 min 27s		Moderador
ESTEBAN (No comprobado)	7/22/26, 2:55:00 PM	7/22/26, 3:05:19 PM	10 min 18s		Moderador
Julieth Mora (No comprobado)	7/22/26, 3:14:10 PM	7/22/26, 4:10:38 PM	56 min 28s		Moderador
Carlos Eduardo Barrera Atuesta	7/22/26, 3:18:52 PM	7/22/26, 4:42:49 PM	1 h 23 min 57s	carloze.barrera@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Daniella (No comprobado)	7/22/26, 3:21:05 PM	7/22/26, 3:30:48 PM	9 min 43s		Moderador
José Luis Gómez González (No comprobado)	7/22/26, 3:30:48 PM	7/22/26, 3:59:39 PM	28 min 50s		Moderador
Esteban (No comprobado)	7/22/26, 3:56:52 PM	7/22/26, 3:59:44 PM	2 min 52s		Moderador
Esteban (No comprobado)	7/22/26, 4:01:02 PM	7/22/26, 4:20:59 PM	19 min 57s		Moderador
José Luis Gómez González (No comprobado)	7/22/26, 4:01:03 PM	7/22/26, 5:26:11 PM	1 h 25 min 7s		Moderador
Joan Sebastian Calvo Conde	7/22/26, 4:11:07 PM	7/22/26, 4:30:00 PM	18 min 52s	joan.calvo@gobiernobogota.gov.co	Moderador
Miguel bautista (No comprobado)	7/22/26, 4:11:47 PM	7/22/26, 4:14:30 PM	2 min 42s		Moderador
Natalia Salamanca (No comprobado)	7/22/26, 4:42:06 PM	7/22/26, 4:46:51 PM	4 min 44s		Moderador

4. Interacción en la reunión		
Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo
Ingrith Khaterine Martinez Sanchez	Audio activado	7/22/26, 2:00:13 PM
Ingrith Khaterine Martinez Sanchez	Audio activado	7/22/26, 2:05:47 PM
Gustavo Alberto Forero Ramirez	Audio activado	7/22/26, 4:37:14 PM
Gustavo Alberto Forero Ramirez	Audio activado	7/22/26, 4:39:36 PM
Nicolas Moreno Sanchez	Audio activado	7/22/26, 4:16:28 PM
Juan Carlos Amaya Nossa	Audio activado	7/22/26, 5:21:55 PM
Yirly Peña (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:07:04 PM
Yirly Peña (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:22:30 PM
Yirly Peña (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:28:34 PM
Milena Ospina Monsalve	Reacción enviada "me gusta"	7/22/26, 2:06:05 PM
Milena Ospina Monsalve	Manos levantadas	7/22/26, 2:17:39 PM
Milena Ospina Monsalve	Audio activado	7/22/26, 2:40:07 PM
Carolina Maldonado (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:38:36 PM
Hilda Alexandra Moreno Murcia	Audio activado	7/22/26, 2:06:03 PM
Hilda Alexandra Moreno Murcia	Manos levantadas	7/22/26, 2:11:38 PM
Hilda Alexandra Moreno Murcia	Manos levantadas	7/22/26, 2:25:49 PM
Hilda Alexandra Moreno Murcia	Audio activado	7/22/26, 3:22:48 PM
Hilda Alexandra Moreno Murcia	Audio activado	7/22/26, 3:22:53 PM
Maribel Neusa (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:07:24 PM
Maribel Neusa (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:22:54 PM
Maribel Neusa (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:23:29 PM
Maribel Neusa (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:25:03 PM
Carlos Alexander Castillo Muñoz (Externo)	Manos levantadas	7/22/26, 4:01:45 PM
Carlos Alexander Castillo Muñoz (Externo)	Audio activado	7/22/26, 4:21:04 PM
Oswaldo Gómez vega	Audio activado	7/22/26, 2:06:08 PM
Oswaldo Gómez vega	Audio activado	7/22/26, 2:34:27 PM
Oswaldo Gómez vega	Audio activado	7/22/26, 5:21:36 PM
William Ramon Villamil Rodríguez	Manos levantadas	7/22/26, 2:22:12 PM
William Ramon Villamil Rodríguez	Audio activado	7/22/26, 2:50:06 PM
William Ramon Villamil Rodríguez	Audio activado	7/22/26, 2:51:58 PM
Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago	Manos levantadas	7/22/26, 3:25:10 PM
Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago	Audio activado	7/22/26, 4:14:15 PM
Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago	Audio activado	7/22/26, 4:16:39 PM
SANDRA HERNANDEZ T (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:05:07 PM
anderson zamora rodriguez	Audio activado	7/22/26, 2:06:07 PM
anderson zamora rodriguez	Manos levantadas	7/22/26, 2:20:40 PM
anderson zamora rodriguez	Audio activado	7/22/26, 2:46:15 PM
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:07:05 PM
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:07:28 PM
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:20:47 PM
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:28:43 PM
Sandra Hernández Torres (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:30:56 PM
camilo marquez (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 4:19:40 PM
camilo marquez (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 4:35:54 PM
Leydy Y. Giral Devia	Manos levantadas	7/22/26, 2:38:52 PM
Leydy Y. Giral Devia	Audio activado	7/22/26, 3:18:56 PM
Leydy Y. Giral Devia	Audio activado	7/22/26, 3:23:48 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:23:03 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:23:27 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:24:09 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:30:09 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:33:15 PM
Alvaro Aparicio Cely (Externo)	Manos levantadas	7/22/26, 2:08:19 PM
Alvaro Aparicio Cely (Externo)	Audio activado	7/22/26, 2:33:32 PM
Alvaro Aparicio Cely (Externo)	Audio activado	7/22/26, 2:39:45 PM
José Luis Gómez González (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:38:06 PM
José Luis Gómez González (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:51:44 PM
José Luis Gómez González (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 3:02:05 PM
Angel Alexander Gutierrez Beltran	Manos levantadas	7/22/26, 2:21:33 PM
Angel Alexander Gutierrez Beltran	Audio activado	7/22/26, 2:47:26 PM
Natalia Miranda R (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:19:34 PM
Natalia Miranda R (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:27:57 PM
Natalia Miranda R (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:28:01 PM
Natalia Miranda R (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 3:15:45 PM
Consuelo Guzman Pinzon	Audio activado	7/22/26, 2:59:24 PM
Diego Javier García	Manos levantadas	7/22/26, 4:05:57 PM
Luisa Coronado (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:23:11 PM
Luisa Coronado (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 2:30:50 PM
Edixon Alexander Tovar Pinzon	Manos levantadas	7/22/26, 2:22:16 PM
Edixon Alexander Tovar Pinzon	Manos levantadas	7/22/26, 2:52:13 PM
Edixon Alexander Tovar Pinzon	Audio activado	7/22/26, 3:09:27 PM
Pedro Jesús Manrique (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 3:52:53 PM
Viviana Andrea Ramos Chaparro	Manos levantadas	7/22/26, 4:13:27 PM
Viviana Andrea Ramos Chaparro	Audio activado	7/22/26, 4:22:44 PM
Viviana Andrea Ramos Chaparro	Audio activado	7/22/26, 4:25:35 PM
camilo andres riaño rodriguez	Manos levantadas	7/22/26, 2:22:17 PM
camilo andres riaño rodriguez	Audio activado	7/22/26, 3:04:13 PM
Miguel Bautista (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 3:16:27 PM
Miguel Bautista (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 3:19:28 PM
César Cárdenas Ángel	Manos levantadas	7/22/26, 2:33:02 PM
César Cárdenas Ángel	Audio activado	7/22/26, 3:35:20 PM
César Cárdenas Ángel	Audio activado	7/22/26, 4:48:38 PM
César Cárdenas Ángel	Audio activado	7/22/26, 4:57:00 PM
César Cárdenas Ángel	Audio activado	7/22/26, 5:00:58 PM
LAURA LEZCANO (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:26:50 PM
LAURA LEZCANO (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 3:27:39 PM
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	Manos levantadas	7/22/26, 2:32:24 PM
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	Manos levantadas	7/22/26, 3:11:20 PM
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	Manos levantadas	7/22/26, 5:10:15 PM
Luis Carlos Romero Medina (Externo)	Audio activado	7/22/26, 5:10:21 PM
Juan Sebastian Aldana Carrillo	Cámara encendida	7/22/26, 2:31:37 PM
Juan Sebastian Aldana Carrillo	Audio activado	7/22/26, 4:42:45 PM
Juan Sebastian Aldana Carrillo	Audio activado	7/22/26, 4:42:48 PM
Miguel Novoa	Manos levantadas	7/22/26, 2:33:28 PM
Miguel Novoa	Audio activado	7/22/26, 2:45:15 PM
Paula García (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:33:58 PM
Paula García (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 3:51:25 PM
Carolina Maldonado	Manos levantadas	7/22/26, 3:09:13 PM
Carolina Maldonado	Manos levantadas	7/22/26, 3:54:27 PM
Carolina Maldonado	Manos levantadas	7/22/26, 4:04:28 PM
Carolina Maldonado	Audio activado	7/22/26, 4:30:46 PM
Hitaiochara Alvarez	Manos levantadas	7/22/26, 2:46:44 PM
Hitaiochara Alvarez	Audio activado	7/22/26, 3:52:43 PM
Hitaiochara Alvarez	Audio activado	7/22/26, 3:53:40 PM
Hitaiochara Alvarez	Audio activado	7/22/26, 3:57:01 PM
Hitaiochara Alvarez	Manos levantadas	7/22/26, 4:14:30 PM
Hitaiochara Alvarez	Manos levantadas	7/22/26, 4:14:46 PM
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO	Manos levantadas	7/22/26, 2:52:02 PM
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO	Audio activado	7/22/26, 3:59:08 PM
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO	Audio activado	7/22/26, 3:59:10 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Cámara encendida	7/22/26, 2:55:00 PM
ESTEBAN (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 2:55:06 PM
Julieih Mora (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 3:14:50 PM
Julieih Mora (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 3:25:50 PM
Julieih Mora (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 4:02:47 PM
Carlos Eduardo Barrera Atuesta	Manos levantadas	7/22/26, 4:17:00 PM
Carlos Eduardo Barrera Atuesta	Audio activado	7/22/26, 4:32:23 PM
Esteban (No comprobado)	Manos levantadas	7/22/26, 4:01:24 PM
Esteban (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 4:19:52 PM
Joan Sebastian Calvo Conde	Manos levantadas	7/22/26, 4:14:21 PM
Joan Sebastian Calvo Conde	Audio activado	7/22/26, 4:26:56 PM
Joan Sebastian Calvo Conde	Audio activado	7/22/26, 4:27:02 PM
Natalia Salamanca (No comprobado)	Audio activado	7/22/26, 4:45:15 PM