

Nombre del proyecto

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de la ejecución resultante del proceso de licitación pública LP-SP-015-2024, que tiene como objeto en la Fase 1 la actualización técnica y evolución funcional del ERP SAP de la Gobernación de Caldas, de acuerdo con las necesidades de la entidad para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco normativo para Colombia

1. Identificación del entregable o producto

Fecha planeada de Entrega: 16/03/2026

Nombre del Entregable/Producto: Entregable: Informe de Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica_cierre WAVE 1 (Modificadorio #1).

Identificador del Entregable/Producto en la EDT: 148

Descripción del Entregable/Producto: Informe mensual de Interventoría: Documento que consolida la información mensual de las actividades ejecutadas por la Interventoría y el estado y seguimiento del proyecto durante ese mes, desde el punto de vista general, administrativo, financiero, jurídico y técnico.


Elementos que componen el entregable/Producto: I INT_EJ_EN_Informe_Interventoría_Wave 1_VO

2. Criterios de Aceptación del Entregable/Producto

Informe mensual de interventoría

- Cumplimiento del contenido mínimo del documento.
- Incluir todos los anexos y formatos relacionados en el documento.
- Documento en word/pdf
- Numeración de imágenes, tablas y referencias, en caso de aplicar.
- Incluir tabla de contenido
- Documento sin errores de ortografía y buena redacción.


3. Entrega por parte del proyecto de interventoría

Nombre de quien entrega	Cargo en el Proyecto	Fecha real de entrega	Firma
Ana María Ayala Cardoso	Risk Consulting Partner	10/03/2025	

4. Aceptación del Entregable por parte de la Gobernación de Caldas

Se ha realizado la validación y aceptación del entregable por parte de la Gobernación de Caldas, de acuerdo con el contenido y criterios de aceptación definidos.

ACTA DE ACEPTACIÓN O RECIBO DE SATISFACCIÓN

Nombre de quien acepta el entregable	Cargo en el Proyecto	Fecha real de Aceptación	Firma
Felipe Augusto Marín	Gerente del proyecto	10/03/2025	
Laura Melissa Castellanos	Supervisora del proyecto	10/03/2025	

5. Ruta de acceso al Entregable

Informe mensual de Interventoría

Wave 1

Grupo_Jefatura_Gestion_Informacion Private group

> 3. Ejecución > 1. Informes de interventoría

Share Copy link Download Edit in grid view Create or upload

All Documents

Name	Modified	Modified By
Agosto	September 10, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Julio	August 11, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Junio	July 1, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Mayo	June 11, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Noviembre	December 5, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Octubre	November 10, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Septiembre	October 9, 2025	natalia.ariza@co.ey.com
Wave 1	A few seconds ago	natalia.ariza@co.ey.com