

Bogotá D.C, martes 02 de febrero de 2021

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Oficina Asesora Jurídica

DE: NATHALIA RIPPE SIERRA
Subdirectora de Equipamientos Culturales (E)

ASUNTO: Remisión documentos Convenio 2583 de 2020

Estimada Dra. Sandra,

Amablemente y por medio del presente me permito remitir las Actas de Comité Técnico No. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16 y 17 con sus respectivos flujos de caja, del Convenio 2583 de 2020, suscrito con la Fundación Amigos del teatro Mayor, para su publicación y fines pertinentes.

Cordial saludo,

Nathalia Rippe S
NATHALIA RIPPE SIERRA
Subdirectora de Equipamientos Culturales (E)

Anexo: Lo anunciado en cincuenta y ocho (58) folios

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE BOGOTÁ, 2020	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13
			Fecha: 04/07/2018
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1

ACTA No. 2	SITIO DE REUNIÓN	Reunión Virtual por Google Meets	FECHA: 9 DE DICIEMBRE DEL 2020	HORA: 12:20 PM
------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACION DE QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 09 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p>			
<p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

FECHA	ITEM	ARTISTA/PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
11 al 30 de diciembre	Bailando la Navidad	Ile Danza S.A.S	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$36.000.000
10 al 16 diciembre	Fiestones navideños en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán	Beatbang SAS Producción a la medida	Servicios de alquiler necesario para garantizar la PRODUCCIÓN TECNICA lo que incluye: MONITOR DE PISO NEXO PS15 R2, MIC SHURE SM57, MIC XRA VIENTOS ATM350, SUB SNAKES X 12 CH W1, SET DE CABLEADO XLR + BASES MIC, OPERARIO / STAGE HAND	\$7.247.000
		Fundimusicol	Concierto Musical del artista en el marco de los Fiestones Digitales De Fin De Año: Desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, formato grabación para luego transmisión.	\$20.783.000
Diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Fundimusicol	Desarrollo de 40 obras de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$72.917.000
TOTAL				\$136.947.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
Se solicita la realización de un primer pago para la organización MokeyDo equivalente a un 50%, justificado en el cumplimiento de actividades como la entrega de diseños de las adecuaciones escenografías.	
Se aclara que la cantidad de actividades a cargo del proyecto corresponde a 1.268 intervenciones, y no como se menciona en el flujo de caja anexo al acta No. 1 de 1.270. Esta corrección se verá reflejada en el flujo de caja anexo a la presente acta.	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARÍA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPROMISO 1 (2024)	\$1.268.963.975
COMPROMISO 2 (2024)	\$1.268.963.975
COMPROMISO 3 (2024)	\$1.268.963.975
TOTAL COMPROMISOS	\$3.806.891.925

	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018	
		Versión: 1		

ACTA No. 3	SITIO DE REUNIÓN	Reunión Virtual por Google Meets	FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020	HORA: 8:30 AM
------------	------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-------------------------------

ORDEN DEL DIA				
1. VERIFICACION DE QUÓRUM				
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS				
3. PROPOSICIONES Y VARIOS				

DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 10 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los items del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>				

FECHA	ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Jhon Mauricio Goyeneche Rodríguez	Desarrollo de 12 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Grupo Teatro Tierra	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Fundación Sensófera	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Fundación Teatral Barajas	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Dantexco (Danza, Teatro, Experimental de Colombia)	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
10 al 30 de diciembre		Corporación Changua	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Fundación Coturno	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$15.000.000
10 al 30 de diciembre		Teatro Vargas Tejada	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
10 al 30 de diciembre		Corporación Proyecto Cultural Occidente PC	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Asociación para la Investigación, Producción, Promoción y Proyección de las Artes Escénicas- UMBRAL TEATRO	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Teatro de Garaje S.A.S	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Corporación Forjadores de País	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$15.000.000
10 al 30 de diciembre		Corporación Compañía Nacional de las Artes	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
10 al 30 de diciembre		Fundación Bastidor Teatro	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
7 al 23 de diciembre		Carnavalitos al Barrio	Tercer Acto	Desarrollo de pequeña comparsa para recorridos en localidades - 5 PRESENTACIONES
11 al 30 de diciembre	Entre Barrios y Pesebres	Asosumapaz	Desarrollo de 28 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$42.000.000
16 al 21 de diciembre	Novenas Teatro el Parque	Roberto Camargo	Desarrollo de obras de mediano formato, en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$3.000.000
VALOR TOTAL				\$325.000.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
No se realizan proposiciones adicionales en el comité	

ACUERDOS GENERALES		FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.		31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.		31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicación entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.		31/1/2021

Firman los miembros del Comité:		
 CARLOS MAURICIO GALEANO Subdirector de Equipamientos Culturales IDARTES	 NATHALIA RIPPE SIERRA Gerente de Escenarios IDARTES	 MARIA VICTORIA MUÑOZ Delegada Representante Legal ESAL FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
 MARÍA CAMILA PIÑEROS Secretario Técnico		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

\$9801

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA DE ASesoría JURÍDICA</small> <small>OFICINA DE ASesoría LEGAL</small>	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13
			Fecha: 04/07/2018
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1

ACTA No. 4	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	HORA: 10:00 AM
-------------------	-------------------------	--	--	-----------------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
--------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 12 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades en cada componente:</p>			

FECHA	ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
11 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Insada LTDA	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad, en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Fundación Escuela para las Bellas Artes en Escena Luz de Vela	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad, en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
11 al 30 de diciembre		Asociación Cultural Casa del Silencio	Desarrollo de 12 intervenciones de pequeño formato por la ciudad, en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$21.600.000
11 al 30 de diciembre		Xisqua. Tejido Cultural	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$15.000.000
11 al 30 de diciembre		Corporación Cultural Teatro Estudio Alcaraván	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Corporación Colectivo Mukashi Mukashi	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Maldita Vanidad	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Corporación de Teatro Producciones El Mimo	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Fundación de Titeres y Teatro La Libelula Dorada	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
11 al 30 de diciembre		Petra Sociedad de Teatro Fundación	Desarrollo de 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000
11 al 30 de diciembre		Fundación Cultural Waja	Desarrollo de 15 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$25.000.000
11 al 30 de diciembre		Fundación Teatro Comunidad	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
11 al 30 de diciembre		Teatro Don Eloy	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$15.000.000
11 al 30 de diciembre		Fundacion Franscisca Radke	Desarrollo de 15 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$21.000.000
11 al 30 de diciembre		Corporación Barraca	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000
11 al 30 de diciembre		Artes y Espectáculos producciones S.A.S	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
7 al 30 de diciembre	Septimazo Navideño	Fundación Cultural Waja	Desarrollo de 15 obras de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$25.000.000
7 al 30 de diciembre		Fundación de Titeres y Teatro La Libelula Dorada	160 intervenciones con artistas de espacio publico.	\$70.400.000
7 al 23 de diciembre	Carnavalitos al Barrio	Banda de Marcha Guardia Fantasma	Se realizarán 6 presentaciones de la agrupación compuesta por 20 músicos, cada una con repertorio navideño y temas de desfile	\$42.000.000
17 al 26 de diciembre	Escenario Movil	Brandon Stick Diaz Estrada "Bogotá Balkan Project"	2 intervenciones musicales de folclor tradicional colombiano fusionada con música balcánica.	\$3.000.000
15 al 30 de diciembre	Gira en Casa de la Vecina	Fundación Escarabajo Verde	Grabación de los conciertos, edición y realización de videos sobre la experiencia Gira en Casa de la Vecina	\$89.958.000
15 al 30 de diciembre	Fiestones Digitales	Fundación Escarabajo Verde	Sketches, grabaciones y realización audiovisual	\$59.690.000
15 al 30 de diciembre	Vespertinas Navideñas	Corporación In Vitro Visual	Realización de la actividad incluyendo todos los elementos artísticos, técnicos y de producción	\$100.000.003
16 al 21 de diciembre	Novenas Teatro el Parque	Roberto Camargo	Desarrollo de 2 obras de mediano formato, en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$6.000.000


13 al 22 diciembre	Presentaciones Planetario de Bogotá	Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá FOSBO	Desarrollo de 5 Conciertos de pequeño formato con un promedio de 5 artistas, lo cuales se realizaran en la fachada del Planetario	\$31.500.000
13 al 23 de diciembre		Fundacion Francisca Radke	Desarrollo de10 intervenciones de Narración oral	\$10.000.000
13 al 23 de diciembre		Fundación Teatro Comunidad	Se realizarán 15 intervenciones de pequeño formato (obras de teatro, títeres),para toda la familia	\$19.500.000
13 al 23 de diciembre		Victor Hugo Rodríguez	Intervención musical por cantautor exaltando lamúsica del pacífico colombiano.	\$2.000.000
13 al 23 de diciembre		Brandon Stick Diaz Estrada	Intervenciones musicales de folclor tradicional colombiano fusionada con música balcánica.	\$3.000.000
VALOR TOTAL				\$769.648.000

PROPOSICIONES Y VARIOS


Desde Idartes se solicita el traslado de recursos a la propuesta de Roberto Camargo, toda vez que se realizará una presentación más, ya que el grupo que haría la novena del 16 de diciembre resultó Covid Positivo. De manera que se realizarán dos (2) presentaciones en \$6.000.000

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
 Subdirector de Equipamientos Culturales
 IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
 Gerente de Escenarios
 IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
 Delegada Representante Legal ESAL
 FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARIA CAMILA PINEROS
 Secretario Técnico

PREP

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Secretaría de Cultura		GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13		
		ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018		
				Versión: 1		
ACTA No. 5		SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE		FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020	HORA: 10:30 AM
No CONVENIO		2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR		
ORDEN DEL DIA						
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM						
2. PROPUESTA TRASLADO DE RECURSOS						
3. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS						
4. PROPOSICIONES Y VARIOS						
DESARROLLO DE LA REUNIÓN						
1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 14 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.						
2. En el marco del comité operativo asincrónico permanente, desde Idartes se realiza el envío de la propuesta de traslados de recursos en los componentes aquí descritos: a. Del recurso asignado al concepto Vespertinas Navideñas (Cinemateca Pelis por Bogotá y Planetario Misión Quinza), realizando las proyecciones programadas: se concluye que se puede disminuir el presupuesto asignado en un valor \$29.666.664, teniendo en cuenta la gestión realizada por el IDARTES, aclarando que se garantiza la ejecución de la totalidad de las actividades programadas pero con un valor menor al proyectado; por lo anterior se propone trasladar el valor mencionado a las actividades de Novenas Teatro El Parque para fortalecer esta actividad: Desarrollo de 8 obras de mediano formato. b. Del recurso asignado al concepto Proyecciones en Fachadas, realizando las proyecciones programadas se concluye que se puede disminuir el presupuesto asignado en un valor de \$47.666.683, teniendo en cuenta la gestión realizada por el IDARTES, aclarando que se garantiza la ejecución de la totalidad de las actividades programadas pero con un valor menor al proyectado; por lo anterior se propone trasladar el valor mencionado a las actividades de Terraza Marquesina del TJEG: Desarrollar 50 presentaciones (35 obras de pequeño y 15 de mediano formato), fortaleciendo el insumo de producción técnica. c. Del recurso asignado al concepto Creación de Pesebres, realizando las proyecciones programadas se concluye que se puede disminuir el presupuesto asignado en un valor de \$100.000.000, teniendo en cuenta la gestión realizada por el IDARTES, aclarando que se garantiza la ejecución de la totalidad de las actividades programadas pero con un valor menor al proyectado, por lo anterior se propone trasladar el valor antes mencionado para fortalecer el insumo de producción técnica al concepto La Navidad Llega al Barrio.						
3. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:						
ITEM		ARTISTA / PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN		VALOR
PLANETARIO		Tomas Pinzón		Desarrollo de Intervención musical de Jazz, folclor y música contemporanea.		\$2.000.000
		Fabián Monroy		Desarrollo de Intervención musical tradicional latinoamericana, integrada por 5 artistas.		\$4.000.000
		Laura Marcela Jaramillo		Desarrollo de Intervención musical con 3 integrantes, basados en sonidos artesanales.		\$2.400.000
		Fundación Sentimiento Colombiano/ Leidy Liseth Fernandez		Desarrollo de Intervención dancistica del floclor colombiano, integrada por 12 bailarines.		\$3.000.000
		Nicolas Benavides		Desarrollo de Intervencion musical en formato batucada con 10 integrantes.		\$1.500.000
		El Espíritu Mágico (Clown)/Viviana Bernal		Desarrollo de 1 presentacion Clown		\$1.500.000
		The Jingolets /María Vanegas		Desarrollo de 1 presentacion musical		\$1.800.000
		Viviana Alejandra Jordan Melo		Desarrollo de Intervención teatral en un viaje a través del tiempo, integrada por 4 artistas.		\$2.800.000
		Paula Andrea Delgado Cortes		Desarrollo de Intervención teatral con la obra "El ángel del Fútbol", integrada por 5 artistas.		\$1.300.000
		Libardo Gamboa		Desarrollo de Intervencion musical en formato batucada y musica papayera en formato de banda, son 8 integrantes.		\$3.000.000
		Juan Pablo Yepes		Desarrollo de Intervención musical de flamento en formato solista.		\$1.500.000
		Pedro Pulido		Desarrollo de Intervención de lectura interactiva con las familias, integrado por 4 personas		\$1.000.000
Septimazo Navideño		Corporación Entre Viñetas		Desarrollo de 30 intervenciones performáticas en el marco de la exposición Editorial "La Vagabunda" En el Lobby del TJEG		\$42.000.000

Bailando la Navidad	Maxtravesuras	Desarrollo de 10 Intervenciones de Danza	\$5.000.000
La Navidad Llega al Barrio	Fundación T de Teatro	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
Recorrido Escenario Móvil	Ensamble Baquiano	Desarrollo de 2 presentaciones musicales de genero llanero con tintes de fusión	\$4.000.000
	Gato de Risa/Jonathan Melo	Desarrollo de 5 presentaciones de Narración Oral de Gato de Risa para toda la familia con malabares y fuego.	\$6.000.000
	Chontadelia	Desarrollo de 2 presentaciones musicales, genero Fusión tropical	\$4.000.000
	Duetto Primavera	Desarrollo de 2 presentaciones musicales, genero folclor y musica colombiana, tradición.	\$4.000.000
	Los Carrangomelos	Desarrollo de 2 presentaciones musicales, genero carranga	\$4.000.000
	La Cuadrilla Murguera	Desarrollo de 4 presentaciones de la primer cuadrilla murguera bogotana al estilo uruguayo, mascarar disfraces y una uesta en escena colorida.	\$4.800.000
	Cacao Munch	Desarrollo de 3 presentaciones musicales, el grupo experimenta con géneros colombianos y afroamericanos.	\$6.000.000
	Casa Actores	Desarrollo de 2 presentaciones de teatro, Obra, Navidad Verde Navidad	\$3.200.000
	El Espíritu Mágico (Clown)/Viviana Bernal	Desarrollo de 3 Presentaciones Clown	\$4.500.000
	The Jingolets /María Vanegas	Desarrollo de 3 presentaciones musicales	\$5.400.000
Proyecciones en fachadas	Cartel Media S.A.S	Desarrollo de 38 proyecciones en fachada, incluyendo insumo artístico, tecnico, logistico.	\$138.000.000
VALOR TOTAL			\$274.700.000

PROPOSICIONES Y VARIOS

La delegada del representante legal del asociado, hace la salvedad respecto a la contratación de la producción técnica requerida para desarrollar las actividades aprobadas, toda vez que deben solicitarse las recotizaciones de los insumos requeridos, que sean comparables y que incluyan la totalidad de lo solicitado. Una vez se cuente con las cotizaciones en detalle de los insumos requeridos y la verificación de las mismas, se emitirá el voto sobre ese aspecto.

ACUERDOS GENERALES


FECHA DE CUMPLIMIENTO

1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARÍA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

		Proyecciones en fachada	08	\$136.000.000			CARTEL MEDIA BAS	Desarrollo de 38 proyecciones en fachada, incluyendo ensayo artístico, texturas, logotipo.	\$136.000.000		5"	08		
								TOTAL	\$136.000.000	\$0		08		
Proyección de la fachada de la ciudad de Bogotá en el marco del	Proyección de la fachada de la ciudad de Bogotá en el marco del	Proyección de la fachada de la ciudad de Bogotá en el marco del	79	\$160.563.007	8 al 30 de diciembre	Activación Escenográfica	Monitoreo 30d	Desarrollo de activación escenográfica para intervenciones artísticas y performáticas (danza, música, teatro, cine, literatura, artes plásticas y artes audiovisuales).	\$5.000.000		1"			
								TOTAL	\$5.000.000	\$160.563.007		0		
Garantizar la adecuada ejecución de los procedimientos administrativos, jurídicos y financieros para el desarrollo exitoso del proyecto	Garantizar la adecuada ejecución de los procedimientos administrativos, jurídicos y financieros para el desarrollo exitoso del proyecto	Costos Administrativos inherentes al proyecto		\$256.528.020										
								TOTAL	\$0	\$256.528.020		\$256.528.020	\$.041.00	
TOTAL APOORTE BIARTES			1.268	\$3.651.927.851					\$2.295.396.341	\$1.356.531.610		\$4.651.927.951		-226.00

DESEMBOLSO 1 (25%)	\$1.625.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.460.771.136
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$360.193.796
TOTAL APOORTE	\$3.651.927.851

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DEPORTE Secretaría General de la Alcaldía		GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13		
				Fecha: 04/07/2018		
		ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1		
ACTA No. 6		SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE		FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 11:00 AM
No CONVENIO		2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD		FUNDACIÓN AMIGOS TEATRO MAYOR	
ORDEN DEL DIA						
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM						
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS						
3. PROPOSICIONES Y VARIOS						
DESARROLLO DE LA REUNIÓN						
1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 15 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.						
2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:						
ITEM		ARTISTA / PROVEEDOR		DESCRIPCIÓN		VALOR
Terraza Marquesina del TJEG		Luz Mila Carvajal		Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG		\$6.000.000
		Sergio Murillo		Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG		\$6.000.000
		Marco Farinango		Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG		\$6.000.000
		Javier Camilo Torres		Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG		\$6.000.000
		Creatividad en Acción SAS/ Camilo Colmenares		Desarrollo 3 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG		\$3.000.000
Bailando la Navidad		Fundación de Bailarines de Salsa de Bogotá		Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$32.880.000
		Red Local de Danza Engativá/ Luis Tovar		Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$32.880.000
		Fundación Qollana, Dignidad y Liderazgo		Desarrollo de 15 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$13.000.000
		Danza Sentimiento Colombiano/Leidy Liseth Fernandez		Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$16.440.000
		Maldita Danza/ Jorge Bernal		Desarrollo de 10 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$8.220.000
		Asociación Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz		Desarrollo de 30 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$20.000.000
Creación de Pesebres		Corporación Cultural la Cigarra		Desarrollo de 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$30.117.988
		Fundación Cultural Artística Antifona		Desarrollo de 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla		\$67.000.000
Creación de Pesebres		Corporación Cultural Cueda Majiye		Diseño, intervencion comunitaria, adecuación escenografía, realización e intervención de artes plásticas en puntos seleccionados de la ciudad		\$146.000.000
Activación de Corredores Híbridos de Navidad		Magnifica S.A.S		El corredor Kennedy se realizará en el parque Kennedy Central - Techo,con activaciones y 14 presentaciones artísticas.		\$54.494.000
		Contenido Naranja S.A.S		Por lo menos 8 presentaciones artísticas en el Corredor Cinemateca. 15 presentaciones artísticas en el Corredor la Candelaria.		\$104.918.000
Carnavalitos al barrio		Acto kapital		Desarrollo de 4 presentaciones de pequeñas comparsas para recorridos en localidad		\$28.000.000
VALOR TOTAL						\$580.949.988

PROPOSICIONES Y VARIOS

Desde Idartes se pone en consideración las siguientes:

1. Del recurso asignado para 160 intervenciones con artistas de espacio público, del componente Estaciones en Parques y Plazas en la Zona Centro -Presentaciones obras de pequeño formato, el cual estaba asignado a la Fundación de Titeres y Teatro La Libelula Dorada, cambiar de proveedor por La Corporación de Medios Agencia Sur, debido a que la entidad seleccionada anteriormente adquirió nuevos compromisos artísticos y contractuales que le impiden desarrollar dicha actividad. La Corporación de Medios Agencia Sur es de carácter comunitario y garantiza el desarrollo y relación adecuada con los artistas que conforman esta actividad.
2. Los artistas de Sentimiento Colombiano fueron aprobados para presentaciones en el Planetario y en el componente de Bailando la Navidad. En principio se iban a contratar como persona natural, pero nos solicitan contratar a través de la fundación.

ACUERDOS GENERALES

**FECHA DE
CUMPLIMIENTO**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado. | 31/1/2021 |
| 2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente. | 31/1/2021 |
| 3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto. | 31/1/2021 |

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARIA CAMILA PINEROS
Secretario Técnico

DESEMBOLSO 1 (50%)	\$1.825.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.460.771.180
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$365.192.796
TOTAL APORTE	\$3.651.927.951

	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018	
				Versión: 1

ACTA No. 7	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE	FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 11:30 AM
------------	------------------	---	-----------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 16 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucia Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Terraza Marquesina del TJEG	Victor Hugo Rodriguez	Desarrollo 1 intervención artística en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$2.000.000
	Rafael Duarte / Alberto Larrota Jamaica	Desarrollo 8 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$8.000.000
	Victor Rodhes	Desarrollo 2 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$2.000.000
	Pablo Watusi	Desarrollo 2 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$3.000.000
	Alejandra Gomez	Desarrollo 11 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$8.233.350
	Rafael Antonio Castro	Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$6.000.000
	Juan Sebastian Tuntaquimba	Desarrollo 4 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$6.000.000
Bailando la Navidad	Corporación Mundo Diversos	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de En Navidad Bogotá Brilla	\$16.440.000
	Fundación Sociocultural EOS	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de En Navidad Bogotá Brilla	\$32.800.000
VALOR TOTAL			\$84.473.350

PROPOSICIONES Y VARIOS	
No se realizan proposiciones adicionales en el comité	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:



CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES



NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES



MARIA VICTORIA MUNOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR



MARIA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La muestra en el Museo de Bogotá en el marco del proyecto La Navidad llega al Bano	poner la participación de colectivos, artistas individuales, gestores entre otros. Corredores de Navidad en el mes de diciembre de 2020	emitir y permanecer en los corredores, de pequeño formato presencial y con una guía virtual, con un aproximado de máximo 15 presentaciones artísticas por corredor.	70	\$150.563.007	9 al 30 de diciembre	MAGNIFICA SAS	El corredor Kennedy se realizará en el parque Kennedy Central - Techo con techos altos y 14 presentaciones artísticas.	\$54.494.000		6'	14									
						CONTENIDO NARANJA SAS	Por lo menos 8 presentaciones artísticas en el Corredor Cinematoca, 15 presen	\$104.018.000		6'	23									
						TOTAL								\$164.412.000	\$3.846.993		37			
Garantizar la adecuada ejecución de los procedimientos administrativos, jurídicos y financieros para el desarrollo exitoso del proyecto	Presentación de los costos de seguimiento - Presentación de informes de seguimiento - Realización de las actividades administrativas, jurídicas y financieras que	Costos Administrativos inherentes al proyecto		\$256.528.020																
								TOTAL								80	\$256.528.020	\$256.528.020	\$399.60	
TOTAL APOORTE DIARTES			1.268	\$3.653.927.951				\$2.837.498.341	\$814.499.610	\$4.633.323		89,00								

DESEMBOLSO 1 (50%)	\$1.825.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.461.771.195
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$365.192.781
TOTAL APOORTE	\$3.653.927.951

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE</small>	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018	
				Versión: 1

ACTA No. 8	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE	FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 11:50 AM
-------------------	-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
--------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 17 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucia Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Septimazo Navideño: Novenas Teatro al Parque	Tu Rockcito / Paula Rios	Desarrollo de 1 obra de mediano formato, en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$3.000.000
	Pablo Watusi	Desarrollo de 1 obra de mediano formato, en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$3.000.000
	Corporación para las Artes y la Cultura La Pepa del Mamoncillo Teatro y Titeres	Desarrollo de 1 obra de mediano formato, en el Teatro el Parque en el marco de las Novenas Navideñas.	\$3.000.000
VALOR TOTAL			\$9.000.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
No se realizan proposiciones adicionales en el comité	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:



CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES



NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES



MARIA VICTORIA MUNOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR



MARIA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

								GIRA EN CASA DE LA VECINA	Fundación Escarabajo Verde	Grabación de los conciertos, edición y realización de videos sobre experiencia Gira en Casa de la Vecina	\$98.958.000		4"				
								TOTAL			\$377.968.000	\$76.375.555		30			
								Balancing la Navidad	16 Tumbos S&S	Diseño de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		2"	40		MARIA CAMILA	
								Balancing la Navidad	Mamimbura	10 intervenciones de danza	\$5.000.000		5"	10			
								Balancing la Navidad	FUNDACION DE BALANINES DE SALSA DE BOGOTÁ	Diseño de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000		6"	40			
								Balancing la Navidad	Red Local de Danza Engañal! Luis Teófilo	Diseño de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000		6"	40			
								Balancing la Navidad	FUNDACION COLLANA, FUNDACIÓN LA ORQUESTA	Diseño de 15 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$13.000.000		6"	15			
								Balancing la Navidad	Lilly Lashy Fernández Concha Jaramillo, Colombia	Diseño de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.440.000		6"	20			
								Balancing la Navidad	Nuestra Danza Jorge Bernal	Diseño de 10 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$8.200.000		6"	10			
								Balancing la Navidad	Asociación Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz	Diseño de 30 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$30.000.000		6"	30			
								Balancing la Navidad	Corporación Mundo diverso	Diseño de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.440.000			20			
								Balancing la Navidad	Fundación Sociocultural EDES	Diseño de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000			40			
								TOTAL			\$213.640.000	\$39.330.000		266			
								9 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Fundación	Diseño de 10 obras de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$70.000.000		2"	50		Maria Camila
									La Navidad Llegó al Barrio	Plata producciones	Diseño 40 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$64.000.000		1"	40		LINA MARIA
									La Navidad Llegó al Barrio	Asumptum	Diseño 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$40.000.000		2"	20		MARIA FERNANDA
								9 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	MONTEVIDEO SAS	Diseño de 40 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		1"			
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	JORNAURICO GOVERNOR RODRIGUEZ	Diseño 12 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	12		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Fundación semestral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Fundación central Berango	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	DAVIDEJO (Danza, Teatro, Experimento)	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Sandra Torres Trujillo	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	CORPORACION PROYECTO CAL SURTA, COLOMBIA PC	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION PRODUCCION Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE LOS ANDES	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Teatro de las S.S.T.	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	El teatro de las S.S.T.	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	El teatro de las S.S.T.	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								10 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	El teatro de las S.S.T.	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		3"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Insula LTDA	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Fundación Escala para las bellas artes en Estación Luz del valle	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Casa del Barrio	Diseño 12 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$21.000.000		4"	12		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	PROYECTO CULTURAL	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		
								11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Teatro Teatral	Diseño 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$36.000.000		4"	10		

DESEMBOL SO 1 (50%)	\$1.825.963.975
DESEMBOL SO 2 (40%)	\$1.460.771.180
DESEMBOL SO 3 (10%)	\$365.103.706

	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018
		Versión: 1	

ACTA No. 10	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRÓNICO PERMANENTE	FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 06:00 PM
-------------	------------------	---	-----------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 18 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Terraza Marquesina del TJEG	Ivonne Johanna Orjuela Ramírez / Alberto Larrota Jamaica	Desarrollo de 3 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla: Terraza Marquesina del TJEG	\$5.000.000
	Beso de Negra	Desarrollo de 3 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla: Terraza la Marquesina del TJEG	\$3.000.000
Presentaciones Planetario de Bogotá	Juan David Guana Romero	El Viejo Sound System es un sistema de sonido artesanal, construido a partir de madera, cable y piezas recuperadas sin ningún tipo de distintivo de marca. En torno a él hay un equipo de trabajo que en conjunto se encargan de transportar, ensamblar, conectar, amplificar y seleccionar la música de acuerdo al enfoque artístico, labor social que se está desarrollando.	\$2.400.000
Carnavales al Barrio	Alma Latina	Desarrollo de 9 recorridos al barrio	\$69.533.333
La Navidad Llega al Barrio	Corporación Gota de Mercurio	Desarrollo de 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de En Navidad Bogotá Brilla	\$15.000.000
Recorrido Escenario Móvil	Sergio Murillo	Desarrollo de 1 intervención artística en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en el Recorrido Escenario Móvil	\$1.500.000
VALOR TOTAL			\$96.433.333

PROPOSICIONES Y VARIOS	
<p>El Comité revisa y aprueba igualmente la solicitud en el cambio en el flujo de caja de los representantes de los artistas aprobados para la realización del componente septimazo navideño, en tanto no se presenta variación en el valor aprobado para el contrato ni en la propuesta artística aprobada, lo cual se refleja en detalle en el flujo de caja anexo a la presente acta. Igualmente, se aprueba el ajuste en varios componentes del proyecto de acuerdo a la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades aprobadas, según el flujo de caja anexo.</p> <p>Punto 1. Del recurso asignado para Laura Marcela Jaramillo, aprobado a través de Acta No. 5 del 14 de diciembre de 2020 por un valor de \$2.400.000, pasa al proveedor Juan David Guana Romero, al componente Realización Septimazo Navideño: Presentaciones Planetario de Bogotá. Anexo en la presente Acta. Aprobado.</p> <p>Punto 2. Del recurso asignado para Rafael Duarte, aprobado a través de Acta No. 7 del 16 de diciembre de 2020, por un valor de \$8.000.000, pasa al proveedor: - Ivonne Johanna Orjuela \$5.000.000 - Beso de Negra \$3.000.000 Aprobado.</p> <p>Punto 3. Del recurso asignado para Fundación de Titeres y Teatro La Libelula Dorada, aprobado mediante Acta No. 04 del 12 de diciembre de 2020, se traslada al proveedor Corporación Gota de Mercurio, el componente Septimazo navideño. Aprobado</p> <p>Punto 4. Teniendo en cuenta que el flujo de caja anexo al Acta No. 9 contempló como número de actividades 1368, es necesario ajustar el número real de actividades en el presente flujo, ya que la adición al convenio no varió el número de actividades del proyecto. Por lo anterior, la FATM solicita que en el flujo de caja que se anexa a la presente acta, se aclare que el número de actividades es de 1.268 como consta en el anexo a las especificaciones técnicas del convenio.</p>	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021


Firman los miembros del Comité:



CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES



NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES



MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR



MARÍA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

	Gira en Casa de la Vecina: 20 conciertos en terrazas y balcones de casas en barrios tradicionales de Bogotá de pequeño formato con Máximo 5 artistas reconocidos o en proceso de consolidación	20	\$413.333.333		GIRA EN CASA DE LA VECINA	ENTRE CASA COLOMBIA SAS / ATEROCOPTEL ADO	Se considera, teniendo en cuenta la diversidad de los artistas, rentar los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios con el fin de fortalecer los escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el componente GIRA EN CASA DE LA VECINA.	\$7.500.000	ok								
					GIRA EN CASA DE LA VECINA	PORRICO SAS / ARIANA LUCIA	Desarrollar conciertos en terrazas y balcones de casas en barrios tradicionales de Bogotá que permitan la visibilidad de los vecinos.	\$40.000.000		1	4		MARIA CAMILA				
					GIRA EN CASA DE LA VECINA	DE LA PÑA SAS / ESTEFAN	Desarrollar conciertos en terrazas y balcones de casas en barrios tradicionales de Bogotá que permitan la visibilidad de los vecinos.	\$30.000.000		1	4		MARIA FERNANDA				
					GIRA EN CASA DE LA VECINA	DE LA PÑA SAS / MONSIEUR PERMÉ	Desarrollar conciertos en terrazas y balcones de casas en barrios tradicionales de Bogotá que permitan la visibilidad de los vecinos.	\$50.000.000		1	4		MARIA FERNANDA				
					GIRA EN CASA DE LA VECINA	DE LA PÑA SAS / MONSIEUR PERMÉ	Se considera, teniendo en cuenta la diversidad de los artistas, rentar los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios con el fin de fortalecer los escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el componente GIRA EN CASA DE LA VECINA.	\$10.000.000	ok								
					GIRA EN CASA DE LA VECINA	Producción Escenografía Verde	Grabación de los conciertos, edición y realización de videos sobre el evento Gira en Casa de la Vecina	\$90.000.000		4*			DANIELA				
				TOTAL								\$345.450.000	\$67.675.333		20		
					Bailando la Navidad: Puntar en escena de danza de máximo 4 artistas de reconocida trayectoria	300	\$246.599.900	9 al 30 de diciembre	Bailando la Navidad	IN DANCE SAS	Desarrollar de 40 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$30.000.000		2*	40		MARIA CAMILA
									Bailando la Navidad	Mantraversuras	10 intervenciones de danza	\$5.000.000		5*	10		MARIA CAMILA
Bailando la Navidad	FUNDACIÓN DE BALUARINES DE SALA	Desarrollar de 40 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$32.880.000							6*	40		MARIA CAMILA				
Bailando la Navidad	Real Local de Danza Original/ Luis Tovar	Desarrollar de 40 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$32.880.000							6*	40		MARIA CAMILA				
Bailando la Navidad	FUNDACIÓN COLLANA DANCING/ V.I. DEREZOTCH	Desarrollar de 15 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$13.000.000							6*	15		MARIA CAMILA				
Bailando la Navidad	Lilly Lilly Fernandez/ Danza Colombiana	Desarrollar de 20 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$16.440.000							6*	20		ANDREA				
Bailando la Navidad	Madre Cansar/ Jorge Barrios	Desarrollar de 10 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$6.220.000							6*	10		MARIA CAMILA				
Bailando la Navidad	Asociación Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz	Desarrollar de 30 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000							6*	30		MARIA CAMILA				
Bailando la Navidad	Corporación Mundo de Danzas/ Dancin'	Desarrollar de 20 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$16.440.000								20		DANIELA				
Bailando la Navidad	Fundación SocioCultural EOS	Desarrollar de 40 puntas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$32.880.000								40		DANIELA				
TOTAL								\$213.460.000	\$42.598.900		305						
	Entre barrios y pesetres obras de pequeños formatos. LA NAVIDAD LLEGA AL BARRIO	500	\$1.040.500.000	9 al 30 de diciembre	La Navidad Llegó al Barrio	Fundamental	Desarrollar 10 obras de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$70.000.000		2*	50		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Pago producciones	Desarrollar 40 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$64.000.000		1*	40		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Assommap	Desarrollar 20 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$42.000.000		2*	20		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	MONKEYDO SAS	Desarrollar de adaptación escenográfica para intervenciones artísticas y performances danza, música, teatro, video, literatura, artes plásticas o artes audiovisuales.	\$10.000.000		1*			DANIELA				
					La Navidad Llegó al Barrio	JHON MAURICIO GOMEZ/ CHE RODRIGUEZ	Desarrollar 12 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	12		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación comunitaria	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación teatro baroque	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	DANCECO (Danza, Teatro, Experimento de Comedia)	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Teatro Alegre/ Teatro	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	CORPORACIÓN PROYECTO CULTURAL OCCIDENTE PC	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS LAMAP/ ESCENARIOS	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Teatro de la Calle/ A.A.	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Proyecto teatro baroque	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Corporación Teatro Alegre	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación Cultural	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Invidia LTDA	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$18.000.000		4*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación de Escuelas para los Niños/ Alcega en Escuela Luc de vela	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural Casa del Silencio	Desarrollar 12 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$21.000.000		4*	12		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	NOQUA Teatro Cultural	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$15.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Grupo Teatro Tierra	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		5*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	CHORRORON/ Chorrora	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO ESTUDIO ALKARAVAN	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Corporación Colectiva Moshaki/ Moshaki	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Madilla Verde	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	CORPORACIÓN DE TEATRO PRESENTACIONES EL AMBO	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación de Teatro y Teatro La Librería/ Coralia	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$18.000.000		4*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Prima Señal/ de Teatro/ Compañía	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación Cultural/ Teatro	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		3*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Corporación de Teatro de Mercurio	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$15.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Teatro/ Teatro Comunitario	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		ANDREA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Academia de Arte y Teatro/ Don EDO	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$15.000.000		4*	10		DANIELA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Asociación Cultural/ Teatro	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$15.000.000		4*	10		ANDREA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Corporación Baranca	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Teatro/ Teatro Comunitario	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		4*	10		MARIA FERNANDA				
					La Navidad Llegó al Barrio	Fundación de Teatro	Desarrollar 10 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$10.000.000		5*	10		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	CORPORACIÓN CULTURAL LA CIGARRA	Desarrollar 20 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$30.417.000		6*	20		MARIA CAMILA				
					La Navidad Llegó al Barrio	FUNDACIÓN CULTURAL BETTIE/ ANTONIA	Desarrollar 14 intervenciones de pequeños formatos por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Bello	\$67.000.000		6*	74		MARIA FERNANDA				
TOTAL								\$972.617.999	\$176.880.012		559						
	Recorrido Escenario Móvil: Garantizar la realización de 30 presentaciones escénicas de mediano formato	30	\$63.833.330	15 y 16 diciembre	2 intervenciones musicales de género tradicional colombiano fusionado con música electrónica	Brandon Stick Diaz Estrada "Bogotá Balkan Project"	"Bogotá Balkan Project", es una agrupación joven de música báltica fusionada con folklore tradicional colombiano.	\$3.000.000		4*	2		ANDREA				
					3 Presentaciones Musicales del género Barroco con línea de género	ENSAMBLE BAQUINQUE	3 Presentaciones Musicales del género Barroco con línea de género	\$4.000.000		5*	2		MARIA CAMILA				
					16, 17, 18, 19 Y 20 dic	5 presentaciones de Narración Oral y cabaret para toda la familia con molibares y luego.	Jonathan Melor GATO DE RISA	5 presentaciones de Narración Oral de Gato de Risa para toda la familia con molibares y luego.	\$6.000.000		5*	5	DANIELA				
					12 Y 17	2 Presentaciones Musicales género Fusión Tropical	Diego Fernando Aguilar Gómez/ Chirivada	2 Presentaciones musicales género Fusión Tropical	\$4.000.000		5*	2	DANIELA				
					18 Y 19	2 Presentaciones Musicales género Folclor y música colombiana, tradición.	DUETO PRIMAVERA/ Santa Roca	2 Presentaciones musicales, género folclor y música colombiana, tradición.	\$4.000.000		5*	2	DANIELA				
					19 Y 20	3 Presentaciones musicales género cumbia	CARRERONCELO/ Néstor Soto	3 Presentaciones musicales, género cumbia	\$4.000.000		5*	2	DANIELA				
					20, 21 Y 22 dic	3 Presentaciones de la primer escuela Mariana Neira/ de arte, danza, teatro, música, artes plásticas y artes audiovisuales en barrios tradicionales	LA CUERDILLA MANSUEÑA	3 Presentaciones de la primer escuela Mariana Neira/ de arte, danza, teatro, música, artes plásticas y artes audiovisuales en barrios tradicionales	\$4.000.000		5*	3	MARIA CAMILA				
					21, 22 Y 23	3 presentaciones musicales al grupo experimenta con géneros colombianos y afroamericanos	un grupo que existen supeditados a real	3 presentaciones musicales, el grupo experimenta con géneros colombianos y afroamericanos	\$4.000.000		5*	3	MARIA FERNANDA				
					29 Y 30	2 presentaciones de teatro, Obra, Navidad Verde Navidad	CASA ACTORES	2 presentaciones de teatro, Obra, Navidad Verde Navidad	\$3.200.000		5*	2	MARIA FERNANDA				
					28,27,28 DIC	3 Presentaciones Obra	Milene Barrios/ El Espirito Mágico/ Obra	3 Presentaciones Obra	\$4.500.000		5*	3	ANDREA				
					28,29,30 DIC	3 presentaciones musical	Maria Mercedes Velazquez Diaz/ THE JINJOLITS	3 presentaciones musicales	\$5.000.000		5*	3	ANDREA				
					4 intervenciones artísticas	MAGICALIA LETICIA RODRIGUEZ/ CASTELLANO	Desarrollar 3 intervenciones artísticas en el marco de en Navidad Bogotá Bello en la representación de TIGER	\$1.540.000	ok		1		MARIA CAMILA				
TOTAL								\$65.400.000	\$13.433.330		30						
Creación de pesetres								\$146.000.000		6*	40		DANIELA				
TOTAL								\$146.000.000		6*	40						
Ilustración móvil con paisajes Lora								\$62.100.000									
TOTAL								\$62.100.000									

[illegible]

	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018	
		Versión: 1		

ACTA No. 11	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRÓNICO PERMANENTE	FECHA: 19 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 04:00 PM
-------------	------------------	---	-----------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-----------------------------------


ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 19 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Gira en Casa de la Vecina	Entre Casa Colombia S.A.S / Aterciopelados	Se considera, teniendo en cuenta la idoneidad de los artistas, retribuir los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios, con el fin de fortalecer los escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el componente GIRA EN CASA DE LA VECINA.	\$7.500.000
	De La Píña S.A.S / Monsieur Periné	Se considera, teniendo en cuenta la idoneidad de los artistas, retribuir los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios, con el fin de fortalecer los escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el componente GIRA EN CASA DE LA VECINA.	\$10.000.000
Recorrido Escenario Móvil	Magdalena Leticia Rodriguez Castellano	Desarrollo de 1 intervencion artística en el marco de: En Navidad Bogotá Brilla: Recorrido Escenario Móvil	\$1.500.000
Terraza Marquesina del TJEG	Magdalena Leticia Rodriguez Castellano	Desarrollo de 4 intervenciones artísticas en el marco de: En Navidad Bogotá Brilla: Terraza Marquesina del TJEG	\$6.000.000
VALOR TOTAL			\$25.000.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
En el marco del comité operativo asincrónico permanente, desde Idartes se realiza el envío de la propuesta de traslados de recursos en los componentes aquí descritos:	
1. Para el recurso asignado a Entre Casa Colombia S.A.S / Aterciopelados: Teniendo en cuenta la idoneidad de los artistas, es necesario reconocer los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios, con el fin de fortalecer los escenarios culturales, para el desarrollo de las actividades en el componente Gira En Casa De La Vecina.	
2. Para el recurso asignado a De La Píña S.A.S / Monsieur Periné: Teniendo en cuenta la idoneidad de los artistas, es necesario reconocer los derechos de grabación para ser transmitidos en otros espacios, con el fin de fortalecer los escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el componente Gira En Casa De La Vecina.	
3. Los recursos aprobados a Sergio Murillo para 4 actividades de Marquesina y una actividad en Recorrido Escenario Móvil, mediante Actas No. 06 del 15 de diciembre y No. 10 del 18 de diciembre de 2020, se solicita el cambio del artista por Magdalena Leticia Rodriguez Castellano, toda vez que no se afecta el valor del contrato ni la propuesta artística.	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:		
 CARLOS MAURICIO GALEANO Subdirector de Equipamientos Culturales IDARTES	 NATHALIA RIPPE SIERRA Gerente de Escenarios IDARTES	 MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA Delegada Representante Legal ESAL FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
 MARÍA CAMILA PIÑEROS Secretario Técnico		

	Bailando la Navidad. Puestas en escena de danza de máximo 4 artistas de reconocida idoneidad	300	\$246.599.900		GIRA ENCASA DE LA VECINA	DE LA PIRSA SAS / MONSIEUR PERNÉ	Desarrollo conciertos en terrazas y balcones de casas en barrios tradicionales de Bogotá que permitan la visibilidad de los vecinos.	\$50.000.000		1	4		MARIA FERNANDA				
					GIRA ENCASA DE LA VECINA	DE LA PIRSA SAS / MONSIEUR PERNÉ	Se concierten, teniendo en cuenta la idoneidad de los artistas, con los directores de producción para su transmisión en otros espacios como lo es el fortalecimiento de escenarios culturales para el desarrollo de las actividades en el departamento de GIRA ENCASA DE LA VECINA	\$10.000.000									
					GIRA ENCASA DE LA VECINA	Fundación Escenográfica Verde	Creación de los contenidos, edición y realización de videos sobre experiencias Gira en Casa de la Vecina	\$80.000.000		4"			DANIELA				
					TOTAL							\$140.000.000	\$140.000.000		36		
					Bailando la Navidad	98 Danzas SAS	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$58.000.000		2"	40			MARIA CAMELA			
					Bailando la Navidad	Mantenerianos	10 intervenciones de danza	\$5.000.000		5"	10			MARIA CAMELA			
				9 al 30 de diciembre	Bailando la Navidad	FUNDACION DE BALANQUES DE SALSA DE BOGOTA	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000		6"	40			MARIA CAMELA			
					Bailando la Navidad	Lina Maria Sanchez Mazono	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$30.000.000	48	6"	40			MARIA CAMELA			
					Bailando la Navidad	CHLOE TASHI TASHI TASHI	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$16.000.000		6"	20			ANDREA			
					Bailando la Navidad	MARTIN DAVILA JUAN BERNAL	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$8.200.000		6"	10			MARIA CAMELA			
	Entre barrios y paisanos de otros pequeños barrios, LA NAVIGADA LLEGA AL BARRIO	500	\$1.046.500.000		Bailando la Navidad	Corporación Mundo	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$16.440.000			20		DANIELA				
					Bailando la Navidad	Fundación SocioCultural EOS	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000			40		DANIELA				
					TOTAL							\$186.000.000	\$186.000.000		220		
				9 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Produmex	Desarrollo 50 obras de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$10.000.000		2"	50			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Pago producciones	Desarrollo 40 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$64.000.000		1"	40			MARIA CAMELA			
				9 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Produmex	Desarrollo 28 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$42.000.000		2"	28			MARIA FERNANDA			
					La Navidad Llega al Barrio	MONKEYTIO SAS	Desarrollo de actividades interactivas con intervenciones artísticas y performances (danza, música, teatro, cine, narración, artes plásticas o artes audiovisuales)	\$18.000.000		1"				DANIELA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	IMPRESIONISMO CONTEMPORANEO RODRIGUEZ	Desarrollo 22 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	12			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	CONCEPTO DANCIA, TEATRO, FOTOGRAFIA Y VIDEO	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	TEATRO, DANCIA, TEATRO	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	COMUNICACION PROYECTO DEL TUNAL OCCIDENTE - PC	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y PRODUCCION PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Teatro de Juntos S.A.S	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA CAMELA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Compañía Teatral de Bogotá	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA CAMELA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				10 al 30 de diciembre	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Teatro de Juntos S.A.S	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Fundación Escena para los Jóvenes en Bogotá S.A. de C.V.	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Asociación Cultural Casa del Barrio	Desarrollo 12 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$24.000.000		4"	12			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	MUSICA, Teatro Cultural	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Asociación Grupo Teatro Tierra	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	COMUNICACION CULTURAL, TEATRO, DANCIA, FOTOGRAFIA	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Corporación Cultural Maelmo	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Maelmo	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	COMUNICACION DE TEATRO	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Fundación de Teatro y Teatro La Libertad	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Prima Danza de Teatro	Desarrollo 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$40.000.000		4"	20			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo de intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		3"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Corporación Grupo Maelmo	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Teatro y Teatro Com	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			ANDREA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Academia de Arte y Teatro Don Elly	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			DANIELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Teatro y Teatro Com	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			ANDREA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Corporación Baranca	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Arte y Escenografía	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		4"	10			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Fundación T de Teatro	Desarrollo 10 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000		5"	10			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	COMUNICACION CULTURAL, DANCIA, FOTOGRAFIA	Desarrollo 20 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$40.000.000		6"	20			MARIA CAMELA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	COMUNICACION CULTURAL, DANCIA, FOTOGRAFIA	Desarrollo 74 intervenciones de pequeño formato por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$133.000.000		6"	74			MARIA FERNANDA			
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	Producción Teatral B	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000	48	6"	20						
				11 AL 30 DE DICIEMBRE	La Navidad Llega al Barrio	FUNDACION QUILLANA	Desarrollo de 15 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de la Navidad Bogotá Brilla	\$13.000.000	48	6"	15						
					TOTAL							\$905.611.968	\$905.611.968		601		
				Realización y creación en espacio público de obras fotográficas y plásticas. Cuentos a bailar en el mes de diciembre de 2020	30	\$63.833.330	15 y 16 de diciembre	2 intervenciones musicales de teatro tradicional colombiano basadas en música tradicional	Brandon Stock Day Estrada "Bogotá Ballet Project"	"Bogotá Ballet Project", es una agrupación pionera de música tradicional colombiana con técnicas tradicionales	\$3.000.000		4"	2			ANDREA
								2 Presentaciones Musicales del género Salsa con ritmo de Salsa	FRANCOISE BAQUANO	2 Presentaciones Musicales del género Salsa con ritmo de Salsa	\$4.000.000		5"	2			MARIA CAMELA
								5 presentaciones de Narración Oral y cuentos para toda la familia con música y teatro	Jonathan Maito GATO DE RISA	5 presentaciones de Narración Oral de Gato de Risa para toda la familia con música y teatro	\$6.000.000		5"	5			DANIELA
								2 Presentaciones musicales género Teatro y música colombiana, tradición	Diego Armando Aguilar Gómez	2 Presentaciones musicales género Teatro y música colombiana, tradición	\$4.000.000		5"	2			DANIELA
								2 Presentaciones musicales género teatro	CARMELO RODRIGUEZ NEVILA SOTO	2 Presentaciones musicales género teatro	\$4.000.000		5"	2			DANIELA
								2 Presentaciones de la primer muestra musical "Música de la ciudad de Bogotá"	LA CORTESIA MURRAY	2 Presentaciones de la primer muestra musical "Música de la ciudad de Bogotá"	\$4.000.000		5"	3			MARIA CAMELA
								2 presentaciones musicales, en gran formato con géneros colombianos y latinoamericanos	CINCO MÚSICA	2 presentaciones musicales, en gran formato con géneros colombianos y latinoamericanos	\$6.000.000		5"	3			MARIA FERNANDA
2 presentaciones de teatro, Obra, Navidad Verde Navidad	CASA ACTORES	2 presentaciones de teatro, Obra, Navidad Verde Navidad	\$3.000.000						5"	2			MARIA FERNANDA				
3 Presentaciones Clases	Valeria Bernal El Espolito Mago (CDO)	3 Presentaciones Clases	\$4.000.000						5"	3			ANDREA				
3 Presentaciones Musicales	Marta Moya, Mónica Díaz	3 Presentaciones Musicales	\$5.000.000						5"	3			ANDREA				
1 intervenciones artísticas	MAGDALENA LETICIA RODRIGUEZ CASTELLANO	Desarrollo 1 intervenciones artísticas en el marco de la Navidad Bogotá Brilla en la categoría del TRES	\$3.000.000			30				MARIA CAMELA							
	TOTAL							\$60.000.000	\$60.000.000		36						
Creación de pasarelas	40	\$146.000.000	Creación de pasarelas	COMUNICACION CULTURAL, DANCIA, FOTOGRAFIA	\$146.000.000		6"	40			DANIELA						
	TOTAL							\$146.000.000	\$146.000.000		40						
Iluminación mural con pinturas Led	8	\$80.100.000			\$80.100.000												
	TOTAL							\$80.100.000	\$80.100.000								
Proyecciones en fachadas	38	\$138.000.000	Desarrollo de 38 proyecciones en fachadas, incluyendo mural artístico, música, teatro.	\$138.000.000		5"	38			DANIELA							
	TOTAL							\$138.000.000	\$138.000.000		38						
Difundir la oferta cultural en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto La Navidad llega al Barrio	70	\$370.963.007	9 al 30 de diciembre	Intervención Escenográfica	NAVIGADA SAS	Desarrollo de actividades interactivas para intervenciones artísticas y performances (danza, música, teatro, cine, narración, artes plásticas o artes audiovisuales)	\$5.000.000		1"				DANIELA				
					MAGNIFICA SAS	El corredor Kennedy se realizará en el parque Kennedy Central - Techo con actividades y 14 presentaciones artísticas	\$54.494.000		6"	14			DANIELA				
					CONTENIDO NAVRANA SAS	Por lo menos 6 presentaciones artísticas en el Corredor Cinematográfico, 15 presentaciones artísticas	\$104.918.000		6"	23			DANIELA				
				10 presentaciones artísticas en el corredor Macarena	4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Realización del Corredor Macarena con actividades y 15 presentaciones artísticas	\$88.948.000			15			DANIELA				
TOTAL								\$253.350.000	\$253.350.000		53						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE</small>	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Fecha: 04/07/2018
		Versión: 1	

ACTA No. 12	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRÓNICO PERMANENTE	FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 02:50 PM
--------------------	-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
--------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DÍA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 21 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Terraza Marquesina del TJEG	Alberto Jamaica Larroca	Desarrollo de 3 intervenciones artísticas en el marco de En Navidad Bogotá Brilla: Terraza Marquesina del TJEG	\$5.000.000
	Rafael Romero Duarte	Desarrollo de 3 intervenciones artísticas en el marco de: En Navidad Bogotá Brilla: Terraza Marquesina del TJEG	\$3.000.000
La Navidad Llega al Barrio	Asociación Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz	Desarrollo de 30 puestas en escena de danza por la ciudad, en el marco de: En Navidad Bogotá Brilla	\$20.000.000
	Fundación Qollana, Dignidad y Liderazgo	Desarrollo de 7 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de en Navidad Bogotá Brilla	\$13.000.000
Bailando La Navidad	Lina María Sánchez Moscoso	Desarrollo de 40 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de: En Navidad Bogotá Brilla	\$32.880.000
VALOR TOTAL			\$73.880.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
<p>El Comité revisa la propuesta de cotizaciones de insumo técnico según lo requerido para el adecuado desarrollo del proyecto, realizando el comparativo de las mismas, donde se encuentran las ofertas de MUYSK S.A.S., KRAFT LOGÍSTICA Y EVENTOS S.A.S y TORO ENTERTAINMENT CREW S.A.S, y se solicita se detalle y viabilice su contratación de acuerdo a lo previsto en el Convenio. Revisadas las cotizaciones por los miembros del Comité, se solicitó complementar la información para proceder con su estudio.</p> <p>Igualmente el Comité revisa la propuesta de traslados de recursos en los siguientes componentes, lo cual se aprueba y se refleja en el flujo de caja anexo:</p> <p>a. Del recurso asignado para Ivonne Johanna Orjuela, aprobada mediante Acta No. 10 de 18 de diciembre de 2020, se traslada al proveedor Alberto Jamaica Larroca. Aprobado</p> <p>b. Del recurso asignado para Beso de Negra, aprobado mediante Acta No. 10 del 18 de diciembre de 2020, se traslada al proveedor Rafael Romero Duarte. Aprobado</p> <p>c. Del recurso asignado para Red Local de Engativá, aprobado mediante Acta No. 06 del 15 de diciembre de 2020, se traslada al proveedor Lina María Sánchez. Aprobado</p> <p>d. Del recurso asignado para Asociación Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz y Fundación Qollana, Dignidad y Liderazgo: Se realiza revisión de las actividades y se ajusta cambio, se traslada de: Bailando la Navidad a La Navidad Llega al Barrio. Aprobado</p>	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:		
 CARLOS MAURICIO GALEANO Subdirector de Equipamientos Culturales IDARTES	 NATHALIA RIPPE SIERRA Gerente de Escenarios IDARTES	 MARIA VICTORIA MUNOZ MURCIA Delegada Representante Legal ESAL FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
 MARÍA CAMILA PIÑEROS Secretario Técnico		

[illegible]

DESEMBOLSO 1 (50%)	\$1.025.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.460.773.180
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$365.102.796
TOTAL PORPORTE	\$3.651.927.951

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Paseo de la Cultura 30 de Julio 2018	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
			Fecha: 04/07/2018	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1	

ACTA No. 14	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE	FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 09:00 AM
-------------	------------------	---	-----------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 23 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Fiestones Digitales	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$6.521.200
	Asociación Colombiana de Editores de Música	Derechos de autor (derecho de reproducción) por fijación de obras musicales en las producciones (incluirla en el marco de las producciones) en el marco de los Fiestones Digitales	\$34.261.628
Activación de Corredores	Fundación Musical y Cultural La Roka (**)	Desarrollo de 20 puestas en escena de danza por la ciudad en el marco de En La Navidad Bogotá Brilla	\$18.000.000
Septimazo Navideño: Entre Parques	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$20.759.550
Terraza Marquesina del TJEG	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$11.900.000
Novenas	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$20.753.600
Gira En Casa De La Vecina	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$85.680.000
La Navidad Llega Al Barrio	Toro Entertainment Crew S.A.S	Insumo Técnico	\$159.626.600
Activación de Corredores Híbridos de Navidad	4 Cuartos Sociedad por Acciones Simplificada	Realización del Corredor Macarena conactivaciones y 15 presentaciones artísticas	\$88.946.000
	Sonnos Media S.A.S	El Corredor de chapinero se realizará en dos zonas delimitadas en la localidad en el parque Bruno y Marconi en Quinta	\$92.961.000
VALOR TOTAL			\$539.409.578

(**) La aprobación de la actividad correspondiente a la Fundación Musical y Cultural La Roka queda sujeta a las indicaciones del IDARTES sobre su posible realización en el mes de diciembre, de acuerdo con las actividades que el Instituto desarrolle a nivel distrital para su ejecución.

PROPOSICIONES Y VARIOS			
<p>Es necesario aclarar que en el Acta 13 quedó un error al enunciar al proveedor Market Medios en el ítem Recorrido Escenario Móvil cuando en realidad corresponde al ítem Iluminación Móvil con Pantallas Led, como aparece en el flujo de caja correspondiente al acta 13. Por lo anterior, debe entenderse que la aprobación realiza corresponde al ítem Iluminación Móvil con Pantallas Led</p> <p>Frente a la propuesta de producción técnica para el Convenio, se revisan las 3 cotizaciones allegadas, encontrando lo siguiente:</p>			

	KRAFT	MUYSK SAS	TORO
SUBTOTAL	\$268.020.000	\$361.260.000	\$256.505.000
IVA	\$50.923.800	\$68.639.400	\$48.735.950
TOTAL	\$318.943.800	\$429.899.400	\$305.240.950

Los Miembros del Comité revisaron las cotizaciones, los requerimientos técnicos y la mejor propuesta económica, concluyendo que el proveedor Toro Entertainment Crew SAS, cumple con lo solicitado y se aprueba la contratación.

Para viabilizar esta contratación, y de acuerdo a los requerimientos y a la necesidad de fortalecer y garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, se aprueba la siguiente propuesta de traslados de recursos en los siguientes componentes:

- * Del recurso asignado al concepto Terraza Marquesina del TJEG, se traslada el valor de \$58.100.000 para fortalecer el insumo de producción técnica en Gira en Casa de la Vecina.
- * Del recurso asignado al concepto Iluminación Móvil con pantallas Led, se traslada el valor de \$36.550.000 para fortalecer el insumo de producción técnica al concepto de Fiestones Digitales De Fin De Año.
- * Del recurso asignado al concepto Iluminación Móvil con pantallas Led, se traslada el valor de \$37.160.500 para fortalecer el insumo de producción técnica al concepto La Navidad Llega al Barrio.

Teniendo en cuenta que el Idartes tiene a su cargo el ago que se cause por concepto de derechos de autor y conexos ante las entidades de gestión colectiva para la realización de las actividades del Proyecto la Navidad Llega al Barrio y considerando que se les dificultó el trámite de los derechos correspondientes a la sincronización de los eventos de fiestones digitales, solicitan a la Fundación Amigos del Teatro Mayor su colaboración para adelantar el pago correspondiente al proveedor Asociación Colombiana de Editores de Música por valor de \$34.261.628;. El Asociado, en aras de colaborar y apoyar los objetivos del Convenio de Asociación, adelantará lo correspondiente ante ACODEM, de acuerdo con las aprobaciones emitidas por este Comité y por ello se solicita a Idartes remitir a La Fundación, los repertorios con autor e intérprete y los medios por los cuales se transmitirán, así como la gestión realizada a la Sociedad Gestora de Derechos, así como, los documentos remitidos por Idartes a dicha entidad, para que obren como anexos de la presente acta. De igual forma, el Asociado solicita se constituya la reserva de una partida en el presupuesto, para cubrir una posible contingencia por un mayor valor que pueda originarse por concepto de derechos de autor de las transmisiones que se tienen previstas en Fiestones Digitales.

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
 Subdirector de Equipamientos Culturales
 IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
 Gerente de Escenarios
 IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
 Delegada Representante Legal ESAL
 FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARIA CAMILA PINEROS
 Secretario Técnico

DANIELA

DESEMBOLSO 1 (50%)	\$1.825.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.460.771.180
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$365.102.796
TOTAL APORTE	\$3.651.827.951
ADICIÓN 1	\$270.000.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Paseo de la Ciudad, 100-100	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13
			Fecha: 04/07/2018
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1

ACTA No. 15	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO	FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 02:00 PM
-------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
-------------	--------------	----------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS			
3. PROPOSICIONES Y VARIOS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 28 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y María Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El Comité revisa las actividades propuestas en detalle para cada uno de los ítems del proyecto en cada componente, y ante la necesidad de garantizar la adecuada realización de las actividades planteadas, se aprueba el traslado de recursos entre algunos rubros del proyecto, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así las siguientes actividades:</p>			

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Recorrido Escenario Móvil	Marco Farinango	Desarrollo de 1 intervención artística en el marco de la Navidad Bogotá Brilla en el Recorrido Escenario Móvil	\$1.500.000
	Rafael Antonio Castro	Desarrollo de 1 intervención artística en el marco de la Navidad Bogotá Brilla en el Recorrido Escenario Móvil	\$1.500.000
	Pablo Andrés Martínez Sánchez / Pablo Watusi	Desarrollo de 1 intervención artística en el marco de la Navidad Bogotá Brilla en el Recorrido Escenario Móvil	\$1.500.000
VALOR TOTAL			\$4.500.000

PROPOSICIONES Y VARIOS	
<p>Por parte de Idartes y teniendo en cuenta la acogida de los artistas mencionados en la programación de la Marquesina, se sugiere para aprobación la posibilidad de adicionar una (1) presentación en la actividad del Recorrido Escenario Móvil, el día 29 de diciembre de 2020, conservando los valores unitarios del contrato inicial.</p> <p>Aprobado</p>	

ACUERDOS GENERALES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.	31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.	31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.	31/1/2021

Firman los miembros del Comité:


CARLOS MAURICIO GALEANO
Subdirector de Equipamientos Culturales
IDARTES


NATHALIA RIPPE SIERRA
Gerente de Escenarios
IDARTES


MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Delegada Representante Legal ESAL
FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR


MARÍA CAMILA PIÑEROS
Secretario Técnico

PARA APROBACIÓN EN COMITÉ														APROBADO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN														PROCEDIMIENTO DE INFORME Y PAGO														FOLGADO														CUMPLIDO														ALTAZ														RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SECTOR	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD	COSTO TOTAL (MILLAS)	FECHA	ACTIVIDAD	IMPORTE A PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

Clasificar la oferta cultural en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto La Navidad llega al Barrio	Realización de intervenciones artísticas y performáticas para el público con participación de colectivos, artistas individuales, gestores artísticos y actores Comunitarios de la ciudad en el mes de diciembre de 2020	Activación de Comedores Híbridos de la ciudad con presentaciones artísticas y performáticas en (3) comedores, de preparación presencial y con una guía virtual, con un aproximado de máximo 15 presentaciones artísticas por comida	70	\$369.963.007	9 al 30 de diciembre	Asociación Etnomusical	Montepío SAS	Desarrollo de la ciudad Etnomusical con intervenciones artísticas y performáticas (Canta, baila, juega, crea, aprende, crea público y crea)	\$5.000.000		2"										
							BOGOTECAS SAS	El comento Montepío se realizará en el Comento Central - Techo con actividades y 14 (quince) actividades	\$54.894.000		8"	14									
							CONFESION CAROLINA SAS	Por lo menos 6 presentaciones artísticas en el Comento Central, 15 por lo menos	\$104.618.000		8"	23									
						15 presentaciones artísticas en el comento Montepío	4 CUARTOS TEATRALES POR ACTIVIDADES TEMPORALES	Realización del Comento Montepío con actividades y 15 presentaciones artísticas	\$86.545.000			15									
						15 presentaciones en el comento Chaparral	SONACE MEDIA S.A.S	El Comento de Chaparral se realizará en dos áreas distribuidas de la ciudad en el parque Bello y Chaparral en Santa Catalina, con 3 actividades y 15 presentaciones artísticas	\$80.961.000			15									
								TOTAL	\$246.219.000	\$22.748.000		87									
Caracteres la prestación de los servicios de seguridad - Protección de edificios administrativos, judiciales y financieros para el desarrollo control del proyecto	Realización de los controles de seguridad - Protección de edificios administrativos, judiciales y financieros para el desarrollo control del proyecto	Costos Administrativos inherentes al proyecto		\$275.428.020																	
TOTAL									65	\$275.428.020	200000000	1.700.00									
TOTAL APORTES CUATROS									\$3.248	\$3.821.827.861											
									\$3.844.249.652	\$377.867.288	385	122.00									

DESEMBOLSO 1 (000)	\$1.620.963.975
DESEMBOLSO 2 (000)	\$1.669.172.886
DESEMBOLSO 3 (000)	\$555.102.796

DANIELA

DANIELA

DANIELA

DANIELA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Paseo de la Ciudad, 100-100	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-13
		Fecha: 04/07/2018
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN	Versión: 1

ACTA No. 16	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO	FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020	HORA: 02:00 PM
--------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------------


No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
--------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------------

ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. SOCIALIZACIÓN Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS
3. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 29 de Diciembre de 2020 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Carlos Mauricio Galeano Vargas, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: María Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p> <p>2. El comité técnico analiza y aprueba la propuesta de prorrogar actividades en el marco del proyecto la Navidad Llega al Barrio, toda vez que por motivos de aglomeraciones en época de pandemia y posibles contagios, las entidades públicas encargadas solicitan se reprogramen cronogramas de algunas actividades en los componentes Marquesina de TJEG, Creación de Pesebres-Camino a Belén, Corredores, y Obras Pequeños Formatos durante el mes de enero en las diversas localidades donde se viene desarrollando el Convenio. Por parte de la Fundación se solicita el anexo físico de las solicitudes por parte de las Entidades, los cuales se anexan a la presente acta.</p> <p>3. El Idartes informa a los miembros del comité que la actividad correspondiente a Marco Farinango, aprobada en el Acta 15 del 28 de diciembre de 2020, no puede realizarse el día de hoy por razones ajenas a los asociados, debido a los cierres y cuarentenas presentados en las Localidades por motivos de pandemia ya expuestos. Por lo anterior, se propone a los miembros del comité realizar la actividad pendiente en el mes de enero, con el fin de cumplir los objetivos del convenio, especialmente el aportar al proceso de reactivación de los diferentes agentes de la cadena de labor del campo de las artes (artistas, gestores, productores, técnicos). Queda sujeta la ejecución de la actividad el 9 de enero, a las indicaciones del IDARTES sobre su posible realización. Los miembros del comité aprueban la proposición, de lo cual queda constancia en el flujo de caja anexo a la presente, aprobando así la siguiente actividad:</p>

ITEM	ARTISTA / PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
Terraza Marquesina del TJEG	Marco Farinango / Walka	Desarrollo de 1 intervención artística en el marco de en Navidad Bogotá Brilla en la marquesina del TJEG	\$1.500.000
VALOR TOTAL			\$1.500.000

PROPOSICIONES Y VARIOS
<p>Por parte de la Fundación Teatro Mayor y teniendo en cuenta la aprobación en relación al ítem Fiestones Digitales, específicamente aprobación para Provision Derechos de Autor por Autorización, se propone el traslado de recursos para dicho ítem, liberando así los recursos no ejecutados a 31 de Diciembre de 2020, con el fin de provisionar hasta \$80.000.000, aprobando así la siguiente propuesta de traslados de recursos en los siguientes componentes:</p> <p>Del recurso asignado al concepto Gira en Casa de la Vecina se traslada el valor de \$40.895.333</p> <p>Del recurso asignado al concepto Septimazo Navideño se traslada el valor de \$10.773.795</p> <p>Del recurso asignado al concepto Planetario se traslada el valor de \$4.933.333</p> <p>Del recurso asignado al concepto Novenas Teatro al Parque se traslada el valor de \$3.896.397</p> <p>Del recurso asignado al concepto Navidad al Barrio se traslada el valor de \$3.398.912</p> <p>Del recurso asignado al concepto Escenario Móvil se traslada el valor de \$8.933.330</p> <p>Por parte de Idartes y teniendo en cuenta las razones extraordinarias y ajenas a los asociados motivadas en época de pandemia, se propone la aprobación de Prorroga de los siguientes contratos con el fin de culminar actividades en el mes de enero, lo cual es aprobado por el comité:</p> <p>Contrato de Prestación de Servicios Artísticos - Corporación Cueda Majije</p> <p>Contrato de Alquiler - Toro Enterteiment</p> <p>Finalmente, el Idartes informa que la actividad correspondiente a la Fundación Musical y Cultural La Roka, aprobada en el Acta 14 del 23 de diciembre de 2020, no pudo programarse en el mes de diciembre por razones de pandemia ajenas a los asociados y expuestas en el segundo punto de la presente acta.</p>

ACUERDOS GENERALES		FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.		31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.		31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicaciones entre las partes para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.		31/1/2021
<p>Firman los miembros del Comité:</p> <div> <div>  CARLOS MAURICIO GALEANO Subdirector de Equipamientos Culturales IDARTES </div> <div>  NATHALIA RIPPE SIERRA Gerente de Escenarios IDARTES </div> <div>  MARIA VICTORIA MUÑOZ MURCIA Delegada Representante Legal ESAL FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR </div> <div>  MARÍA CAMILA PIÑEROS Secretario Técnico </div> </div>		

[illegible]

DESEMBOLSO 1 (50%)	\$1.825.963.975
DESEMBOLSO 2 (40%)	\$1.460.771.180
DESEMBOLSO 3 (10%)	\$365.192.796
TOTAL APORTE	\$3.651.927.951



Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>

Fwd: CANCELACIÓN CAMINO A BELÉN- 21 DIC 2020 . TUNJUELITO

1 mensaje

Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

12 de enero de 2021, 19:10

Para: Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>, María Camila Piñeros Bohorquez <maria.pineros@idartes.gov.co>

anexo acta

----- Forwarded message -----

De: **Pilar Torres** <claradelpilar@gmail.com>

Date: lun, 21 dic 2020 a las 13:15

Subject: Fwd: CANCELACIÓN CAMINO A BELÉN- 21 DIC 2020 . TUNJUELITO

To: MONICA CAMACHO <mmcamachor79@gmail.com>, CUEDAMAJIYE <cuedamajiye@gmail.com>

Cc: Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>, Lina María Chaparro Palacios <lina.chaparro@idartes.gov.co>

Hola a Todos

Remito info. Esta accion la dejamos para hacerla entre el 26 y el 31 de dic.

Abrazo

Pilar Torres

Publicista / Gestora Cultural

Cel. 318 708 4072

----- Forwarded message -----

De: **Lina María Chaparro Palacios** <lina.chaparro@idartes.gov.co>

Date: lun, 21 dic 2020 a las 13:11

Subject: CANCELACIÓN CAMINO A BELÉN- 21 DIC 2020 . TUNJUELITO

To: Pilar Torres <claradelpilar@gmail.com>, Ana Marcela Silva SDCRD <Tunjuelito@scrd.gov.co>

Estimada Marcela,

Según nuestras conversaciones, me permito confirmar la cancelación del evento camino a Belén que teníamos previsto para el día de hoy en la localidad de Tunjuelito.

Fecha: 21 diciembre 2020**Lugar:** Frente a colegio IED [Isla del sol calle 67b sur # 62-89](#)

Cordialmente,

--

**Lina María Chaparro Palacios**
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel: (571) 3795750 - Ext. 2402

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener consecuencias legales de acuerdo con las normas vigentes.



Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>

Fwd: EVENTOS ENERO NAVIDAD BOGOTA BRILLA - IDARTES 2020 - BARRIOS UNIDOS

1 mensaje

Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

12 de enero de 2021, 19:09

Para: Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>, Maria Camila Piñeros Bohorquez <maria.pineros@idartes.gov.co>

anexo acta

----- Forwarded message -----

De: **Lina María Chaparro Palacios** <lina.chaparro@idartes.gov.co>

Date: mar, 29 dic 2020 a las 16:09

Subject: EVENTOS ENERO NAVIDAD BOGOTA BRILLA - IDARTES 2020 - BARRIOS UNIDOS

To: <angelica.rico@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Pilar Torres <claradelpilar@gmail.com>, Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

Buen día,

Estimado Angelica, según lo conversado me permito adjuntar la información para contar con el aval y acompañamiento de la alcaldía local en el desarrollo de los contenidos: **Camino a Belén** y evento **Especial de Cierre**.

CAMINO A BELÉN:**Fecha:** 3 ENERO 2021**Lugares:** Parque Jorge Eliecer Gaitán - Cl. 78a # 54**Actividad:** Murales expandidos al piso y otras estructuras, también la intervención y embellecimiento de mobiliario público que permita vivir de otra manera la temporada**Aforo:** 10 personas.**Hora de llegada del equipo:** 8:00 a 10:00 am**Requerimientos:** Acompañamiento de gestores y/o policía para el correcto desarrollo de la actividad.**EVENTO ESPECIAL DE CIERRE****Fecha:** 15 ENERO 2021**Lugar:** Por definir**Actividad:** Evento Artístico con distintas intervenciones (Danza, Música y teatro)**Hora de llegada del equipo para Montaje:** 8:00 am**Requerimientos:** Acompañamiento de gestores y/o policía para el correcto desarrollo de la actividad.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a sus comentarios.

--



Lina María Chaparro Palacios
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel: (571) 3795750 - Ext. 2402



SI IMPRIMES MENOS, AHORRAS PAPEL, REDUCES EL CONSUMO DE ENERGÍA
Y DISMINUYES LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.



El arte de cuidar el ambiente - Idartes Cultura Sostenible - El arte de cuidar el ambiente - Idartes Cultura Sostenible - El arte de cuidar el ambiente - Idartes

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener consecuencias legales de acuerdo con las normas vigentes.



Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>

Fwd: Programación en la localidad de Tunjuelito.

1 mensaje

Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

12 de enero de 2021, 19:09

Para: Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>, Maria Camila Piñeros Bohorquez <maria.pineros@idartes.gov.co>

anexo acta

----- Forwarded message -----

De: **Ana Marcela Silva SDCRD** <tunjuelito@scrd.gov.co>

Date: lun, 21 dic 2020 a las 10:56

Subject: Programación en la localidad de Tunjuelito.

To: Julio Fernando <juliof.caraballo@gmail.com>, Lina María Chaparro Palacios <lina.chaparro@idartes.gov.co>, Sandra Julieth Fonseca Ordonez <sandra.fonseca@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>, Coordinador Territorial 2 Scrd <coordinadorterritorial2@scrd.gov.co>, Nidia Miranda <nidia.miranda@scrd.gov.co>

Querido Equipo de Idartes.

Reciban un cordial saludo.

Me permito solicitar una programación fija de la localidad de Tunjuelito en lo que queda del mes para que la Alcaldía Local pueda apoyar la programación, el rol de la Enlace profesional va hasta la articulación con el equipo Alcaldía Local y la información de la localidad. No puedo garantizar la asistencia de gestores de convivencia y la seguridad de las actividades.

En esta semana tenemos la siguiente programación.

21 de diciembre:

2:00 pm barrio JAC Isla del Sol

4:00 pm barrio JAC Venecia

5:30 pm. JAC Abraham Lincoln

proyecciones en fachada, Vespertinas Navideñas

6:00 pm Biblioteca Gabriel Garcia Marquez el Tunal

7:00 pm Callejon de la Plaza de mercado de San Benito.

22 de diciembre:2:00 pm Gira en la Casa de la Vecina en la [Calle 57 sur No. 15 24](#) barrio San Benito.

Recomiendo unos lugares sugeridos de programación local que tengan un mayor impacto en la localidad, debido a que en su gran mayoría las juntas no están haciendo novenas por las contingencia del COVID 19

- Plazas de mercado de la localidad.
- Plazoleta del Centro Comercial el Tunal.
- Casa de la Cultura
- Parque de Venecia.
- Entre otros, que puedan ser sugeridos por la Alcaldía Local.

En algunos de los conjuntos residenciales están presentando Brotes de Covid 19 que puede ser un riesgo para los artistas.

Adjunto la base de datos de juntas de acción comunal en caso de que se requiera.

Quedó al tanto,

El sáb, 12 dic 2020 a las 22:12, Julio Fernando (<juliof.caraballo@gmail.com>) escribió:

Buenas noches

Deseándoles los mejores de los éxitos en cada una de sus actividades. Me comunico por este medio para contarles que debido a la agenda de los artistas y lineamientos de los comités de seguridad distritales; las programaciones artísticas tendrán algunos ajustes, pero se mantendrá la cantidad de actividades proyectadas para su localidad.

Ofrezco disculpas por el envío de la programación del del 11 de diciembre a esta hora , pero la idea es que estos correos se envíen el día anterior al desarrollo de las muestras artísticas

De igual manera como se los he manifestado en algunas ocasiones tenemos muestras artísticas simultáneas en diferentes localidades por lo cual no podré acompañar de manera presencial el desarrollo de cada una de las actividades en su localidad pero estaré atento al teléfono

Agradezco su comprensión y apoyo en la ejecución del proyecto "Bogotá Brilla"
FELIZ DÍA

Julio Fernando Caraballo Buitrago
Productor Técnico - Stage Manager
TELÉFONO: +57 3002909973
SKYPE: julio.fernando47
BOGOTA - COLOMBIA



LISTADO JUNTAS ACCION COMUNAL (1).xlsx

18K



Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>

Fwd: Reprogramación toma cultural Teatro El Ensueño

1 mensaje

Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

12 de enero de 2021, 19:16

Para: Fernanda Olarte <fernanda.olarte@gmail.com>, Maria Camila Piñeros Bohorquez <maria.pineros@idartes.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Adriana Maria Lloreda Leon** <adriana.lloreda@scrd.gov.co>

Date: mar, 29 dic 2020 a las 7:48

Subject: Reprogramación toma cultural Teatro El Ensueño

To: Hanna Paola Cuenca Hernandez <hanna.cuenca@idartes.gov.co>

Cc: Ivan Dario Quiñones Sanchez <ivan.quinones@scrd.gov.co>, Catalina Malkun Cure <catalina.malkun@scrd.gov.co>

Buenos días Hanna,

Espero te encuentres muy bien.

Debido al aumento de casos de covid-19 en la ciudad y los nuevos decretos expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la SCRD consideramos pertinente reprogramar el evento que teníamos para el 29 de diciembre con los artistas de la localidad de Ciudad Bolívar, planificado en conjunto con el equipo de la Subdirección de Equipamientos Culturales de Idartes.

A partir del concepto jurídico de la SCRD, el 24 de diciembre se acuerda, en conjunto con el equipo de Idartes, posponer el evento, en el marco de lo que establece el decreto 304 del 22 de diciembre del 2020.

De acuerdo a los cambios comentados, se definió, junto con las mesas locales del territorio, realizar la toma cultural en dos jornadas, los días 19 y 20 de enero, con el objetivo de distribuir la cantidad de artistas.

Esperamos continuar contando con el apoyo del equipo de Idartes y la posibilidad del escenario móvil para la presentación de las diferentes manifestaciones artísticas de la localidad.

Cordialmente,

**SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE****Adriana Maria Lloreda**

Politóloga

Subdirección de Infraestructura Cultural

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Carrera 8 No. 9 - 83

Tel: 327 48 50 Ext. 607

correo@scrd.gov.co



ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Secretaría Distrital de la Alcaldía</small>	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-13	
			Fecha: 04/07/2018	
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Versión: 1	

ACTA No. 17	SITIO DE REUNIÓN	COMITÉ OPERATIVO VIRTUAL ASINCRONICO PERMANENTE	FECHA: 13 DE ENERO 2021	HORA: 02:00 PM
--------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----------------------

No CONVENIO	2583 DE 2020	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACIÓN AMIGOS TEATRO MAYOR
--------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
2. PROPOSICIONES Y VARIOS			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Según lo aprobado por el Comité técnico del Convenio, se realiza el día 13 de Enero de 2021 reunión del Comité de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del mismo y en la Resolución 081 del 2 de febrero de 2018, con la asistencia de las siguientes personas: POR PARTE DEL IDARTES: Diana Pescador, en Calidad de Subdirector de Equipamientos Culturales y Supervisor del Convenio E, y Nathalia Rippe, Gerente de Escenarios; POR PARTE DEL ASOCIADO: Maria Victoria Muñoz, delegada del representante legal de la Fundación de Amigos del Teatro Mayor, como consta en comunicación allegada al Comité anexa a la presente. Como Invitados POR PARTE DEL IDARTES: Hanna Cuenca y Maria Camila Piñeros contratistas designadas para el seguimiento del proyecto por parte de la Subdirección de Equipamientos. POR PARTE DEL ASOCIADO: Olga Lucía Beltrán, Asesora Jurídica de la Fundación Amigos del Teatro Mayor. Se verifica el Quórum establecido para la reunión.</p>			
PROPOSICIONES Y VARIOS			
<p>1. Debido a la reprogramación de algunas intervenciones artísticas en el marco del proyecto la Navidad Llega al Barrio expuestas en el Acta No. 16 del día 29 de diciembre, y evidenciando los motivos de cuarentena y restricción de la movilidad en las diferentes localidades de la ciudad, por parte de IDARTES se propone cambiar el formato de presencialidad a producción audiovisual garantizando el acatamiento de las medidas de bioseguridad y cumpliendo con el desarrollo de las intervenciones en los ítems Corredores, Terraza Marquesina y Entre barrios y pesebres obras de pequeños formatos (La Navidad Llega al Barrio), igualmente y teniendo en cuenta la imposibilidad de aglomeraciones al aire libre, se propone adicionar recursos direccionados a la producción audiovisual de dichas intervenciones faltantes y su posterior presentación dentro del plazo de ejecución del Convenio. Los miembros del comité aprueban las dos proposiciones.</p> <p>2. Se propone al comité técnico no prorrogar el contrato de Alquiler de Toro Enterteiment, toda vez que, por por motivos de pandemia y los diferentes cierres en las Localidades de la ciudad, no se puede realizar la actividad proyectada con este contratista en el mes de enero, como antes se indicó; dado que ya no es necesario contar con los servicios del contratista, se solicita proceder con la liquidación del contrato con corte a 31 de Diciembre de 2020. Los miembros del Comité aprueban la proposición.</p> <p>3. Por parte de IDARTES se informa que el contratista Monkeydo no ejecutó el total de recurso asignado por motivos de pandemia ya expuestos, en este orden de ideas, se solicita hacer liquidacion bilateral con el fin de liberar el recurso por valor total de \$24.000.000, correspondientes a los siguientes componentes: Marquesina por valor \$12.000.000, La Navidad Llega al Barrio por valor de \$7.000.000 y Corredores por valor de \$5.000.000. Los miembros del comite aprueban la proposición.</p> <p>4. Por parte de IDARTES se deja a consideración de los miembros del comité la propuesta para analizar la posibilidad prorrogar el Convenio 2583 hasta el día 28 de febrero de 2021, teniendo en cuenta la necesidad de realizar las intervenciones que por motivos de pandemia fueron reprogramadas.</p>			
ACUERDOS GENERALES			FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de lo aprobado.			31/1/2021
2. Mantener actualizada y con información específica la herramienta del plan de inversiones del proyecto para cada aprobación dada por el Comité permanente.			31/1/2021
3. Garantizar la adecuada comunicacion entre las partes para asegurar el desarrollo del proyecto.			31/1/2021

Firman los miembros del Comité:			
 DIANA PESCADOR Subdirector de Equipamientos Culturales -E IDARTES	 NATHALIA RIPPE SIERRA Gerente de Escenarios IDARTES	 MARIA VICTORIA MUÑOZ Delegada Representante Legal ESAL FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	
	 MARIA CAMILA PINEROS Secretario Técnico		