



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
MUNICIPIO DE SARAVERA  
NIT: 800102799-6



182

# MATRIZ DE RIESGO



Calle 25 N° 15-40 Barric Centro - Código Postal: 815010  
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - [www.saravena-arauca.gov.co](http://www.saravena-arauca.gov.co)  
[programassociales@saravena-arauca.gov.co](mailto:programassociales@saravena-arauca.gov.co) - [alcaldia@saravena-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@saravena-arauca.gov.co)

| MATRIZ DE RIESGOS |                |         |         |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |                    |           |                             |                       |                                              |                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------|---------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.               | Tipo de Riesgo | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipificación                                                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia                                                                                                                                                                                           | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO       |                       | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA            |                                                        |                                                                                                      | Controles y Monitoreo                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                |         |         |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |                    |           | Propone nte y/o Contratista | Municipio de Saravena | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena) | Mitigación                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                 |                | General | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Quando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignar errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.          | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaración de desierto del proceso de selección. | 2                          | 4                   | 6                  | Alta      | X                           | X                     | 0%                                           | 100%                                                   | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                                 | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación       |
| 2                 |                | General | Externo | Selección  | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos                                                                                                                   | Quando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignar errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaración de desierto del proceso de selección.          | 3                          | 7                   | 10                 | Alta      | X                           | X                     | 100%                                         | 0%                                                     | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.                  | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual. |
| 3                 | Operacionales  | General | Externo | Planeación | Coordinación Interinstitucional                                                                                                                                                         | Quando el municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.                                                                                            | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales                                                                                     | 2                          | 5                   | 7                  | Alto      | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.                                                                                                                  |

188

| MATRIZ DE RIESGOS |                |            |         |           |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                            |                     |                    |           |                             |                       |                                              |                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.               | Tipo de Riesgo | Clas.      | Fuente  | Etapas    | Tipificación                                                            | Descripción                                                                                                                                                              | Consecuencia                                                                                                                            | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO       |                       | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA            |                                                        |                                                                                                      | Controles y Monitoreo                                                                                                           |
|                   |                |            |         |           |                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                            |                     |                    |           | Propone nta y/o Contratista | Municipio de Saravena | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena) | Mitigación                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 4                 | Riesgos        | General    | Externo | Ejecución | Demora en el cumplimiento de las actividades                            | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.      | 3                          | 3                   | 6                  | Alto      | X                           | X                     | 100%                                         | 0%                                                     | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.                      |
| 5                 |                | General    | Externo | Ejecución | Realización de Estudio de mercado con cotización y valores actualizados | Técnico designado para el proceso                                                                                                                                        | Revisión por parte de la Municipio y contratista de los valores establecidos para la presentación de oferta, previa operación de pagos. | 3                          | 7                   | 10                 | Alto      | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Realizar un estudio de mercado y tomar decisiones que permitieron la ejecución de las actividades con los recursos disponibles. |
| 6                 |                | Específico | Interno | Ejecución | Seguimiento de la supervisión o interventoría                           | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría                                                                                                  | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal                                                   | 2                          | 3                   | 7                  | Alto      | X                           | X                     | 0%                                           | 100%                                                   | Seguimiento o en el requisito de ejecución                                                           | Verificar los requisitos de ejecución                                                                                           |
| 7                 |                | Específico | Interno | Ejecución | Seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo         | Falta seguimiento gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo y energéticos                                                                                      | Afecta la ejecución del contrato                                                                                                        | 4                          | 4                   | 8                  | Bajo      | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Informe de seguimiento de supervisión y/o interventoría                                              | Verificar el seguimiento en el informe de supervisión y/o interventoría                                                         |

MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Tipo de Riesgo               | Clase   | Fuente  | Etapas                | Tipificación                | Descripción                                                                                                                                                                                                | Consecuencia                                                                                                                       | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO       |                       | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA            |                                                        |                                                                                     | Controles y monitoreo                                                                                      |
|-----|------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |         |         |                       |                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                            |                     |                    |           | Propuestas y/o Contralistas | Municipio de Saravena | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contralista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena) | Mitigación                                                                          |                                                                                                            |
| 8   | Riesgos Regulatorios         | General | Externo | Planeación/ Ejecución | Exposición de nuevas normas | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la reelección del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.                              | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2                          | 2                   | 4                  | Bajo      | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada              | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento  |
| 9   | Riesgos sociales o políticos | General | Externo | Ejecución             | Orden Público               | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, pánicos, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales                 | 1                          | 4                   | 5                  | Medio     | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |
| 10  | Riesgos biológicos           | General | externo | Planeación/ Ejecución | Contacto Social             | Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región                                                                                     | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales                 | 4                          | 4                   | 8                  | extrema   | X                           | X                     | 50%                                          | 50%                                                    | Implementación de los protocolos de bioseguridad a la normatividad vigente          | Verificación y Control diario de aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad                           |

| TABLA DE VALORACION DEL RIESGO |                          |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |       |              |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| PROBABILIDAD                   | IMPACTO                  |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |       |              |
|                                | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |                                                                         |       |              |
|                                |                          | CALIFICACIÓN MONETARIA                                      | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.                                   | Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)                | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento                     | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento |       |              |
|                                |                          |                                                             | CATEGORÍA                                                                                                            | Valoración                                                                | INSIGNIFICANTE                                                                                                | MEJOR                                                                                                    | MODERADO                                                                | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|                                |                          |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 1                                                                                                             | 2                                                                                                        | 3                                                                       | 4     | 5            |
|                                |                          |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 2                                                                                                             | 3                                                                                                        | 4                                                                       | 5     | 6            |
|                                |                          |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 3                                                                                                             | 4                                                                                                        | 5                                                                       | 6     | 7            |
|                                |                          |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        | 6                                                                       | 7     | 8            |
|                                |                          |                                                             | 4                                                                                                                    | 5                                                                         | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        | 8                                                                       |       |              |
|                                |                          |                                                             | 5                                                                                                                    | 6                                                                         | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        | 9                                                                       | 10    |              |