

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-CC-02
	MUNICIPIO DE APARTADO		Versión: 4
	Solicitud de Bienes y Servicios		Fecha de Aprobación: 02/06/2012
			Página: 1 de 1

SOLICITUD No.	DÍA	MES	AÑO	SECRETARIA: CARMEN SOFIA HERNANDEZ JIMENEZ
	30	07	2026	

SECCION: SECRETARIA DE SALUD

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CORPORACIÓN HOSPITALARIA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR – COHARB, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASÍ COMO EL DISEÑO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD Y LOS LINEAMIENTOS, GUÍAS Y PROTOCOLOS ASISTENCIALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

ELEMENTO	U/MED	CANT	VI UN	VI TOTAL
ADICIÓN N°01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. DEL 297 DEL 30 DE ENERO DE 2026. CDP: 0368 del 27 de enero de 2026 CRP: RP0366 del 30 de enero de 2026	MESES	3	0	0
TOTAL: TRES (03) MESES. PARA UN TOTAL DE NUEVE (09) MESES.				

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VI RUBRO
Fortalecimiento al aseguramiento en salud del municipio de Apartadó – COD 159	2.3.2.02.02.008.19.06.0.1	540.000.000,00
NOMBRE DEL PROYECTO		CODIGO DEL PROYECTO
Fortalecimiento al aseguramiento en salud del Municipio de Apartadó.		Código BPIN: 202500000039285

ELABORO	SOLICITO	APROBACION				ELECCION				V/B BANCO DE PROYECTO SECRET. PLANEACION
 LIZETH PEDROZO PERNETT	 CARMEN SOFIA HERNANDEZ JIMENEZ	Acta N°	Fecha			Acta N°	Fecha			 V/B ALMACEN PLAN DE COMPRAS
			D	M	A		D	M	A	
		66	30	07	2026	66	30	07	2026	
		Firma Autorizado				Firma Autorizado				


 Karen F
 30-07-2026
 11:21 am

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010 Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 5

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	2.3.2.02.02.008.19.06.01
Fecha de elaboración de la solicitud:	30 de Julio de 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	CONVENIO	
Contrato número:	297	de	30 de enero de 2026
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CORPORACIÓN HOSPITALARIA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR – COHARB, INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASÍ COMO EL DISEÑO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD Y LOS LINEAMIENTOS, GUÍAS Y PROTOCOLOS ASISTENCIALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA EL MUNICIPIO DE APARTADO			
Interventor (es):			
Supervisor (es)	CARMEN SOFIA HERNANDEZ JIMENEZ – CC: 1.064.981.472. SECRETARIA DE SALUD		
Apoyo (s) a la supervisión.	LIZETH PAOLA PEDROZO PERNETT – CC 1.140.841.235 - SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO		
Contratista:	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS NIT. 811.003.209-8 JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO representado legalmente C.c. Nro. 70.085.568 de Medellín – Antioquia.		
Valor inicial del contrato:	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$540.000.000)		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	SEIS (6) MESES		
Fecha de inicio del contrato:	03	de	02 de 2026
Fecha de terminación del contrato:	02	de	08 de 2026





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC -01

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 5

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. ----

de

de

fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----

de

de

Acta de Reinicio No. ----

de

de

Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----

Prórrogas

Contrato adicional No.

Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del contrato:

de

de

Adiciones

Contrato adicional No.

Valor (\$)

Valor actual del contrato: \$

Modificaciones

Contrato adicional No

Cláusula N°

Descripción

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 3 de 5

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación ☐	al contrato anteriormente mencionado
	Prorroga ☒	
	Adición ☐	

Prórrogas

Cláusula No.	Tiempo (días calendario)
SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO	Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera: DURACIÓN . El plazo que se procede a adicionar es de TRES (03) MESES , para un plazo total de NUEVE (09) MESES . Con una fecha de terminación del 02 de noviembre de 2026.
Fecha actual de terminación del contrato:	02 De 11 de 2026

Adiciones

Cláusula No.	Valor (\$)

Valor actual del contrato: Se mantiene la forma de pago conforma a la pacta al inicio del contrato

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del Radicado del Proyecto		
Nombre del Proyecto		





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC -0

Versión: 5

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 4 de 5

Modificaciones

Cláusula N°

Descripción

Modificar la fecha de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal N° **0368** el cual, por error de redacción en la minuta del contrato quedó con fecha del 37 de enero de 2026. Teniendo en cuenta que el certificado original es expedido el día 27 de enero, la aclaración quedará de la siguiente manera:

Los gastos que se deriven del presente proceso se realizarán con cargo al artículo Presupuestal:

SEXTA:
IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.19.06.01	Fortalecimiento al aseguramiento en salud del municipio de Apartadó	\$ 540.000.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	0368 del <u>27</u> de enero de 2026	
Número del Radicado del Proyecto	Nro. 202500000039285	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento al aseguramiento en salud del Municipio de Apartadó.	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC -010

Versión: 5

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 5 de 5

Justificación de la
solicitud:

El Municipio de Apartadó, en desarrollo de las competencias constitucionales y legales que le corresponden en materia de dirección, organización y fortalecimiento de la red pública de prestación de servicios de salud, suscribió el Contrato Interadministrativo No. 297 de 2026, cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de gerencia integral para la creación y puesta en marcha de la Corporación Hospitalaria Antonio Roldán Betancur – COHARB, incluyendo la estructuración jurídica, administrativa y financiera, así como el diseño del modelo de atención en salud y los lineamientos, guías y protocolos asistenciales requeridos para su funcionamiento.

La presente modificación contractual tiene como finalidad prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de tres (03) meses, sin que ello implique modificación alguna del objeto contractual, del alcance de las obligaciones ni del valor inicialmente pactado.

La necesidad de la prórroga obedece a que, durante la ejecución del contrato, se han venido desarrollando las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras necesarias para la creación de la Corporación Hospitalaria Antonio Roldán Betancur – COHARB; sin embargo, el proceso de constitución de esta nueva figura jurídica comprende una serie de actuaciones, revisiones, validaciones y trámites administrativos que, por su naturaleza y complejidad, requieren un tiempo adicional para su culminación, a fin de garantizar que la entidad sea creada conforme a la normatividad vigente y con el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos e institucionales exigibles.

En ese sentido, a la fecha no ha sido posible culminar integralmente los trámites administrativos correspondientes para la constitución y puesta en funcionamiento de la Corporación Hospitalaria Antonio Roldán Betancur – COHARB, circunstancia que hace indispensable ampliar el término de ejecución del contrato con el fin de concluir satisfactoriamente las actividades pendientes, consolidar los productos contractuales y garantizar que la nueva entidad cuente con una estructura jurídica, administrativa, financiera y técnico-científica sólida, que permita su adecuada operación y sostenibilidad. **Como tal la constitución de la figura no se ha dado por razones externas que involucran al potencial comparado y que por sus procesos internos están en trámite dichas validaciones que daría paso a la siguiente fase que comprende la puesta en marcha, dicha fase no puede ser ejecutable hasta tanto no se tenga la corporación constituida.**

En consecuencia, la prórroga solicitada constituye una medida necesaria, razonable y proporcional, orientada exclusivamente a garantizar la culminación del proceso de creación de la Corporación Hospitalaria Antonio Roldán Betancur – COHARB y el cumplimiento integral del objeto contractual, en observancia de los principios de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y continuidad que orientan la contratación estatal, sin que ello represente modificación de las condiciones esenciales inicialmente pactadas, limitándose únicamente a la ampliación del plazo de ejecución por tres (03) meses.

Adicional al identificar el error involuntario evidenciado en la fecha de expedición del Certificado de disponibilidad presupuestal citado en la CLAUSULA SEXTA, el cual se hace necesario aclarar que no corresponde al 37 de enero sino al 27 de enero.

Nombre: CARMEN SOFIA HERNANDEZ JIMENEZ
Firma
SUPERVISOR

Nombre: LIZETH PAOLA PEDROZO PERNETT
Firma
APOYO A LA SUPERVISIÓN