



ASISTENCIA A REUNIONES JULIO 2026

1. 2026-07-01 Reunión Supervisión Colombia Solar



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al contrato interadministrativo GECELCA, a través del equipo de supervisión, siendo así, apoyo técnico para la generación de conceptos que haya a lugar.


2. 2026-07-01 Seguimiento GECELCA



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento al contrato interadministrativo GECELCA, en conjunto con los especialistas técnicos, jurídicos y sociales de la empresa GECELCA, con el fin de evaluar los avances asociados al


contrato y los compromisos realizados y a generar por parte de los involucrados. Este seguimiento corresponde a la sesión 1 del mes de Julio.

3. 2026-07-02 Seguimiento ejecución Contrato Gecelca




Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al contrato interadministrativo GECELCA de forma extraordinaria, a través del equipo de supervisión, siendo así, apoyo técnico para la generación de conceptos que haya a lugar. Se realizó esta sesión con el fin de evaluar compromisos y elementos de análisis presentados en la reunión de seguimiento 1 con GECELCA.

4. 2026-07-06 Reunión seguimiento GECELCA



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento al contrato interadministrativo GECELCA, en conjunto con los especialistas técnicos, jurídicos y administrativos de la empresa GECELCA de forma presencial, con el fin de evaluar la viabilidad en la generación de procesos de contratación con un tiempo menor al ordinario que hace parte de los procesos propios de la empresa GECELCA.

5. 2026-07-08 Reunión verificación Operadores



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión interna con el equipo Jurídico de Colombia Solar, con el fin de evaluar los derechos de petición enviados para la solicitud de información a los operadores de red sobre la disponibilidad de circuitos y subestaciones asociadas.


6. 2026-07-09 Seguimiento Fenoge

A screenshot of a Microsoft Teams meeting interface titled "Reunión de Seguimiento MME - FENOG". The time is 36:50. The interface shows a calendar view with a list of actions. The "Notas" (Notes) section on the right is locked, displaying a message: "Parece que no tienes permiso para ver el contenido o se ha eliminado. Solicitar acceso." The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons.

No.	Número de Acta	Fecha de Acta	Actividad / Compromiso	Área Responsable	Fecha Límite	Estado Actual	Acciones Tomadas / Observaciones
1	Acta No. 09	1 de Julio del 2026	Enviar municipios priorizados	Nixon y Andrés	proxima reunion	Pendiente	El equipo acordó fortalecer la coordinación con operadores de red y entidades territoriales, elaborar un mapa de actores y solicitar información oficial sobre viviendas BIS y VIP.
2	Acta No. 09	11 de Julio del 2026	Checklist	Jeison Rodriguez	proxima reunion	pendiente	por definir equipo
3	Acta No. 09	1 de Julio del 2026	Definir requerimientos	Monica/social/jurid	Proxima reunion	Pendiente	por definir equipo
4	Acta No. 09	1 de Julio del 2026	Mapa de actores	Equipo	proxima reunion	Pendiente	por definir equipo
5	Acta No. 09	1 de Julio del 2026	Consultas oficiales	Equipo	proxima reunion	Pendiente	por definir equipo
6	Acta No. 09	17 de Junio del 2026	Reunión contractual	Andres Castellano	proxima reunion	Pendiente	por definir equipo


Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento al convenio interadministrativo entre el ministerio y FENOGE, mediante la verificación de los avances a la fecha a través de los análisis de los componentes que conforman el AFPEI. La sesión es la primera en el mes de Julio.

7. 2026-07-15 Seguimiento Gecelca



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al contrato interadministrativo GECELCA de forma extraordinaria, a través del equipo de supervisión, siendo así, apoyo técnico para la generación de conceptos que haya a lugar. Se realizó esta sesión con el fin de evaluar compromisos y elementos de análisis presentados en la reunión de seguimiento 2 con GECELCA. La sesión fue suspendida para la generación de la evaluación de parámetros indicados dentro de la reunión.

8. 2026-07-16 Seguimiento Gecelca



Objetivo de la reunión: Se realizó la continuación a la reunión de seguimiento interno al contrato interadministrativo GECELCA de forma extraordinaria, a través del equipo de supervisión, siendo así, apoyo técnico para la generación de conceptos que haya a lugar. La sesión dio finalidad al seguimiento 2 del mes de Julio

9. 2026-07-17 Reunión articulación XM-AIRE-MME

Microsoft Teams

Reunión articulación MME-AIRE Presencial-Virtual

2026-07-17 19:35 UTC

Recorded by
ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO

Organized by
ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO

0:00:00 2:57:16

Grabación de la reunión de Reunión articulación MME-AIRE Presencial-Virtual-2...

Propuestas

01

- Los SSFVI operen como un AGPE con un solo sistema de medición por medio de un medidor bidireccional entre la acometida y el tablero de carga

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AGPE CON MEDIDOR BIDIRECCIONAL

2.1

- Los SSFVI contarán con un medidor que cense la generación de la energía a la salida de los micro inversores y un medidor bidireccional entre la acometida y el tablero de carga donde se realice el balance energético. Técnicamente compleja pero fácil su viabilidad regulatoria. Mayor CAPEX

2.2

- SSFVI con segundo sistema de medición a través de los micro inversores para censar las variables eléctricas entregadas y contar con un medidor bidireccional entre la acometida y el tablero de carga donde se realice el balance energético.


SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CON SEGUNDA MEDICIÓN Y MEDIDOR BIDIRECCIONAL

AIR-e
INSTITUTO VENEZOLANO DE ENERGÍA PARA LA VIDA

AT ANDR... AP Ann M... DB David Ed... CA Cristó... EV EDWI... JENNY... PP PAUL...

Objetivo de la reunión: Se creó una mesa técnica con el fin de generar una articulación operativa entre el ministerio de minas y energía, XM y AIR-e, con el fin de evaluar y determinar los criterios aceptables para el reporte de energía

10. 2026-07-21 Seguimiento FENOGE



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al convenio interadministrativo entre el ministerio y FENOGE, mediante la verificación de los avances a la fecha a través de los análisis de los componentes que conforman el AFPEI. La sesión se emite con el fin de verificar también la proyección de los espacios de manera interna ante el avance del convenio.

11. 2026-07-22 Acompañamiento Villas de San Pablo




Objetivo de la reunión: Se realizó el acompañamiento en sitio, por parte del equipo de Colombia Solar en la entrega de recibos efectuada por parte del ministro de minas, teniendo en cuenta, que se dejó al servicio de la visita técnica, los conocimientos técnicos pertinentes.

12. 2026-07-23 Mesa técnica MME-AIRE




Objetivo de la reunión: Se realizó la mesa técnica de articulación con el operador de red AIR-e, para el avance de la coordinación para la determinación de un porcentaje de remuneración para las actividades de AOM para una eventual entrada del operador de red como Agente Comercializador.

13. 2026-07-23 Reunión AOM



Objetivo de la reunión: Se realizó la mesa técnica con el equipo interno del área de AOM del ministerio de minas y energía, con el fin de presentar el programa y las forma de remuneración de las actividades de AOM que se plantea bajo la resolución 40159 de 2026.

14. 2026-07-24 Articulación Supervisión GECELCA



Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al contrato interadministrativo GECELCA, a través del equipo de supervisión, siendo así, apoyo técnico para la generación de conceptos que haya a lugar. Esta sesión se realizó previo a la intervención en conjunto con la empresa GECELCA para evaluar de manera objetiva los avances dentro del contrato.

15. 2026-07-24 Reunión seguimiento Colombia Solar

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

17:35 Controlar Anotar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Read AI (1) Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

AVANCE DETALLADO

Grabación y transcripción
Iniciado por LUIS EDUARDO SOLANO GALLEGU. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. [Directiva de privacidad](#)

C1

FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

- Se analizó junto con el Ministerio de Energía y Minas la ruta de trabajo
- Se presentó la ruta de trabajo en la Mesa Técnica número 6 para iniciar en los nuevos barrios
- Esperando Evaluación de Ministerio para ir a Mesa de Aprobación

Se espera de cerrar contrato de caracterización

A la espera de Interventoría de Caracterización

C2

FASE DE ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL

Se avanzó en la estructuración de dos nuevos procesos abiertos de ofertas que se tienen para la ejecución de la vigencia 2026 de acuerdo con el otro y un proceso cerrado de ofertas

- Para la implementación de 7.740 soluciones individuales
- Para la interventoría de la implementación de las 7.740 soluciones
- Interventoría para la caracterización de los usuarios de las soluciones individuales

Se volvió a abrir proceso de solicitud de cotización para interventoría de Caracterización

Se hizo evaluación técnica del único oferente que presentó propuesta: Bureau Veritas con un presupuesto seleccionado de \$164.590.951 (13% del valor de la inversión.)

C3

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

Contrato de caracterización en proceso de firma de OTROSÍ

La suscripción del acta de inicio del contrato requiere contar previamente con la interventoría de caracterización, indispensable para la aprobación del PIA y del PDT

CRÍTICO

Este componente es clave para poder continuar con nuevos usuarios

Nonelly Cardenas Torres

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


17°C
Parc. soleado

Buscar

ESP 11:13 a.m. 24/07/2026


Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento al contrato interadministrativo GECELCA, en conjunto con los especialistas técnicos, jurídicos y sociales de la empresa GECELCA, con el fin de evaluar los avances asociados al contrato y los compromisos realizados y a generar por parte de los involucrados. Este seguimiento corresponde a la sesión 3 del mes de Julio.

16. 2026-07-24 Sala de Coordinación Operativa Fenómeno del Niño




Objetivo de la reunión: Se realiza la mesa técnica para la verificación de los requerimientos asociados a la implementación de actividades solicitadas por parte de la unidad de gestión de riesgo para la atención del fenómeno del Niño. Lo anterior con el fin de dar acompañamiento técnico.

17. 2026-07-24 Seguimiento Colombia Solar




Objetivo de la reunión: Se realiza el seguimiento semanal de los avances del programa Colombia Solar de forma interna, con la participación de todos los contratistas vinculados al programa como parte de la verificación de los avances indicados por parte de los líderes de cada componente del programa.

18. 2026-07-27 Proyecto ITN021 LEVANTAMIENTO ESTADO ACTUAL




Objetivo de la reunión: Se realizó la mesa técnica con el equipo de TICS del ministerio de minas y energía con el fin de evaluar y articular los avances del programa Colombia Solar bajo el proyecto de inversión, cuyo interés principal, es el levantamiento del estado actual del programa.

19. 2026-07-28 Seguimiento Interno Fenoge




Objetivo de la reunión: Se realizó la reunión de seguimiento interno al convenio interadministrativo entre el ministerio y FENOGE, mediante la verificación de los avances a la fecha a través de los análisis de los componentes que conforman el AFPEI. La sesión se emite con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos internos del equipo.

20. 2026-07-29 Reunión articulación regulatoria MME-OARE-JURÍDICA



Objetivo de la reunión: Se realizó la sesión de articulación interna entre las áreas de OARE, JURÍDICA, DESPACHO y el equipo de Colombia solar, con el fin de identificar aspectos asociados a la atención de dudas y recogimiento de observaciones para el proceso de publicación de la resolución.

21. 2026-07-2026 Seguimiento Colombia Solar



Objetivo de la reunión: Se realiza el seguimiento semanal de los avances del programa Colombia Solar de forma interna, con la participación de todos los contratistas vinculados al programa como parte de la verificación de los avances indicados por parte de los líderes de cada componente del programa.