

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5		
Fecha del informe	Día: 05	Mes: 07	Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X	Final:	
Periodo evaluado	Mes: 06	Año: 2026	
Número de Contrato/Convenio	143-00-A-COFAC-CODAF-2025		
Contratista/Cooperante	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)		
Objeto	Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.		
Valor del Contrato/Convenio	\$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta centavos.)		
Fecha Suscripción	Día: 05	Mes: 05	Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 30	Mes: 06	Año: 2026
Forma de Pago	VIGENCIA	VALOR	
	2025	\$ 36.583.942.301,60	
	2026	\$ 1.530.000.000,00	
	TOTAL	\$ 38.113.942.301,60	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 346525 Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2022-049341 Día: 26 Mes: 10 Año: 2022
Registro Presupuestal VF	No.: 13726 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: 30 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: 30 Mes: 04 Año: 2025
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 07 Mes: 05 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 06 Mes: 05 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	\$ 38.113.942.301,60
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. No Aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: No Aplica Mes: Año:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 11 Mes: 09 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de \$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 4.200.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 42.313.942.301,60
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 27 Mes: 10 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 27 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Día: 27 Mes: 10 Año: 2025
TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 19 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$14.653.426.998,40
Nuevo Valor Contrato	\$ 56.967.369.300,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 26 Mes: 11 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 26 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Día: 26 Mes: 11 Año: 2025
CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 27 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$14.653.426.998,40
Nuevo Valor Contrato	\$ 56.967.369.300,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobación - Otras Garantías	Día: No Aplica Mes: Año:
QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 24 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de \$5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: \$315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 5.855.720.300
Nuevo Valor Contrato	\$ 51.111.649.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 346525 Día: 24 Mes: 04 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de \$26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: \$3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: No Aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: No Aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: No Aplica Mes: Año:
SEPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	En el sentido de modificar el literal 3.1.Plazo de ejecución del contrato ampliando el plazo hasta el 15 de Octubre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, contado a partir del perfeccionamiento del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 15 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: No Aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026

PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	50%
Avance en Tiempo	80,6%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 51.111.649.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 23.359.269.300,00 (46 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 27.752.379.700,00 (54 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	23-sep-25	803531 (20-jun-25) 803532 (20-jun-25) 803535 (20-jun-25) 803534 (20-jun-25) 803536 (20-jun-25) 803549 (04-jul-25) 803550 (04-jul-25) 803573 (15-jul-25) 803626	\$8.649.769.300	409736325 (26-oct-25)	\$8.649.769.300

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		(24-jul-25) 803634 (28-jul-25) 803643 (29-jul-25) 803648 (30-jul-25) 803670 (06-ago-25) 803678 (12-ago-25) 803683 (14-ago-25) 803686 (15-ago-25) 803702 (20-ago-25) 803706 (22-ago-25) 803708 (26-ago-25)				
2	20-oct-25	803731 (10-sep-25)	\$118.975.700	460672825 (25-nov-25)	\$118.975.700	
3	26-dic-25	803848 (28-oct-25) 803949 (03-dic-25) 803947 (03-dic-25) 803915 (20-nov-25) 803948 (03-dic-25) 803918 (20-nov-25) 803914 (20-nov-25) 803798 (06-oct-25) 803946 (03-dic-25) 803950 (03-dic-25)	\$7.477.934.800	3442926 (15-ene-26)	\$7.477.934.800	
4	31-dic-25	803991 (11-dic-25) 803995 (15-dic-25) 804041 (23-dic-25)	\$7.112.589.500	1666826 (08-ene-26)	\$7.112.589.500	
Total Pagos					\$23.359.269.300	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Durante el mes de junio de 2026 se recibió a satisfacción el siguiente material.

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION	PIN	PIN ALT	SIN	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	SOLPEO	POS	OM
1	ADQUISICION	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02032-104			1	NEW	\$ 349.140.800	\$ 349.140.800	804293	10358464	10	N/A
2	ADQUISICION	BEAM ASSEMBLY	70103-11601-041			1	NEW	\$ 17.491.200,00	\$ 17.491.200,00	804177	10354091	40	N/A
3	ADQUISICION	BUSHING SLEEVE	NAS77-4-030P			1	NEW	\$ 2.616.900,00	\$ 2.616.900,00	804180	10357844	200	N/A
4	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2			300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804169	10368391	20	N/A
5	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5			300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804179	10368391	30	N/A
6	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03		205	NEW	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00	804179	10368391	40	N/A
7	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	CR3243-5-04		300	NEW	\$ 21.000,00	\$ 6.300.000,00	804312	10361336	20	N/A
8	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-01 / M78966-5-01		100	NEW	\$ 16.000,00	\$ 1.600.000,00	804312	10361336	40	N/A
9	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	CR3523-4-01		100	NEW	\$ 55.700,00	\$ 5.570.000,00	804330	10368391	50	N/A
10	ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	CR3553-5-03		300	NEW	\$ 45.600,00	\$ 13.680.000,00	804330	10368391	60	N/A
11	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3	CR3212-4-03		100	NEW	\$ 81.400,00	\$ 8.140.000,00	804308	10368391	70	N/A
12	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4	CR3212-4-04 / NAS9302BNS-4-04		100	NEW	\$ 13.100,00	\$ 1.310.000,00	804179	10368391	80	N/A
13	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	CR3212-5-02		100	NEW	\$ 19.000,00	\$ 1.900.000,00	804312	10368391	90	N/A
14	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	CR3212-5-04		100	NEW	\$ 26.100,00	\$ 2.610.000,00	804312	10368391	100	N/A
15	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1	CR3242-4-01		100	NEW	\$ 11.400,00	\$ 1.140.000,00	804312	10368391	110	N/A
16	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	CR3242-4-04 / NAS9305BNS-4-04		100	NEW	\$ 18.900,00	\$ 1.890.000,00	804312	10368391	120	N/A
17	ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	CR3242-5-02		200	NEW	\$ 37.100,00	\$ 7.420.000,00	804312	10368391	130	N/A
18	ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-2	CCR264SS-3-02 / BACR15DR3-2		400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	804330	10368391	200	N/A
19	ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-3	CCR264SS-3-03 / CCR264CS-3-3		400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	804330	10368391	210	N/A
20	ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-5	CCR264SS-3-05		399	NEW	\$ 60.000,00	\$ 23.940.000,00	804330	10368391	140	N/A
21	ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3-04 / CCR264SS-3-4		55	NEW	\$ 125.100,00	\$ 6.880.500,00	804179	10360968	120	N/A
22	ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-5	CCR264CS-3-05 / CCR264SS-3-05		200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	804169	10368391	140	N/A
23	ADQUISICION	PANEL ASSEMBLY RH	70500-02068-050			1	NEW	\$ 50.335.700,00	\$ 50.335.700,00	804178	10368391	150	N/A
24	ADQUISICION	WIRE ROPE	70500-02159-048			12	NEW	\$ 1.862.700,00	\$ 22.352.400,00	804311	10368391	160	N/A
25	ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-110			16	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 28.054.400,00	804168	10368391	170	N/A
26	ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111			13	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 22.794.200,00	804168	10368391	180	N/A
27	ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111			3	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 5.260.200,00	804168	10368391	180	N/A
28	ADQUISICION	COVER ACCESS	70500-01052-044			6	NEW	\$ 1.859.800,00	\$ 11.158.800,00	804182	10354091	300	N/A
29	ADQUISICION	ROD ASSEMBLY PYLON	70400-08698-047			1	NEW	\$ 28.517.900,00	\$ 28.517.900,00	804428	10354091	400	N/A
30	ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149E0816P			100	NEW	\$ 8.100,00	\$ 810.000,00	804183	10357844	10	N/A
31	ADQUISICION	BUSHING SLEEVE	70400-08118-103			1	NEW	\$ 1.279.400,00	\$ 1.279.400,00	804171	10357844	20	N/A
32	ADQUISICION	SCREW CLOSE TOLERANCE	NAS333CP11			1	NEW	\$ 779.300,00	\$ 779.300,00	804175	10357844	30	N/A
33	ADQUISICION	SCREW MACHINE	MS27030C0807			50	NEW	\$ 13.800,00	\$ 690.000,00	804176	10357844	40	N/A
34	ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN3C5A			25	NEW	\$ 11.700,00	\$ 292.500,00	804181	10357844	80	N/A
35	ADQUISICION	BOLT SHEAR	NAS6203-160			4	NEW	\$ 128.000,00	\$ 512.000,00	804175	10357844	110	N/A
36	ADQUISICION	WASHER RECESSED	MS20002C8			50	NEW	\$ 4.200,00	\$ 210.000,00	804171	10357844	120	N/A
37	ADQUISICION	WASHER FLAT	MS20002-6			200	NEW	\$ 1.900,00	\$ 380.000,00	804171	10357844	180	N/A
38	ADQUISICION	WASHER SADDLE	SS4111-06S200			7	NEW	\$ 796.000,00	\$ 5.572.000,00	804329	10357844	190	N/A
39	ADQUISICION	PIN COTTER	MS24665-376			95	NEW	\$ 3.100,00	\$ 297.600,00	804175	10357844	260	N/A
40	ADQUISICION	BOLT MACHINE	AM4DD20A			35	NEW	\$ 18.600,00	\$ 651.000,00	804329	10357844	330	N/A
41	ADQUISICION	PACKING	MS29513-016			10	NEW	\$ 6.900,00	\$ 69.000,00	804175	10357844	340	N/A
42	ADQUISICION	O-RING	AS3209-016			10	NEW	\$ 12.100,00	\$ 121.000,00	804171	10357844	380	N/A
43	ADQUISICION	BOLT SHEAR	NAS626-8			13	NEW	\$ 128.000,00	\$ 1.664.000,00	804176	10357844	390	N/A
44	ADQUISICION	BOLT MACHINE	AN4C7A			10	NEW	\$ 16.200,00	\$ 162.000,00	804175	10357844	420	N/A
45	ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149C032R			100	NEW	\$ 40.000,00	\$ 4.000.000,00	804175	10357844	560	N/A
46	ADQUISICION	STUD ASSY	2800-6S			30	NEW	\$ 138.700,00	\$ 4.161.000,00	804176	10357844	430	N/A
47	ADQUISICION	TUBE ASSEMBLY STATIC	70450-01059-061			1	NS	\$ 5.815.400,00	\$ 5.815.400,00	804170	10357844	460	N/A
48	ADQUISICION	WASHER FLAT	NAS1149C0816R			98	NEW	\$ 600,00	\$ 58.800,00	804175	10355485	10	N/A
49	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-06266	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	20	50173120
50	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02849	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	30	50217909
51	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02353	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	40	50157410
52	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-03207	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	50	50211217
53	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02861	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	70	50172013
54	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-00512	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	80	50174566
55	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02483	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	100	50217908
56	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02585	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	130	50192260
57	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-01143	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	110	50167811
58	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-05553	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804143	10355485	90	50157614
59	SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-07810	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	804382	10355485	120	50153481
60	SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-763411 S/N ON: GE-E-6984162	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	804363	10361029	10	50220196
61	SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-763408 S/N ON: GE-E-763777C	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	804426	10361029	20	50217461
62	SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-762589 S/N ON: GE-E-6991504	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	804427	10361029	30	50201366

- De acuerdo a la anterior tabla se tramita paquete de pago con cargo PAC JUN Y/O JUL 2026 por valor de \$ 20.782.958.900,00, correspondiente al primer pago de la reserva presupuestal 2025.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales corresponden a la reserva presupuestal 2025:

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANTENNA SHELTON	21-38P4	1	NEW	\$ 59.279.800,00	\$ 59.279.800,00
PUMP, HYDRAULIC	53023-07 / 53023-06	3	SER	\$ 286.111.800	\$ 858.335.400,00
WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109	1	NEW	\$ 71.336.400	\$ 71.336.400,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3 / CR3523-5-03	200	NEW	\$ 52.100,00	\$ 10.420.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3 / CR3212-5-03	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4 / CR3242-5-04	300	NEW	\$ 27.600,00	\$ 8.280.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-2 / CCR264CS-3-02	200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	145	NEW	\$ 125.100,00	\$ 18.139.500,00
HIRSS INTEL SEAL	6061T80G01	6	NEW	\$ 116.190.700,00	\$ 697.144.200,00
AHRU	145130-7010	2	REP	\$ 216.074.000	\$ 432.148.000,00
GEARBOX, ACCESSORY D	70351-08080-045	2	ER	\$ 543.518.000,00	\$ 1.087.036.000,00
CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122	1	INSP	\$ 23.815.200,00	\$ 23.815.200,00
GENERATOR, ALTERNATING CURRENT	AGH958-1	1	INSP	\$ 7.162.200,00	\$ 7.162.200,00
INSPECCION TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400,00
GASKET	MS27195-40	20	NEW	\$ 726.700,00	\$ 14.534.000,00
BRACKET INSTALLATIO LH	70400-03611-015	1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00
BRACKET INSTALLATIO RH	70400-03611-016	1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00
INSULATION BLANKET	70302-02128-104	1	NEW	\$ 18.152.200,00	\$ 18.152.200,00
ANTI ICE VALVE	4046T28G615	1	OVH	\$ 247.566.500,00	\$ 247.566.500,00
NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080	8	NEW	\$ 2.786.500,00	\$ 22.292.000,00
BOLT, CLEVIS	AN24-38	4	NEW	\$ 203.600,00	\$ 814.400,00
BOLT, MACHINE	S6110-21085-004	1	NEW	\$ 1.010.100,00	\$ 1.010.100,00
BOLT, MACHINE	SS27576-5-16	1	NEW	\$ 505.100,00	\$ 505.100,00
BOLT, MACHINE	SS5025P05-054	1	NEW	\$ 1.174.700,00	\$ 1.174.700,00
NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON	MS21044C5	25	NEW	\$ 6.800,00	\$ 170.000,00
NUT, SELF-LOCKING, BARREL	RMLH2577-108	8	NEW	\$ 1.209.600,00	\$ 9.676.800,00
NUT, PLAIN, EXTENDED WASHER, HEXAGON	70400-06699-101	1	NEW	\$ 2.035.400,00	\$ 2.035.400,00
NUT, PLAIN, ROUND	70357-06107-103	2	NEW	\$ 1.017.700,00	\$ 2.035.400,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

PIN,COTTER	MS24665-376	4	NEW	\$	3.100,00	\$	12.400,00
SPRING, HELICAL, TORSION	70200-04000-101	1	NEW	\$	650.100,00	\$	650.100,00
SHIM	70400-08119-109	1	NEW	\$	360.800,00	\$	360.800,00
CIRCUIT BREAKER	SM601BA40A1	1	NEW	\$	57.184.000,00	\$	57.184.000,00
BOLT,INTERNAL WRENCHING	MS20008-18	2	NEW	\$	494.400,00	\$	988.800,00
STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER	2600-5S	30	NEW	\$	109.600,00	\$	3.288.000,00
BUSHING,SLEEVE	70400-08118-104	3	NEW	\$	553.900,00	\$	1.661.700,00
SPACER,PLATE	70400-08119-115	2	NEW	\$	2.769.200,00	\$	5.538.400,00
TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC	70450-01059-091	1	NEW	\$	2.215.400,00	\$	2.215.400,00
REEL ASSEMBLY,INTER	015-870145-3-16	1	NEW	\$	37.760.900,00	\$	37.760.900,00
ADF	622-6812-002	1	OVERHAUL	\$	229.954.400,00	\$	229.954.400,00
HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044	1	NEW	\$	5.088.500,00	\$	5.088.500,00
BOLT,CLOSE TOLERANCE	AN173H10A	1	NEW	\$	113.900,00	\$	113.900,00
TUBING NONMETALLIC	AEM02027	100	NEW	\$	60.600,00	\$	6.060.000,00
DRAIN TUBE	70217-01010-120	1	NEW	\$	5.675.800,00	\$	5.675.800,00
WASHER,FLAT	NAS1149CN816R	2	NEW	\$	600,00	\$	1.200,00
DRAIN TUBE	70652-02251-170	1	NEW	\$	8.583.500,00	\$	8.583.500,00
DRAIN TUBE	70652-02251-173	1	NEW	\$	4.943.100,00	\$	4.943.100,00
DRAIN TUBE	70652-02251-175	1	NEW	\$	9.013.800,00	\$	9.013.800,00
BOLT SHEAR	NAS464-6-24	3	NEW	\$	290.800,00	\$	872.400,00
TUBE,HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180	1	NEW	\$	6.106.100,00	\$	6.106.100,00
REPARACION TAIL ROTOR BLADE DE ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E-2025-027826-RE	70101-31000-043	1	REP	\$	551.989.500,00	\$	551.989.500,00
COSTOS ADICIONALES AHRU DE ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E-2025-027797-RE	145130-7010	2	REP	\$	213.228.400,00	\$	426.456.800,00

- Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales corresponden a la vigencia 2026:

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLT SHEAR	NAS1304-32H	8	NEW	\$ 82.200,00	\$ 657.600,00
TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH	071-01052-0000	6	NEW	\$ 22.017.500,00	\$ 132.105.000,00
CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000	7	NEW	\$ 2.451.100,00	\$ 17.157.700,00
GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$ 15.458.300,00	\$ 15.458.300,00
GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$ 15.458.300,00	\$ 15.458.300,00
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	INSP	\$ 4.445.800,00	\$ 4.445.800,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$ 22.885.500,00	\$ 22.885.500,00
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$ 22.885.500,00	\$ 22.885.500,00
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$ 25.055.900,00	\$ 25.055.900,00
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$ 25.055.900,00	\$ 25.055.900,00
ACCUMULATOR, HYDRAUL	70651-03201-102	1	INSP	\$ 4.445.800,00	\$ 4.445.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAUL	70651-03201-102	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	3197170-5	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$ 37.275.800,00	\$ 37.275.800,00
GYROSCOPE, DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	\$ 13.383.000,00	\$ 13.383.000,00
GYROSCOPE, DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	\$ 13.383.000,00	\$ 13.383.000,00
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$ 33.117.200,00	\$ 33.117.200,00
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$ 33.117.200,00	\$ 33.117.200,00
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$ 33.117.200,00	\$ 33.117.200,00
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$ 33.117.200,00	\$ 33.117.200,00
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$ 33.117.200,00	\$ 33.117.200,00
BOLT MACHINE	AN5DD10A	29	NEW	\$ 62.400	\$ 1.809.600
CABLE ASSEMBLY POWER	SS7039-5KL04	6	NEW	\$ 748.800	\$ 4.492.800
VALVE TANK DRAIN	70307-03018-103	1	NEW	\$ 20.845.900	\$ 20.845.900
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	S852G0214D	4	NEW	\$ 4.254.300	\$ 17.017.200
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	MS8005E354B	4	NEW	\$ 2.552.600	\$ 10.210.400
SCREW	MS27039-1-09	50	NEW	\$ 9.400	\$ 470.000
SCREW MACHINE	MS27039C1-11	50	NEW	\$ 13.300	\$ 665.000
BOLT MACHINE	AN3C5A	5	NEW	\$ 187.200	\$ 936.000
BOLT MACHINE	AN4DDH10A	6	NEW	\$ 93.600	\$ 561.600
BOLT	AN4-6A	6	NEW	\$ 31.200	\$ 187.200

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

BOLT MACHINE	AN3C25A	2	NEW	\$	156.000	\$	312.000
NUT SELF-LOCKING	2523107 / ALT MS21043-3	9	NEW	\$	48.600	\$	437.400
O-RING	MS29513-239	5	NEW	\$	70.200	\$	351.000
PACKING WITH RETAIN	NAS1523C3Y	10	NEW	\$	97.900	\$	979.000
CLAMP LOOP	MS21919WDF25	2	NEW	\$	59.600	\$	119.200
VALVE VENT No.1	70307-03007-105	1	NEW	\$	20.845.900	\$	20.845.900
SCREW MACHINE	MS24693-C271	50	NEW	\$	11.000	\$	550.000
CLAMP LOOP	AS5587C04	5	NEW	\$	111.900	\$	559.500
CLAMP LOOP	MS21103-14	1	NEW	\$	357.400	\$	357.400
O-RING	MS29512-10	10	NEW	\$	45.700	\$	457.000
WASHER FLAT	NAS1149D0516K	55	NEW	\$	9.200	\$	506.000
WASHER	NAS1149D0463J	29	NEW	\$	9.000	\$	261.000
PACKING	MS29513-230	20	NEW	\$	45.800	\$	916.000
LINER FUEL TANK FWD	70211-03010-105	2	NEW	\$	38.713.800	\$	77.427.600
END FITTING ASSY	70307-02112-101	1	NEW	\$	14.570.500	\$	14.570.500
BRACKET ANGLE	AN743Z12	10	NEW	\$	40.400	\$	404.000
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS43D03E336000	4	NEW	\$	4.821.500	\$	19.286.000
VALVE CHECK	70307-03025-101	1	NEW	\$	50.625.800	\$	50.625.800
VALVE CHECK	MS28884B-12	2	NEW	\$	6.700.500	\$	13.401.000
WASHER FLAT	NAS1149C0463R	8	NEW	\$	18.100	\$	144.800
NUT SELF-LOCKING	MS21044D5	12	NEW	\$	36.900	\$	442.800
WASHER	NAS1149D0332J	10	NEW	\$	17.900	\$	179.000
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS30DN40G243000	2	NEW	\$	10.238.600	\$	20.477.200
WASHER FLAT	NAS1149D0416J	10	NEW	\$	17.900	\$	179.000
WASHER FLAT	NAS1149D2190K	10	NEW	\$	43.500	\$	435.000
WASHER,LOCK	MS35338-43P	10	NEW	\$	35.500	\$	355.000
BOLT MACHINE	AN5CH5A	10	NEW	\$	35.800	\$	358.000
LINER FUEL TANK AFT	70211-03010-106	1	NEW	\$	40.947.300	\$	40.947.300
CLAMP LOOP	AS21919WDF12	4	NEW	\$	66.900	\$	267.600
CLAMP LOOP	AS21919WDF24Y	6	NEW	\$	52.500	\$	315.000
NUT SELF-LOCKING HEX	NK5178-04	8	NEW	\$	550.500	\$	4.404.000
PIN TAPERED THREADED	70209-05006-101	30	NEW	\$	1.651.400	\$	49.542.000
CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000	1	NEW	\$	2.451.100,00	\$	2.451.100,00
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500,00	\$	22.885.500,00
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500,00	\$	22.885.500,00
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900,00	\$	25.055.900,00
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900,00	\$	25.055.900,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$ 15.458.300,00	\$ 15.458.300,00
----------------	-------	---	-----	------------------	------------------

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: X
Entidad	Sí: ____ No: X

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003757048 Fecha Dia: 24 Mes: octubre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002315570 Fecha Dia: 20 Mes: octubre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 1 - Servicios

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003777618 Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 2 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 4911208248 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 3 - Bienes

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002373483 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002373484 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 3 - Servicios

Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 4 - Bienes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Ingreso a Almacén	Sí X No
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 1002372098 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372099 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372100 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372101 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372102 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372103 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 No. Soporte: 1002372104 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5
Observaciones	Pago No. 4 - Servicios

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance físico del 50% y una ejecución de tiempo del 80,6%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 15 de octubre de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista.

Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de \$51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por \$23.359.269.300,00, equivalentes al 46% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de \$27.752.379.700,00 correspondiente al 54%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepción e inspección de los bienes y servicios autorizados mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecución contractual, conforme a los tiempos pactados con el contratista.

Así mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y logísticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando la continuidad del soporte logístico requerido para el cumplimiento de la misión institucional.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE Principal	C.C. 1.013.624.550
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 24 de febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 53	
Firma		