

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

CONTRATO No. 4600104896 de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
CONTRATISTA:	SANEAR S.A.
NIT:	890928186-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ANIBAL ESPINAL RAMÍREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.785.863
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NECESARIAS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS. INDETERMINADO, PERO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES SE HA DETERMINADO COMO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONTRATO LA SUMA DE SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ML (\$7.500.000.000)
VALOR INICIAL:	ADICIÓN N°1 MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$1.500.000.000)
ADICIONES:	SEIS (6) MESES.
DURACIÓN INICIAL:	AMPLIACIÓN N°1: AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN (1) MES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS, A PARTIR DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN N°2. AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR DOS (2), A PARTIR DEL 1 DE

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

ENERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

AMPLIACIÓN N°3: AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN (1) MES, A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

AMPLIACIÓN N°4: AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR UN (1) MES, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

AMPLIACIÓN N°5. AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

AMPLIACIÓN N°6. AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 29 DE JULIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

SUSPENSIONES:

NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:

14 MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIO:

10/05/2025 DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO

FECHA DE TERMINACIÓN:


29/07/2026 VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS


Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

En la ciudad de Medellín, el día 29 de julio de 2026 se reunieron **CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA** como Interventor y **LUIS ANIBAL ESPINAL RAMIREZ**, quien actúa en calidad de Representante Legal de **SANEAR S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de julio, del año dos mil veintiséis (2026).


CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA
 Interventor


LUIS ANIBAL ESPINAL RAMIREZ
 Representante Legal SANEAR