
Proceso de migración de información Memorando OTI - 20261305247203

Desde Miguel Angel Olarte Reyes <molarte@anla.gov.co>

Fecha Jue 11/06/2026 8:05

Para Diana Carolina Oviedo leon <doviedo@anla.gov.co>

CC Dilia Isabel Acuna Barcenas <diacuna@anla.gov.co>; Adriana Rocio Zapata Medina <AdZapata@anla.gov.co>

 3 archivos adjuntos (638 KB)

20261305247203_MEMORANDO HOJA DE RUTA.pdf; 113005060097063_ANEXO_HOJA DE RUTA.pdf;
113005060097063_ANEXO_HOJA DE RUTA_2.pdf;

Apreciada Dra. Diana, buenos días:

De acuerdo con la información reportada por la OTI a través del memorando No. 20261305247203 (adjunto memorando y anexos) de fecha 5 de junio, relacionada con el informe de Hoja de ruta y seguimiento a restauración de FILESERVER 01, por medio del presente se remite el informe ejecutivo de avance correspondiente al proceso de restauración del servidor de archivos FS01, con corte al **viernes 5 de junio de 2026**.

1. Estado general informado

El proceso de restauración registra un avance global del **41%**, sobre un total de **46,7 TB** distribuidos en 51 rutas de restauración. A la fecha del corte del 5 de junio, 20 rutas han sido completadas al 100%, 2 se encuentran en ejecución con avance parcial, y los 29 restantes están pendientes de inicio conforme al cronograma proyectado por la OTI.

2. Rutas completadas

Informan que se finalizó exitosamente la restauración de las dependencias correspondientes a: Dirección General, OAJ (todas sus subdependencias), SMPCA, GGSP, GPC y SELA (con todas sus subdependencias). No se registraron novedades en ninguna de estas rutas.

3. Rutas en progreso a la fecha del corte

- **DG_Despacho** (150 GB): avance del 30%.
- **Comunicaciones** (210 GB): avance del 45%.

4. Rutas pendientes de mayor relevancia

Las siguientes rutas aún no han iniciado su proceso de restauración y presentan los mayores volúmenes de información:

- **OTI**: 7.400 GB — inicio estimado 8 de junio, finalización estimada 19 de junio.
- **SSLA (todas las subdependencias)**: 8.758 GB en total — inicio estimado entre el 9 y el 16 de junio, finalización estimada 21 de junio.

- **SIPTA (todas las subdependencias):** 6.470 GB — inicio estimado 21 de junio, finalización estimada 30 de junio.
- **Grupo SAF/GGC/GGFP/GGA/GGH/GGN/GGD:** 7.058 GB — inicio estimado 1 de julio, finalización estimada 10 de julio de 2026.

5. Fecha estimada de finalización

De mantenerse el cronograma actual, la restauración total del servidor FS01 concluiría el 10 de julio de 2026 con la ruta GGD.

6. Consideraciones técnicas

El equipo responsable indica que el proceso puede ejecutar **dos restauraciones simultáneas**, lo que explica la variación en las fechas de inicio entre rutas. Los tiempos de restauración están sujetos a variación según el tipo de archivos y los procesos de descompresión asociados, por lo que las fechas reportadas son de carácter estimado.

Por todo lo anterior, quedo atento a cualquier consulta o requerimiento adicional frente al presente informe.

Cordialmente,



Subdirección Administrativa y Financiera

Miguel Angel Olarte Reyes

molarte@anla.gov.co

+57(601) 2540111

Contratista

Carrera 13a No. 34 – 72 Bogotá,

Colombia

www.anla.gov.co