

Objeto de la reunión:	CONSULTORIO ESTRATEGIA BOGOTANEIDAD			
Fecha:	10 de junio de 2026	Hora de inicio: 3:00 AM	Modalidad:	Presencial
Lugar:	Teams	Hora de finalización: 4:00 PM		X Virtual
				Telefónica
Dependencia:	TERRITORIO CONFIABLE			Mixta
		Nombre del responsable: Juan David Lombana - Luis Eduardo Forero Gómez - Diego Andrés Escobar		

LUGAR: Teams

ASISTENTES: Juan David Lombana - Luis Eduardo Forero Gómez - Diego Andrés Escobar

1.OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento a los avances de la Estrategia Bogotaneidad, particularmente frente a la fase de diseño del prototipo, actualización de herramientas de seguimiento, articulación metodológica entre componentes y revisión de implicaciones operativas derivadas de ajustes realizados por el nivel central.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Estado del prototipo – Fase de diseño

Durante la sesión se informó que el prototipo actualmente se encuentra en **fase de diseño**, motivo por el cual se solicitó remitir el listado de palabras y frases previamente consolidadas, con el propósito de validar si estas continúan siendo pertinentes dentro del ejercicio metodológico o si requieren ajustes. Se indicó que existe plazo hasta el día siguiente para realizar observaciones o alcances, razón por la cual se priorizará la revisión inmediata del insumo remitido.

Desde el equipo técnico se manifestó disposición para revisar el material remitido, analizar la pertinencia de mantener o ajustar las expresiones propuestas y emitir respuesta dentro de los tiempos establecidos.

2.2 Actualización del planner y trazabilidad de avances

Se reiteró la solicitud previamente elevada a los profesionales Felipe y J., relacionada con la **actualización del planner**, teniendo en cuenta que, aunque se han venido realizando ajustes al cronograma y actividades operativas, estos cambios no se encuentran reflejados en dicha herramienta.

Se señaló que, si bien las novedades y pendientes están siendo registradas en la plataforma de Gobierno, resulta necesario armonizar la información en el planner para garantizar coherencia en el seguimiento, evitar inconsistencias en reportes de avance y asegurar trazabilidad frente a entregables y compromisos adquiridos.

En respuesta, el equipo coordinador indicó que existe una reunión pendiente con la Unidad de Transformación, orientada a revisar los reportes asociados a semaforización (rojos, amarillos y verdes), socializar los ajustes internos realizados y explicar las demoras derivadas de cambios metodológicos y operativos.

Asimismo, se informó que, aunque los cortes de seguimiento se realizan los días 15 de cada mes, se propondrá que el presente corte no sea restrictivo frente a las tareas pendientes, permitiendo un periodo de ajuste y normalización para unificar información, evidencias y lineamientos antes del siguiente seguimiento oficial.

2.3 Articulación entre componentes (Identidad, Residuos y Acoso)

Se puso de presente la necesidad de clarificar el mecanismo de **empalme metodológico entre los componentes de identidad, residuos y acoso**, particularmente en relación con el desarrollo de las nueve sesiones contempladas.

Se expresó preocupación frente a la ausencia de claridad sobre cómo se realizará el ensamblaje entre componentes, con el fin de evitar traslapes operativos o la ejecución simultánea de procesos que puedan afectar la implementación territorial y el cumplimiento de cronogramas.

Desde el equipo central se indicó que actualmente se encuentran revisando mecanismos para evitar cruces entre componentes y garantizar una secuencia metodológica organizada, manteniendo coordinación permanente con las localidades.

2.4 Intervención Alcaldía Local de San Cristóbal – Riesgos de cronograma

El profesional **Luis Eduardo Forero Gómez**, delegado de la Alcaldía Local de San Cristóbal, manifestó preocupación frente a las afectaciones que los ajustes recientes podrían generar en los tiempos de ejecución territorial.

Se indicó que, para el caso de San Cristóbal, la modalidad de contratación definida corresponde a **Selección Abreviada de Menor Cuantía**, procedimiento que contempla aproximadamente **40 días de trámite**, situación que limita la flexibilidad del calendario local y podría comprometer los tiempos de planeación y ejecución.

Asimismo, se expuso que, desde la Alcaldía Local, se ha procurado atender de manera oportuna los requerimientos establecidos, incluyendo entrega de instrumentos, baterías metodológicas y soportes solicitados; no obstante, se manifestó preocupación porque algunos avances no se encuentran reflejados en el planner, pese a haberse cumplido en tiempos establecidos.

En ese sentido, se solicitó de manera formal que cualquier modificación metodológica, operativa o de cronograma que pueda generar impactos en la ejecución local sea **socializada formalmente al correo institucional del Alcalde Local de San Cristóbal**, con el propósito de dejar trazabilidad institucional, evitar malentendidos y garantizar conocimiento oportuno de las decisiones tomadas desde el nivel central.

Frente a lo anterior, el equipo coordinador aclaró que, conforme a la revisión realizada, **no existen cambios frente al corredor definido para San Cristóbal**, ni modificaciones sustanciales que alteren el anexo técnico previamente formulado. Se indicó que los ajustes actuales corresponden principalmente a herramientas metodológicas y formatos de articulación, manteniéndose la estructura del proceso territorial inicialmente planteado.

Igualmente, se precisó que los únicos requerimientos inmediatos corresponden al envío o validación de algunos formatos asociados a permisos institucionales, consentimiento informado y articulación de actores, los cuales deberán ser nuevamente remitidos para verificación en la matriz de seguimiento.

Por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal se reiteró disposición para atender ajustes y remitir nuevamente la batería documental, insistiendo en la importancia de mantener comunicación formal frente a cualquier modificación que impacte tiempos de ejecución.

N o.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Elaboración del acta Juan David Lombana - Luis Eduardo Forero Gómez - Diego Andrés Escobar	TERRITORIO CONFIABLE	10-06-2026