


Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO RESIDUOS BOGOTANEIDAD			
Fecha:	23 de junio de 2026	Hora de inicio: 10:00 AM	Modalidad:	Presencial
				x Virtual
Lugar:	Alcaldía Local de San Cristóbal	Hora de finalización: 11:00 AM		Telefónica
				Mixta
Dependencia:	TERRITORIO CONFIABLE	Nombre del responsable: JUAN DAVID LOMBANA		



LUGAR: Virtual - Teams

ASISTENTES: Juan David Lombana - Luis Eduardo Forero – Diego Andrés Escobar – Yeisy Sánchez

OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO RESIDUOS BOGOTANEIDAD

Objetivo

Realizar seguimiento al avance de las actividades correspondientes a la Estrategia Bogotaneidad Local en el componente de residuos, revisando el estado de las herramientas metodológicas, los productos pendientes y los cronogramas de entrega establecidos.

Desarrollo de la reunión

Durante la sesión se revisó el estado de los productos correspondientes a las fases 0, 1 y 2 de la estrategia.

Inicialmente, se solicitó la transcripción del grupo focal realizado como réplica del ejercicio desarrollado en el Metro de Bogotá, así como la información relacionada con las estrategias identificadas en materia de residuos. El equipo territorial informó que cuenta con la transcripción de la actividad realizada, aunque no la tenía identificada como un producto pendiente dentro del seguimiento.

Posteriormente, se revisó la estructura de la bitácora metodológica y las herramientas que deben diligenciarse en cada fase del proceso. Se evidenció que las herramientas correspondientes a la Fase 1 no han sido cargadas en la carpeta de seguimiento.

Se recordó que la herramienta H1 corresponde a la caracterización inicial del punto crítico asignado, incluyendo ubicación, descripción del espacio, uso del suelo, entidad administradora y observaciones preliminares.

Respecto a la herramienta H3, se reiteró la necesidad de contar con la guía de observación territorial diligenciada, incorporando información sobre infraestructura existente, elementos urbanos, tipos de usuarios presentes y comportamientos observados en el territorio, junto con el respectivo registro fotográfico.

De igual manera, se indicó que las sistematizaciones de entrevistas y grupos focales desarrolladas deben vincularse mediante enlaces en los espacios establecidos dentro de la bitácora, así como los registros fotográficos asociados a dichas actividades.

Posteriormente se revisó el Anexo 1, documento que consolida los hallazgos obtenidos a través de las herramientas de diagnóstico, permitiendo identificar barreras comportamentales, causas asociadas a la problemática de residuos y la formulación de hipótesis de intervención para el punto priorizado.

En relación con la Fase 2, se explicó el diligenciamiento de las herramientas H6, H7 y H8, orientadas a la caracterización de comportamientos, análisis espacio-temporal del territorio y priorización de conductas susceptibles de intervención mediante metodologías de ciencias del comportamiento.

Se enfatizó la importancia de realizar visitas en diferentes horarios y días para identificar patrones de uso del espacio, actores involucrados y condiciones del entorno que influyen en la generación del punto crítico de residuos.

Finalmente, se revisó el Anexo 2, correspondiente a la consolidación de los comportamientos priorizados, incluyendo la identificación de actores, acciones observadas, contexto espacial y temporal, así como la justificación técnica de su priorización.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Consolidar y cargar la transcripción del grupo focal realizado como réplica del ejercicio del Metro de Bogotá.	Equipo territorial	Inmediato
Diligenciar y cargar las herramientas H1 y H3 junto con sus respectivos soportes fotográficos.	Equipo territorial	03 de julio de 2026
Incorporar en la bitácora los enlaces correspondientes a las sistematizaciones de entrevistas y grupos focales.	Equipo territorial	03 de julio de 2026
Elaborar y cargar el Anexo 1 con el análisis de hallazgos y la hipótesis de intervención.	Equipo territorial	03 de julio de 2026
Diligenciar las herramientas H6, H7 y H8 correspondientes a la Fase 2.	Equipo territorial	03 de julio de 2026
Consolidar y cargar el Anexo 2 con los comportamientos priorizados y su respectiva justificación.	Equipo territorial	03 de julio de 2026

Observaciones

Se evidenció que varias herramientas de las fases 1 y 2 se encuentran pendientes de diligenciamiento y cargue, por lo que se solicita priorizar su elaboración para cumplir con los tiempos establecidos por la rectoría del proyecto.

Se recordó que las actividades requeridas corresponden principalmente a ejercicios de observación, análisis y sistematización de información, por lo que no requieren recursos adicionales para su ejecución y deben adelantarse de manera inmediata.

No se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes.

Cierre

La reunión finalizó reiterando la importancia de actualizar la documentación pendiente y mantener al día las evidencias de ejecución para garantizar el adecuado seguimiento de la Estrategia Bogotaneidad Local.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

N o.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Elaboración del acta Juan David Lombana	TERRITORIO CONFIABLE	23-06-2026